INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTRATOS

CONTRATO No. CTO-0199-2023

CONTRATANTE:	**ASOCIACIÓN CANAL LOCAL DE TELEVISIÓN DE MEDELLÍN TELEMEDELLÍN**
CONTRATISTA:	**COMPAÑÍA COMERCIAL CURACAO DE COLOMBIA**
NIT	**860.004.871-7**
OBJETO:	**COMPRA DE EQUIPOS Y ACCESORIOS PARA LA PRODUCCIÓN DE TELEVISIÓN**
VALOR:	**DOS MILLONES SEISCIENTOS TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS ML ($ 2.603.484)**
PLAZO:	**DESDE EL VEINTISIETE (27) DE MARZO HASTA EL CINCO (05) DE MAYO DE 2023**

1. INFORME TÉCNICO

Que el contratista ha venido ejecutando el objeto del contrato en los términos pactados, con un cumplimiento de ejecución equivalente al **100,00%**

Las solicitudes realizadas al proveedor son las siguientes:

Orden	Referencia/Campaña	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor Orden
TEC 1592	Suministro de tarjetas TOUGH memorias para cámara	2023/03/27	2023/05/05	$ 2.603.484

Análisis técnico: El día 28 de abril fueron recibidas las dos tarjetas las cuales cumplen con todas las especificaciones requeridas en lo relacionado a fabricante y referencia.

2. INFORME ADMINISTRATIVO Y VALIDACIÓN DE CRITERIOS DIFERENCIADORES

Que el contratista ha cumplido con las obligaciones relacionadas con los aportes al Sistema de Seguridad Social, según las normas establecidas.

Fecha del Documento	Firma Revisor Fiscal o Representante Legal
2023-04-03 00:00:00	Olga Yaneth Garzón Lombana

Análisis administrativo: El contratista presenta con la factura 244120 el correspondiente soporte de paz y salvo por concepto de aportes parafiscales.

3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE

A la fecha, la ejecución del contrato es la siguiente:

Estado de Cuenta	
Valor Inicial del Contrato	$ 2.603.484
Valor total adiciones y prórrogas	$ 0
Saldo pendiente del contrato	$ 2.603.484
Valor Ejecutado	$ 0

Análisis financiero: El contratista presenta la factura 244120 por valor de $ 2.603.484 la cual para la fecha de suscripción del presente informe no cuenta con pago, lo que equivale a una ejecución financiera y de caja equivalentes a un 0 %

4. INFORME JURÍDICO


Se deja constancia que hasta la fecha durante la ejecución del contrato, NO se han presentado reclamaciones, y NO se tienen procesos jurídicos.

Análisis jurídico: El contratista cumplió con todas sus obligaciones al hacer entrega de las tarjetas en óptimas condiciones, por lo que para la fecha de suscripción del presente informe no se han presentado reclamaciones. El contrato no fue adicionado ni prorrogado.

5. ANÁLISIS DE SEGUMIENTO

Se reciben las tarjetas en óptimas condiciones.

El presente informe se suscribe el día 03 de mayo de 2023



DUQUE LÓPEZ CARLOS ALBERTO
DIRECTOR TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN