INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTRATOS
CONTRATO No. CTO-0201-2023

CONTRATANTE: ASOCIACIÓN CANAL LOCAL DE TELEVISIÓN DE MEDELLÍN TELEMEDELLÍN

CONTRATISTA: VCR LTDA

NIT 800.196.743-7

OBJETO: COMPRA DE EQUIPOS Y ACCESORIOS PARA LA PRODUCCIÓN DE TELEVISIÓN

VALOR: QUINCE MILLONES VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS ML ($ 15.024.654)

PLAZO: DESDE EL VEINTISIETE (27) DE MARZO HASTA EL CINCO (05) DE MAYO DE 2023

1. INFORME TÉCNICO

Que el contratista ha venido ejecutando el objeto del contrato en los términos pactados, con un cumplimiento de ejecución equivalente al **36,33%**

Las solicitudes realizadas al proveedor son las siguientes:

Orden	Referencia/Campaña	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor Orden
TEC 1601	Suministro de audio autoamplificadas	2023/03/27	2023/07/05	$ 5.458.006

Análisis técnico: El día cinco de mayo fueron recibidas dos cabinas autoamplificadas, las cuales cumplen con las especificaciones técnicas requeridas en el proceso SPO007-2023, quedan pendientes por entregar los equipos de intercom CLEARCOM.

2. INFORME ADMINISTRATIVO Y VALIDACIÓN DE CRITERIOS DIFERENCIADORES

Que el contratista ha cumplido con las obligaciones relacionadas con los aportes al Sistema de Seguridad Social, según las normas establecidas.

Fecha del Documento	Firma Revisor Fiscal o Representante Legal
2023-05-10 00:00:00	Balbino Rodríguez Medina

MODIFICACIONES AL CONTRATO

Mod.	Adición	Valor $	Plazo Final	Fecha Solicitud
1	Prorroga	$	2023-09-08	2023/06/29
2	Prorroga	$	2023-07-05	2023/04/27

Análisis administrativo: El contratista presenta con su factura el correspondiente soporte de paz y salvo por concepto de aportes parafiscales.

3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE

A la fecha, la ejecución del contrato es la siguiente:

Estado de Cuenta	
Valor Inicial del Contrato	$ 15.024.654
Valor total adiciones y prórrogas	$ 0
Saldo pendiente del contrato	$ 15.024.654
Valor Ejecutado	$ 0

Análisis financiero: El contratista presenta la factura FE 669 por valor de $ 5.458.006, para la fecha de suscripción del presente informe esta factura no cuenta con pago, lo anterior para una ejecución financiera y de caja equivalentes a un 0 %.

4. INFORME JURÍDICO


Se deja constancia que hasta la fecha durante la ejecución del contrato, NO se han presentado reclamaciones, y NO se tienen procesos jurídicos.

Análisis jurídico: El contratista ha entregado parcialmente los equipos objeto del contrato CTO-0201-2023, quedan pendientes por entregar otros equipos, para la fecha de suscripción del presente informe, el contrato sigue vigente, el cual fue prorrogado hasta el cinco (5) de julio del presente año toda vez que el contratista informó que los equipos CLEARCOM cuentan con demoras en la fabricación debido a la indisponibilidad de partes y materiales, el contrato no ha sido adicionado.

5. ANÁLISIS DE SEGUMIENTO

Se reciben los equipos en óptimas condiciones

El presente informe se suscribe el día 10 de mayo de 2023



DUQUE LÓPEZ CARLOS ALBERTO
DIRECTOR TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN