GOBIERNO DE CALDAS	**ACTA DE REINICIACIÓN DE CONTRATO** COPIA CONTROLADA	**Código:** FO-CA-111 **Versión:** 1.0 **Fecha Creación:** 11/12/2022

CONTRATISTA	**UNIOBRAS DEL ORIENTE**				
FECHA DE SOLICITUD	14/07/2023		**NÚMERO DEL CONTRATO**	LP-SV-011-2021/ 21042022-0933	
RADICADO DEL CONTRATO	LP-SV-011-2021		**RADICADO SECOP**	CO1.PCCNTR.3552218	
MODALIDAD DEL CONTRATO	**OBRA PUBLICA**				
PLAZO	6 MESES	**FECHA DE INICIACIÓN**	**18/07/2022**	**VALOR DEL CONTRATO**	**$ 1.730.318.921**
FECHA DE SUSPENSIÓN	**14/06/2023**	**FECHA DE REINICIACIÓN**	**14/07/2023**	**FECHA DE TERMINACIÓN**	**15/10/2023**
OBJETO DEL CONTRATO:	**"OPTIMIZACIÓN SISTEMA DE ACUEDUCTO Y CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE LAS COLES MUNICIPIO DE PÁCORA".**				

Entre los suscritos a saber: De una parte, la Gobernación de Caldas, representada por **JAVIER EDUARDO TORRES MARTÍNEZ**, identificado con la cédula de ciudadanía número 75.084.424, obrando en nombre y representación del Departamento de Caldas en calidad de Secretario de Despacho de la Secretaría de Vivienda y Territorio, cargo para el cual fue nombrado mediante DecretoDepartamental N° 007 de 08 enero de 2022 y delegado por el señor Gobernador para efectos contractuales de conformidad con el Decreto Departamental No. 001 del 04 enero de 2021 y quien en adelante se denominará **EL DEPARTAMENTO,** y por la otra parte **UNIOBRAS DE ORIENTE** identificada con **NIT:829000956-3** representado legalmente por **ALEXANDER ERNESTO TRIANA REYES**; identificado(a) con cédula Nro.**91.512.348**, y que para el mismo efecto se denomina **EL CONTRATISTA**. En virtud de lo anterior celebramos el contrato de **OBRA PUBLICA** Nro. LP-SV-011-2021/ 21042022-0933, el mismo que tiene por objeto **"OPTIMIZACIÓN SISTEMA DE ACUEDUCTO Y CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE LAS COLES MUNICIPIO DE PÁCORA"**, contrato que fue suspendido en su plazo de ejecución a partir del 14/06/2023, Debido a un ajuste presupuestal generado por actividades que generan una variación en el presupuesto de obra, se requirió la suspensión No.02 y la ampliación No.01 a dicha suspensión para subsanar la situación en aras de llevar a cabo la terminación del proyecto.

La unidad técnica de PDA de la Secretaria de vivienda y territorio en procura de satisfacer el interés es necesito suspender el contrato de interventoría por un término de 30 días, para garantizar el cumplimiento de objeto contractual con las garantías que la ley ordena para tal fin.
Según consta en el acta de suspensión temporal de fecha 30/06/2023; por lo mencionado, el nuevo plazo de ejecución del contrato de OBRA PUBLICA, LP-SV-011-2021/ 21042022-0933, vence el 15/10/2023. El contratista se obliga para con el Departamento a la ampliación de la vigencia de la garantía única, en los términos de la presente.

Para constancia se firma y reinicia el Contrato de OBRA PUBLICA Nro. LP-SV-011-2021/ 21042022-0933 en Manizales, a los 14 días del mes de JULIO de 2023.

COPIA CONTROLADA

EL DEPARTAMENTO **JAVIER EDURADO TORRES MARTINEZ**	**EL CONTRATISTA** **UNIOBRAS DEL ORIENTE** **ALEXANDER TRAINA REYES**	**INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR** **CONSORCIO C&C INGENIEROS** **R/L SAMUEL ARMANDO CASTILLO**

“OPTIMIZACIÓN SISTEMA DE ACUEDUCTO Y CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE LAS COLES MUNICIPIO DE PÁCORA”.

El presente es remitido con sus anexos a la Secretaría Jurídica para su revisión, aprobación y posterior devolución a la Secretaria de Origen.

Proyectó: Jorge Joam Castañeda.
Revisó: Carolina Pinilla Suarez.