USPEC
11/7/2023 18:54:18 Folios: 2
Origen: 150-1/SUBCON/SUBDIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION
Destinatario: LUDWING JOEL VALERO SAENZ,

I-2023-002270

MEMORANDO

PARA : **LUDWING JOEL VALERO SAENZ**
DIRECTOR DE GESTIÓN CONTRACTUAL

DE: SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN

ASUNTO: SOLICITUD DE MODIFICACIÓN AL CONTRATO ADICIÓN NO. 2 Y PRORROGA NO. 4 AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO 382 DE 2022; SUSCRITO CON LA EMPRESA GORDILLO ASOCIADOS SAS - NIT: 900.581.578-1 CUYO OBJETO ES: INTERVENTORÍA AL CONTRATO DE ATENCIÓN PRIMARIA POR EL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL - ERON - A CARGO DEL INPEC.”

FECHA: Bogotá D.C., 11 de julio de 2023


Cordial saludo,

Dando cumplimiento a la Resolución 1092 de 5 de diciembre de 2018, remito a usted para efectos del trámite respectivo, los documentos y soportes para adelantar el proceso modificación ADICIÓN NO. 2 Y PRORROGA NO. 4 AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO 382 DE 2022; SUSCRITO CON LA EMPRESA GORDILLO ASOCIADOS SAS - NIT: 900.581.578-1 CUYO OBJETO ES: INTERVENTORÍA AL CONTRATO DE ATENCIÓN PRIMARIA POR EL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL - ERON - A CARGO DEL INPEC.”, para lo cual se remiten los siguientes anexos y formatos los cuales forman parte integral del proceso.

ANEXOS:

- Comunicación Oficio No. INTER-SAS-USPEC-382-0454 - Interventoría (5 Folios).
- CDP – Adición 25423

Cordialmente,



FIRMA
JORGE ALEJANDRO ALMONACID BARRIGA

SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN USPEC

Elaboro: Ingrid Katherine Figueroa Castellanos – Apoyo jurídico a la subdirección construcción y conservación
Firmó: Jorge Alejandro Almonacid Barriga – Subdirector de Construcción y Conservación
Ruta: \\192.168.70.23\proyectos_inversion\004 DOCUMENTAL\2023\Ingrid Katherine Figueroa Castellanos\Documents\CONTRATACION 2023\MEMORANDOS DIGECO\SOLICITUD DE MODIFICACIÓN AL CONTRATO DE INTERVENTORIA 382-2022 Adicion N2 prorroga N4 (11 Julio de 2023).docx

PROYECTO	INGRID KATHERINE FIGUEROA CASTELLANOS CONTRATISTA	7/11/2023 4:48:01 PM	
FIRMO	JORGE ALEJANDRO ALMONACID BARRIGA SUBDIRECTOR	7/11/2023 6:54:13 PM	