CERTIFICACION DE EJECUCION PARCIAL 03 DE ACTIVIDADES EJECUTADAS

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 413 del 26 DE DICIEMBRE DE 2022

ANGELA MARIA DAVILA MORALES, identificada con cedula de ciudadanía No 42.160.437, en calidad de Representante Legal de INGENIERIA Y CONSULTORIA INGECON S.A.S con NIT 810.002.747, me permito certificar como INTERVENTOR que las actividades, cantidades y calidad de la obra correspondientes al periodo de Acta de Ejecución Parcial No. 03 del contrato de obra No. 413 del 26 de diciembre de 2022, descrito a continuación, fueron validadas:

CONTRATO No.:	413 DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2022		
No. PROCESO EN EL SECOP:	SI-SI-LP-011-2022		
OBJETO:	MODERNIZACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO DE LA URBANIZACIÓN LOS NARANJOS Y CENTAUROS, BULEVAR BOLIVAR – BULEVAR SANTANDER, CALLE 56 FASE 1 Y CALLE 56 FASE 2 Y PARQUE GABRIEL TURBAY Y OLAYA HERRRA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER – LOTE 3		
FUENTES DE FINANCIACIÓN	2.3.2.02.02.009 REDES DE ALUMBRADO PUBLICO MEJORADAS 226	2.3.2.02.02.009 REDES DE ALUMBRADO PUBLICO MEJORADAS 526	-
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 2.165.900.979,00		
VALOR INICIAL DEL ANTICIPO (30%):	$ 649.770.293,70		
VALOR ADICIONAL No1 EN VALOR:	-		
VALOR ADICIONAL No1 DEL ANTICIPO (30%):	-		
VALOR TOTAL CONTRATO:	$ 2.165.900.979,00		
VALOR TOTAL DEL ANTICIPO (30%):	$ 649.770.293,70		
PLAZO INICIAL DE EJECUCION:	SIETE (7) MESES		
PLAZO ADICIONAL No1:	-		
PLAZO DE EJECUCION TOTAL:	SIETE (7) MESES		
CONTRATISTA:	CONSORCIO ALUMBRADO V4 NIT. 901.662.105-3		
REPRESENTANTE LEGAL:	LINA MARCELA SABOGAL MANRIQUE C.C. 1.098.662.022		
INTEVENTORIA:	INGENIERIA Y CONSULTORIA INGECON SAS NIT. 810.002.747-0		
REPRESENTANTE LEGAL:	ANGELA MARIA DAVILA MORALES C.C. 42.160.437		
FECHA DE INICIACIÓN:	24 DE ENERO DE 2023		
FECHA DE TERMINACION:	23 DE AGOSTO DE 2023		
ACTA DE SUSPENSIÓN - - - -	-	-	- -
ACTA DE REINICIACIÓN - - - -	-	-	- -
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:	-		
FECHA DE APROBACION DE POLIZAS	17/01/2023 PRINCIPAL	17/02/2023 INICIO	-
N° DE CDP Y FECHA	00006597 - 29/09/2022 INICIAL	00001518 - 22/01/2023 RESERVA	-
VALOR DE CDP	$ 13.883.717.658,77	$ 2.165.900.979,00	-
N° DE RP Y FECHA	00012535 - 27/12/2022 INICIAL	0001126 - 22/01/2023 RESERVA	-

VALOR DE RP	$ 2.165.900.979,00	$ 2.165.900.979,00	-
RP AFECTADOS PARA EL PAGO	00001126 - 22/01/2023	-	-
MUNICIPIO:	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA		
OFICINA GESTORA:	ALUMBRADO PUBLICO		

Además:

El CONTRATISTA de obra cumplió a cabalidad con el objeto contractual, del periodo comprendido del primero (01) al treinta (30) de mayo de 2023, y que la INTERVENTORIA externa reviso y valido las planillas de pago de seguridad social y parafiscales del periodo de ejecución, encontrando que las actividades han sido recibidas a satisfacción conforme a las especificaciones técnicas consignadas y acordes con lo pactado en la oferta económica.

Dada en Bucaramanga, a los siete (07) días del mes de julio de 2023.

ANGELA MARIA DAVILA MORALES
Representante Legal
INGENIERIA Y CONSULTORIA INGECON SAS
INTERVENTORIA

Vo. Bo. Ing. Luis Bedoya – Director Interventoría