ICCU INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA	FORMATO	CÓDIGO:	MS-GP-FR-33
	GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	VERSIÓN:	0
	FORMATO ACTA DE COSTOS DE INTERVENTORÍA	FECHA:	21/02/2023

ACTA FINAL: SI [ ] NO [X] (INDICAR CON UNA "X")

ACTA N°: 2

FECHA: 27 (Día) / 3 (Mes) / 2023 (Año)

VALOR ACTA: $ 93.729.331,00

PERIODO: 12-ENE-2023 AL 31-ENE-2023

CONTRATO No : 767 DE 2022

OBJETO : INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO "MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA VIA UBATE - LENGUAZAQUE - GUACHETA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA EN EL MARCO DEL PLAN 500"

INTERVENTORÍA: CONSORCIO TECNOLOGICO

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL JPM

PLAZO INICIAL: 13 MESES

FECHA DE INICIO: 12/12/2022

FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A

VALOR INICIAL: $ 2.100.000.000

PLAZO ACTUAL: 13 MESES

FECHA DE FIN: 11/01/2024

FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A: N/A

VALOR CON ADICIONES: $ 2.100.000.000

COSTOS DE PERSONAL

	CONDICIONES INICIALES DEL CONTRATO 767 DE 2022							CONDICIONES ACTUALIZADAS				ACTA PARCIAL No. 2				ACUMULADO				POR EJECUTAR
CLASIFICACIÓN	REMUNERACIÓN MENSUAL	CAT	CANTIDAD	% DEDICACIÓN TOTAL	TIEMPO EN MESES	FACTOR MULTIPLICADOR	VALOR TOTAL	CANTIDAD	DEDICACIÓN TOTAL	TIEMPO EN MESES	VALOR TOTAL	CANTIDAD	% DEDICACIÓN TOTAL	TIEMPO EN MESES	VALOR TOTAL	CANTIDAD	% DEDICACIÓN TOTAL	TIEMPO EN MESES	VALOR TOTAL	VALOR
PERSONAL PROFESIONAL																				
Director de interventoria	$ 6.800.000,00		1	45%	13,00	2,30	$ 118.404.000,00	1	6,15	13,00	$ 124.476.000,00	1	48%	0,63	$ 6.152.960,00	1,00	0,93	1,63	$ 15.260.960,00	$ 103.143.040,00
Especialista Pavimentos	$ 8.800.000,00		1	35%	13,00	2,30	$ 92.092.000,00	1	4,55	13,00	$ 92.092.000,00	1	35%	0,63	$ 4.486.533,33	1,00	0,70	1,63	$ 11.570.533,33	$ 80.521.466,67
Especialista en Geotecnia	$ 8.800.000,00		1	35%	13,00	2,30	$ 92.092.000,00	1	4,55	13,00	$ 92.092.000,00	1	35%	0,63	$ 4.486.533,33	1,00	0,70	1,63	$ 11.570.533,33	$ 80.521.466,67
Especialista en Estructuras	$ 6.000.000,00		1	35%	13,00	2,30	$ 62.790.000,00	1	4,55	13,00	$ 62.790.000,00	1	35%	0,63	$ 3.059.000,00	1,00	0,70	1,63	$ 7.889.000,00	$ 54.901.000,00
Especialista Ambiental	$ 6.000.000,00		1	50%	13,00	2,30	$ 89.700.000,00	1	6,50	13,00	$ 89.700.000,00	1	50%	0,63	$ 4.370.000,00	1,00	1,00	1,63	$ 11.270.000,00	$ 78.430.000,00
Abogado	$ 3.700.000,00		1	20%	13,00	2,30	$ 22.126.000,00	1	2,60	13,00	$ 22.126.000,00	1	0%	0,00	$ -	1,00	0,00	1,00	$ -	$ 22.126.000,00
Profesional Gestor Social	$ 3.700.000,00		1	50%	13,00	2,30	$ 55.315.000,00	1	8,90	13,00	$ 75.739.000,00	1	70%	0,63	$ 3.772.766,67	1,00	1,20	1,63	$ 8.027.766,67	$ 47.287.233,33
Profesional SISO	$ 3.700.000,00		1	80%	13,00	2,30	$ 88.504.000,00	1	10,40	13,00	$ 88.504.000,00	1	80%	0,63	$ 4.311.733,33	1,00	1,60	1,63	$ 11.119.733,33	$ 77.384.266,67
Ingeniero Residente de Interventoria 1	$ 4.800.000,00		1	100%	13,00	2,30	$ 143.520.000,00	1	13,00	13,00	$ 143.520.000,00	1	100%	0,63	$ 6.992.000,00	1,00	2,00	1,63	$ 18.032.000,00	$ 125.488.000,00
Ingeniero Residente de Interventoria 2	$ 4.800.000,00		1	100%	13,00	2,30	$ 143.520.000,00	1	13,00	13,00	$ 143.520.000,00	1	100%	0,63	$ 6.992.000,00	1,00	2,00	1,63	$ 18.032.000,00	$ 125.488.000,00
PERSONAL TECNICO																				
Profesional Ingeniero Apoyo	$ 3.682.070,00		1	100%	13,00	2,30	$ 110.093.893,00	1	13,00	13,00	$ 110.093.893,00	1	100%	0,13	$ 1.129.168,13	1,00	1,00	1,13	$ 1.129.168,13	$ 108.964.724,87
Inspector de interventoria 1	$ 2.600.000,00		1	100%	13,00	2,30	$ 77.740.000,00	1	13,00	13,00	$ 77.740.000,00	1	100%	0,63	$ 3.787.333,33	1,00	2,00	1,63	$ 9.767.333,33	$ 67.972.666,67
Inspector de interventoria 2	$ 2.600.000,00		1	100%	13,00	2,30	$ 77.740.000,00	1	13,00	13,00	$ 77.740.000,00	1	100%	0,63	$ 3.787.333,33	1,00	2,00	1,63	$ 9.767.333,33	$ 67.972.666,67
Topografo 1	$ 2.600.000,00		1	80%	13,00	2,30	$ 62.192.000,00	1	12,80	13,00	$ 76.544.000,00	1	100%	0,63	$ 3.787.333,33	1,00	1,80	1,63	$ 8.571.333,33	$ 53.620.666,67
Topografo 2	$ 2.600.000,00		1	80%	13,00	2,30	$ 62.192.000,00	1	0,80	13,00	$ 4.784.000,00	1	0%	0,00	$ -	1,00	0,80	1,00	$ 4.784.000,00	$ 57.408.000,00
Cadenero 1	$ 1.500.000,00		1	80%	13,00	2,30	$ 35.880.000,00	1	12,80	13,00	$ 44.160.000,00	1	100%	0,63	$ 2.185.000,00	1,00	1,80	1,63	$ 4.945.000,00	$ 30.935.000,00
Cadenero 2	$ 1.500.000,00		1	80%	13,00	2,30	$ 35.880.000,00	1	12,80	13,00	$ 44.160.000,00	1	100%	0,63	$ 2.185.000,00	1,00	1,80	1,63	$ 4.945.000,00	$ 30.935.000,00
Secretaria	$ 1.500.000,00		1	100%	13,00	2,30	$ 44.850.000,00	1	13,00	13,00	$ 44.850.000,00	1	100%	0,63	$ 2.185.000,00	1,00	2,00	1,63	$ 5.635.000,00	$ 39.215.000,00
					VALOR TOTAL COSTOS DE PERSONAL		$ 1.414.630.893,00			VALOR TOTAL COSTOS DE PERSONAL	$ 1.414.630.893,00			VALOR TOTAL COSTOS DE PERSONAL	$ 63.689.695,00			VALOR TOTAL COSTOS DE PERSONAL	$ 182.316.695,00	$ 1.252.314.198,00

OTROS COSTOS

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	No. MESES	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	No. MESES	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	No. MESES	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	No. MESES	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR
OTROS COSTOS DIRECTOS																		
Alquiler Vehiculos (Vehiculo tipo Pickup 4x4 o camioneta cuyo modelo no puede ser inferior a el año 2010, con capacidad mínima para cinco (5) pasajeros (incluye peajes y conductor))	Mes	2	13,00	$ 7.850.000,00	$ 204.100.000,00	2	13,00	$ 7.850.000,00	$ 204.100.000,00	2,00	0,63	$ 7.850.000,00	$ 9.943.333,33	2,00	1,63	$ 7.850.000,00	$ 25.643.333,33	$ 178.456.666,67
Alquiler de equipos de oficina,software, licencias.	Mes	1	13,00	$ 1.800.000,00	$ 23.400.000,00	1	13,00	$ 1.800.000,00	$ 23.400.000,00	1,00	0,63	$ 1.800.000,00	$ 1.140.000,00	1,00	1,63	$ 1.800.000,00	$ 2.940.000,00	$ 20.460.000,00
Alquiler equipo completo de topografía y elementos complementarios.	Mes	1	13,00	$ 3.300.000,00	$ 42.900.000,00	1	13,00	$ 3.300.000,00	$ 42.900.000,00	1,00	0,63	$ 3.300.000,00	$ 2.090.000,00	1,00	1,63	$ 3.300.000,00	$ 5.390.000,00	$ 37.510.000,00
Oficina (incluye servicios)	Mes	1	13,00	$ 2.400.000,00	$ 31.200.000,00	1	13,00	$ 2.400.000,00	$ 31.200.000,00	1,00	0,63	$ 2.400.000,00	$ 1.520.000,00	1,00	1,63	$ 2.400.000,00	$ 3.920.000,00	$ 27.280.000,00
Edición de informes, papelería, reproducción de documentos, planos, fotografías.	Mes	1	13,00	$ 633.340,66	$ 8.233.428,58	1	13,00	$ 633.340,66	$ 8.233.428,58	1,00	0,63	$ 633.340,66	$ 401.115,75	1,00	1,63	$ 633.340,66	$ 1.034.456,41	$ 7.198.972,17
ENSAYOS DE LABORATORIO																		
**Laboratorio (a monto agotable previo aprobacion de la entidad)	Mes	1	13,00	$ 3.095.504,60	$ 40.241.560,00	1	13,00	$ 3.095.504,60	$ 40.241.560,00	0,00	0,00	$ 3.095.504,60	$ -	0,00	0,00	$ 3.095.504,60	$ -	$ 40.241.560,00
				VALOR TOTAL OTROS COSTOS	$ 350.074.989,00			VALOR TOTAL OTROS COSTOS	$ 350.074.989,00			VALOR TOTAL OTROS COSTOS	$ 15.094.449,00			VALOR TOTAL OTROS COSTOS	$ 38.927.790,00	$ 311.147.199,00
				SUB TOTAL VALOR INTERVENTORÍA	$ 1.764.705.882,00			SUB TOTAL VALOR INTERVENTORÍA	$ 1.764.705.882,00			SUB TOTAL VALOR INTERVENTORÍA	$ 78.764.144,00			SUB TOTAL VALOR INTERVENTORÍA	$ 201.244.485,00	$ 1.563.461.397,00
				IVA 19%	$ 335.294.118,00			IVA 19%	$ 335.294.118,00			IVA 19%	$ 14.965.187,00			IVA 19%	$ 38.236.452,00	$ 297.057.666,00
				TOTAL VALOR INTERVENTORÍA	$ 2.100.000.000,00			TOTAL VALOR INTERVENTORÍA	$ 2.100.000.000,00			TOTAL VALOR INTERVENTORÍA	$ 93.729.331,00			TOTAL VALOR INTERVENTORÍA	$ 239.480.937,00	$ 1.860.519.063,00
												AMORTIZACION DEL ANTICIPO	$ 15.000.000,00					
												TOTAL A PAGAR	$ 78.729.331,00					

BALANCE GENERAL DE ANTICIPO			
VALOR DEL ANTICIPO	$ 300.000.000	% EJECUCIÓN	% ACUMULADO
ACTA No.1	$ 80.000.000	26,7%	26,7%
ACTA No. 2	$ 15.000.000	5,0%	5,0%
SALDO A FAVOR ICCU	$ 205.000.000	68,3%	
SUMAS IGUALES	$ 300.000.000	31,7%	

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO			
VALOR INICIAL CONTRATADO	$ 2.100.000.000,00	% EJECUCIÓN	% ACUMULADO
ADICION No.	$ -		
ACTA No. 1	$ 145.751.606,00	7%	7%
ACTA No. 2	$ 93.729.331,00	4%	11%
SALDO A FAVOR DEL ICCU	$ 1.860.519.063	89%	
SUMAS IGUALES	$ 2.100.000.000	11%	

ING. RAFAEL JAVIER GUISA RUEDA
REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORÍA
CONSORCIO TECNOLOGICO

ING. GABRIEL GRIMALDOS SALAZAR
DIRECTOR INTERVENTORÍA
CONSORCIO TECNOLOGICO

ING. GUSTAVO ALFONSO VARGAS LEYTON
SUBGERENTE DE INFRAESTRUCTURA
INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU

VoBo. ING. ADRIANA MARIA RODRIGUEZ URIBE- APOYO A LA SUPERVISIÓN

ING. GUSTAVO ALFONSO VARGAS LEYTON
SUPERVISOR DEL CONTRATO
INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU