ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SALUD	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.	
	SOLICITUD NOVEDAD CONTRACTUAL	CO-CBS-FT-20 V3

Bogotá DC; Junio 2023

DE: MARTHA LUCIA NIETO HERNANDEZ - JUAN CARLOS GONZALEZ MARTINEZ - JONNY FRANCISCO ROJAS HERRERA

Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.
RECIBIDO
26 JUN 2023

PARA: ÁREA DE CONTRATACIÓN.

CONTRATO No. 4009 - 2023

OBJETO DEL CONTRATO: ADQUISICIÓN DE EQUIPOS BIOMÉDICOS, MOBILIARIO Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA DOTACIÓN DEL CAPS DANUBIO DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.

CONTRATISTA: LAS ELECTROMEDICINA SAS

TIPO DE LA SOLICITUD:

ADICIÓN [ ] SUSPENSION [ ] REINICIO [ ] MODIFICACIÓN [ ] ACLARATORIO [ ]

PRÓRROGA [X]

VALOR DE LA ADICIÓN:

PLAZO: [15 DIAS; 1 MES] día(s) /mes(es) DESDE: 17/07/2023 HASTA: 31/08/2023

JUSTIFICACIÓN DE LA SOLICITUD:


SE SOLICITA REALIZAR PRORROGA DEL CONTRATO DEBIDO A QUE SE ESTAN EJECUTANDO LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA CORRESPONDONDIENTES A EL CAPS DANUBIO, LAS CUALES RETRASAN LA ENTREGA DE LA DOTACION OBJETO DEL CONTRATO "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS BIOMÉDICOS, MOBILIARIO Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA DOTACIÓN DEL CAPS DANUBIO DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E." DE TAL MANERA NO SE ES POSIBLE EFECTUAR LAS ACTIVIDADES DE RECEPCION A CONFORMIDAD, INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE LA TECNOLOGIA BIOMEDICA PARA DOTAR LAS UNIDADES DE SERVICIOS DE SALUD EN MENCION.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SALUD	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.	
	SOLICITUD NOVEDAD CONTRACTUAL	CO-CBS-FT-20 V3

VALOR PROMEDIO FACTURADO		PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	
$0		0%	
INFORME DEL ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO PARA ADICIONAR			
VALOR TOTAL DEL CONTRATO INCLUYENDO ADICIONES	VALOR EJECUTADO A LA FECHA	SALDO ACTUAL	TIEMPO DE PROYECCIÓN
$ 156.000.000	$0	$ 156.000.000	31/08/2023
INFORME DEL ESTADO ACTUAL CONTRATO PARA PRORROGAR			
PERIODO INICIAL DEL CONTRATO	PRORROGAS EFECTUADAS	SUSPENSIONES EFECTUADAS	TIEMPO A PRORROGAR
17/03/2023 A 16/07/2023	NA	NA	17/07/2023 A 31/08/2023

NOMBRE DEL SUPERVISOR: MARTHA LUCIA NIETO HERNANDEZ
JUAN CARLOS GONZALEZ MARTINEZ
JONNY FRANCISCO ROJAS HERRERA

FIRMA DEL SUPERVISOR:



	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.	
	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE SUMINISTRO, BIENES, SERVICIOS, CONSULTORIA, OBRA E INTERVENTORIA	CO-CBS-FT-12 V5

FECHA:	21/06/2023		
INFORME PARCIAL:	X	INFORME FINAL :	

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	4009-2023	CONTRATISTA:	LAS ELECTROMEDICINA SAS	CÉDULA DE CIUDADANÍA O NIT:	860.526.809-1

OBJETO DEL CONTRATO:	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS BIOMÉDICOS, MOBILIARIO Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA DOTACIÓN DEL CAPS DANUBIO DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.		

DATOS DEL CONTRATISTA:				
	REPRESENTANTE LEGAL:	MAGDA ANDREA SANCHEZ GONZALEZ	CÉDULA DE CIUDADANÍA:	52.312.600 de Bogotá
	ASESOR COMERCIAL:	NR	TELÉFONO:	3167133049
	DIRECCIÓN:	No 96 J - 66, Ac. 26, Fontibón, Bogotá	CELULAR:	3183352702
	E-MAIL:	[illegible]	PÁGINA WEB:	N/A

DATOS DEL SUPERVISOR / INTERVENTOR: (Diligenciar los que aplique, ingresar filas en caso que se requiera, ocultar filas en caso de no diligenciarlas)				
	NOMBRES Y APELLIDOS:	MARTHA LUCIA NIETO HERNANDEZ	CÉDULA DE CIUDADANÍA:	52.261.493
	CARGO / PERFIL DEL SUPERVISOR	DIRECTORA ADMINISTRATIVA	ÁREA O DEPENDENCIA:	DIRECCION ADMINISTRATIVA
	DIRECCIÓN:	CARRERA 20 # 47 B - 35 SUR	TELÉFONO FIJO:	7428585
	CORREO ELECTRÓNICO:	[illegible]	CELULAR:	317 3759698
	NOMBRE DEL APOYO A LA SUPERVISION	JUAN CARLOS GONZALEZ MARTINEZ JONNY FRANCISCO ROJAS HERRERA	CÉDULA DE CIUDADANÍA:	1014183353 79895521
	CARGO/PERFIL	LICER ADMINISTRATIVO INGENIERA BIOMEDICA ESPECIALISTA EN PROYECTOS INSTITUCIONALES	ÁREA O DEPENDENCIA:	INGENIERÍA BIOMEDICA DESARROLLO INSTITUCIONAL
	CORREO ELECTRÓNICO:	[illegible]	CELULAR:	317 3759698 321 444 6309

FECHA ACTA DE INICIO:	17/03/2023	FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	18 de julio de 2023	PLAZO INICIAL:	4 MESES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$156.000.000	VALOR INICIAL EN LETRAS:	CIENTO CINCUENTA Y SEIS MILLONES DE PESOS		
DESCRIPCIÓN DEL RUBRO:	DOTACIÓN INVERSIÓN VIGENCIA,		CÓDIGO DEL RUBRO:		4230116010700779002O1.
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N°:	17		FECHA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:		02/01/2023
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTA N°:	12422		FECHA DE REGISTRO PRESUPUESTAL:		10/03/2023

2. INFORMACIÓN DE ADICIONES REALIZADAS AL CONTRATO

N° DE ADICIÓN	VALOR DE LA ADICIÓN	FECHA SUSCRIPCIÓN DE LA ADICIÓN:	N° CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	FECHA DE LA DISPONIBILIDAD:	CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL N°:	FECHA DEL REGISTRO:	CÓDIGO DEL REGISTRO PRESUPUESTAL
1							

3. INFORMACIÓN DE PRORROGAS o SUSPENSIONES REALIZADAS AL CONTRATO

N°	PRORROGA / SUSPENSION	PLAZO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
1					

4. OTRAS NOVEDAES CONTRACTUALES

N°	OTRO SI No (Aclaratorio, Inclusion, Exclusion)	CONSIDERACION DEL OTRO SI	FECHA DE SUSCRIPCION DEL OTRO SI
1			
2			

5. EJECUCIÓN DEL CONTRATO Incluidas las facturas a certificar

ÍTEM	FECHA DE FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO	NÚMERO DE FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO	N° ENTRADA ALMACÉN	VALOR DE FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO	SALDO DEL CONTRATO	N° ORDEN DE PAGO	FECHA ORDEN DE PAGO	VALOR CANCELADO
TOTAL EJECUTADO				$ -				$0

6. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	156.000.000	VALOR PAGADO:	$0
VALOR DE ADICIONES DEL CONTRATO:	0	SALDO POR PAGAR :	$0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO :	156.000.000	SALDO A REINTREGRAR	$0,00

	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.	
	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE SUMINISTRO, BIENES, SERVICIOS, CONSULTORIA, OBRA E INTERVENTORIA	CO-CBS-FT-12 V5

FECHA:	21/06/2023

7. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DECLARE SI SE CUMPLIO A SATISFACCIÓN EL OBJETO CONTRACTUAL)

No.	OBLIGACIÓN	CUMPLIMIENTO SI/NO	EMITE SU CONCEPTO EN EL CASO DE PRESENTAR ALGUNA DIFICULTAD	SOPORTE DE VERIFICACIÓN VS UBICACIÓN
1	Entregar LOS BIENES objeto de esta contratación de los CAPS TUNAL de la Subred Integrada De Servicios De Salud Sur E.S.E., garantizando su calidad y correcto funcionamiento, de acuerdo con las especificaciones de los anexos técnicos y sujeto a verificación física y funcional por parte de la Subred	EN EJECUCION	na	Carpeta del contrato
2	Garantizar que LOS BIENES entregados se encuentren libres de todo vicio o gravamen y que son nuevos.	EN EJECUCION	na	carpeta del equipo
3	Realizar todos los trámites de importación y nacionalización de los BIENES en caso de requerirse asumiendo todos los costos que estos generen.	EN EJECUCION	na	sin novedad
4	Realizar la entrega de LOS BIENES de acuerdo con las Cantidades solicitadas por el supervisor de contrato, en los lugares de entrega que este establezca, en presencia del delegado o los delegados por la gerencia de la subred y el personal de la Unidad que se designe para ello, dentro del plazo contemplado.	EN EJECUCION	na	carpeta del equipo
5	Reemplazar a sus expensas y a entera satisfacción del supervisor del contrato designado por la SUBRED y sin costo alguno, el bien que resulte de mala calidad, con defectos de fabricación o que no correspondan a lo especificado en las fichas técnicas, dentro de los siguientes ocho (8) días hábiles a la notificación, sin que se afecte en ningún momento la continuidad del servicio.	EN EJECUCION	na	Carpeta del contrato
6	Capacitar y/o entrenar al personal al que hubiere Lugar en los casos que el BIEN lo requiera, además brindará las actualizaciones del ámbito científico a las que hubiere lugar de acuerdo con las necesidades y requerimiento de La Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. sin que ello genere un costo adicional.	EN EJECUCION	na	carpeta del equipo/ carpeta del contrato
7	Presentar, para la recepción técnica de LOS BIENES, con la factura y/o anexo documento con la descripción del producto, su registro sanitario INVIMA y demás documentación mencionada en el anexo técnico.	EN EJECUCION	na	Carpeta del contrato
8	Garantizar por escrito que los BIENES ofertados no tiene vigente ningún tipo de alerta sanitaria o suceso de seguridad en las entidades sanitarias nacionales e internacionales.	EN EJECUCION	na	carpeta del equipo/ carpeta del contrato
9	Garantizar a través de certificación debidamente firmada por el representante legal de la firma adjudicataria, el cumplimiento del Plan de Manejo Integral de Residuos Peligrosos, el cual permita evidenciar el cumplimiento de lo establecido en la normatividad vigente del Ministerio de Protección Social, sobre manejo de residuos hospitalarios, por lo cual la subred(es) podrán solicitar y verificar en caso de ser necesario certificados, manifiestos y cualquier otro documento de ser necesario, que permita evidenciar el cumplimiento ambiental de acuerdo a la normatividad vigente.	EN EJECUCION	na	Carpeta del contrato
10	Mantener vigente el CERTIFICADO DE CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE LOS DISPOSITIVOS MÉDICOS, expedido por el INVIMA para los establecimientos importadores que almacenen y/o acondicionen dispositivos médicos para uso humano.	EN EJECUCION	na	carpeta del equipo/ carpeta del contrato
11	Responder en un plazo máximo de cinco (5) horas siguientes a la recepción de la solotud realizada por el supervisor, en caso de presentarse algún imprevisto.	EN EJECUCION	na	Carpeta del contrato
12	Garantizar disponibilidad permanente para atención de solicitudes en horario de lunes a viernes de 8 am a 5 pm y fines de semana y festivos con disponibilidad telefónica, de acuerdo con la solotud que realice el supervisor.	EN EJECUCION	na	sin novedad
13	En cumplimiento expreso de las disposiciones contenidas en el Decreto Distrital 332 de 2020, el contratista se obliga a que el 50% del personal vinculado para el presente contrato sean mujeres, preferiblemente mujeres víctimas del conflicto armado, con discapacidades, o madres cabeza de familia. Este porcentaje debe mantenerse en la ejecución del contrato, garantizando que la vinculación se realizará con plena observancia de las normas laborales o contractuales aplicables.	EN EJECUCION	na	Carta / Carpeta del contrato
14	Garantizar el registro de las mujeres que potencialmente serán contratadas en cumplimiento del Decreto Distrital 332 de 2020, en la plataforma de información que disponga la Agencia Pública de Empleo del Distrito "Bogotá Trabaja", con el fin de identificar barreras de empleo de las beneficiarias, y realizar su respectivo perfilamiento laboral.	EN EJECUCION	na	Carta / Carpeta del contrato
15	Prevenir el abuso y el acoso sexual, denunciar las demás violencias basadas en género en el marco de la ejecución del contrato y hacer un uso no sexista del lenguaje escrito, visual y audiovisual, de conformidad con lo establecido en el Acuerdo Distrital 381 de 2009 y el Decreto 332 de 2020.	EN EJECUCION	na	Carta / Carpeta del contrato
16	Las demás garantías asignadas inherentes al objeto contractual detalladas en el numeral 6.7 de las Reglas de Participación para subasta inversa electrónica, que hace parte del presente documento, así como también obligaciones detalladas en los anexos técnicos (mobiliario y equipo biomédico).	EN EJECUCION	na	Carta / Carpeta del contrato
17	El contratista ejecutor del contrato de suministro deberá incorporar las Directrices Anticorrupción de MIGA (Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones) y acatar las todas normas y documentos de desempeño establecidos por dicha entidad.	EN EJECUCION	na	Carta / Carpeta del contrato
18	El proponente deberá dar cumplimiento a la normatividad aplicable, frente a los siguientes estándares: 1) Evaluación y gestión de los riesgos e impactos ambientales y sociales; 2: Trabajo y condiciones laborales; 3) Eficiencia del uso de los recursos y prevención de la contaminación, 4) Salud y seguridad de la comunidad, 5: Adquisición de tierras y reasentamiento involuntario, 6: Conservación de la biodiversidad y gestión sostenible de los recursos naturales; 7: Pueblos Indígenas; 8: Patrimonio cultural.	EN EJECUCION	na	Carta / Carpeta del contrato
19	El proponente deberá dar cumplimiento en el sentido de adelantar acciones de prevención en la ejecución del contrato a celebrar, para que no se presenten conductas que atenten o promuevan la violencia de género, incluyendo acoso sexual, de igual forma implementará mecanismos tales como buzones de quejas de fácil acceso a los empleados, contratistas y/o interesados, realizando seguimiento continuo para garantizar el restablecimiento de los derechos afectados, de acuerdo a la normatividad aplicable.	EN EJECUCION	na	Carta / Carpeta del contrato
20	El proponente deberá implementar acciones de prevención en la ejecución del contrato, para que no se presenten situaciones de trabajo infantil, trabajo forzoso; de igual forma implementará mecanismos tales como buzones de quejas de fácil acceso a los a los empleados, contratistas y/o interesados, realizando el seguimiento continuo para garantizar el restablecimiento de los derechos afectados.	EN EJECUCION	na	Carta / Carpeta del contrato
OBSERVACIONES:			PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	0%

8. INFORMACIÓN SOPORTES DE EJECUCIÓN Y DOCUMENTOS ADJUNTOS

VERIFICACIÓN DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES Planillas/ Certificación por parte de Revisor Fiscal /Contador ESPECIFICANDO EL MES						
FIRMA DEL APOYO A LA SUPERVISIÓN	JUAN GONZALEZ	JOHNY ROJAS		ANEXOS (CD)	N/A	FECHA:
FIRMA DEL SUPERVISOR				TOTAL FOLIOS	N/A	FECHA:
NOMBRE COMPLETO DE QUIEN RECIBE EL INFORME		CARGO/PERFIL		FIRMA		FECHA:

RV: SOLICITUD INFORME DE AVANCES DE LOS CENTROS DE SALUD DE TUNAL Y DANUBIO

MARTHA NIETO <dir.administrativa@subredsur.gov.co>
Mié 21/06/2023 7:31
Para:JUAN CARLOS GONZALEZ <lider.biomedico.administrativo@subredsur.gov.co>

Cordialmente,

BOGOTÁ
ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
MARTHA LUCIA NIETO HERNÁNDEZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA
Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.
@subredsurSalud @subredsurSalud
@SubRedSur Subred Sur

De: Jonny Francisco Rojas Herrera <ingjonnyrojas@gmail.com>
Enviado: martes, 20 de junio de 2023 10:27
Para: NAPOLEON POSADA <gerencia.proyectos@subredsur.gov.co>
Cc: MONICA SALGUERO <liderproyectos@subredsur.gov.co>; GLORIA LIBIA POLANIA <jefe.desarrolloinstitucional@subredsur.gov.co>; MARTHA NIETO <dir.administrativa@subredsur.gov.co>; ANGIE URREGO <apoyo.biomedica@subredsur.gov.co>; HARRISON AMEZQUITA <juridica.proyectos@subredsur.gov.co>
Asunto: Re: SOLICITUD INFORME DE AVANCES DE LOS CENTROS DE SALUD DE TUNAL Y DANUBIO

Ingeniero
Juan Carlos Gonzalez
Lider Biomedico

Acatando la directriz del Gerente de Proyectos, se solicita la realización de las prórrogas de los contratos mencionados en el hilo del correo.

Atentamente:

JONNY FRANCISCO ROJAS HERRERA
Profesional Especializado
Proyectos Institucional
Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.
3214446398

El dom, 18 jun 2023 a las 15:56, NAPOLEON POSADA (<gerencia.proyectos@subredsur.gov.co>) escribió:
Saludos.

Considero que los contratos de dotación deberían prorrogarse hasta agosto.

BOGOTÁ
ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
JOSE NAPOLEÓN POSADA VIANA
GERENTE DE PROYECTOS
Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.
@subredsurSalud @subredsurSalud
@SubRedSur Subred Sur

De: JUAN CARLOS GONZALEZ <lider.biomedico.administrativo@subredsur.gov.co>
Enviado: viernes, 16 de junio de 2023 11:07
Para: Jonny Francisco Rojas Herrera <ingjonnyrojas@gmail.com>; NAPOLEON POSADA <gerencia.proyectos@subredsur.gov.co>; MONICA SALGUERO <liderproyectos@subredsur.gov.co>
Cc: GLORIA LIBIA POLANIA <jefe.desarrolloinstitucional@subredsur.gov.co>; MARTHA NIETO <dir.administrativa@subredsur.gov.co>; ANGIE URREGO <apoyo.biomedica@subredsur.gov.co>
Asunto: SOLICITUD INFORME DE AVANCES DE LOS CENTROS DE SALUD DE TUNAL Y DANUBIO

Buenos días ingeniero @Jonny Francisco Rojas Herrera

En seguimiento de los contratos de dotación suscritos con los diferentes proveedores, me permito informar que se identifica que varios de ellos finalizan a mediados del mes de julio del presente año.

Por lo anterior, solicito su valiosa colaboración indicando el estado de avance actual de la infraestructura de estas sedes y la fecha estimada de entrega de los Centros de Salud para definir la entrega de los equipos contratados o si es necesario la justificación para prorrogar cada uno de los contratos.

Envío el listado de contratos legalizados, en los cuales se indica la fecha de finalización.

CONTRATO	PROVEEDOR	OBJETO	FECHA INICIO	FECHA FINAL
3821	ULTRASCHALL	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS BIOMÉDICOS, MOBILIARIO Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA DOTACIÓN DEL CAPS TUNAL DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.	26/05/2023	25/09/2023
4012	ULTRASCHALL	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS BIOMÉDICOS, MOBILIARIO Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA DOTACIÓN DEL CAPS DANUBIO DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.	16/03/2023	15/07/2023
4009	LAS ELECTROMEDICINA	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS BIOMÉDICOS, MOBILIARIO Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA DOTACIÓN DEL CAPS DANUBIO DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.	17/03/2023	16/07/2023
4007	ET SERVICE	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS BIOMÉDICOS, MOBILIARIO Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA DOTACIÓN DEL CAPS DANUBIO DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.	17/03/2023	16/07/2023
4010	ORBIDENTAL	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS BIOMÉDICOS, MOBILIARIO Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA DOTACIÓN DEL CAPS DANUBIO DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.	11/01/2023	10/07/2023
4008	IMCARE	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS BIOMÉDICOS, MOBILIARIO Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA DOTACIÓN DEL CAPS DANUBIO DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.	17/03/2023	16/07/2023
3817	M&D	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS BIOMÉDICOS, MOBILIARIO Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA DOTACIÓN DEL CAPS TUNAL DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.	23/03/2023	22/07/2023
4011	SMN SOLUCIONES	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS BIOMÉDICOS, MOBILIARIO Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA DOTACIÓN DEL CAPS DANUBIO DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.	10/04/2023	09/08/2023

3822	UT COLOMBIA	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS BIOMÉDICOS, MOBILIARIO Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA DOTACIÓN DEL CAPS TUNAL DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.	10/04/2023	09/08/2023
3819	SMN SOLUCIONES	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS BIOMÉDICOS, MOBILIARIO Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA DOTACIÓN DEL CAPS TUNAL DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.	10/04/2023	09/08/2023
3818	MEMCO	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS BIOMÉDICOS, MOBILIARIO Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA DOTACIÓN DEL CAPS TUNAL DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.	11/04/2023	10/08/2023
3814	HEALTHCORP	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS BIOMÉDICOS, MOBILIARIO Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA DOTACIÓN DEL CAPS TUNAL DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.	10/04/2023	09/08/2023
4004	ASISTENCIA TECNICA DENTAL	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS BIOMÉDICOS, MOBILIARIO Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA DOTACIÓN DEL CAPS DANUBIO DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.	13/04/2023	12/08/2023
5619	MEMCO S.A.S.	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS BIOMÉDICOS, MOBILIARIO Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA DOTACIÓN DEL CAPS TUNAL DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.	29/05/2023	28/09/2023
5620	IMCARE	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS BIOMÉDICOS, MOBILIARIO Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA DOTACIÓN DEL CAPS TUNAL DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.	17/05/2023	16/09/2023

Le recuerdo que posterior a la entrega del equipo y su respectiva documentación, los trámites internos para el ingreso y certificación de la factura del equipo tardan aproximadamente de 4 a 5 días hábiles y estas actividades se deben ejecutar mientras el contrato se encuentre vigente.

Quedo atento a su respuesta.

Cordialmente,

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | BOGOTÁ

JUAN CARLOS GONZÁLEZ MARTÍNEZ
LIDER ADMINISTRATIVO BIOMEDICO
Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.
Cel: 317 375 96 98
@subredsursalud @subredsursalud
#SubRedSur Subred Sur