ACTA MODIFICATORIA N° 001

CONTRATO N°	CO1.PCCNTR.4325352
TIPO DE CONTRATO	OBRA
OBJETO	PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO RIGIDO DE DIFERENTES SECTORES URBANOS DEL MUNICIPIO DE AGUACHICA, DEPARTAMENTO DEL CESAR
CONTRATANTE	ALCALDIA MUNICIPAL DE AGUACHICA
NIT.	800.096.561-4
CONTRATISTA	SOLUCIONES Y CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA SOCING S.A.S
IDENTIFICACION	900.428.091-3
PLAZO DE EJECUCION INICIAL	CINCO (05) MESES
PLAZO DE EJECUCION ADICIONAL	DOS (02) MESES
PLAZO DE EJECUCION FINAL	SIETE (07) MESES
VALOR	$2.274.427.155,77
INTERVENTORIA	**DAVID FERNANDO MANZANO IBAÑEZ**

Se reunieron en las instalaciones de la alcaldía del Municipio de Aguachica, departamento del Cesar, por parte del Municipio, el señor alcalde **ROBINSON MANOSALVA SALDAÑA,** el Gerente de Planeación y obras **MARIO ALBERTO LONDOÑO VERJEL**, quien actúa en calidad de supervisor del contrato de la referencia; la señora Natalia Margarita Charris, representante legal de **SOLUCIONES Y CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA SOCING S.A.S,** identificado con 900.428.091-3 y el interventor del contrato **DAVID FERNANDO MANZANO IBAÑEZ**, quienes declaran bajo la gravedad de juramento que se entiende prestado con la firma del presente documento que no se haya incurso en ninguna de las causales constitucionales y legales de inhabilidad e incompatibilidad y quiénes han convenido suscribir la presentada modificatoria del contrato **CO1.PCCNTR.4325352** previa las siguientes consideraciones:

Que, Es facultad de las partes, de común acuerdo, realizar las modificaciones al contrato que a bien tenga, siempre y cuando éste se marca entró de la legalidad de las actuaciones en materia contractual.

Que, el municipio de Aguachica, Cesar, celebró el contrato **CO1.PCCNTR.4325352** Cuyo objeto PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO RIGIDO DE DIFERENTES SECTORES URBANOS DEL MUNICIPIO DE AGUACHICA, DEPARTAMENTO DEL CESAR.

Que, Para la elaboración del contrato se estableció el valor de ejecución es de dos mil doscientos setenta y cuatro millones cuatrocientos veintisiete mil ciento cincuenta y cinco pesos con setenta y siete centavos mda/cte. **($2.274.427.155,77)**.

Que, El contratista de obra mediante oficio **AGU-007-SOC del 07 de julio del 2023** informa al municipio de Aguachica y así mismo al interventor del contrato de la referencia, que debido al periodo de lluvias presentado en el Municipio algunas actividades fueron suspendidas y deberán ser reprogramadas. Dicho retrasado en un veinte por ciento (20%) de la programación inicial en el cronograma establecido por el contratista.

Que, El contratista de interventoría del contrato **CO1.PCCNTR.3054530,** mediante oficio **10 de julio del 2023** informa a la Alcaldía Municipal de Aguachica, que ha revisado la solicitud del contratista de obra y que avala su petición, para que se adicione el plazo de ejecución de sesenta días.

Que, el Municipio de Aguachica, Cesar en pro de garantizar la correcta ejecución del contrato N° **CO1.PCCNTR.4325352,** así como propender por una ejecución armónica por

parte del contratista, resuelve de común acuerdo con este último realizar el acta modificatoria **N° 001** bajo las siguientes

CONSIDERACIONES:

PRIMERO. Adicionar dos (02) meses al tiempo contractual para poder ejecutar el 100% de las actividades del contrato N° **CO1.PCCNTR.4325352**

SEGUNDO. La presente acta se perfecciona bajo la suscripción de las partes.

TERCERO El presente documento es anexo del acta electrónica publicada en SECOP 2.

CUARTO. La presente acta se perfecciona bajo la suscripción de las partes.

Dada en el Municipio de Aguachica, Cesar.

ROBINSON MANOSALVA S.
Alcalde Municipal
Aguachica

SOLUCIONES Y CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA SOCING S.A.S
R/L Natalia Margarita Charris
NIT 900.428.091-3
Contratista

MARIO ALBERTO LONDOÑO VERJEL
Gerente de Planeación y obras

DAVID FERNANDO MANZANO
Interventor.