GOBERNACIÓN DE Boyacá	**FORMATO**	**VERSIÓN: 1**
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-029
INFORME DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN		**FECHA: 26/Feb/2021**

MARQUE CON UNA "X" EL TIPO DE INFORME:

CONTRATO:		**CONVENIO:**	x
INTERVENTORÍA:		**SUPERVISIÓN**	
PARCIAL	x	**FINAL**	

INFORME No:	4			FECHA:	**29**	de	**JUNIO**	de	**2023**	
PERIODO: DEL	**11**	de	**ABRIL**	de	**2023**	AL	**10**	de	**MAYO**	de	**2023**
No. CONTRATO O CONVENIO	**3469**	DE	**2022**	FECHA:	**9**	de	**DICIEMBRE**	de	**2022**	
VALOR DEL CONTRATO O CONVENIO	**$ 190.306.500,00**			RPC	**9773**					
REGISTRO BP y P No.	**2022 00415 0217**									
CONTRATISTA O ENTIDAD PARTE DEL CONVENIO	**CENTRO REGIONAL DE GESTION PARA LA PRODUCTIVIDAD Y LA INNOVACION DE BOYACA - CREPIB**									

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ Y EL CENTRO REGIONAL DE GESTIÓN PARA LA PRODUCTIVIDAD Y LA INNOVACIÓN DE BOYACÁ - CREPIB, PARA COOPERAR EN EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS Y COMERCIALES DEL SECTOR DE ALIMENTOS DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.

INFORMACION DEL CONTRATO O CONVENIO

NOMBRE DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR	CARLOS JULIO VELANDIA SEPULVEDA

Teléfono: PBX+(57)608742 0150 Dirección: **Calle 20 No. 9 – 90,Sede Principal**

FECHAS DE INICIO Y TERMINACIÓN	CONTRATO/CONVENIO dd	mm	aaaa
FECHA DE INICIACIÓN	14	12	2022
PLAZO INICIAL	20 días		
PLAZO CON ADICIONES	5 meses y 20 días		
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN CONTRATO O CONVENIO INICIAL	2	01	2023
FECHA DE TERMINACIÓN REAL (Según prórrogas y suspensiones)	10	07	2023

INFORME ADMINISTRATIVO

RELACIÓN DE ACTAS GENERADAS (Inicio, Parcial, Suspensión, reinicio, etc.)

CONTRATO O CONVENIO

DESCRIPCIÓN	FECHA (dd/mm/aaaa)			OBSERVACIÓN
ACTA DE INICIO	14	12	2022	
ACTA PARCIAL 1	26	12	2022	
ACTA DE SUSPENSION 1	28	12	2022	
ACTA DE REINICIO 1	6	02	2023	
ACTA PARCIAL 2	14	04	2023	

ADICIONALES EN VALOR Y/O PLAZO

CONTRATO O CONVENIO

NUMERO DE ADICIONAL ADICIONALES EN VALOR Y/O PLAZO	FECHA ADICIONAL (dd/mm/aaaa)			VALOR	PLAZO
ADICIONAL EN PLAZO 1	8	02	2023	NO APLICA	5 MESES
VALOR ADICIONALES Y PLAZO TOTAL				NO APLICA	5 MESES Y 20 DIAS

MODIFICATORIOS DEL CONTRATO O CONVENIO

No.	CLAUSULA MODIFICADA	FECHA MODIFICATORIO (dd/mm/aaaa)			DESCRIPCIÓN MODIFICACIÓN
	NO APLICA				

SEGUIMIENTO A OBLIGACIONES LEGALES Y ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO O CONVENIO

ACTIVIDADES PACTADAS	ACTIVIDADES EJECUTADAS	VERIFICACIÓN EJECUCIÓN	OBSERVACIONES Y SOPORTES (Cuando

		T	P	N	aplique)
CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD SECTORIAL EN EMPRESAS DE ALIMENTOS PROCESADOS MEDIANTE TABLAS NUTRICIONALES	Se logró el avance en cuanto a la toma de muestras de producto por parte del laboratorio, pudiendo iniciar así, con el proceso de análisis que permiten la obtención de la Tabla Nutricional, para cada uno de los productos de las 20 empresas beneficiadas. Teniendo en cuenta, la alianza con la Superintendencia de Industria y Comercio, durante la celebración de día mundial de la propiedad intelectual, se llevó a cabo una jornada de orientación sobre este importante tema. Para el desarrollo de imagen y marca, se logró el diseño, socialización y definición de las nuevas marcas, que representarán a las dos (2) empresas intervenidas.		X		
MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD EN LAS EMPRESAS	avance en cuanto a la asignación de hasta 30 códigos de barras para las 10 empresas beneficiadas; con la explicación exhaustiva sobre cómo cada empresario debe activar dichos códigos. Para el componente de trazabilidad en la agroindustria, se llevó a cabo la primera jornada introductoria en donde se definió el correspondiente cronograma a seguir con la intensidad horaria para cumplir con el objetivo propuesto.		X		

JORNADA DE EVALUACIÓN SENSORIAL Y CATA DEL QUESO PAIPA	construcción de los términos de referencia de la Convocatoria No. 30. Cata de quesos de Boyacá, Boyacá Territorio de Sabores. Publicación de la Convocatoria; Publicacón de adenda, con el propósito de ampliar la fecha de cierre de las postulaciones. Se desarrolló la primera jornada de cata de quesos con Boyacá Territorio de Sabores, para el grupo focal de operadores turísticos, con el apoyo de un experto gracias a la alianza con Mundo Lácteo, profundizando en las cualidades sensoriales y organolépticas de los quesos de Boyacá, con el propósito de generar mayor conocimiento por parte de los asistentes y aportar argumentos para tomar la decisión de incluir estos quesos en sus recetas y actividades de turismo, fomentando así, el consumo de productos regionales.		x		
ASESORÍA EN EXHIBICIÓN DE PRODUCTO Y POSICIONAMIENTO DE MARCA EN PUNTOS DE VENTA BOYACÁ TERRITORIO DE SABORES	Se realizó seguimiento telefónico sobre los avances implementados, teniendo en cuenta cada una de las sugerencias realizadas en la primera visita.		x		


INFORME TÉCNICO

Las acciones desarrolladas durante el periodo de ejecución delimitado, permitieron el avance en la hoja de ruta definida para cada una de las actividades que incluyen los componentes: Mejorar la productividad en las empresas, ampliar oportunidades de comercialización de productos del departamento de
Boyacá y representan un avance del 82,5% de ejecución técnica.
En términos globales el porcentaje de avance de ejecución y compromiso financiero de los recursos del convenio se sitúa en 78.27%.

AVANCE DE EJECUCIÓN

CONTRATO O CONVENIO

% DE AVANCE CONTRATO/CONVENIO	**82,5%**	% TIEMPO TRANSCURRIDO CONTRATO/CONVENIO	**77,2%**	% PAGOS AUTORIZADOS	**91,7%**



DESCRIPCION DETALLADA DE LA EJECUCION, AVANCE Y ESTADO DEL CONTRATO Y/O CONVENIO CON ESPECIFICACION EN CUANTO A LAS PARTICULARIDADES Y OBSERVACIONES PRESENTADAS EN EL DESARROLLO CONTRACTUAL

GOBERNACIÓN DE Boyacá	**FORMATO**	**VERSIÓN: 1**
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-029
INFORME DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN		**FECHA: 26/Feb/2021**

EJECUCION, AVANCE Y ESTADO

LA EJECUCIÓN TECNICA Y CONTRACTUAL SE DESARROLLA DE ACUERDO CON EL OBJETO Y LAS ACTIVIDADES ACORDADAS EN EL CONVENIO.

SEGUIMIENTO FINANCIERO

CONTRATO O CONVENIO

CUENTA No.	616 671 715	FIDUCIA No.:		BANCO:	DE BOGOTÁ
ENTIDAD BANCARIA O FIDUCIARIA:	BANCO DE BOGOTA				
NOMBRE DE CUENTA O FIDUCIA:	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ Y EL CENTRO REGIONAL DE GESTIÓN PARA LA PRODUCTIVIDAD Y LA INNOVACIÓN DE BOYACÁ - CREPIB, PARA COOPERAR EN EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS Y COMERCIALES DEL SECTOR DE ALIMENTOS DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.				

DESCRIPCIÓN	PORCENTAJE	FECHA (dd/mm/aaaa)			VALOR
ACTA DE INICIO	0	14	12	2022	$ 0,00
ACTA PARCIAL No.1	20,55	26	12	2022	$ 27.376.710,00
ACTA PARCIAL No.2	71,14	18	04	2023	$ 94.768.831,00
TOTAL					**$ 122.145.541,00**

INFORME JURÍDICO

OBSERVACIONES:

Los valores que se especifican, corresponden a los aportes del Departamento de Boyacá.

CARLOS JULIO VELANDIA SEPULVEDA Supervisor

NOTA: En los campos del formato, en los cuales no aplique el diligenciamiento debido al objeto del contrato o convenio colocar: **"No aplica o N.A."**

GOBERNACIÓN DE Boyacá
TRAMITADO
Juan Sebastian Ulloa Noguera
Firma: Sebastian Ulloa Fecha: 16-Julio-2023