TeleMEDELLÍN Aquí te ves	**INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN**

INFORMACIÓN GENERAL

No. DE CONTRATO:	**CTO-0202-2023**
OBJETO:	**COMPRA DE EQUIPOS Y ACCESORIOS PARA LA PRODUCCIÓN DE TELEVISIÓN**
CONTRATISTA:	**Q PARTS S.A**
NIT	**900.233.506-1**
PLAZO INICIAL DEL COTRATO:	**DESDE EL VEINTINUEVE (29) DE MARZO HASTA EL CINCO (05) DE MAYO DE 2023**
PRÓRROGA # 1:	**HASTA EL CINCO (5) DE JULIO DE 2023**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	**OCHO MILLONES TRESCIENTOS DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS NOVENTA PESOS ML ($ 8.319.290)**

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No.	REGISTRO PRESUPUESTAL No.
301	20230388

SUPERVISIÓN

NOMBRE:	DUQUE LÓPEZ CARLOS ALBERTO
CARGO:	DIRECTOR TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
OBSERVACIÓN:	EL CONTRATO SE EJECUTÓ EN LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS.

GESTIÓN DE PAGOS

De acuerdo con lo establecido, se debían realizar los pagos de forma: Único

DESARROLLO DEL CONTRATO

1. INFORME TÉCNICO

El día 7 de junio fueron recibidos los equipos TELEX en óptimas condiciones de operación, por lo que se certifica un complimiento técnico del 100 %.

Las solicitudes realizadas al proveedor son las siguientes:

Orden	Referencia/Campaña	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor Orden
TEC 1619	Suministro de equipos de intercom TELEX	2023/03/29	2023/07/05	$ 8.319.290

2. INFORME ADMINISTRATIVO Y VALIDACIÓN DE CRITERIOS DIFERENCIADORES

El contratista ha cumplido con las obligaciones relacionadas con los aportes al Sistema de Seguridad Social, según las normas establecidas.
Los equipos fueron ingresados en los sistemas de contabilidad y de inventario, también fueron incluidos en la cobertura de la póliza de riesgos de la Entidad.

3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE

El contratista presentó la factura Q 16176 correspondiente a la orden TEC 1619, la cual para la fecha del presente informe cuenta con pago, lo anterior para una ejecución financiera y de caja equivalentes a un 100 %.

A la fecha, la ejecución del contrato es la siguiente:

Estado de Cuenta	
Valor Inicial del Contrato	$ 8.319.290
Valor total adiciones y prórrogas	$ 0
Saldo pendiente del contrato	$ 0
Valor Ejecutado	$ 8.319.290

4. INFORME JURÍDICO

El contratista cumplió con todas sus responsabilidades relacionadas con el contrato CTO-0202-2023, por lo que no hubo lugar a declaratoria de incumplimiento alguno. El contrato no fue adicionado y fue prorrogado como se detalla en el siguiente cuadro:

MOD.	PRÓRROGA	PLAZO	FECHA	JUSTIFICACIÓN
1	Prórroga	2023-07-05	2023-04-27	El contratista solicita prórroga para del plazo de entrega de 60 días calendario argumentando que el fabricante de los equipos TELEX presenta dificultades en la cadena de suministros de componentes y materia prima para la fabricación de los equipos objeto del contrato CTO-0202-2023, en mi calidad de supervisor del contrato en mención, encuentro viable el otorgamiento de la prórroga hasta el cinco (5) de julio de 2023, teniendo en cuenta que los intereses de la Entidad no se ven afectados con el otorgamiento de la misma.

Para garantizar el cumplimiento del objeto del contrato, según lo pactado, el contratista constituyó garantía única de cumplimiento con la Compañía de Seguros "***SEGUROS DEL ESTADO S.A"*** como sigue:

	AMPARO	%	VALOR	VENCIMIENTOS
Póliza No. 14-44-1011787100	Cumplimiento	15	$ 1.247.893,5	Hasta 2023-11-05
	Calidad del bien o servicio	15	$ 1.247.893,5	Hasta 2023-11-05

- El contratista cumplió a satisfacción el objeto del contrato y queda a paz y salvo con TELEMEDELLÍN por todo concepto o explicar si quedan pendientes.

- El contratista dio cumplimiento durante la ejecución del contrato, al pago de la totalidad de los aportes al Sistema General de Seguridad Social en Salud, Pensión y Riesgos Laborales, de conformidad con las normas legales vigentes.

- El contrato finalizó el día 05 del mes julio del año 2023.

- Certifico que la información relativa a la ejecución del contrato fue debidamente incorporada en el Sistema Electrónico de Contratación Pública (SECOP).

El presente informe se expide el día 14 del mes julio del año 2023

DUQUE LÓPEZ CARLOS ALBERTO
DIRECTOR TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN