TeleMEDELLÍN Aquí te ves	**INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN**

INFORMACIÓN GENERAL

No. DE CONTRATO:	**CTO-0452-2023**
OBJETO:	**COMPRA DE REFLECTORES LED PARA PRODUCCIÓN DE TELEVISIÓN**
CONTRATISTA:	**CONGO FILMS S.A.S**
NIT	**890.323.576-6**
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	**DESDE EL DOS (02) DE JUNIO HASTA EL DOCE (12) DE JULIO DE 2023**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	**SETENTA Y SIETE MILLONES TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS ML ($ 77.039.665)**

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No.	REGISTRO PRESUPUESTAL No.
641	20230746

SUPERVISIÓN

NOMBRE:	DUQUE LÓPEZ CARLOS ALBERTO
CARGO:	DIRECTOR TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
OBSERVACIÓN:	EL CONTRATO SE EJECUTÓ EN LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS.

GESTIÓN DE PAGOS

De acuerdo con lo establecido, se debían realizar los pagos de forma: Único

DESARROLLO DEL CONTRATO

1. INFORME TÉCNICO

El día 11 de julio fueron recibidos todos los reflectores con sus respectivos accesorios, fueron inspeccionados y puestos en funcionamiento y todos los equipos se encuentran en óptimas condiciones de operación, no queda ningún pendiente por parte del contratista.

Las solicitudes realizadas al proveedor son las siguientes:

Orden	Referencia/Campaña	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor Orden
TEC 1613	Compra de reflectores LED para producción de televisión	2023/06/02	2023/07/12	$ 77.039.663

2. INFORME ADMINISTRATIVO Y VALIDACIÓN DE CRITERIOS DIFERENCIADORES

Los equipos fueron ingresados a los sistemas de inventario y contabilidad de la Entidad, fueron debidamente marcados con las placas de inventario del Canal y fueron ingresados a la cobertura de la póliza de riesgos de la Entidad.

3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE

El contratista presenta la factura FEVE80272 por valor de $ 77.039.663, la cual para la fecha de suscripción del presente informe no cuenta con pago, lo que equivale a una ejecución financiera y de caja del 0 %.
A la fecha, la ejecución del contrato es la siguiente:

Estado de Cuenta	
Valor Inicial del Contrato	$ 77.039.665
Valor total adiciones y prórrogas	$ 0
Saldo pendiente del contrato	$ 77.039.663
Valor Ejecutado	$ 0

Cabe señalar que el contratista presentó factura por dos pesos menos comparado con el valor del contrato, lo cual obedece a ajustes internos del contratista de centavos en los valores unitarios de cada ítem facturado a la Entidad, por lo que la orden se ajustó al valor facturado y se reintegrarán posteriormente los dos pesos mencionados.

4. INFORME JURÍDICO

El contratista cumplió con todas sus obligaciones al entregar los equipos cumpliendo con todas las especificaciones técnicas requeridas y en los plazos del contrato, por lo que no hubo lugar a declaratoria de incumplimiento alguno. El contrato no fue adicionado ni prorrogado.

Para garantizar el cumplimiento del objeto del contrato, según lo pactado, el contratista constituyó garantía única de cumplimiento con la Compañía de Seguros **Suramericana** como sigue:

	AMPARO	%	VALOR	VENCIMIENTOS
Póliza No. 3651643-1	Cumplimiento	15	$11.555.950	Hasta 2023-11-12
	Calidad del bien o servicio	15	$11.555.950	Hasta 2023-11-12
	Correcto funcionamiento	15	$11.555.950	Hasta 2024-07-12

- El contratista cumplió a satisfacción el objeto del contrato y queda a paz y salvo con TELEMEDELLÍN por todo concepto o explicar si quedan pendientes.

- El contratista dio cumplimiento durante la ejecución del contrato, al pago de la totalidad de los aportes al Sistema General de Seguridad Social en Salud, Pensión y Riesgos Laborales, de conformidad con las normas legales vigentes.

- El contrato finalizó el día 12 del mes julio del año 2023.

- Certifico que la información relativa a la ejecución del contrato fue debidamente incorporada en el Sistema Electrónico de Contratación Pública (SECOP).

El presente informe se expide el día 14 del mes julio del año 2023

DUQUE LÓPEZ CARLOS ALBERTO
DIRECTOR TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN