VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P / PDA PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUA VALLE DEL CAUCA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SGC–MECI **ACTA DE REUNIÓN DIRECCIÓN TÉCNICA**	Código: FO-PDA.2.1-6 Versión: 1 Fecha de Vigencia: 26/09/2013 Página: 1 de 3

ACTA No. 01

Fecha:	Abril 23 de 2023	Hora inicio: 8:00 am	Hora fin: 9:00 am
Contrato No.			
Objeto:	"SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SEIS (6) SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS RURALES , MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA QUE INCLUYE LA IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA LÚDICO PEDAGÓGICO DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN EN EL PROGRAMA CULTURA DEL AGUA "		
Localización:	I.E. Diego Rengifo Salqzar Sede Mariano Ospina Perez Municipio de Bugalagrande Corregimiento de Paila Arriba- Valle.del Cauca		
Contratista:	**ACUATECNICA, FERNANDO FACCINI Y CIA S.A.S**		
Interventoría:			
Supervisor:	**MARCO ANTONIO ROLDAN - RECTOR DE INSTITUCION EDUCATIVA – DIEGO RENGIFO SALAZAR SEDE MARIANO OSPINA PEREZ**		

PARTICIPANTES		
No.	**NOMBRE**	**ENTIDAD / CARGO**
1	Marco Antonio Roldan	Rector
2	Jairo E. Páez	COORDINADOR ACUATECNICA S.A.
3		
4		
5		
6		
7		
8		

OBJETIVOS / PUNTOS DE DISCUSIÓN	
1	- Presentación del Proyecto
2	- Entrega de materiales a la I.E. para el desarrollo del proyecto la cultura del agua - Y la entrega de la planta
3	- Sitio de colocación de la planta
	- Conexiòn a Red de distribución del agua potable
	- Cronograma de Capacitaciones de acuerdo a las actividades académicas
	-
	-

© ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P. PROHIBIDA SU REPRODUCCION POR CUALQUIER MEDIO, SIN PREVIA AUTORIZACION DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA ENTIDAD

	-
	-

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

- En la reunión realizada entre el rector de la institución educativa Marco Antonio Roldar , y el señor Jairo Eduardo Páez en representación de Acuatecnica S.A.S se autorizò, la construcción de la placa en el sitio inicialmente acordado con los representantes de Vallecaucana de Aguas, el rector y docentes de la institución Adriana Santa,Maria Fernanda Tenorio, Gloria Amparo Giraldo y Juan Camilo en razon a que es el ùnico sitio de instalaciòn de la PTAP dentro de la institución educativa, igualmente se informo que se requiere la instalaciòn de un equipo hidroneumàtico para conservar la presiòn en las llaves
- Se acordo que los puntos de distribución de agua potable son:
- Baños de Estudiantes y
- RESTAURANTE PAE
-

Con la El rector y docentes relizaron la programacion de capacitaciones y acompañamiento para todos los Alumnos de la Institución.


- Abril 25 grado 6, 7, 8, 9 8:30 am a 9:40 a.m
- Abril 28 grado 9 de 7:00 am a 8:00 a,m
- Abril 28 grados Transiciòn,1,2,3,4,5, de 8:00 a.m a 9:00 am
-

COMPROMISOS

No.	TAREAS	RESPONSABLES	FECHA
1	Autorizar la construcción de la placa de colocación de la PTAP	Marco Antonio Roldan	Abril 23 de 2023
2	Definir la red donde se aliment los baños y el PAE	Marco Antonio Roldan	Abril 23 de 2023
3	Definir la realización del programa de capacitaciones	James Ignacio Montero	Abril 23 de 2023
4	Realización de las capacitaciones y ejecución del proyecto	Jairo Páez	Abril 23 de 2023

© ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P. PROHIBIDA SU REPRODUCCION POR CUALQUIER MEDIO, SIN PREVIA AUTORIZACION DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA ENTIDAD

PRÓXIMA REUNIÓN		
Fecha:	**Hora:**	**Lugar:**

FIRMA ACTA		
		
Nombre: MARCO A. ROLDAN	Nombre:	Nombre:
Cargo: Rector	Cargo:	Cargo:
Entidad:I. E. Diego Rengifo Salazar		
		
Nombre:Jairo Páez	Nombre:	Nombre:
Cargo:Coordinador	Cargo:	Cargo:
Entidad:Acuatenica S.A.S	Entidad:	Entidad:
Nombre:	Nombre:	Nombre:
Cargo:	Cargo:	Cargo:
Entidad:	Entidad:	Entidad:

© ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P. PROHIBIDA SU REPRODUCCION POR CUALQUIER MEDIO, SIN PREVIA AUTORIZACION DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA ENTIDAD