ACTA No. 01

Fecha:	Mayo 8 de 2023	Hora inicio: 8:00 am	Hora fin: 9:00 am
Contrato No.			
Objeto:	"SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SEIS (6) SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS RURALES , MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA QUE INCLUYE LA IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA LÚDICO PEDAGÓGICO DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN EN EL PROGRAMA CULTURA DEL AGUA "		
Localización:	I.E. Santa Teresita Municipio de Sevilla – San Antonio- Valle del Cauca		
Contratista:	**ACUATECNICA, FERNANDO FACCINI Y CIA S.A.S**		
Interventoría:			
Supervisor:	**DIANA MARIA CARDONA** **RECTORA DE INSTITUCION EDUCATIVA – SANTA TERESITA**		

PARTICIPANTES		
No.	**NOMBRE**	**ENTIDAD / CARGO**
1	Diana Maria Cardona	Rectora
2	Jairo E. Páez	COORDINADOR ACUATECNICA S.A.S
3		
4		
5		
6		
7		
8		

OBJETIVOS / PUNTOS DE DISCUSIÓN	
1	- Presentación del Proyecto
2	- Entrega de materiales a la I.E. para el desarrollo del proyecto la cultura del agua - Y la entrega de la planta
3	- Sitio de colocación de la planta en la sede de secundaria por que alli se preparan los alimentos de todos los alumnos
	- Conexiòn a Red de distribución del agua potable
	- Cronograma de Capacitaciones de acuerdo a las actividades académicas
	- Autorizaciòn de utilizar la reja existente para realizar el cerramiento de la PTAP
	-
	-
	-
	-

DESARROLLO DE LA REUNIÓN
- En la reunión realizada entre la rectora de la institución educativa Santa Teresita DIANA MARIA CARDONA , y el señor Jairo Eduardo Páez en representación de Acuatecnica S.A.S se autorizò, la construcción de la placa en el sitio inicialmente acordado con los representantes de

© ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P. PROHIBIDA SU REPRODUCCION POR CUALQUIER MEDIO, SIN PREVIA AUTORIZACION DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA ENTIDAD

	- By pass a la red de suministro de agua potable de 1 1/2 "de ½ " , - Conexiòn a Red de disttibuciòn de Agua Potable a Baños y PAE
	- Escalera con cubre hombre de acceso a los tanques de soluciones
	- Escalera pequeña de dos pasos para mirar la planta de tratatamiento
	-
	-
	-
	-
	-

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

- En la reunión realizada entre la rectora de la institución educativa Diana Maria Cardona , y el señor Jairo Eduardo Páez en representación de Acuatecnica S.A.S se realizan la entrega correspondiente de la Planta de tratamiento y las obras correspondientes para el perfecto funcionamiento, los kit de tratamiento (Comparador colorimetrico de pH y cloro y Termometros),Las cartillas entregadas y un manual de funcionamiento de la Planta, 1 bulto de 25 Kilos de Sulfato de aluminio, y 9 kilos de Hipoclorito de Calcio. Se aclaro que el sitio de colocación de la planta se acordo con la rectora y se ratifico en esta acta.

COMPROMISOS

No.	TAREAS	RESPONSABLES	FECHA
1	Recibir la Planta de tratamiento, obras correspondientes, kit, Cartillas.	DIANA MARIA CARDONA	Mayo 11 de 2023
2	Entregar las actividades contractuales del proyecto	Jairo Páez	Mayo 11 de 2023
3			
4	Realización de las capacitaciones y ejecución del proyecto	Jairo Páez	Mayo 11 de 2023

PRÓXIMA REUNIÓN		
Fecha:	**Hora:**	**Lugar:**

FIRMA ACTA

© ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P. PROHIBIDA SU REPRODUCCION POR CUALQUIER MEDIO, SIN PREVIA AUTORIZACION DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA ENTIDAD

Nombre: DIANA M CARDONA	Nombre:	Nombre:
Cargo: Rectora	Cargo:	Cargo:
Entidad:I. E. Santa Teresita		
Nombre:Jairo Páez	Nombre:	Nombre:
Cargo:Coordinador	Cargo:	Cargo:
Entidad:Acuatenica S.A.S	Entidad:	Entidad:
Nombre:	Nombre:	Nombre:
Cargo:	Cargo:	Cargo:
Entidad:	Entidad:	Entidad:

© ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P. PROHIBIDA SU REPRODUCCION POR CUALQUIER MEDIO, SIN PREVIA AUTORIZACION DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA ENTIDAD