DIAN	INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN	Página 1

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO	
Contrato: 21-003-2023 Proceso IMC-21-002-2023	**Fecha de Suscripción:** 16/03/2023
Nombre del Contratista: Magiota Ltda.	**Nit:** 900276911
Objeto: Suministro de combustible con utilización del sistema de chip para los vehículos y planta eléctrica asignados a la Dian Tuluá.	
Plazo de ejecución: 284 días.	
Fecha de Inicio: 20/04/2023	**Fecha de Terminación:** 31/12/2023
Valor: $ 7.000.000,00	
Periodo Evaluado: Junio de 2023.	

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

En el mes de junio, se recibe Factura MG10977 por valor de $ 677.369,00, quedando un acumulado de $ 1.673.541,00.

3. INFORMACION SOBRE EL AVANCE DEL CONTRATO

El servicio se realiza acorde a las condiciones iniciales del contrato, para los vehículos OJX 724, OJX 732, OJX 767 y planta eléctrica.

4. NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

No se presentó ninguna situación anormal en la ejecución del contrato.

5. LLAMADAS DE ATENCION AL CONTRATISTA (en caso de existir)

No se realizó ningún llamado de atención al contratista.

6. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

Se realizó seguimiento al servicio.

7. ACTAS SUSCRITAS CON EL CONTRATISTA (en caso de existir, indicando fecha y síntesis de las mismas)

No se realizaron actas.

8. CUMPLIMIENTO DEL PAGO DE APORTES PARAFISCALES, RIESGOS LABORALES Y DEMAS A CARGO DEL CONTRATISTA

Se recibió la planilla de pagos parafiscales.

9. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGO DEL CONTRATO

No se evidenciaron riesgos en la ejecución del contrato.

El presente informe se firma en Tuluá, a los trece días (13) del mes de julio de 2023.

Atentamente,

Luis Mario Garcia Libreros
Supervisor del Proceso
Administrativa y Financiera DIAN Seccional de Tuluá