Construcciones Cravo Norte
NIT 900673291-9

Cravo Norte, 13 de julio de 2023

Señor
YILMER SAMIRO GONZALEZ GARCIA
Supervisor
E. S. P.

Ref: ***SOLICITUD DE PRORROGA DE CONTRATO.***

Cordial saludo,

Con el acostumbrado respeto que me caracteriza, me dirijo ante su despacho teniendo en cuenta la calidad que ostenta como contratista del contrato de compraventa No. 111-2023, con el fin de solicitar prorroga No 02 en la ejecución del contrato, como quiera que se siguen presentado dificultades relacionadas con las guías de los semovientes que emite el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) los cuales están relacionados para el cumplimiento del objeto contractual.

Agradezco la atención a la presente y en espera de una pronta y positiva respuesta.

Atentamente,

JUAN JOSE PARADA ESPOSITO
C.C. No. 1.001.285.210 de Cravo Norte
R/L CONSTRUCRAVO S.A.S.

Calle 8 N° 2-37 Barrio "El Triunfo", Cravo Norte
Cel: 3202785197 – 3125192868
E-mail: construcravo@gmail.com

Cravo Norte, 13 de julio de 2023

Señores:
CONTRUCCIONES CRAVO NORTE S.A.S
NIT: 900673291 - 9
R/L JUAN JOSE PARADA SPOSITO
E. S. D.

Ref: CITACIÓN A COMITÉ

Cordial saludo,

Por medio de la presente, me dirijo ante usted con el fin de solicitar su comparecencia para la realización de comité técnico con el objeto de evaluar la procedencia de adicionar tiempo de ejecución al Contrato de Compraventa No. 111-2023 cuyo objeto es ***"FORTALECIMIENTO A LA ASOCIACION DE MUJERES RURALES DE LA VEREDA EL COROZO (ASOMUCOROZO), MEDIANTE LA COMPRA DE GANADO BOVINO EN EL MUNICIPIO DE CRAVO NORTE, ARAUCA"***. En consecuencia, se convoca para el día 14 de julio de 2023 a las 10:00 A.M. en la Oficina de la secretaria ejecutivo del Despacho

Atentamente,

YILMER SAMIRO GONZALEZ GARCIA
Secretario Ejecutivo del Despacho
Supervisor

ACTA DE COMITÉ TECNICO No. 002
CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 111-2023

CONTRATISTA:	**CONSTRUCCIONES CRAVO NORTE S.A.S NIT No. 900673291-9, R/L JUAN JOSE PARADA SPOSITO**
OBJETO:	**FORTALECIMIENTO A LA ASOCIACION DE MUJERES RURALES DE LA VEREDA EL COROZO (ASOMUCOROZO), MEDIANTE LA COMPRA DE GANADO BOVINO EN EL MUNICIPIO DE CRAVO NORTE, ARAUCA**
VALOR DEL CONTRATO:	**VEINTE MILLONES DE PESOS M/CTE. ($20.000.000,00)**
PLAZO INICIAL:	**DIEZ (10) DÍAS CALENDARIO**
PLAZO ADICIONAL OTROSÍ No 01	**OCHO (08) DÍAS CALENDARIOS**
PLAZO ADICIONAL OTROSÍ No 02	**CINCO (05) DÍAS CALENDARIOS**
FECHA DE INICIO:	**28 DE JUNIO DE 2023**

En el municipio de Cravo Norte, departamento de Arauca, a los catorce (14) dias del més de julio de 2023 se reunieron los abajo firmantes, conforme a la solicitud realizada por la supervisión con el fin de adelantar un comite tecnico para debatir aspectos relacionados con la ejecución del contrato y una posible modificación del contrato de Compraventa No. 111-2023 suscrito entre ***CONSTRUCCIONES CRAVO NORTE S.A.S NIT No. 900673291-9, R/L JUAN JOSE PARADA SPOSITO*** y el Municipio de Cravo Norte, segun los siguientes hechos:

1. Que una vez se dio inicio al Otrosí Modificatorio No 01 y teniendo en que se seguían presentando dificultades relacionadas con las guías de los semovientes que emita el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), se solicita prorroga en la ejecución para poder cumplir con el objeto contractual.

2. Que teniendo en cuenta lo anterior, el supervisor después de analizar lo expuesto por el contratista manifiesta estar de acuerdo con la suscripción de un otrosí modificatorio al contrato, teniendo en cuenta lo manifestado y las modificaciones aquí señaladas.

CONCLUSIONES

1. En atención a la exposición de la supervisión, y como quiera que las razones expuestas para solicitar el modificatorio del contrato son valederas desde el punto de vista técnico y jurídico la supervisión y la contratista acuerdan adicionar 05 días calendarios al tiempo de ejecución.

2. Así las cosas, remítase la presente acta al despacho del alcalde para elaborar el otrosí de adición en tiempo al contrato.

Para constancia se firma la presente acta, por quienes en ella intervinieron.

YILMER SAMIRO GONZALEZ GARCIA
Secretario Ejecutivo del Despacho
Supervisor

CONSTRUCCIONES CRAVO NORTE S.A.S
NIT No. 900673291-9, R/L JUAN JOSE PARADA SPOSITO

Proyectó: Yilmer Samiro González García
Secretario Ejecutivo Del Despacho
Supervisor

Revisó: Judith Garcés Ojeda
Profesional contratada – CPS No. 084-2023

Cravo Norte, 14 de julio de 2023

Señor:
YOMAR NIEVES GARCEZ
Alcalde Municipal
E. S. D.

Asunto: SOLICITUD ADICIONAL DE PLAZO.

Cordial saludo,

Señor alcalde, en atención a que fui designado como supervisor del contrato de compraventa No. 111-2023, cuyo objeto es ***"FORTALECIMIENTO A LA ASOCIACION DE MUJERES RURALES DE LA VEREDA EL COROZO (ASOMUCOROZO), MEDIANTE LA COMPRA DE GANADO BOVINO EN EL MUNICIPIO DE CRAVO NORTE, ARAUCA"*** y teniendo en cuenta que, por dificultades que se siguen presentando relacionadas con las guías de los semovientes emitidas por el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), no se han podido realizar la entrega de los mismos. Por tanto, solicito adicionar cinco (05) días calendarios de ejecución al contrato con el fin de cumplir con el desarrollo del mismo.

Mil gracias por la atención, quedo atento,

YILMER SAMIRO GONZALEZ GARCIA
Secretario Ejecutivo del Despacho
Supervisor