MODIFICACIÓN No. 08 AL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CONTRATO DE INTERVENTORÍA FONAM 002 DE 2022 CELEBRADO ENTRE LA DIRECCION TERRITORIAL PACIFICO DE PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIAY FUNDACIÓN EDIFICANDO EDICOL.

CLASE Y NÚMERO DE CONTRATO	**CONTRATO DE INTERVENTORÍA FONAM 002 DE 2022**
NOMBRE DEL CONTRATISTA	**FUNDACIÓN EDIFICANDO EDICOL.**
OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA QUE RESULTE DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NO. DTPA-LIC- NACION-2022-004 "CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE LA ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CABAÑAS ECOTURISTICAS Y DE FUNCIONARIOS Y RESTAURANTE DE ECOTURISMO EN EL PNN UTRÍA.
VALOR DEL CONTRATO	**CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO ONCE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS M/CTE. ($154.111.893) incluido IVA y todos los costos directos e indirectos relacionados.**
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL	EL PLAZO DEL PRESENTE CONTRATO SERÁ HASTA EL 27 DE DICIEMBRE DE 2022
TIPO DE MODIFICACIÓN	PRORROGA

Entre los suscritos a saber, **ROBINSON GALINDO TARAZONA,** mayor de edad y vecino de Cali, identificado con la cédula de ciudadanía No. 91.297.841 expedida en Bucaramanga (Santander), en calidad de DIRECTOR TERRITORIAL PACIFICO DE PARQUES NACIONALES NATURALES, en uso de la delegación contenida en la Resolución 002 del 02 de enero de 2013 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible- Parques Nacionales Naturales de Colombia que en adelante se denominará **PARQUES** por una parte; y por la otra, **MARIA MARGARITA ZAPATA PAREDES**, identificada con la cédula de ciudadanía No. 66.862.498 expedida en Cali, quien obra en calidad de Representante Legal de la FUNDACIÓN EDIFICANDO COLOMBIANOS - EDICOL, identificada con el Nit. 900.032.390-1, quien actúa en calidad de CONTRATISTA**,** y **MARÍA XIMENA ZORRILLA ARROYAVE,** Jefe PNN Utría, en calidad de **SUPERVISORA,** hemos acordado celebrar el reinicio al Contrato de la referencia, previas las siguientes consideraciones:

a) Que el día 4 de noviembre de 2022, Parques Nacionales Naturales de Colombia – Dirección Territorial Pacifico suscribió con **FUNDACIÓN EDIFICANDO COLOMBIANOS - EDICOL, identificada** con el Nit. 900.032.390-1, el contrato de interventoría No. **CONTRATO DE INTERVENTORIA FONAM 002 DE 2022** cuyo objeto es: ¨**INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA QUE RESULTE DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NO. DTPA-LIC- NACION-2022-004 "CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE LA ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CABAÑAS ECOTURISTICAS Y DE FUNCIONARIOS Y RESTAURANTE DE ECOTURISMO EN EL PNN UTRÍA..**", por un valor de **CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO ONCE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS M/CTE. ($154.111.893) incluido IVA y todos los costos directos e indirectos relacionados.,** y con un plazo de ejecución del contrato hasta el 27 de diciembre de 2022, contados a partir de la aprobación del acta inicio, la garantía única y previa expedición del Registro Presupuestal.

b) Que dichos requisitos se cumplieron en su totalidad y dicho contrato se encuentra amparado bajo el registro presupuestal No. 44622 del 05 de noviembre de 2022.

c) Que mediante oficio Que mediante oficio INTERV-FONAM.002-2022-016 del 20 de diciembre de 2022 dirigido a María Ximena Zorrilla Arroyave, Jefe del PNN Utría y Supervisora del Contrato de Interventoría FONAM 002 de 2022, la firma FUNDACIÓN EDIFICANDO COLOMBIANOS - EDICOL indicó que: *"Teniendo en cuenta que el 19 de diciembre de 2022 el ing. CARLOS MANUEL OLARTE MARTÍNEZ, contratista del contrato de obra NACION002 DE 2022, mediante documento NACION 002-2022-0010 solicitó SUSPENDER TEMPORALMENTE el contrato hasta el 15 de enero de 2023, de la cual ésta interventoría emite concepto favorable mediante documento INTERV-FONAM.002- 2022-014, y considerando que los contratos de interventoría son catalogados como contratos accesorios a los contratos de obra, comedidamente solicito considerar SUSPENDER el contrato de interventoría FONAM 002 DE 2022, durante el mismo tiempo de suspensión del contrato de obra NACION 002 DE 2022, para esperar que las situaciones que afectan dicho contrato sean superadas, y posterior a ello, se puedan retomar las actividades contractuales con normalidad, protegiendo la vida e integridad de lostrabajadores del contratista de obra."*

d) Que se suscribió Acta De Suspensión No. 1 y a través de modificación en la plataforma SECOP II, el contrato de interventoría **CONTRATO DE INTERVENTORIA FONAM 002 DE 2022** fue suspendido desde el 23/12/2022 hasta el día 15 de enero de 2023. con Acta de Prorroga a la Suspensión No.01 del 16 de enero de 2023, se prorrogó la suspensión a la ejecución del CONTRATO DE INTERVENTORIA FONAM 002 DE 2022, hasta el día 06 de febrero de 2023 y con Acta de Prorroga a la Suspensión No.02 del 6 de febrero de 2023, se prorrogó la suspensión a la ejecución del CONTRATO DE INTERVENTORIA FONAM 002 DE 2022, hasta el día 20 de febrero de 2023 y con Acta de Prorroga a la Suspensión No.03, se prorrogó la suspensión a la ejecución del CONTRATO DE INTERVENTORIA FONAM 002 DE 2022, hasta el día 28 de febrero de 2023, una vz reactivado se prorrogo hasta el 31 de marzo finalmente se suspendió por asonada hasta que cesen los hechos.

e) Que el contrato fue reactivado y prorrogado hasta el 15 de julio de 2023.
f) Que el contrato requirió una prorrogo hasta el 17 de julio.
g) Que mediante comunicación OFICIO - NACION 002-2022-035 el contratista de obra solicito prorroga bajo las siguientes consideraciones" *Por medio del presente oficio, se realiza la solicitud a la interventoría requerimiento de prórroga de ejecución de obra en PNN Utria desde el 02 de julio de 2023 (fecha contractual de finalización de obra) hasta el 30 de julio de 2023 equivalente a 30 días. Dado lo anterior, se solicita a la entidad y a la interventoría, revisar y analizar las situaciones que conllevaron a requerir dicha ampliación de plazo de ejecución del contrato de obra NACION 002 DE 2022 ya que hemos venido presentando para la finalización de la obra ya con 90% de ejecución las condiciones climatológicas no nos ha permitido tener un avance continuo de las actividades de obra en los meses de mayo y parte de junio con precipitaciones por encima de la climatología de referencia informativa de los años 1991-2020 de acuerdo a la predicción climatológica del IDEAM, es por esto que solicitamos nos concedan un nuevo plazo de finalización del contrato de obra para el 30 de julio de 2023 que corresponde a 30 días de ejecución, dicho plazo consecuente con el nuevo cronograma de obra el cual fue ajustado con el periodo de finalización , 02 de julio de 2023".*
h) Que la interventoria avala la solicitud asi " *Después de validar y analizar la solicitud expuesta por el contratista el día 30 de Junio de 2023 por medio del oficio NACION.002.2022.0035, esta interventoría encuentra favorable y viable otorgar el plazo requerido para finalización de actividades de obra hasta el 30 de Julio de 2023, teniendo en cuenta que las condiciones climatológicas durante el transcurso del mes de junio de 2023 no permitieron el avance un 90% de ejecución."*
i) Que mediante Comunicación escrita INTERV-FONAM.002-2022-071 "*Teniendo en cuenta que el 30 de junio de 2023 por medio del documento INTERV-FONAM.002- 2022-070 se emite concepto favorable a la solicitud de prórroga de plazo de obra hasta el 30 de julio de 2023 enviada por el ing. CARLOS MANUEL OLARTE MARTÍNEZ, contratista del contrato de obra NACION 002 DE 2022 mediante documento NACION 002-2022-0035, y considerando que los contratos de interventoría son catalogados como contratos accesorios a los contratos de obra, se solicita amablemente otorgar prórroga del contrato de interventoría FONAM 002 DE 2022 hasta el 15 de agosto de 2023 con el fin de realizar las debidas validaciones y recibir a satisfacción las obras que se adelantan actualmente en el PNN Utría*."
j) *Que el supervisor de contrato emite viabilidad de la prórroga en los siguientes términos: "Que analizada la solicitud por parte de la FUNDACIÓN EDIFICANDO COLOMBIANOS - EDICOL, la Supervisión del Contrato de Interventoría FONAM 002 de 2022 considera viable dar trámite a la prórroga, en el término restante solicitado es decir hasta el 15 de agosto con el fin de que se lleve la vigilancia de la obra en los términos objeto de contrato, y entendiendo que la entidad no cuenta con personal técnico que realice estas actividades se avala la solicitud y se recomienda al ordenador del gasto continuar con el trámite de prórroga.".*

k) Que en razón a lo anterior se hace necesario realizar la modificación para la prórroga del contrato de la referencia, teniendo en cuenta lo estipulado en el artículo 40 de la Ley 80 de 1993, que permite la celebración de acuerdos entre las partes, siempre y cuando no coarten la autonomía de la voluntad y el cumplimiento de los fines estatales y no sean contrarios a la constitución y a la Ley, razón por la cual las partes ACUERDAN:

CLÁUSULA PRIMERA: Prorrogar el termino de ejecución hasta 15 de agosto de 2023.
CLÁUSULA SEGUNDA : el contratista se obliga a ampliar las garantías de acuerdo a la presente modificación.
CLAUSULA TERCERA: Las demás estipulaciones del contrato que no fueron modificadas en el presente documento, quedarán tal como fueron pactadas inicialmente.
CLAUSULA CUARTA : La presente modificación se entiende perfeccionada y legalizada a partir de la suscripción del presente documento.

proyecto:AMAG– Profesional jurídico contratos (CPS-DTPA -2023-149)