ACTA No. 01

Fecha:	Abril 13 de 2023	Hora inicio: 8:00 am	Hora fin: 9:00 am
Contrato No.			
Objeto:	"SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SEIS (6) SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS RURALES , MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA QUE INCLUYE LA IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA LÚDICO PEDAGÓGICO DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN EN EL PROGRAMA CULTURA DEL AGUA "		
Localización:	I.E. LA LIBERTAD Municipio de La Cumbre Corregimiento de Bitaco Valle.del Cauca		
Contratista:	**ACUATECNICA, FERNANDO FACCINI Y CIA S.A.S**		
Interventoría:			
Supervisor:	**JAMES IGNACIO MONTERO NARVAEZ - RECTOR DE INSTITUCION EDUCATIVA -**		

PARTICIPANTES		
No.	**NOMBRE**	**ENTIDAD / CARGO**
1	James Ignacio Montero Narvaez	Rector
2	Jairo E. Páez	COORDINADOR ACUATECNICA S.A.
3		
4		
5		
6		
7		
8		

OBJETIVOS / PUNTOS DE DISCUSIÓN	
1	- Presentación del Proyecto
2	- Entrega de materiales a la I.E. para el desarrollo del proyecto la cultura del agua - Y la entrega de la planta
3	- Sitio de colocación de la planta
	- Conexiòn a Red de distribución del agua potable
	- Cronograma de Capacitaciones de acuerdo a las actividades académicas
	-
	-
	-
	-

© ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P. PROHIBIDA SU REPRODUCCION POR CUALQUIER MEDIO, SIN PREVIA AUTORIZACION DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA ENTIDAD

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

- En la reunión realizada entre el rector de la institución educativa JAMES IGNACIO MONTERO MONTERO NARVAEZ , y el señor Jairo Eduardo Páez en representación de Acuatecnica S.A.S se autorizò, la construcción de la placa en el sitio inicialmente acordado con los representantes de Vallecaucana de Aguas y el rector por que llega sin ningùn inconveniente por gravedad a los baños de los alumnos y al PAE de la I.E.aunque se disminuye la presiòn
- Se acordo que los puntos de distribución de agua potable son:
- Baños de Estudiantes y
- RESTAURANTE PAE
-
- Con la El rector delego ala prfesora Olg Adriana Oviedo Docente de Ciencias Naturalez para relizar la programacion de capacitaciones y acompañamiento para todos los Alumnos de la Institución.
- Abril 18 grado 8 A 8:50 am a 9:40 a.m y grado 10 de 11;00 am a 11:50
- Abril 19 grado 8 B 8:50 a.m. a 9: 40 am
- Abril 20 grado 11 10;10 am a 11:0 a.m
- Abril 21 grado 9 8:00 a.m. a 8:50 p.m
- Abril 21 grado 7 A Y 7B 10:10 a.m. a 11:00 A.m
- Abril 21 grado 6 12:30 P.m. a 1:20 p.m


COMPROMISOS

No.	TAREAS	RESPONSABLES	FECHA
1	Autorizar la construcción de la placa de colocación de la PTAP	James Ignaio Montero	Abril 13 de 2023
2	Definir la red donde se aliment los baños y el PAE	James Ignacio Montero	Abril 13 de 2023
3	Definir la realización del programa de capacitaciones	James Ignacio Montero	Abril 13 de 2023
4	Realización de las capacitaciones y ejecución del proyecto	Jairo Páez	Abril 13 de 2023

PRÓXIMA REUNIÓN

Fecha:	Hora:	Lugar:

© ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P. PROHIBIDA SU REPRODUCCION POR CUALQUIER MEDIO, SIN PREVIA AUTORIZACION DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA ENTIDAD

FIRMA ACTA		
		
Nombre: JAMES MONTERO N	Nombre:	Nombre:
Cargo: Rector	Cargo:	Cargo:
Entidad:I. E. LA LIBERTAD		
		
Nombre:Jairo Páez	Nombre:	Nombre:
Cargo:Coordinador	Cargo:	Cargo:
Entidad:Acuatenica S.A.S	Entidad:	Entidad:
Nombre:	Nombre:	Nombre:
Cargo:	Cargo:	Cargo:
Entidad:	Entidad:	Entidad:

© ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P. PROHIBIDA SU REPRODUCCION POR CUALQUIER MEDIO, SIN PREVIA AUTORIZACION DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA ENTIDAD