Informe No 3.

Ejecución de actividades contrato de prestación de servicios (Actualización e implementación con soporte y mantenimiento en la nube)

Corporación Autónoma Regional del Dique (Cardique)

C&M Development Group S.A.S. Bogotá D.C, julio 2023 www.sampler.com.co

Contenido

1. DEFINICION..... 3
2. OBJETIVOS..... 3
3. ACTIVIDADES EJECUTADAS..... 3
4. SITUACIÓN FINANCIERA DEL PROYECTO: 5

INFORME DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES

No.3

Contrato de prestación de servicios (Actualización e implementación con soporte y mantenimiento en la nube)

1. DEFINICIÓN

En el presente informe No. 3 de ejecución de actividades se presenta el reporte de las actividades de soporte e implementación realizadas en el marco del contrato No. CD-CARDIQUE-096-2023, correspondiente a las actividades de soporte, mantenimiento de la nube e implementación.

2. OBJETIVO

Documentar las actividades realizadas desde el mes junio de 2023 hasta el 7 de julio de 2023, referente al contrato de prestación de servicios (Soporte y servicio en la nube).

3. ACTIVIDADES EJECUTADAS

1. Desde el 6 de junio del 2023 han surgido las siguientes actualizaciones (Cambios de estado) en los tickets reportados por parte de Cardique. Se evidencia a continuación el estado de cada una:

- Mantis resueltos (a espera de validación cliente):

Mostrando Incidencias 1 - 3 / 3

Imprimir informes | Exportar a CSV | Exportar a Excel


P	ID	Fecha de envío			Categoría	Severidad	Estado	Actualizada	Resumen	Prioridad Cliente	Fecha Estimada Entrega
–	0003640	2023-05-12	12	3	Requerimiento	menor	confirmada (pgomez)	**2023-07-11**	Permiso Solo Consulta Equipos	Alta	2023-06-23
–	0003748	2023-06-15	3	2	Requerimiento	menor	asignada (mmartinez)	2023-07-04	Configurar DBO	Media	
–	0003639	2023-05-12	2	1	Requerimiento	menor	asignada (jquintero)	2023-06-14	Revisión Parámetros en Muestra	Alta	2023-06-13


Seleccionar todos | Mover | Aceptar

- Mantis cerrados

ID MANTIS	*ESTATUS*	*FECHA*
3747	Ajuste de firma en cotizaciones y liquidaciones. CERRADO-RESUELTO	07/07/2023
3753	Ajuste de IVA-Correcta visualización en liquidación. CERRADO-RESUELTO	20/20/2023
3737	No salen muestras desasignadas. CERRADO-RESUELTO	15/06/2023
3743	No se reporta bien parámetro. CERRADO-RESUELTO	15/06/2023

2. Se realizan respaldos de las bases de datos (diariamente a las 10pm) y mantenimiento constante a la nube.





3. Actividades pendientes de implementación

ACTIVIDAD	ESTATUS	FECHA
Generación formatos Cadena de Custodia y Check List Muestreo	Actualmente se encuentra a la espera de pruebas y certificación por parte de CARDIQUE, para liberar en ambiente de producción.	23/06/2023
Generación de etiquetas (modelo actual con errores)	Actualmente se encuentra a la espera de pruebas y certificación por parte de CARDIQUE, para liberar en ambiente de producción.	23/06/2023
Cartas de control	Actualmente se encuentra a la espera de pruebas y certificación por parte de CARDIQUE, para liberar en ambiente de producción.	16/06/2023

4. Avances en la implementación

ACTIVIDAD	*AVANCE*	*FECHA DE ENTREGA*
Elaboración de Scripts módulo instrumental.	El ambiente ya se montó y configuró. La recopilación de la data de los equipos se realizó el día 12/07/2023 directamente en los laboratorios de Cardique. Con la información recopilada se montarán los Scripts de los equipos que se integrarán al módulo instrumental.	17/08/2023
Módulo gestor documental	El ambiente ya se montó y configuró. Se realizó la demostración del módulo para que Cardique realicé el cargue de documentos. Así mismo, se asignaron los usuarios y roles de quienes gestionarán la información dentro del módulo. Esta pendiente liberar.	19/07/2023
Módulo bitácora	Se esta realizando la migración de data desde el LIMS para poner en funcionamiento el módulo en las tablets de Cardique.	18/08/2023
Módulo validador	El ambiente ya se montó y configuró. La consultora encargada se encuentra realizando el levantamiento de información, sin embargo, internamente ya levantamos los ambientes, solo debemos definir y elaborar el método de validación seleccionado por Cardique.	25/08/2023
Elaboración formatos	Se realizó el levantamiento de información, se asignaron las tareas en el odoo y desarrollo ya se encuentra trabajando en la elaboración de los formatos	11/08/2023

4. SITUACIÓN FINANCIERA DEL PROYECTO:

Mes	Fecha de facturación	No factura	Valor con IVA
Abril	03/05/2023	FECM-828	$ 405.373.500
Mayo	PENDIENTE	PENDIENTE	$255.612.000
Junio	09/06/2023	FECM-848	$ 15.362.900
Julio	11/07/2023	FECM-866	$ 15.362.900
Agosto	N/A	N/A	$ 15.362.900
Septiembre	N/A	N/A	$ 15.362.900
Octubre	N/A	N/A	$ 15.362.900
Noviembre	N/A	N/A	$40.000.000
Diciembre	N/A	N/A	$40.000.000
Enero	2024	N/A	$40.000.000
		Valor total:	$857.800.000

Elaborado por: Luis Antonio Arenas Muentes– Gerente de Proyecto en C&M DEVELPMENT GROUP SAS