GARNICA INVERSIONES
LOGÍSTICA Y SUMINISTROS S.A.S

San José de Cúcuta, 17 de Julio de 2023

SENA - CFP 669121
RADICACIÓN RECIBIDA
No: 66-1-2023-001911
17/07/2023 10:51:04 a. m.
Destinatario: 9121

Señores
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
Atte. Ing. Angela María Cárdenas Corrales
Supervisor Contrato CO1.PCCNTR.5023190
Pereira, Risaralda

Asunto: Solicitud de prórroga del CO1.PCCNTR.5023190, cuyo objeto es :" Compra de materiales/insumos para el correcto desarrollo de los diferentes procesos de prototipado y validación que se realizan en los proyectos de base tecnológica de I+D+i en las líneas tecnológicas del Tecnoparque Nodo Pereira, para fortalecer los procesos de acompañamiento metodológico, diseño, desarrollo y validación de prototipos TRL6 y TRL7/8 para la vigencia 2023. LOTE 4"

La suscrita KAREN FARITH VILLAMIZAR SANCHEZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.090.498.269 expedida en Cúcuta, Representante Legal de GARNICA INVERSIONES LOGISTICA Y SUMINISTROS SAS con NIT No. 901.224.654-7, dentro de los tiempos establecidos para la ejecución del contrato en mención, me permito informar a la supervisión del mismo la siguiente eventualidad, con el fin de solicitarle una prórroga en la fecha límite de entrega de los productos objeto del contrato en mención, justificado en los siguientes acontecimientos:

El contrato fue firmado, el día 7 de Junio de 2023, con un plazo de ejecución de 45 días, los cuales se cumplen el día 21 de Julio de 2023. A pesar que el plazo en tiempos normales de actividad comercial, son suficiente amplios para la ejecución de un contrato de estas características y por tanto aceptamos firmarlo, hemos encontrado alguna dificultad con el despacho de uno nuestros proveedores, el cual a último momento nos solicita una prórroga de tres días en la fecha inicial de entrega, la cual la teníamos para el día 14 de Julio , incluido los elementos adicionales que se solicitaron el día 7 de julio. Recibiendo este pedido el día 18 de Julio, más el tiempo que nos tome hacerlo llegar a Pereira, teniendo en cuenta que nuestra sede está en Cúcuta y que se nos atraviesa el festivo del 20 de Julio, nos obliga respetuosamente a solicitarle su aprobación para ampliar la fecha de terminación del contrato en un tiempo de 8 días, tiempo suficiente que nos permite cubrir esta eventualidad, y hacer llegar los productos sin ningún inconveniente.

Agradezco la atención y en espera de una pronta y positiva respuesta.

Atentamente,

KAREN FARITH VILLAMIZAR SANCHEZ
C.C. 1.090.498.269 de Cúcuta
Representante legal
GARNICA INVERSIONES LOGISTICA Y SUMINISTROS SAS
Nit. 901224654-7
Dirección: Avenida 1E No. 17ª-35 Local 3 Barrio Caobos. Cúcuta
Correo: garnicainv@gmail.com
Cel. 3024224956

Anexo. Oficio recibido proveedor Muralles Quintero Suministros.

MURALLES QUINTERO
SUMINISTROS
900.903.205-3

Cúcuta, Julio 14 de 2023

Señores
GARNICA INVERSIONES LOGISTICA Y SUMINISTROS SAS
Ciudad

Cordial saludo

Por la presente le reitero la información suministrada telefónicamente el día de ayer en el cual le manifestamos que los productos que teníamos comprometidos, según la orden de compra No.15-2023, para entrega el día de hoy 14 de Julio, se nos presentó a última hora inconvenientes con nuestro proveedor mayorista, los cuales aún no tiene completo las unidades solicitadas, debido a problemas que les ha surgido con la logística de transporte.

Tendremos disponibles las unidades completas para ser despachadas el día 18 de Julio.

Espero que esta demora no cause ningún inconveniente en sus proyectos y agradezco nos disculpe por este imprevisto.

Atentamente



YUDY ASTRID QUINTERO ORTIZ
C.C.60349167
MURALLES QUINTERO SUMINISTROS
NIT. 900.903.205-3

Diagonal Santander # 12-35 oficina 206 (Edificio Nisperal)
Teléfonos: 5893566 - 3124463970
Email: murallesquinterosuministros@hotmail.com
Cúcuta - Colombia