RESGUARDO INDIGENA SENU LOS ALMENDROS NIT: 900321584-1

convenio Interadministrativo N° 4600015719

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES SAN PEDRO DE URABA (Componente Arroz)

ACTIVIDADES	MES					
	1	2	3	4	5	6
SOCIALIZACION DEL PROYECTO	13/07 2:00pm					
CONTRATACIÓN DEL EQUIPO DE TRABAJO	06/07 10:00am					
CARACTERIZACION DEL PREDIO	del 11/07 al 23/07					
PRESENTACIÓN DE INFORME PERIODICO A COORDINACIÓN	28/07 10:00am	28/08 10:00am	25/09 3:00 pm	25/10 3:00pm	26/11 10:00 am	12/12 10:00am
INFORME PERIODICO GENERAL A GOBERNACIÓN	30/07 10:00am	30/08 10:00am	27/09 3:00pm	27/10 3:00pm	27/11 10:00am	13/12 10:00am
REUNION DEL COMITE TECNICO E INFORME FINAL.	31/07 10:00am	31/08 10:00 am	28/09 9:00am	2/11 9:00am	28/11 9:00am	14/12 10:00am
~~Talleres grupales teórico # prácticos~~ con énfasis en la aplicación de las Buenas Prácticas Agrícolas (BPA), el manejo integrado de plagas y enfermedades (MIPE) y la protección medioambiental; así como en el manejo de producto poscosecha, comercialización, y manejo racional de agroquímicos. Taller 1: - Siembra: adecuación terreno y siembra. - Manejo del cultivo del arroz: nutrición y fertilización, prácticas culturales, control de arvenses, manejo agronómico del		08/08 9:00am				
VISITA DE ASESORÍA Y ACOMPAÑAMIENTO	X	X	X	X	X	X
Talleres grupales teórico # prácticos con énfasis en la aplicación de las Buenas Prácticas Agrícolas (BPA), el manejo integrado de plagas y enfermedades (MIPE) y la protección medioambiental; así como en el manejo de producto poscosecha, comercialización Taller 3:			14/09 9:00am			

Adquisicion de insumos y herramientas para el establecimiento del cultivo de arroz	28-jul	14-ago				
Entrega de insumos y herramientas para el establecimeitno del cultivo de arroz		31-ago				
Adquisicion de equipo para poscocecha de arroz (molino de arroz)		14-ago				
Establecimeinto de 30Ha de arroz			1-sep			