







RESGUARDO INDIGENA SENU LOS ALMENDROS NIT: 900321584-1

convenio Interadministrativo N° 4600015719

**CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES SAN JUAN DE URABA ( Componete Platano)**

| ACTIVIDADES | MES 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SOCIALIZACION DEL PROYECTO | 10/07 2:00pm | | | | | |
| CONTRATACIÓN DEL EQUIPO DE TRABAJO | 06/07 10:00am | | | | | |
| CARACTERIZACION DEL PREDIO | del 11/07 al 23/07 | | | | | |
| PRESENTACIÓN DE INFORME PERIODICO A COORDINACIÓN | 28/07 10:00am | 28/08 10:00am | 25/09 3:00 pm | 25/10 3:00pm | 26/11 10:00 am | 12/12 10:00am |
| INFORME PERIODICO GENERAL A GOBERNACIÓN | 30/07 10:00am | 30/08 10:00am | 27/09 3:00pm | 27/10 3:00pm | 27/11 10:00am | 13/12 10:00am |
| REUNION DEL COMITE TECNICO E INFORME FINAL. | 31/07 10:00am | 31/08 10:00 am | 28/09 9:00am | 2/11 9:00am | 28/11 9:00am | 14/12 10:00am |
| talleres grupales teórico y prácticos con énfasis en la aplicación de las Buenas Prácticas Agrícolas (BPA), el manejo integrado de plagas y enfermedades (MIPE) y la protección medioambiental; así como en el manejo de producto poscosecha, comercialización, y manejo racional de agroquímicos. Taller 1 : - Fertilización: plan de fertilización y utilización de alternativas orgánicas de nutrición de cultivos. - Labores culturales: deshierbe, deshoje, desguasque, deshije, embolse, limpia de racimo desflore, encintado y registro de labores | | 02/08 9:00am | | | | |
| VISITA DE ASESORÍA Y ACOMPAÑAMIENTO | X | X | X | X | X | X |
| TALLERES TEORICO PRACTICOS Taller 3: - Implementación de Buenas Prácticas Agrícolas (BPA). - Manejo de cosecha y pos cosecha. Taller 4: - Administración del predio platanero. - Medidas de protección medioambiental en la planeación, producción y cosecha | | | 14/09 9:00am | | | |
| Adquisicion de insumos y herramientas para el sostenimiento del cultivo de platano. | 28-jul | 14-ago | 15-sep | | | |
| Entrega de insumos y herramientas para el sostenimiento del cultivo de patano | | | 19-sep | | | |
| Adquisicion de cable via para la ocsecha del platano | | | 21-sep | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Instalacion de cable via para la ocsecha del platano | | | | 3-oct | | |

RESGUARDO INDIGENA SENU LOS ALMENDROS NIT: 900321584-1

convenio Interadministrativo N° 4600015719

## CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES SAN PEDRO DE URABA (Componente Arroz)

| ACTIVIDADES | MES | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| SOCIALIZACION DEL PROYECTO | 13/07 2:00pm | | | | | |
| CONTRATACIÓN DEL EQUIPO DE TRABAJO | 06/07 10:00am | | | | | |
| CARACTERIZACION DEL PREDIO | del 11/07 al 23/07 | | | | | |
| PRESENTACIÓN DE INFORME PERIODICO A COORDINACIÓN | 28/07 10:00am | 28/08 10:00am | 25/09 3:00 pm | 25/10 3:00pm | 26/11 10:00 am | 12/12 10:00am |
| INFORME PERIODICO GENERAL A GOBERNACIÓN | 30/07 10:00am | 30/08 10:00am | 27/09 3:00pm | 27/10 3:00pm | 27/11 10:00am | 13/12 10:00am |
| REUNION DEL COMITE TECNICO E INFORME FINAL. | 31/07 10:00am | 31/08 10:00 am | 28/09 9:00am | 2/11 9:00am | 28/11 9:00am | 14/12 10:00am |
| Talleres grupales teórico # prácticos con énfasis en la aplicación de las Buenas Prácticas Agrícolas (BPA), el manejo integrado de plagas y enfermedades (MIPE) y la protección medioambiental; así como en el manejo de producto poscosecha, comercialización, y manejo racional de agroquímicos. Taller 1: - Siembra: adecuación terreno y siembra. - Manejo del cultivo del arroz: nutrición y fertilización, prácticas culturales, control de arvenses, manejo agronómico del | | 08/08 9:00am | | | | |
| VISITA DE ASESORÍA Y ACOMPAÑAMIENTO | X | X | X | X | X | X |
| con énfasis en la aplicación de las Buenas Prácticas Agrícolas (BPA), el manejo integrado de plagas y enfermedades (MIPE) y la protección medioambiental; así como en el manejo de producto poscosecha, comercialización Taller 3: - Implementación de Buenas | | | 14/09 9:00am | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Adquisicion de insumos y herramientas para el establecimiento del cultivo de arroz | 28-jul | 14-ago | | | | |
| Entrega de insumos y herramientas para el establecimeitno del cultivo de arroz | | 31-ago | | | | |
| Adquisicion de equipo para poscocecha de arroz (molino de arroz) | | 14-ago | | | | |
| Establecimeinto de 30Ha de arroz | | | 1-sep | | | |