| N | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Control a ser implementado | Impacto después del tratamiento | | | | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | | | | | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad |
| 01 | General | Interno | Ejecución | Operacional | Cancelacion del evento por sitaciones de órden publico | incumplimiento del objeto contractual y la ejecución del contrato | 1 | 3 | 6 | Alto | Al contratista | Exigencia de constituciónde garantias (cumplimiento y calidad), así como multas, cláusulas penales y cláusulas excepcionales. | 2 | 2 | 4 | Bajo | Si | Supervisor | Una vez se suscriba el acta de iinicio. | Duramte la ejecución del contrato | Inspección permanente | En la ejecución |
| 02 | General | Externo | Ejecución | Reputacional | Retrazo en la agenda del evento por problemas en la logistica con los organizadores del congreso | Inasistencia parcial a las ponencias del evento. | 3 | 3 | 6 | Alto | Entidad Pública | Autorizar el envio y retroalimentacion de memorias de las ponencias que hubiesen podido ser afectadas | 2 | 2 | 4 | Riesgo bajo | Si | Supervisor | En la ocurrencia del evento | Durante el plazo de ejecución del contrato | Inspección permanente | En la ejecución |
| 03 | Especifico | Externo | Ejecución | Natural | Circuntancias climaticas adversas que ocacionen el cierre en la carretera, instacion de pare y siga por arreglos en la via<br>Cierre parcial o definitivo en la via | Afecta la ejecución del contrato. | 2 | 3 | 5 | Medio | Al contratista y Entidad pública | Brindar un medio de transporte seguro que garatice la movilidad de los asistentes al evento. | 2 | 2 | 4 | Riesgo bajo | Si | Supervisor | En la ocurrencia del evento | Durante el plazo de ejecución del contrato | Inspección permanente | En la ejecución |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |