ACTA DE LIQUIDACION FINAL

1- GENERALIDADES DEL CONTRATO

CONTRATANTE	Corporación Autónoma Regional del Cauca C.R.C.
CONTRATO Nº	Contrato Nº 556 del 15 de diciembre de 2022
CONTRATISTA	CAR INGENIERIA Y TOPOGRAFIA S.A.S., con NIT 900.589.160-3
SUPERVISOR	Carlos Hernán Noreña Quintana
OBJETO	Realizar levantamientos topográficos altimétricos y planimétricos a PTARS, interceptores sanitarios y emisores finales como insumo para revisión, viabilización, ejecución y supervisión de los proyectos de descontaminación hídrica, priorizados por la C.R.C. en el departamento del Cauca.
VALOR	$19'176.826
PLAZO INICIAL	Hasta el 31 de diciembre de 2022
FECHA DE INICIACIÓN	27 de diciembre de 2022
PRÓRROGA No. 1:	Hasta el 15 de febrero de 2023
PRÓRROGA No. 2:	Hasta el 10 de abril de 2023
ADICIONES	N/A
SUSPENSIONES	N/A
FECHA DE VENCIMIENTO	10 de abril de 2023

2- PARTES QUE INTERVIENEN:

En Popayán, a los 04 JUL 2023, en las oficinas de la Corporación Autónoma Regional del Cauca C.R.C, se reunieron: El Doctor YESID GONZALEZ DUQUE, en calidad de Director General, el Señor CARLOS HERNAN NOREÑA QUINTANA, en calidad de supervisor, y CESAR AUGUSTO RUBIANO ACEVEDO representante legal de la Empresa C.A.R. INGENIERIA Y TOPOGRAFIA S.A.S., en calidad de Contratista, identificado con cédula de ciudadanía 1.013.581.606, con el fin de elaborar la presente Acta de Liquidación Final.

3- CRONOLOGÍA:

FIRMA DEL CONTRATO:	15 de diciembre de 2022
FECHA DE INICIO:	27 de diciembre de 2022
PLAZO INICIAL:	Hasta el 31 de diciembre de 2022
PRORROGA No. 1	Hasta el 15 de febrero de 2023
PRORROGA No. 2	Hasta el 10 de abril de 2023
ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES No. 1:	21 de marzo de 2023
FECHA DE TERMINACIÓN:	10 de abril de 2023

4- VALOR DEL CONTRATO: $19'176.826

5. ANTICIPO: $ 0

6. VALOR TOTAL CONTRATADO: $19'176.826

VALOR EJECUTADO: $19'174.635

7. BALANCE

Valor total contratado:	$19'176.826	
Valor ejecutado Acta No 1 y Final		$19'174.635
Valor sin ejecutar a favor de la CRC		$ 2.191
SUMAS IGUALES:	$19'176.826	$19'176.826

VALOR A PAGAR CON LA PRESENTE ACTA:

DIECINUEVE MILLONES CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS M/CTE. ($ 19'174.635).

8. CERTIFICACIONES:

El supervisor certifica que el objeto del contrato se cumplió a satisfacción hasta su liquidación por parte del contratista, quien efectuó la entrega del informe final de actividades, certificado de cumplimiento y Planilla de Pago de Seguridad social (Salud, Pensión y Riesgos Laborales).

El supervisor es responsable de la información suministrada en esta acta.

La firma de la presente acta de liquidación no exime al contratista de las obligaciones contractuales, de la calidad de los trabajos y por ende de la responsabilidad de la información entregada.
Mediante la suscripción de la presente acta de liquidación, el supervisor avala el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones contractuales de las partes, tal y como así lo ha dejado expuesto en su informe final de supervisión.

Las cantidades de horas y los trabajos entregados fueron ejecutas en su totalidad y recibidas a entera satisfacción por parte de la supervisión y son responsabilidad del contratista, así como también la información de las actas de recibo parcial y final de los trabajos.

Las partes que intervienen en la presente acta se declaran a paz y salvo por concepto de sus obligaciones.

Para constancia se firma en Popayán, a los 04 JUL 2023 por quienes en ella intervinieron.

CARLOS HERNAN NOREÑA QUINTANA
Supervisor

CELIO URRESTY MESA
Subdirector Defensa
del patrimonio Ambiental

CESAR AUGUSTO RUBIANO ACEVEDO
Representante Legal
C.A.R. INGENIERIA Y TOPOGRAFIA S.A.S.
Contratista

YESID GONZALEZ DUQUE
Director General

Proyectó: María Antonia Otero Ararat / Carlos Hernán Noreña Quintana
Revisó: Diego Sánchez
Aprobó: Ángela Patricia García Mendieta.