CRC	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CAUCA, C.R.C. FORMATO CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO	CODIGO: FCC-PGJ **VERSION: 3**

TIPO DE CERTIFICACION				**No de CONTRATO**	**PERIODO DE LA CERTIFICACION**	
					DESDE	**HASTA**
PARCIAL		**FINAL**	**X**	556 de 2022-12-15	2022-12-27	2023-04-10
CONTRATISTA	C.A.R. INGENIERIA Y TOPOGRAFIA S.A.S.					
No. DE IDENTIFICACIÓN	900589160					
OBJETO DEL CONTRATO	REALIZAR LOS LEVANTAMIENTOS TOPOGRÁFICOS ALTIMÉTRICOS Y PLANIMÉTRICOS A PTARS, INTERCEPTORES SANITARIOS Y EMISORES FINALES COMO INSUMO PARA LA REVISIÓN, VIABILIZACIÓN, EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS PROYECTOS DE DESCONTAMINACIÓN HÍDRICA PRIORIZADOS POR LA CRC EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA.					
CDP DEL CONTRATO	621 de 2022-02-17					
VALOR CONTRATO INICIAL	$ 19.176.826					
PLAZO INICIAL	0 Meses 9 días (2023-04-10)					
ADICIÓN	N/A					
CDP ADICIÓN	N/A					
PRORROGA	2 de 2023-02-15: 1 meses 25 días;					
SUSPENSIÓN						
REINICIO						

GASTOS DEL PERIODO	
VALOR CUOTA HONORARIOS Y/O POR SERVICIOS PRESTADOS	$ 19.176.826,00
VALOR GASTOS DE VIAJE PAGADOS	$ 0,00
VALOR TOTAL	$ 19.176.826,00

PORCENTAJE DE AVANCE		
DESCRIPCIÓN	**PERIODO CERTIFICADO**	**TOTAL ACUMULADO**
AVANCE FISICO %	**99.99 %**	**99.99 %**
AVANCE FINANCIERO %	**99.99 %**	**99.99 %**

Se certifica que el contratista realizó los aportes al sistema de seguridad social, correspondientes a salud, pensión y riesgos laborales, tal como se puede evidenciar en la certificación o planilla de seguridad social anexa al informe de actividades y certificación de pago de parafiscales.

NOMBRE SUPERVISOR	**CARLOS HERNAN NOREÑA QUINTANA**	**FIRMA SUPERVISOR**
FECHA DE CERTIFICACIÓN	06 de Julio de 2023	