DATOS DEL INFORME			
Fecha de Presentación	**Periodo del Informe**	**Nombre del Contratista**	**Nombre del Supervisor**
JULIO 17-2023	7	JESE PROYECTOS SAS	JORGE LUIS ESPINOSA ESPINOSA

DATOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO

Contrato N⁰: CT04-21-2023 **Tipo: SUMINISTRO** **Convenio N°:MC No. 10** **Tipo.: MINIMA CUANTIA** **Interadministrativo**

Objeto: Contratar en nombre De La Nación - Consejo Superior De La Judicatura - Dirección Ejecutiva De Administración Judicial Seccional Bolívar, la adquisición de elementos de ferretería y elementos de tecnología nuevos y de excelente calidad, que garanticen realizar el mantenimiento preventivo y/o correctivo que requieren las instalaciones a cargo de la Dirección Seccional de Administración Judicial de Cartagena.

Rubro o Proyecto	Vigencia	CDP N°	Fecha de CDP	Valor
	2023	11123	*20/02/2023*	$ 109.000.000
	2023	3223	*20/02/2023*	$ 7.000.000

Valor Contrato Inicial	Valor total	Fecha de APROBACION	Plazo	Fecha de Iniciación	Fecha de Terminación
$ 116.000.000.00	116.000.000.00.	21-03-2023	DICIEMBRE 31 DEL 2.023	MARZO 22 del 2023	DICIEMBRE 31 DEL 2.023

Requisitos para el perfeccionamiento

Póliza Nª	Fecha de	N° de Registro Presupuestal	Fecha Registro Presupuestal	Fecha Suscripción
560 47 994000161391	21-03-2023	2 1 3 2 3	22-03-2023	MARZO 21-2023
		6 8 2 3	22-03-2023	MARZO 21-2023

Modificaciones al Contrato

	Numero	Fecha	Tiempo	Valor	Tema de aclaración o de alcance
Adición					
Adición					
Prórroga					
Otro si					

Información Financiera

Valor Total de Contrato y/o Convenio	116.000.000.000 **% Anticipo:** /
Pagos	**Amortización**

Fecha	Forma de Pago	% Pagado Valor		%	Valor	Valor Neto	Soporte


Para el caso de convenios interadministrativos y otros, se deberán anexar lodos los soportes adicionales solicitados por el s upervisor y/o interventor (facturas, comprobantes de pago de rendimientos de acuerdo con el formato del Grupo de Contabilidad)

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERIODO REPORTADO		
Obligaciones Contractuales	**Actividades Realizadas**	**Soportes**
-ENTREGA DE MERCANCIA	**VERIFICACION DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO.**	ENTRADAS 1117—1118—1119-1120-1121-1122-1123-1124

Productos a entregar	Productos entregados	Fecha	% de Ejecución
	CABE DUPLEX DE 2 X 12	29-06-2023	89.49%
	MANGUERA DE RIEGO DE 1/2	29-06-2023	
	TORNILLO DRYWALL DE 3”	29-06-2023	
	INTERRUPTOR DOBLE	07-07-2023	
	INTERRUPTOR SENCILLO	07-07-2023	
	CABLE UTP X 305 MTS.	07-07-2023	
	TUBOS LED DE 18 WATIOS	07-07-2023	
	LAMPARAS DE 2 X 36 W	07-07-2023	
	PERFIL BASE 6 GALVANIZADIO	07-07-2023	
	TORNILLO DRYWALL	07-07-2023	
	TORNILLO GOLOSO DE 1”	07-07-2023	
	BROCHAS DE 1”	07-07-2023	
	RODILLO DE FELPA DE 7”	07-07-2023	
	RODILLO DE FELPA DE 9”	07-07-2023	
	CAJA DE 2 X 45	07-07-2023	
	ESTUCO PLASTICO	07-07-2023	
	THINNER	07-07-2023	
	CABLE ENCAUCHETADO DE 3 X 12	07-07-2023	
	PINTURA DE VINILO X 5 GL	07-07-2023	
	ESMALTE	07-07-2023	
	BROCHAS DE 2”	07-07-2023	
	BROCHAS DE 4”	07-07-2023	
	LLAVES DE CHORRO	07-07-2023	
	CAJAS DE SOPREPONER	07-07-2023	
	LAMINAS DE SUPERBOARD DE 6 MM.	07-07-2023	
	ARENA	11-07-2021	
	CEMENTO GRIS	11-07-2021	
	TUBO FLEWXICONDUIT	11-07-2021	
	YESO	11-07-2021	
	ACRONAL	11-07-2021	
	TORNILLO GOLODO DE 1½	11-07-2021	
	PAPEL LIJA 120	11-07-2021	
	PAPEL LIJA 80	11-07-2021	
	GRAVILLA	11-07-2021	
	INTERRUPTORSENCILLO CONMUTABLE	12-07-2023	
	KORAZA BLANCO	12-07-2023	

Dificultades Técnicas, administrativas y financieras para la ejecución del objeto contractual				
Causas	**alternativa solución**	**Fecha solución**	**Gestión**	**Resultados**

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES
SUSCRIPCIÓN DEL INFORME

Supervisor:	
Nombre:	JORGE LUIS ESPINOSA ESPINOSA
Cargo:	ASISTENTE ADMINISTRATIVO GRADO 7
Firma:	

Original: Expediente del contrato
Copias: Supervisor del Contrato y Asistencia Legal.