VERIFICACION DOCUMENTAL EN EL AVANCE DE EJECUCIÓN

Período del informe: desde el 17/06/2023 al 16/07/2023

Nombre del Contratista: GONZALO ANDRES QUIROGA GOMEZ

Nombre Supervisor: SANDRA INES QUITORA CAMPOS

DATOS DEL CONTRATO

Contrato No. 435 - 2023 de fecha: 16/03/2023

Objeto: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ACTUALIZAR LA NOMENCLATURA VIAL Y PREDIAL DEL PERIMETRO URBANO MERCEDES DE CALAHORRA.

Plazo de ejecución total: ocho (08) meses.

Valor total del contrato: TREINTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO MIL PESOS M/CTE

Fecha de Inicio: (17/03/2023)
Fecha de Terminación: (16/11/2023)

Porcentaje de ejecución financiera a la fecha: ($16.185.712 / 32.371.424) 50 %

Porcentaje de ejecución en tiempo: (04 mes / 08 meses) 50 %

En caso de tener anticipo, diligencie la siguiente información:

Anticipo (Valor total) $ _____
Ejecución de Anticipo (Valor amortizado) $ _____
Saldo por amortizar $ _____

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES (ALCANCE DEL OBJETO DEL CONTRATO) DURANTE EL PERÍODO REPORTADO

Obligaciones Contractuales (alcance del objeto en el contrato)	Actividades realizadas (ejecución del alcance del objeto)	Soportes
Definir los parámetros para mantener actualizada la nomenclatura vial y predial del perímetro urbano Mercedes de Calahorra.	Para realizar la actualización de la nomenclatura del perímetro urbano mercedes de Calahorra se utilizará la metodología tradicional que a continuación de explica: En la investigación y en la designación de las nomenclaturas, basándonos en las normas definidas por el IGAC encuentro que el municipio de CHIA cuenta con un manual definido ¨PROPUESTA PARA LA ACTUALIZACION DEL MANUAL DE NOMENCLATURA VIAL Y DOMICILIARIA¨ (se adjunta ``MANUAL DE ASIGNACION DE NOMENCLATURA``)	INFORME-MANUAL
Actualizar la nomenclatura vial y predial del perímetro urbano Mercedes de Calahorra.	Se genera análisis para identificar los predios que ya tienen una nomenclatura definida o asignada existente. Se realiza una identificación de los predios existentes con nomenclatura para evidenciar si existen cambios o modificaciones. Se realiza visita de verificación de nomenclatura para los predios localizados sobre la carrera primera entre calle 30 y 31, definiendo nuevas nomenclaturas y números de tableros para cada predio, se asigna nomenclatura a predios correspondientes a vías y espacio público del proyecto parque de las flores 1, 2, 3 y 4 ubicado sobre la carrera dos.	INFORME-IMAGEN

	<table><tr><th>COD_PREDIAL 25 DIGITOS</th><th>NOMENCLATURA</th><th>NUMERO DE PLACAS</th></tr><tr><td>0200000000110008000000000</td><td>CL 31 0 10, CL 31 0 12, KR 1 30 42, KR 1 30 54</td><td>4</td></tr><tr><td>0200000000110009000000000</td><td>KR 1 30 32, KR 1 30 34, KR 1 30 36</td><td>3</td></tr><tr><td>0200000000110010000000000</td><td>KR 1 30 24, KR 1 30 28</td><td>2</td></tr><tr><td>0200000000110011000000000</td><td>KR 1 30 20</td><td>1</td></tr><tr><td>0200000000110012000000000</td><td>CL 30 0 16, KR 1 30 10, KR 1 30 12</td><td>3</td></tr><tr><td>0200000000140003000000000</td><td>KR 1 30 27, KR 1 30 31</td><td>2</td></tr><tr><td>0200000000140004000000000</td><td>KR 1 30 21, KR 1 30 23</td><td>2</td></tr><tr><td>0200000000140005000000000</td><td>KR 1 30 07, KR 1 30 11</td><td>2</td></tr><tr><td>0200000000140017000000000</td><td>KR 1 30 41, KR 1 30 43</td><td>2</td></tr><tr><td>0200000000140018000000000</td><td>KR 1 30 35, KR 1 30 37</td><td>2</td></tr><tr><td>0200000000140901900000027</td><td>KR 1 30 55, CL 31 1 07</td><td>3</td></tr><tr><td>0200000000140901900000028</td><td>KR 1 30 49, KR 1 30 51</td><td>2</td></tr></table>	
Homologar la base de datos a entregar de acuerdo con los parámetros establecidos en el Sistema de estratificación Socioeconómica – SIES, así como con la base de datos para la generación de reportes geoespaciales en el visor geográfico.	Se inicia la asignación de nomenclatura en la base de datos prediales con su respectiva nomenclatura, basados en las nomenclaturas asignadas se realizará el barrido y la verificación de estos números asignados. los predios analizados y que presentaban alertas con sus tableros: De igual manera se definieron y ajustaron siglas de abreviatura en la base de datos de acuerdo a los estándares definidos, de esta forma se homogeniza el formato alfanumérico para 14 predios. COD_PREDIAL 25 DIGITOSNOMENCLATURA NUMERO DE PLACAS 0200000000010002000000000 KR 1B 29 18 22 2 0200000000010004000000000 KR 1 B 29 36 38 2 0200000000010005000000000 KR 1 B 29 44 1 0200000000010006000000000 KR 1 B 29 54 1 0200000000010007000000000 KR 1 B 29 58 62 2 0200000000010008000000000 KR 1 B 29 58 72 1 0200000000010009000000000 KR 1 B 29 78 80 2 0200000000010011000000000 CL 29 1A 24, CL 29 1A 30, CL 29 1A 32, KR 1A 29, 09 4 0200000000010016000000000 KR 1A 30, KR 1A 30 27, KR 1A 30 31 2 0200000000010017000000000 CL 30 1A 7, CL 30 1A 17, CL 30 1A 19, KR 1B 29 88, KR 1B 29 92 5 0200000000010018000000000 KR 1B 29 30 1 0200000000010022000000000 KR 1B 29 74 1 0200000000010023000000000 KR 1A 29 33 1 0200000000010028000000000 KR 1A 29 39 41 2	INFORME-IMAGEN

Productos para entregar (con la ejecución del contrato)	Productos entregados	Cantidad de producto acumulado o % ejecución.
Informe discriminado con las actividades, adicional se entrega la información recibida de las bases catastrales y con las nomenclaturas asignadas.	**1 FOLIO**	**50 %**

Utilice las filas que sean necesarias. Relacione los productos del contrato que correspondan al período.

Observaciones: _____

Anexos:

1. Informe del Contratista y soportes de ejecución. 1 folios.

Fecha de presentación de este informe (18 / 07 / 2023)

Aprobación:

Sandra Quitora

SANDRA INES QUITORA CAMPOS
Profesional Universitario DIRSIE
Supervisor

Gonzalo A Quiroga

GONZALO ANDRES QUIROGA GOMEZ
Contratista

Original: Expediente del Contrato
Copias: Supervisor y/o Interventor del Contrato y Contratista