## Certificación de cumplimiento y recibo a satisfacción

**Pago:**

En ejercicio de la supervisión ó interventoría, según el caso, se certifica el cumplimiento del objeto y obligaciones del:

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Tipo de compromiso :** | Consultoría | **No. Compromiso** | 220707 del 05.10.2022 |
| **Nombre o razón social contratista:** | PRAN CONSTRUCCIONES SAS | | |
| **NIT / C. C.:** | 900535486 | | |
| **Valor a cancelar:** | DIECISIETE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS ($ 17.265.872 ) | | |
| **N° Factura o Cuenta de Cobro:** | FVE110 | | |
| **Fecha de Factura o Cuenta de Cobro:** | 30/06/2023 | | |
| **Número Verificación Factura Preliminar:** | 5105617076 | | |
| **Período certificado:** | Desde 01/12/2022 hasta 31/12/2022 | | |

**INFORMACIÓN PRESUPUESTAL**

| Vigencia | C. Gestor | CDP | CRP | PosPre | Concepto de Gasto | Vr. C. Gasto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0111-01-SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA | 619 | 997 | O232020200883321-Servicios de ingeniería en proyectos de construcción | 1-100-F001-VA-Recursos distrito | 17.265.872 |

**INFORMACIÓN BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS**

| Pos. | Material | UM | Valor Unitario | Cantidad | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | 72102900_20-Serv mtto y repara de instalaciones S072 | vr | 1 | 14.509.136 | 14.509.136 |
| | | | | **Subtotal** | 14.509.136 |
| | | | | **IVA** | 2.756.736 |
| | | | | **Total** | 17.265.872 |

**INFORMACIÓN BASE PARA DESCUENTOS**

| PosPre | Servicios | Compras / Repuestos |
|---|---|---|
| O232020200883321 | 14.509.136 | 0 |
| **TOTALES** | 14.509.136 | 0 |

**1. Servicio recibido:**

Realizó seguimiento y acompañamiento a las actividades del contratista principal, como el retiro de paneles solares

Aprobó el Diseño completo Arquitectónico y estructural de la ampliación de la cubierta de la sede de la Cra 32.

Revisó la documentación para la autorización de ingreso del personal del contratista principal.

El contratista entregó a la interventoría el diseño de la baranda, escalera tipo gato y diseño arquitectónico de la cubierta de la sede de la Cra 32, el contratista de interventoría ha realizado la supervisión, acompañamiento y seguimiento de las actividades administrativas y técnicas del contrato

**2. Análisis Técnico y Financiero:**

**3. Constancia:**

Con base en la certificación de aportes parafiscales, firmada en Bogotá por el representante legal y presentada, para el trámite de pago de la factura, se acredita el cumplimiento de las obligaciones con el sistema de seguridad social y aportes Parafiscales para los últimos 6 meses, de conformidad con lo previsto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002, las leyes 797 del 2003, 1122 de 2007, 2260 de 2007 y demás normas que las reglamente y complemente.

**4. Área Responsable:**

## Certificación de cumplimiento y recibo a satisfacción

**Pago:**

En ejercicio de la supervisión ó interventoría, según el caso, se certifica el cumplimiento del objeto y obligaciones del:

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Tipo de compromiso :** | Consultoría | **No. Compromiso** | 220707 del 05.10.2022 |
| **Nombre o razón social contratista:** | PRAN CONSTRUCCIONES SAS | | |
| **NIT / C. C.:** | 900535486 | | |
| **Valor a cancelar:** | DIECISIETE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS ($ 17.265.872 ) | | |
| **N° Factura o Cuenta de Cobro:** | FVE110 | | |
| **Fecha de Factura o Cuenta de Cobro:** | 30/06/2023 | | |
| **Número Verificación Factura Preliminar:** | 5105617076 | | |
| **Período certificado:** | Desde 01/12/2022 hasta 31/12/2022 | | |

SUBD. ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

En Bogotá, a los 07.07.2023

Pablo Enrique García Barco
Firmado digitalmente por Pablo Enrique García Barco

**Elaboró**

PABLO ENRIQUE GARCÍA BARCO

Pablo Enrique García Barco
Firmado digitalmente por Pablo Enrique García Barco

**Supervisor**

PABLO ENRIQUE GARCIA BARCO

PROFESIONAL ESPECIALIZADO - SUBD. ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Edward Romero
Firmado digitalmente por Edward Romero