REPÚBLICA DE COLOMBIA
AERONÁUTICA CIVIL
Unidad Administrativa Especial

06203. 2022012511
Bogotá, D.C., mayo 17 de 2022

ESTE CONTRATO CUENTA CON RECURSOS DE RESERVA FAVOR AFECTARLOS CON ESTE PAGO

Doctora:
BEATRIZ ELENA PEREZ FERNANDEZ
Coordinadora Grupo Cuentas por Pagar
Aeronáutica Civil
Presente

ASUNTO: **PAGO ACTA PARCIAL DEL CONTRATO DE OBRA NO. 21000694 02 H4 DE 2021, SUSCRITO CON : PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA NIT-813.008.120-1, OBJETO : REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA LADO AIRE Y LADO TIERRA DEL AEROPUERTO *SAN LUIS DE IPIALES , NARIÑO.***

Para que surtan los tramites de pago, con el presente le remito los siguientes documentos que hacen parte del acta parcial del contrato citado en el asunto, así:

- Factura Electrónica No. FE-283 de 16/05/2022 (1) folio
- Acta de Recibo Parcial No. 4 (4) folios
- Certificación Acta, firmado por Representante Legal de la interventoría del contrato en mención. (1) folio
- Certificación del buen uso y manejo del anticipo firmado por el Representante Legal de la interventoría del contrato en mención. (1) folio
- Certificaciones Parafiscales (5) folios
- Aportes a la Seguridad Social (1) folio
- DIAN (1) folios
- Certificación Bancaria (1) folio
- Certificación rendimientos financieros (2) folios
- Oficio Remisorio No.AEROCIVIL-PA-OB-119-2022- del 5 de mayo 2022 de profesionales Asociados (1) folios

Cordialmente,

SANDRA PATRICIA GARCIA CRUZ
Coordinadora Grupo Mantenimiento y Operación a la Infraestructura Aeroportuaria

Anexo: 11 Folios (20)
Copias a: Dirección Administrativa, folios (60) Informe mensual
Proyectó: José Nelson Cruz B. JNC
Revisó: Sandra P. Garcia Cruz
Ruta electrónica: \\bog7\ADI\Interno\2022012511

20220125111

Factura Electrónica de Venta FE283

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA
NIT. 899 999 059 - 3
DIR: AV EL DORADO 103 - 15
TEL: 4251000
CIUDAD Y FECHA: Bogotá, D.c. 16/05/2022 00:00:00
VENCE: 15/06/2022

PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA
NIT. 813 008 120 - 1
ACTIVIDAD ECONOMICA 4290-4210-4112
NO SOMOS AUTORRETENEDORES
IVA REGIMEN COMUN
Resolución DIAN 18764012206266
Para Facturación Electrónica desde FE 213 hasta FE 1000
Valido entre 08/04/2021 hasta 08/10/2022

Forma de Pago: Crédito Plazo: 30 Días
Obra: AEROPUERTO IPIALES - NARIÑO
Centro de Costos: 070302 AEROPUERTO IPIALES - NARIÑO

Moneda COP

No.	Cód.	Detalle	Cant.	U/M	Precio Unitario	Descuento	IVA	INC	ICA	Valor Total
1	000	COSTO DIRECTO - ACTA DE COBRO N. 4	1	94	$ 16.084.350,00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 16.084.350,00
2	000	ADMINISTRACION (23%)	1	94	$ 3.699.400,00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 3.699.400,00
3	000	IMPREVISTOS (1%)	1	94	$ 160.843,00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 160.843,00
4	000	UTILIDAD (5%)	1	94	$ 804.217,00	$ 0.00	$ 152.801,00	$ 0.00	$ 0.00	$ 804.217,00
5	000	BOLSA MONTO AGOTABLE	1	94	$ 9.300.720,00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 9.300.720,00

SUBTOTAL	$ 30.049.530,00
DESCUENTO	$ 0,00
Vr. IVA 19,00%	$ 152.801,00
RETENCIÓN EN GARANTIA:	$ 0,00
AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:	$ 6.040.466,00
RETENCIÓN EN LA FUENTE:	$ 0,00

ACTA DE COBRO N. 4 - CONTRATO No. 21000694 02 H4 de 2021: "REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA LADO AIRE Y LADO TIERRA DE AEROPUERTOS REGIONAL VALLE (IPIALES Y BUENAVENTURA) (POR LOTES) LOTE 2: "REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA LADO AIRE Y LADO TIERRA DEL AEROPUERTO SAN LUIS DE IPIALES, NARIÑO." - Periodo de ejecución comprendido del 06 de marzo de 2022 al 05 de abril de 2022.
#$24-12-00-000;21000694 02 H4 DE 2021;juanita.villamizar@aerocivil.gov.co#$

Valor Total : $ 24.161.865,00

Valor Total en Letras: VEINTICUATRO MILLONES CIENTO SESENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS

Favor aplicar retención en la fuente del 2% para contratos de obra civil. Tarifa ICA 6.9 X mil
Nota: Sirvase cancelar la presente factura con cheque cruzado a favor de PPROFESIONALES ASOCIADOS LTDA. O hacer transferencia electronica o consignación en nuestra Cuenta Corriente Bancolombia No. 19158187526

Calle 104 N° 14A-45 OF 401 PBX 2150482-6371065 Ext 106
BOGOTA D.C. COLOMBIA contador@profesionalesasociadosltda.com

CUFE: 2b7740f5d82aedefea9fcc1f6b099346301e00cfde508
33c5b54a78641b224e5dc88b7146214eaebeba9a2eb7486691d

Elaborado por: CRISTIAN RUIZ

Razón social: SINCOSOFT SINCO COMUNICACIONES S.A.S NIT 830.021.894 – 9 Nombre fabricante: SINCOSOFT S.A.S.
Proveedor Tecnologico: Saphety Transacciones Electrónicas S.A.S. Nit: 900.606.963-4 Nom.Soft: SaphetyDoc

AERONAUTICA CIVIL	CONTRATO:	VALOR INICIAL:	ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 4
	CONTRATO DE OBRA No. 21000694 02 H4 de 2021	$ 927.263.333	CONTRATISTA: PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA.
	OBJETO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA LADO AIRE Y LADO TIERRA DEL AEROPUERTO SAN LUIS DE IPIALES, NARIÑO	VALOR ADICIONAL:	INTERVENTOR: DESARROLLO EN INGENIERIA S.A.S DIN
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AERONAUTICA CIVIL DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA	AEROPUERTO: SAN LUIS DE IPIALES, NARIÑO PLAZO INICIAL: 7 MESES, 25 DÍAS FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL: 31 DE JULIO DE 2022 FECHA DE INICIACION: 6 DE DICIEMBRE DE 2021 PLAZO FINAL: 7 MESES, 25 DÍAS	$ 0,00 VALOR FINAL : $ 927.263.333	SUPERVISOR: ING. JUANITA VILLAMIZAR

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 4

El día 05 de abril de 2022 en Bogotá D.C., previa visita al sitio de ejecución de la obra en el Aeropuerto San Luis de la Ciudad de Ipiales, se reunieron: En representación del contratista PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA, el Sr. CARLOS PASCUAL NEIRA RIVERA y el sr. EDGAR HERNÁN GUEVARA MARTÍNEZ en representación de la Interventoría DESARROLLO EN INGENIERÍA S.A.S. con el objeto de medir y recibir las cantidades de obra ejecutadas durante el período comprendido entre el 6 de marzo de 2022 y el 5 de abril de 2022, determinando su valor de acuerdo a los precios unitarios estipulados en el contrato según se muestra en la cuenta, las cuales se recibieron a entera satisfacción por parte de la Interventoría.

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO		VALORES
1. Valor Inicial Contrato		927.263.333
2. Valor Modificación No.1		0
3. Valor total del Contrato (1+2)		927.263.333
4. Valor Pagado del Anticipo	20%	185.452.667
5. Valor que resta por Pagar (3-4)		741.810.666
6. Valor Presente Acta		30.202.331
7. Amortización en esta acta	20%	6.040.466
8. Otras retenciones (Acumuladas)		
9.Valor a Pagar de la Presente Acta (6-7-8)		24.161.865
10. Pagos Actas Anteriores		122.825.901
11. Valor pagado a la Fecha		332.440.432
12. Saldo por pagar del presente Contrato		$ 594.822.901,00
13. Porcentaje de ejecución del contrato a la fecha		19,81%

OBSERVACIONES: El Contratista y La Interventoría mediante el presente documento, hacen constar que las cantidades de obra consignadas en el formato de cantidades, que hace parte integral de la presente acta, corresponden a las medidas tomadas IN-SITU por el Contratista y verificadas por la Interventoría.

De igual manera dejan constancia que la ejecución de los diferentes ITEMS se han realizado atendiendo las mejores practicas constructivas actuales, con materiales de las mejores calidades y cumpliendo con las especificaciones técnicas establecidas en los términos de referencia del presente contrato. Que la Interventoría del presente contrato de obra actúa de conformidad con el manual de contratación, adoptado mediante resolución 01942 del 08 de Septiembre de 2021.

PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA.
CARLOS PASCUAL NEIRA RIVERA
REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA

DESARROLLO EN INGENIERIA S.A.S DIN
EDGAR HERNÁN GUEVARA MARTÍNEZ
REPRESENTANTE LEGAL
INTERVENTORÍA

AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO LIQUIDACION IVA ACTA DE RECIBO PARCIAL		
Principio de Procedencia: 4602,	**Clave: GSAP-1.0-12-035**	**Versión: 01**	**Fecha de aprobación:** 16/07/2020

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 4

CONTRATO No.	CONTRATO DE OBRA No. 21000694 02 H4 de 2021		
CONTRATISTA:	**PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA.**		
INTERVENTORIA	**DESARROLLO EN INGENIERIA S.A.S DIN**		
SUPERVISOR	ING. JUANITA VILLAMIZAR		
COSTO TOTAL BRUTO OBRA (Costo Directo)		$	20.901.611
Porcentaje estimado para el A.I.U.			29,0%
COSTO DIRECTO OBRA Costo Total Bruto 1 + 29 % A. I.U.		$	20.748.810
UTILIDAD OBRA Costo Directo X 5% estimado Utilidad		$	804.217
IVA OBRA Utilidad X 19% estimado para el IVA		$	152.801
COSTO DIRECTO ESTUDIOS		$	-
IVA ESTUDIOS 19% estimado para el IVA		$	-
		$	**152.801**

CARLOS PASCUAL NEIRA RIVERA
PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA.
CONTRATISTA

EDGAR HERNÁN GUEVARA MARTÍNEZ
DESARROLLO EN INGENIERIA S.A.S DIN
INTERVENTORÍA

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

FORMATO

ACTA PARCIAL DE OBRA No.4
(Periodo comprendido entre el 6 de marzo y el 05 de abril de 2022)

Principio de Procedencia: 4___	**Clave: GSAP-1.0-12-037**	**Versión: 01**	**FECHA DE APROBACIÓN: 16/07/2020**
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA	**OBJETO:** REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA LADO AIRE Y LADO TIERRA DEL AEROPUERTO SAN LUIS DE IPIALES, NARIÑO		**ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.4**
	AEROPUERTO: SAN LUIS DE IPIALES, NARIÑO	**CONTRATISTA:**	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA.
	CONTRATO DE OBRA No. 21000694 02 H4 de 2021	**INTERVENTORIA:**	DESARROLLO EN INGENIERIA S.A.S DIN
	VALOR INICIAL DEL CONTRATO $927.283.333,00	**SUPERVISOR:**	ING. JUANITA VILLAMIZAR
	FECHA DE INICIO DEL CONTRATO 6 DE DICIEMBRE DE 2021		
	FECHA DE TERMINACIÓN 31 DE JULIO DE 2022		

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CONDICIONES INICIALES			ACTA N.01		ACTA N.02		ACTA N.03		CANTIDADES EJECUTADAS ACTAS ANTERIORES ACUMULADAS		CANT. EJECUTADAS PRESENTE ACTA PERÍODO No. 4		CANTIDADES EJECUTADAS (ACUMULADAS)		% AVANCE
			CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	
1	**ROCERÍA**				$ 212.884.942,00		$ 6.395.188,23		$ 45.415.064,45		$ 28.941.749,32		$ 81.951.996,00		$ -		$ 81.951.996,00	
1,1	ROCERÍA Y LIMPIEZA MANUAL	Ha	218,00	$ 778.100	$ 169.625.800,00	7,17	$ 5.578.977,00	48,55	$ 36.220.555,00	30,28	$ 23.560.868,00	84,00	$ 65.360.400,00		$ -	84,00	$ 65.360.400,00	38,532%
1,2	SUMINISTRO Y APLICACION DE REPELENTE PARA FUMIGACION	Ha	218,00	$ 197.519	$ 43.059.142,00	7,17	$ 1.416.211,23	46,55	$ 9.194.509,45	30,28	$ 5.980.875,32	84,00	$ 16.591.596,00		$ -	84,00	$ 16.591.596,00	38,532%
2	**ESTRUCTURAS Y DRENAJES**				$ 438.317.856,00		$ -		$ 17.973.276,48		$ -		$ 17.973.276,48		$ -		$ 17.973.276,48	
2,1	LIMPIEZA MANUAL DE ENCOLES Y/O DESCOLES Y/O DISIPADORES Y/O CÁMARAS Y/O ALCANTARILLAS Y/O CAJAS DE INSPECCIÓN Y/O POZOS Y/O BOX COULVERT (INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL)	UN	50,00	$ 47.083	$ 2.354.150,00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0%
2,2	LIMPIEZA Y REACONDICIONAMIENTO DE CANALES Y/O ZANJAS DE CORONACIÓN Y/O DISIPADORES Y/O BOX COULVERT REVESTIDOS Y NO REVESTIDOS (INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL)	ML	4.500,00	$ 12.407	$ 55.831.500,00		$ -	1.448,64	$ 17.973.276,48		$ -	1.448,64	$ 17.973.276,48		$ -	1.448,64	$ 17.973.276,48	32%
2,3	MANTENIMIENTO NIVELACION DE AREAS DE TERRENO NATURAL	M3	12.000,00	$ 31.011	$ 372.132.000,00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0%
3	**CERRAMIENTO**				$ 54.453.000,00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	
3,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PARA REPARACIÓN DE CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA	ML	700,00	$ 77.790	$ 54.453.000,00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0%
4	**SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN**				$ 22.536.300,00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	
4,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA PARA SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL DE PISTA, CALLES DE RODAJE Y PLATAFORMA, SEGÚN NORMA FAA - P620	ML	200,00	$ 5.104	$ 1.020.800,00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0%
4,2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA PARA SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL DE PISTA, CALLES DE RODAJE Y PLATAFORMA SEGÚN NORMA FAA - P620	M2	500,00	$ 43.031	$ 21.515.500,00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0%
5	**PAVIMENTOS**				$ 6.435.347,00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	
5,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BASE GRANULAR PARA BACHEO TIPO INVIAS (INCLUYE EXCAVACIÓN Y RETIRO DE MATERIAL EXISTENTE)	M3	1,00	$ 233.433	$ 233.433,00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0%
5,2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEZCLA EN CALIENTE TIPO MDC-19 PARA BACHEOS Y PARCHEOS (INCLUYE IMPRIMACIÓN EXCAVACIÓN Y RETIRO DE MATERIAL EXISTENTE)	M3	1,00	$ 643.665	$ 643.665,00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0%
5,3	SUMINISTRO DE MEZCLA DENSA EN FRIO PARA REPARCHEOS DE EMERGENCIA INCLUYE DEMOLICION Y RETIRO	M3	1,00	$ 5.558.249	$ 5.558.249,00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0%
6	**DESCONTAMINACION DE PISTA**				$ 9.684.300,00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	
6,1	DESCONTAMINACIÓN POR CAUCHO CON HIDROLAVADO	M2	900,00	$ 10.445	$ 9.400.500,00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0%
6,2	MEDICIÓN DE COEFICIENTE DE ROZAMIENTO INCLUYE MOVILIZACIÓN DEL EQUIPO, PERSONAL Y ANALISIS DEL INFORME	M2	600,00	$ 473	$ 283.800,00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0%
7	**MAMPOSTERIA**				$ 105.489.300,00		$ -		$ 10.156.397,87		$ 14.591.787,09		$ 24.748.094,96		$ 12.837.177,67		$ 37.585.272,63	
7,1	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ESTUCO Y PINTURA	M2	2.000,00	$ 23.726	$ 47.452.000		$ -		$ -		$ -		$ -	130,14	$ 3.087.796,64	130,14	$ 3.087.796,64	7%
7,2	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ESTUCO Y PINTURA	ML	200,00	$ 13.879	$ 2.775.800		$ -	113,88	$ 1.580.262,94	85,36	$ 1.184.711,44	199,22	$ 2.764.974,38		$ -	199,22	$ 2.764.974,38	100%
7,3	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA	M2	1.500,00	$ 19.015	$ 28.522.500		$ -		$ -	206,02	$ 3.917.540,66	206,02	$ 3.917.540,66	73,67	$ 1.400.901,60	279,70	$ 5.318.442,26	19%
7,4	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA PARA EXTERIOR	M2	1.000,00	$ 26.739	$ 26.739.000		$ -	320,73	$ 8.576.044,93	354,89	$ 9.489.534,99	675,63	$ 18.065.579,92	312,22	$ 8.348.479,73	987,85	$ 26.414.059,65	99%
8	**CUBIERTA**				$ 1.884.550,00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	
8,0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEJA TRASLUCIDA (INCLUYE RETIRO)	M2	25,00	$ 75.382	$ 1.884.550		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0%
11	**LIMPIEZA PROFUNDA**				$ 44.458.496,00		$ -		$ 26.092.729,91		$ -		$ 26.092.729,91		$ 3.124.640,00		$ 29.217.369,91	
11,1	LIMPIEZA DE FACHADA INCLUYE VENTANERÍA Y PUERTAS.	M2	35,00	$ 6.101	$ 213.535		$ -	420,41	$ 2.564.935,44		$ -	420,41	$ 2.564.935,44		$ -	420,41	$ 2.564.935,44	1201%
11,2	LIMPIEZA DE CUBIERTA INCLUYE ESTRUCTURA METALICA	M2	600,00	$ 8.337	$ 5.002.200		$ -	1.512,45	$ 12.609.268,47		$ -	1.512,45	$ 12.609.268,47		$ -	1.512,45	$ 12.609.268,47	252%
11,3	LIMPIEZA DE CANALES Y BAJANTES	ML	150,00	$ 4.700	$ 705.000		$ -	328,64	$ 1.544.608,00		$ -	328,64	$ 1.544.608,00		$ -	328,64	$ 1.544.608,00	219%
11,4	MANTENIMIENTO GENERAL DE BATERIA DE BAÑOS INCLUYE DESINFECCIÓN	UND	16,00	$ 761.160	$ 12.498.560		$ -	12,00	$ 9.373.920,00		$ -	12,00	$ 9.373.920,00	4,00	$ 3.124.640,00	16,00	$ 12.498.560,00	100%
11,5	LIMPIEZA PULIDA Y GRILLO DE PISOS INCLUYE GUARDAESCOBA	M2	800,00	$ 32.549	$ 26.039.200		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0%
12	**MANO DE OBRA Y EQUIPOS**				$ 9.153.072,00		$ -		$ 1.643.880,00		$ -		$ 1.643.880,00		$ 4.786.992,00		$ 6.430.872,00	
12,1	INSTALACIONES Y/O REPARACIONES ELECTRICAS	HORA	144,00	$ 13.699	$ 1.972.656		$ -	120,00	$ 1.643.880,00		$ -	120,00	$ 1.643.880,00		$ -	120,00	$ 1.643.880,00	83%
12,2	INSTALACIONES Y/O REPARACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS	HORA	144,00	$ 16.621	$ 2.393.424		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0%
12,3	INSTALACIONES Y/O REPARACIONES MENORES EN EDIFICACIONES	HORA	144,00	$ 33.243	$ 4.788.992		$ -		$ -		$ -		$ -	144,00	$ 4.786.992,00	144,00	$ 4.786.992,00	100%
	COSTO DIRECTO OBRA				$ 897.096.956		$ 6.395.188		$ 101.281.259		$ 44.133.536		$ 152.409.977		$ 20.748.810		$ 173.158.787	
	ADMINISTRACIÓN			23,00%														
	IMPREVISTOS			1,00%														
	UTILIDAD			5,00%														
	IVA / UTILIDAD			19,00%	$ 6.606.528,00		$ 51.515,00		$ 745.870,00		$ 325.014,00		$ 1.122.399,00		$ 152.801,00		$ 1.275.200,00	
A	TOTAL TRABAJOS DE MANTENIMIENTO				$ 903.703.484		$ 7.046.703		$ 102.027.129		$ 44.458.544		$ 153.532.376		$ 20.901.611		$ 174.433.987	19,30%
B	BOLSA DE MONTO AGOTABLE PARA ACTIVIDADES ELECTRICOS, SANITARIOS E HIDRAULICOS				$ 23.559.849		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 9.300.720		$ 9.300.720	39,48%
	TOTAL TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DEL AEROPUERTO SAN LUIS, IPIALES				$ 927.263.333		$ 7.046.703		$ 102.027.129		$ 44.458.544		$ 153.532.376		$ 30.202.331		$ 183.734.707	19,815%
	VALOR PRESENTE ACTA												$ 153.532.376,00		$ 30.202.331		$ 183.734.707,00	
	AMORTIZACION ANTICIPO			20,00%	$ 185.452.667		$ 1.409.341		$ 20.405.426		$ 8.891.709		$ 30.706.475		$ 6.040.466		$ 36.746.941,48	
	VALOR A PAGAR						$ 5.637.362		$ 81.621.703		$ 35.566.835		$ 122.825.901		$ 24.161.865		$ 146.987.765,60	

VALOR TOTAL EN LETRAS TREINTA MILLONES DOSCIENTOS DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y UN PESOS M/CTE

AERONAUTICA CIVIL

ACTA PARCIAL DE OBRA No.4
(Periodo comprendido entre el 5 de marzo y el 05 de abril de 2022)

Principio de Procedencia: 4	**Clave: GSAP-1.0-12-037**	**Versión: 01**	**FECHA DE APROBACIÓN: 16/07/2020**
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA	**OBJETO:** REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA LADO AIRE Y LADO TIERRA DEL AEROPUERTO SAN LUIS DE IPIALES, NARIÑO		**ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.4**
	AEROPUERTO: SAN LUIS DE IPIALES, NARIÑO		**CONTRATISTA:** PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA.
	CONTRATO DE OBRA No. 21000694 02 H4 de 2021		**INTERVENTORIA:** DESARROLLO EN INGENIERIA S.A.S DIN
	VALOR INICIAL DEL CONTRATO $927.263.333,00		**SUPERVISOR:** ING. JUANITA VILLAMIZAR
	FECHA DE INICIO DEL CONTRATO 6 DE DICIEMBRE DE 2021		
	FECHA DE TERMINACIÓN 31 DE JULIO DE 2022		

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CONDICIONES INICIALES			ACTA N.01		ACTA N.02		ACTA N.03		CANTIDADES EJECUTADAS ACTAS ANTERIORES ACUMULADAS		CANT. EJECUTADAS PRESENTE ACTA PERÍODO No. 4		CANTIDADES EJECUTADAS (ACUMULADAS)		% AVANCE
			CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	

CARLOS PASCUAL NEIRA RIVERA
REPRESENTANTE LEGAL
PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA.
CONTRATISTA

EDGAR HERNAN GUEVARA MARTINEZ
REPRESENTANTE LEGAL
DESARROLLO EN INGENIERIA S.A.S DIN
INTERVENTORÍA

CERTIFICACIÓN APROBACIÓN ACTA

Yo, **EDGAR HERNÁN GUEVARA MARTÍNEZ** identificado con cédula de ciudadanía No **12.979.421**, en mi calidad de Representante legal de la compañía **DESARROLLO EN INGENIERÍA-DIN S.A.S** identificada con Nit. **800.214.601-8,** compañía a cargo de la interventoría del contrato de obra **No. CONTRATO No. 2100694 02 H4 de 2021:** "REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA LADO AIRE Y LADO TIERRA DE AEROPUERTOS REGIONAL VALLE (IPIALES Y BUENAVENTURA) (POR LOTES) LOTE 2: "REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA LADO AIRE Y LADO TIERRA DEL AEROPUERTO SAN LUIS DE IPIALES, NARIÑO.", en ejecución por la compañía PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA, identificada con Nit **813.008.120-1,** certifico que el acta de corte parcial No. 4 por valor de $30.202.331, se encuentra revisada y aprobada, asimismo las actividades relacionadas se encuentran entregadas a entera satisfacción.

Costo directo: $20.748.810
IVA: $152.801
Total, obra: $20.901.611
Total, bolsa de monto agotable: $9.300.720
Amortización Anticipo: $6.040.466
Valor total por pagar: $24.161.865

La presente constancia se expide a los (30) treinta días del mes de abril de 2022.

Cordialmente,

EDGAR HERNÁN GUEVARA MARTÍNEZ
CC. 12.979.421
REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORÍA
DESARROLLO EN INGENIERIA

CERTIFICACIÓN BUEN MANEJO E INVERSIÓN ANTICIPO

Yo, **EDGAR HERNÁN GUEVARA MARTÍNEZ** identificado con cédula de ciudadanía No **12.979.421**, en mi calidad de Representante legal de la compañía **DESARROLLO EN INGENIERÍA-DIN S.A.S,** compañía a cargo de la interventoría del contrato de obra **No. CONTRATO No. 2100694 02 H4 de 2021:** "REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA LADO AIRE Y LADO TIERRA DE AEROPUERTOS REGIONAL VALLE (IPIALES Y BUENAVENTURA) (POR LOTES) LOTE 2: "REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA LADO AIRE Y LADO TIERRA DEL AEROPUERTO SAN LUIS DE IPIALES, NARIÑO.", en ejecución por la compañía PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA, identificada con Nit **800.214.60-8,** certifico que la compañía recibió el anticipo del contrato en referencia por valor de $185.452.667, además se verifica en los soportes de extractos bancarios el pago de los rendimientos financieros correspondientes a la fecha. Sin embargo, el anticipo no ha sido invertido, ya que a la fecha de generación del presente certificado no se han tramitado órdenes de pago.

La presente constancia se expide a los (30) treinta días del mes de abril de 2022.

Cordialmente,

EDGAR HERNÁN GUEVARA MARTÍNEZ
CC. 12.979.421
REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORÍA
DESARROLLO EN INGENIERIA

Bancolombia

Fogafín Seguridad para tu dinero | Producto protegido por el Seguro de Depósitos www.fogafin.gov.co

ESTADO DE CUENTA

SEÑOR (A)

P.A. ANTICIPO PROFESIONALES ASOCIADOS LT
KR 48 26 85
MEDELLIN ANTIOQUIA 00110010

DESDE2022/02/28 HASTA2022/03/31
CUENTA DE AHORROS
NÚMERO 191-000015-15
191 SUCURSAL AVENIDA 19

NOTAS DE INTERES

RESUMEN

SALDO ANTERIOR	***$***	187,099,521.73	***SALDO PROMEDIO***	***$***	187,082,192
TOTAL ABONOS	***$***	47,670.19	***CUENTAS X COBRAR***	***$***	.00
TOTAL CARGOS	***$***	43,229.37	***VALOR INTERESES***	***$***	47,670.19
SALDO ACTUAL	***$***	187,103,962.55	***RETEFUENTE***	***$***	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO	VALOR	SALDO
10/03	ABONO INTERESES AHORROS			15,378.56	187,114,900.29
11/03	PAGO A PROV TESORO NACIONAL AE			-43,057.15	187,071,843.14
11/03	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-172.22	187,071,670.92
31/03	ABONO INTERESES AHORROS			32,291.63	187,103,962.55
	FIN ESTADO CUENTA				

Grupo Bancolombia Capital

Egresos Generados

Desde: 01-APR-22 **Hasta:** 13-APR-22

Reporte: CAJR_002
Usuario: 1037647440
Fecha: 13-APR-2022
Página: 1 de 1

Producto: 14680 P.A. ANTICIPO PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA 002

Moneda: COP PESOS COLOMBIANOS

Cuenta Bancaria # : 19100001515 **Emisor:** BANCOLOMBIA S.A. **Cuenta Contable:** 111505509403

Tipo de Egreso: TEJ PAGO RENDIMIENTOS PARA TERCEROS EE

Fecha	Sec.	# Egreso	Beneficiario	Beneficiario por Cuenta De	Descripción	Valor	Valor Retención	Estado	# Comprob	Radicado
12-APR-22	347	61	TESORO NACIONAL AEROCIVIL		Contrato de obra No 2100694 02 H4 DE 2021 17 de septiembre de 2021 suscrito con PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA, N.I.T.: 813008120 por cuenta de UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL ¿ AEROCIVIL GIRO DE RENDIMIENTOS DE MARZO DE 2022 PRG_2022_1037320.xlsb	47,670.19	.00	Pagado		1440523

Total Tipo de Egreso:	47,670.19	.00
Total por Cuenta:	47,670.19	.00
Total por Moneda:	47,670.19	.00

CERTIFICACIÓN PARAFISCALES

Yo, **EDGAR HERNÁN GUEVARA MARTÍNEZ** identificado con cédula de ciudadanía No **12.979.421**, en mi calidad de Representante legal de la compañía **DESARROLLO EN INGENIERÍA-DIN S.A.S** identificada con Nit. **800.214.601-8,** compañía a cargo de la interventoría del contrato de obra **No. CONTRATO No. 2100694 02 H4 de 2021:** "REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA LADO AIRE Y LADO TIERRA DE AEROPUERTOS REGIONAL VALLE (IPIALES Y BUENAVENTURA) (POR LOTES) LOTE 2: "REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA LADO AIRE Y LADO TIERRA DEL AEROPUERTO SAN LUIS DE IPIALES, NARIÑO.", en ejecución por la empresa PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA, identificada con Nit. **813.008.120-1,** certifico que la compañía, se encuentra en situación de PAZ Y SALVO por concepto de pago de aportes a los sistemas de Salud EPS, Pensión AFP, riesgos profesionales (ARL) yparafiscales, según lo establecido en el Artículo 50 de la ley 789 de 2002.

La presente constancia se expide a los (30) treinta días del mes de abril de 2022.

Cordialmente,

EDGAR HERNÁN GUEVARA MARTÍNEZ
CC. 12.979.421
REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORÍA
DESARROLLO EN INGENIERIA

PROFESIONALES ASOCIADOS


ISO 9001:2015 LL-C (Certification)
ISO 45001:2018 LL-C (Certification)
ISO 14001:2015 LL-C (Certification)
NORSOK S-006 LL-C (Certification)

A QUIEN INTERESE

Yo, **DIEGO FERNANDO RIVERA HERNANDEZ** identificado con cédula de ciudadanía No **7.717.347 de Neiva.**, en mi calidad de Revisor fiscal de la compañía **PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA** identificada con Nit **813.008.120-1** certifico que la compañía, se encuentra en situación de PAZ Y SALVO por concepto de pago de aportes a los sistemas de Salud EPS, Pensión AFP, riesgos profesionales (ARL) y parafiscales, según lo establecido en el Artículo 50 de la ley 789 de 2002.

La presente constancia se expide a los (05) días del mes de abril de 2022.

Cordialmente,




DIEGO FERNANDO RIVERA HERNANDEZ
C.C. 7.717.347 de Neiva
TP-104123-T
REVISOR FISCAL
PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

10412-T




DIEGO FERNANDO
RIVERA HERNANDEZ
C.C. 7717347
RESOLUCION INSCRIPCION 189 FECHA 2004/09/16
UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA

PRESIDENTE

MIGUEL TIQUE PEÑA

113343



FIRMA DEL TITULAR

23953

Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

FF3AOA9O3360C17

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **DIEGO FERNANDO RIVERA HERNANDEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 7717347 de NEIVA (HUILA) Y Tarjeta Profesional No 104123-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 21 días del mes de Febrero de 2022 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 813008120	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PA BOGOTA	CALLE 104 NO 14 A 45	BOGOTA-BOGOTA D.E.	2150482	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-03	2022-04	28156656	94334362 44	E	2022/04/06	2022/04/08	BANCOLOMBIA		$1,640,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ingretdetaesldpttapvsipcorvstotsinigelmavacnvpvctirlvip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PA BOGOTA (2 Afiliados)						$5,300,000	$848,000			$5,300,000	$212,000			$5,300,000	$212,000			$5,300,000		$368,900		$0	$0		$1,640,900
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 5 (2 Afiliados)						$5,300,000	$848,000			$5,300,000	$212,000			$5,300,000	$212,000			$5,300,000		$368,900		$0	$0		$1,640,900
Ciudad: PASTO Depto: NARIÑO (2 Afiliados)						$5,300,000	$848,000			$5,300,000	$212,000			$5,300,000	$212,000			$5,300,000		$368,900		$0	$0		$1,640,900
1	CC 12980325	BURBANO JESUS		25-14	30	$2,800,000	$448,000	EPS005	30	$2,800,000	$112,000	CCF35	30	$2,800,000	$112,000	14-7	30	$2,800,000	6.960%	$194,900	30	$0	$0	SI	$866,900
2	CC 1085257892	JURADO KORIN		25-14	30	$2,500,000	$400,000	EPS037	30	$2,500,000	$100,000	CCF35	30	$2,500,000	$100,000	14-7	30	$2,500,000	6.960%	$174,000	30	$0	$0	SI	$774,000
Total Afiliados(2)						$5,300,000	$848,000			$5,300,000	$212,000			$5,300,000	$212,000			$5,300,000		$368,900		$0	$0		$1,640,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$848,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$848,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$368,900
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	2	$368,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$212,000
COMFAMILIAR NARIÑO	CCF35	891,280,008	1	2	$212,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				2	$212,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$100,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$112,000
TOTAL				2	$1,640,900

2022/05/03 04:54 PM

Certificado
Bancario

Martes, 27 de Julio de 2021

Señores
AERONAUTICA

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA identificado(a) con NIT 813008120, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA CORRIENTE.	19158187526	2010/04/15	ACTIVA

*** Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57-5) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Juan Camilo Moreno.
Juan Camilo Moreno Gómez
Gerente Estrategia Canal Telefónico

Bancolombia

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 14694870422

(415)7707212489984(8020) 000001469487042 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
8 1 3 0 0 8 1 2 0	1	Impuestos de Bogotá	3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
CL 104 14 A 45 OF 401 ED CENTRO EMPRESARIAL

42. Correo electrónico	43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
contabilidadpaltda@gmail.com		2 1 5 0 4 8 2	3 1 8 7 3 5 0 5 4 6

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 9 0	2 0 0 1 0 8 0 8	4 2 1 0	2 0 0 1 0 8 0 8		4 1 1 2	4 2 2 0		

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 5 7 8 9 10 14 42 48 52

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
08- Retención timbre nacional
09- Retención en la fuente en el impuesto
10- Obligado aduanero
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico

Obligados aduaneros

54. Código: 22 23

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio 1	2	3
3	1	57. Modo		
		58. CPC		

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2020 - 06 - 11 / 10 : 22: 42

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre PERDOMO BONILLA JUAN MANUEL
985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO

PROFESIONALES ASOCIADOS

ISO 9001:2015 LL-C (Certification) ISO 45001:2018 LL-C (Certification)
ISO 14001:2015 LL-C (Certification) NORSOK S-006 LL-C (Certification)

Bogotá D.C, 05 de mayo de 2022

AEROCIVIL-PA-OB-119-2022

Respetada,
Juanita Villamizar
Supervisión de contrato
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA
Bogotá D.C. – Colombia

CONTRATO No. 21000694 02 H4 de 2021: "REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA LADO AIRE Y LADO TIERRA DE AEROPUERTOS REGIONAL VALLE (IPIALES Y BUENAVENTURA) (POR LOTES) LOTE 2: "REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA LADO AIRE Y LADO TIERRA DEL AEROPUERTO SAN LUIS DE IPIALES, NARIÑO."

Referencia: Remisión Acta parcial de obra No. 4, periodo 06 de marzo a 05 de abril.

Reciba un cordial saludo,

Atendiendo nuestras obligaciones contractuales, por medio de la presente remitimos a ustedes el acta de obra No. 4 debidamente aprobada y firmada por interventoría para trámite de pago. A continuación, se relacionan los documentos anexos:

1. Certificación aprobación Acta No. 4
2. Acta de recibo parcial No. 4 y balance de cantidades
3. Liquidación IVA
4. Memorias de cantidades de obra No. 4
5. Soporte de cobro bolsa monto agotable.
6. Informe evaluación indicadores.
7. Registro presupuestal y certificación bancaria
8. Certificación aportes parafiscales (interventoría y contratista) y soporte de planilla de seguridad. También se adjunta la documentación del revisor fiscal.
9. Certificación buen manejo e inversión anticipo, también se adjuntan los soportes de extracto bancario del mes de marzo y pago rendimientos financieros de ese mes.
10. Informe mensual de obra No. 4

Quedamos atentos a su respuesta, para poder emitir la factura una vez el documento esté debidamente aprobado.

De antemano agradecemos la atención prestada,

Cordialmente,

ING. LUIS TOVAR
DIRECTOR DE OBRA
PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA.
Elaborado por: Luisa Rojas
Revisó y aprobó: Luis Tovar
Anexo: 1 archivo en formato PDF (148 folios)

PROFESIONALES ASOCIADOS

ISO 9001:2015 LL-C (Certification)
ISO 45001:2018 LL-C (Certification)
ISO 14001:2015 LL-C (Certification)
NORSOK S-006 LL-C (Certification)

MEMORIAS DE CORTE No. 4

Bogotá, Calle 104 No. 14 A – 45 Oficina 401, Edificio Centro Empresarial 104, Teléfono (57) 1 2150482 – 6371065
Sede Neiva – Huila: Calle 18 No. 8-48, Barrio Campo Núñez. Teléfonos (57) 8 8666885.
www.profesionalesasociadosltda.com

MEMORIA DE CÁLCULO

OBJETO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA LADO AIRE Y LADO TIERRA DEL AEROPUERTO SAN LUIS DE IPIALES, NARIÑO


AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

PROFESIONALES ASOCIADOS

UBICACIÓN	AEROPUERTO SAN LUIS DE IPIALES, NARIÑO	HOJA	1	DE	2

FECHA	DD	5	MM	4	AA	2022	CORTE N°	4	ELABORÓ	Ing. Juan Carlos Guerra

CAPÍTULO	7,1	ITEM	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ESTUCO Y PINTURA	UNID.	M2	PLANO	



Localización	Dimensiones L	A	H	CANT.	Medida Total
ZONA DE LAVADO SANIDAD					
	3,60	1,30		1,00	4,68
	2,30	1,88		1,00	4,32
BOMBEROS					
	3,00	2,35		2,00	14,10
	5,30	2,35		2,00	24,91
	0,50	0,50		1,00	0,25
	4,70	2,35		2,00	22,09
	3,30	2,35		2,00	15,51
	5,35	2,35		2,00	25,15
	3,25	2,35		2,00	15,28
PUERTAS Y VENTANAS					
	1,50	1,42		-3,00	-6,39
	0,90	2,00		-3,00	-5,40
	3,05	2,05		-2,00	-12,51
	3,18	1,42		-1,00	-4,52
	3,00	1,42		-1,00	-4,26
OFICINA ADMINISTRACIÓN					
	4,00	2,61		2,00	20,88
	3,23	2,61		2,00	16,86
	0,88	2,06		2,00	1,76
	0,88	1,04		1,00	0,88
PUERTAS Y VENTANAS					0,00
	0,85	2,03		-1,00	-0,85
	0,90	0,50		-1,00	-0,90
	1,00	1,50		-1,00	-1,00
	0,70	1,94		-1,00	-0,70
SUBTOTAL					130,14
ACUMULADO QUE VIENE					
TOTAL					**130,14**

Vo.Bo. RESIDENTE DE OBRA
Nombre: JUAN CARLOS GUERRA
M.P. 25202-335547 CND

Ashley Gonzalez.

Vo.Bo. RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
Nombre: ASHLEY GONZÁLEZ
MP: 25202-338388 CND

MEMORIA DE CÁLCULO

OBJETO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA LADO AIRE Y LADO TIERRA DEL AEROPUERTO SAN LUIS DE IPIALES, NARIÑO


AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

PROFESIONALES ASOCIADOS

UBICACIÓN	AEROPUERTO SAN LUIS DE IPIALES, NARIÑO	HOJA	1	DE	1

FECHA	DD	5	MM	4	AA	2022	CORTE N°	4	ELABORÓ	Ing. Juan Carlos Guerra

CAPÍTULO	7,3	ITEM	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA	UNID.	M2	PLANO	



Localización	Dimensiones L	Dimensiones A	Dimensiones H	CANT.	Medida Total
ZONA ADMINISTRACIÓN					
COCINA					
	3,65	3,10		2,00	22,63
	3,65	1,68		1,00	6,13
	4,55	2,35		2,00	21,39
	3,25	2,35		2,00	15,28
TORRE IDEAM					
OFICINA IDEAM	4,00	2,60		4,00	41,60
PUERTAS Y VENTANAS	0,80	1,95		-1,00	-1,56
	0,60	1,98		-2,00	-2,38
	1,85	1,85		-1,00	-3,42
	0,80	2,30		-1,00	-1,84
	1,95	1,50		-1,00	-2,93
	1,85	1,50		-3,00	-8,33
	1,80	1,50		-3,00	-8,10
	1,60	1,50		-2,00	-4,80
SUBTOTAL					73,67
ACUMULADO QUE VIENE					
TOTAL					**73,67**

Vo.Bo. RESIDENTE DE OBRA
Nombre: JUAN CARLOS GUERRA
M.P. 25202-335547 CND

Ashley González.

Vo.Bo. RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
Nombre: ASHLEY GONZÁLEZ
MP: 25202-338388 CND

MEMORIA DE CÁLCULO

OBJETO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA LADO AIRE Y LADO TIERRA DEL AEROPUERTO SAN LUIS DE IPIALES, NARIÑO

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

PROFESIONALES ASOCIADOS

UBICACIÓN	AEROPUERTO SAN LUIS DE IPIALES, NARIÑO	HOJA	1	DE	2

FECHA	DD	5	MM	4	AA	2022	CORTE N°	4	ELABORÓ	Ing. Juan Carlos Guerra

CAPÍTULO	7,4	ITEM	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA PARA EXTERIOR	UNID.	M2	PLANO	



Localización	Dimensiones L	Dimensiones A	Dimensiones H	CANT.	Medida Total
ZONA ADMINISTRACIÓN					
PUERTA POSTERIOR	2,30	0,43		8,00	7,91
PUERTA POSTERIOR	2,60	0,40		16,00	16,64
	3,10	0,73		8,00	18,10
MURO BAJO	1,53	1,15		4,00	7,04
ZONA BOMBEROS					
PARED	2,33	2,65		1,00	6,17
	5,65	3,15		1,00	17,80
TORRE DE CONTROL					
PARED	3,20	0,75		1,00	2,40
	3,20	0,84		1,00	2,69
	1,26	1,50		1,00	1,89
VALOR COBRADO EN ACTA 3					-1,13
	6,30	2,40		1,00	15,12
	6,30	3,65		1,00	23,00
	6,30	3,60		1,00	22,68
	6,30	3,65		1,00	23,00
	6,30	2,40		1,00	15,12
VENTANA	0,70	1,45		-2,00	-2,03
	0,60	1,45		-6,00	-5,22
CIELO RASO	22,50	1,35		1,00	30,38
MURO	19,05	1,10		1,00	20,96
PASAMANO	27,55	0,95		1,00	26,17
ESCALAS	3,80	0,60		1,00	2,28
	8,40	2,60		1,00	21,84
CASETA EXTERNA	3,05	2,50		1,00	7,63
	3,05	2,75		1,00	8,39
	3,05	2,50		1,00	7,63
PUERTA	0,75	1,75		-1,00	-1,31
SUBTOTAL					295,12
ACUMULADO QUE VIENE					
TOTAL					**295,12**

Vo.Bo. RESIDENTE DE OBRA
Nombre: JUAN CARLOS GUERRA
M.P. 25202-335547 CND

Ashley González.

Vo.Bo. RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
Nombre: ASHLEY GONZÁLEZ
MP: 25202-338388 CND

MEMORIA DE CÁLCULO

OBJETO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA LADO AIRE Y LADO TIERRA DEL AEROPUERTO SAN LUIS DE IPIALES, NARIÑO


AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

PROFESIONALES ASOCIADOS

UBICACIÓN	AEROPUERTO SAN LUIS DE IPIALES, NARIÑO	HOJA	2	DE	2

FECHA	DD	5	MM	4	AA	2022	CORTE N°	4	ELABORÓ	Ing. Juan Carlos Guerra

CAPÍTULO	7,4	ITEM	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA PARA EXTERIOR	UNID.	M2	PLANO	



Localización	Dimensiones L	Dimensiones A	Dimensiones H	CANT.	Medida Total
TORRE IDEAM					
CIELO RASO	3,80	4,50		1,00	17,10
SUBTOTAL					17,10
ACUMULADO QUE VIENE					**295,12**
TOTAL					**312,22**

Vo.Bo. RESIDENTE DE OBRA
Nombre: JUAN CARLOS GUERRA
M.P. 25202-335547 CND

Ashley González.

Vo.Bo. RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
Nombre: ASHLEY GONZÁLEZ
MP: 25202-338388 CND

MEMORIA DE CÁLCULO

OBJETO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA LADO AIRE Y LADO TIERRA DEL AEROPUERTO SAN LUIS DE IPIALES, NARIÑO


AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

PROFESIONALES ASOCIADOS

UBICACIÓN	AEROPUERTO SAN LUIS DE IPIALES, NARIÑO	HOJA	1	DE	2

FECHA	DD	5	MM	4	AA	2022	CORTE N°	4	ELABORÓ	Ing. Juan Carlos Guerra

CAPÍTULO	LIMPIEZA PROFUNDA	ITEM	MANTENIMIIENTO GENERAL DE BATERIA DE BAÑOS INCLUYE DESINFECCIÓN	UNID.	UND	PLANO	



Localización	Dimensiones L	A	H	CANT.	Medida Total
Baños Zona de embarque (Damas y Caballeros)	3,00			1,00	3,00
Baños Capilla	1,00			1,00	1,00
SUBTOTAL					4,00
ACUMULADO QUE VIENE					
TOTAL					**4,00**

Vo.Bo. RESIDENTE DE OBRA
Nombre: JUAN CARLOS GUERRA
M.P. 25202-335547 CND

Ashley González.

Vo.Bo. RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
Nombre: ASHLEY GONZÁLEZ
MP: 25202-338388 CND

MEMORIA DE CÁLCULO

OBJETO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA LADO AIRE Y LADO TIERRA DEL AEROPUERTO SAN LUIS DE IPIALES, NARIÑO


AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

PROFESIONALES ASOCIADOS

UBICACIÓN	AEROPUERTO SAN LUIS DE IPIALES, NARIÑO	HOJA	1	DE	1

FECHA	DD	5	MM	4	AA	2022	CORTE N°	4	ELABORÓ	Ing. Juan Carlos Guerra

CAPÍTULO	12,3	ITEM	INSTALACIONES Y/O REPARACIONES MENORES EN EDIFICACIONES	UNID.	HORA	PLANO	



Localización	Dimensiones			CANTIDAD DE DÍAS	Medida Total
	HORAS AL DÍA	CANTIDAD DE OFICIALES	HORAS TOTAL AL DÍA		
MANO DE OBRA BOMBEROS					
APLICACIÓN DE POLIESTER Y BRONCOELASTICO	8,00	4,00	32,00	2,00	64,00
CORTE DILATACIÓN EN FACHADA, INSTALACIÓN DE JOMBOLO Y APLICACIÓN DE SIKAFLEX	8,00	2,00	16,00	3,00	48,00
RESANES DE MAMPOSTERÍA CON REPELLO DE PARED	8,00	2,00	16,00	2,00	32,00
SUBTOTAL					144,00
ACUMULADO QUE VIENE					
TOTAL					**144,00**

Vo.Bo. RESIDENTE DE OBRA
Nombre: JUAN CARLOS GUERRA
M.P. 25202-335547 CND

Vo.Bo. RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
Nombre: ASHLEY GONZÁLEZ
MP: 25202-338388 CND

MEMORIA DE CÁLCULO

OBJETO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA LADO AIRE Y LADO TIERRA DEL AEROPUERTO SAN LUIS DE IPIALES, NARIÑO

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

PROFESIONALES ASOCIADOS

UBICACIÓN	AEROPUERTO SAN LUIS DE IPIALES, NARIÑO	HOJA	1	DE	1

FECHA	DD	5	MM	4	AA	2022	CORTE N°	4	ELABORÓ	Ing. Juan Carlos Guerra

CAPÍTULO	BOLSA	ITEM	BOLSA DE MONTO AGOTABLE PARA ACTIVIDADES	UNID.		PLANO	



Localización	Dimensiones			VALOR	VALOR TOTAL
	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO		
INSUMOS INTERVENCIONES EN REPARACIONES GENERALES EDIFICIO BOMBEROS, ADMINISTRACIÓN Y TERMINAL					
POLIESTER (ESTACIÓN BOMBEROS)	ROLLO	3,00	$ 264.000,00	$ 792.000,00	$ 792.000,00
BRONCOELASTICO (ESTACIÓN BOMBEROS)	UNIDAD	15,00	$ 442.800,00	$ 6.642.000,00	$ 6.642.000,00
YUMBOLON (ESTACIÓN BOMBEROS Y CUBIERTA TERMINAL)	UNIDAD	100,00	$ 1.920,00	$ 192.000,00	$ 192.000,00
CEMENTO (REPELLO DE PARED ESTACIÓN BOMBEROS)	BULTO	2,00	$ 38.400,00	$ 76.800,00	$ 76.800,00
ARENA (REPELLO DE PARED ESTACIÓN BOMBEROS)	LONA	4,00	$ 18.000,00	$ 72.000,00	$ 72.000,00
CINTA MALLA (ESTACIÓN BOMBEROS)	ROLLO	2,00	$ 30.000,00	$ 60.000,00	$ 60.000,00
SIKAFLEX (DILATACIONES FACHADA ESTACIÓN DE BOMBEROS)	UNIDAD	26,00	$ 42.904,62	$ 1.115.520,00	$ 1.115.520,00
DISCOS DE CORTE (CUBIERTA TERMINAL)	UNIDAD	4,00	$ 33.600,00	$ 134.400,00	$ 134.400,00
SIKA SELLO (EN PUERTAS Y VENTANAS DE EDIFICIO ADMINISTRACIÓN)	UNIDAD	12,00	$ 18.000,00	$ 216.000,00	$ 216.000,00
SUBTOTAL					$ 9.300.720,00
ACUMULADO QUE VIENE					
TOTAL					**$ 9.300.720,00**

Vo.Bo. RESIDENTE DE OBRA
Nombre: JUAN CARLOS GUERRA
M.P. 25202-335547 CND

Ashley González.

Vo.Bo. RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
Nombre: ASHLEY GONZÁLEZ
MP: 25202-338388 CND

ACTA 4

REGISTRO FOTOGRÁFICO

OBJETO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA LADO AIRE Y LADO TIERRA DEL AEROPUERTO SAN LUIS DE IPIALES, NARIÑO


AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

PROFESIONALES ASOCIADOS

UBICACIÓN	AEROPUERTO SAN LUIS DE IPIALES, NARIÑO	HOJA	1	DE	1

FECHA	DD	5	MM	4	AA	2022	CORTE N°	4	ELABORÓ	Ing. Juan Carlos Guerra

CAPÍTULO	7,1	ITEM	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ESTUCO Y PINTURA	UNID.	ML	PLANO	



OBSERVACIONES:

Localización

ZONA LAVADO SANIDAD



ANTES

DURANTE



DESPUÉS

BOMBEROS







OFICINA ADMINISTRACIÓN



ANTES



DURANTE



DESPUÉS

Vo.Bo. RESIDENTE DE OBRA
Nombre: JUAN CARLOS GUERRA
M.P. 25202-335547 CND

Vo.Bo. RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
Nombre: ASHLEY GONZÁLEZ
MP: 25202-338388 CND

REGISTRO FOTOGRÁFICO

OBJETO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA LADO AIRE Y LADO TIERRA DEL AEROPUERTO SAN LUIS DE IPIALES, NARIÑO

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

PROFESIONALES ASOCIADOS

UBICACIÓN	AEROPUERTO SAN LUIS DE IPIALES, NARIÑO	HOJA	1	DE	1

FECHA	DD	5	MM	4	AA	2022	CORTE N°	4	ELABORÓ	Ing. Juan Carlos Guerra

CAPÍTULO	7,3	ITEM	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA	UNID.	M2	PLANO	



Localización

TORRE IDEAM







ANTES DURANTE DESPUÉS

ZONA ADMINISTRACIÓN





ANTES DURANTE DESPUÉS

OBSERVACIONES:

Vo.Bo. RESIDENTE DE OBRA
Nombre: JUAN CARLOS GUERRA
M.P. 25202-335547 CND

Ashley González.

Vo.Bo. RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
Nombre: ASHLEY GONZÁLEZ
MP: 25202-338388 CND

REGISTRO FOTOGRÁFICO

OBJETO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA LADO AIRE Y LADO TIERRA DEL AEROPUERTO SAN LUIS DE IPIALES, NARIÑO


AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

PROFESIONALES ASOCIADOS

UBICACIÓN	AEROPUERTO SAN LUIS DE IPIALES, NARIÑO	HOJA	1	DE	1

FECHA	DD	5	MM	4	AA	2022	CORTE N°	4	ELABORÓ	Ing. Juan Carlos Guerra

CAPÍTULO	7,4	ITEM	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA PARA EXTERIOR	UNID.	M2	PLANO	



OBSERVACIONES:

Localización

PUERTA BOMBEROS





ANTES DURANTE DESPUÉS

TORRE CONTROL






ANTES DURANTE DESPUÉS

TORRE IDEAM





ANTES DURANTE DESPUÉS

Vo.Bo. RESIDENTE DE OBRA
Nombre: JUAN CARLOS GUERRA
M.P. 25202-335547 CND

Ashley Gonzalez.

Vo.Bo. RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
Nombre: ASHLEY GONZÁLEZ
MP: 25202-338388 CND

REGISTRO FOTOGRÁFICO

OBJETO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA LADO AIRE Y LADO TIERRA DEL AEROPUERTO SAN LUIS DE IPIALES, NARIÑO


AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

PROFESIONALES ASOCIADOS

UBICACIÓN	AEROPUERTO SAN LUIS DE IPIALES, NARIÑO	HOJA	1	DE	1

FECHA	DD	5	MM	4	AA	2022	CORTE N°	4	ELABORÓ	Ing. Juan Carlos Guerra

CAPÍTULO	11,4	ITEM	MANTENIMIIENTO GENERAL DE BATERIA DE BAÑOS INCLUYE DESINFECCIÓN	UNID.	M2	PLANO	



OBSERVACIONES:

Localización

CAPILLA



ANTES



DURANTE



DESPUÉS

EMBARQUE



ANTES



DURANTE



DESPUÉS

Vo.Bo. RESIDENTE DE OBRA
Nombre: JUAN CARLOS GUERRA
M.P. 25202-335547 CND

Ashley González.

Vo.Bo. RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
Nombre: ASHLEY GONZÁLEZ
MP: 25202-338388 CND

REGISTRO FOTOGRÁFICO

OBJETO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA LADO AIRE Y LADO TIERRA DEL AEROPUERTO SAN LUIS DE IPIALES, NARIÑO


AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

PROFESIONALES ASOCIADOS

UBICACIÓN	AEROPUERTO SAN LUIS DE IPIALES, NARIÑO	HOJA	1	DE	1

FECHA	DD	5	MM	4	AA	2022	CORTE N°	4	ELABORÓ	Ing. Juan Carlos Guerra

CAPÍTULO	12,3	ITEM	INSTALACIONES Y/O REPARACIONES MENORES EN EDIFICACIONES	UNID.	HORA	PLANO	



OBSERVACIONES:

Localización

BOMBEROS






ANTES DURANTE DESPUÉS







ANTES DURANTE DESPUÉS

Vo.Bo. RESIDENTE DE OBRA
Nombre: JUAN CARLOS GUERRA
M.P. 25202-335547 CND

Vo.Bo. RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
Nombre: ASHLEY GONZÁLEZ
MP: 25202-338388 CND

PROFESIONALES ASOCIADOS

ISO 9001:2015 LL-C (Certification)
ISO 45001:2018 LL-C (Certification)
ISO 14001:2015 LL-C (Certification)
NORSOK S-006 LL-C (Certification)

SOPORTES BOLSA DE MONTO AGOTABLE

Bogotá, Calle 104 No. 14 A – 45 Oficina 401, Edificio Centro Empresarial 104, Teléfono (57) 1 2150482 – 6371065
Sede Neiva – Huila: Calle 18 No. 8-48, Barrio Campo Núñez. Teléfonos (57) 8 8666885.
www.profesionalesasociadosltda.com

Empresa PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA
NIT 813008120
Dirección CL 104 14 A 45 OF 401 ED CENTRO EMPRESARIAL
Teléfono 2150482
Ciudad BOGOTÁ D.C.
Fecha y hora de impresión: 27/04/2022 04:10 pm

CONTRATO NO. 1370009

Contratista


Contratista:	LPI LAVA PINTA IMPERMEABILIZA SAS	NIT/CC:	901021338
Dirección:	CRT 15 19 15 AP 402 BRR JAVERIANO	Teléfono:	3128692247
Email:		Ciudad:	PASTO

Contrato Resumido Por Grupos

Proyecto:	AERONAUTICA IPIALES-NARIÑO				
Tipo Contrato:	Suministro de Materiales		Valor Contrato:	9,300,720.00	
Estado:	Abierto		Otrosi del Contrato:		
Fecha Inicio:	11/04/2022		Fecha Terminacion:	31/05/2022	
Forma de Pago:	100		Referencia:		
% Administracion:	0.00 %	0.00	% Imprevistos:	0.00 %	0.00
% Utilidad:	0.00 %	0.00	% Ret Garantias:	0.00 %	
% IVA:	19 %	1,484,988.91	% Ret Anticipo:	0.00 %	
			% Ret. FIC	0.00 %	
Descripcion:	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA REPARACIONES EDIFICIO AEROPUERTO DE IPIALES				
Observaciones:					

CANTIDADES DE OBRA

Grupo	Descripción	UM	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1	POLIESTER	RL	3	264,000.00	792,000.00
2	BRONCOELASTICO	UN	15	442,800.00	6,642,000.00
3	YULOMBON	UN	100	1,920.00	192,000.00
4	CEMENTO	BT	2	38,400.00	76,800.00
5	ARENA	LONA	4	18,000.00	72,000.00
6	CINTA MALLA	RL	2	30,000.00	60,000.00
7	SIKA FLEX	UN	26	42,904.61	1,115,520.00
8	DISCOS DE CORTE	UN	4	33,600.00	134,400.00
9	SIKA SELLO	UN	12	18,000.00	216,000.00
				Valor Total	9,300,720.00



Vo.Bo.



Contratante
PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA



Contratista
LPI LAVA PINTA IMPERMEABILIZA SAS

Espacio para Logo Corporativo

LPI LAVA PINTA IMPERMEABILIZA SAS
NIT 901.021.338
CR 15 19 15 AP 402 BRR JAVERIANO
Tel: 3223742185
Pasto - Colombia
Mantenimientokastey@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FEV-12

Señores	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA		
NIT	813.008.120-1	**Teléfono**	(601) 2150482
Dirección	CL 104 14A 45 OF 401 ED CENTRO EMPRESARIAL	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	07/04/2022, 15:44
Expedición	07/04/2022, 15:44
Vencimiento	07/04/2022

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Poliester	3.00	792,000.00
2	Broncoelastico	15.00	6,642,000.00
3	Yulombon	100.00	192,000.00
4	Cemento bulto	2.00	76,800.00
5	Arena (saca)	4.00	72,000.00
6	Cinta malla para resanes en fisuras en mamposteria	2.00	60,000.00
7	Sika flex resanes en fisuras en mamposteria	24.00	806,400.00
8	Sika flex resanes en fisuras en mamposteria	2.00	309,120.00
9	Discos de corte para dilataciones	4.00	134,400.00
10	Sika sello puerta y ventanas en edificio bomberos y sanidad	12.00	216,000.00

Total items: 10

Valor en Letras:
Nueve millones trescientos mil setecientos veinte pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2022-04-07 por $ 9,300,720.00

Total Bruto	7,815,731.12
IVA 19%	1,484,988.88
Total a Pagar	9,300,720.00

Observaciones:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764025949427 aprobado en 20220228 prefijo FEV desde el número 11 al 500 Vigencia: 12 Meses**
- Actividad Económica 4111 Construcción de edificios residenciales Tarifa 6
CUFE: 4e0bb4e5766b08dd1a7a57611c9472265c34d09fe5ee1de6d6c0bab06e6f06428f6521c331832e222765143c11eb833a

Elaborado por software Siigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Siigo. Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

SOBT S.A.S
Desarrollo sostenible

Bogotá D.C, 08 de enero de 2022

Ingeniero
Juan Guerra
PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA
Email: residente.aeronautica@profesionalesasociadosltda.com

Cordial saludo,
Para nuestra empresa es un gusto presentarles nuestros servicios. A continuación, se evidencia nuestra propuesta económica para los insumos requeridos:

DIRECCIÓN		AEROPUERTO IPIALES		
NIT		813.008.120-1		
CANTIDAD	UNIDAD	ITEM	VALOR UNITARIO	TOTAL
26	UND	SIKA RESANES EN MAMPOSTERIA	$ 44,500.00	$ 1,157,000.00
12	UND	SIKA SELLO	$ 18,100.00	$ 217,200.00
15	UND	BRONCOELASTICO	$ 450,150.00	$ 6,752,250.00
2	ROLLO	CINTA MALLA	$ 31,000.00	$ 62,000.00
3	ROLLO	POLIESTER	$ 269,280.00	$ 807,840.00
100	UND	YUMBOLON	$ 2,050.00	$ 205,000.00
2	BT	CEMENTO BULTO	$ 39,000.00	$ 78,000.00
4	LONA	ARENA	$ 18,360.00	$ 73,440.00
4	UND	DISCOS DE CORTE	$ 49,900.00	$ 199,600.00
			TOTAL	$ 9,552,330.00

Quedamos a la espera de su respuesta
Cordialmente,




SAMUEL OVED BUSTOS
TRIANAC.C101599639
Dirección email: samuloved@gmail.com

Andina de Materiales S.A.S

NIT / CC	813.008.120 - 1	COTIZACION # 2	FECHA : 22 ENERO 2022
CONSTRUCTORA	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA .		
DIRECCION DE DESPACHO	PASTO NARIÑO .		
CIUDAD	PASTO NARIÑO .	ASESORA COMERCIAL	KAREN TOBAR
CONTACTO	EL MUNDO DE LA IMPERMEABILIZACION .		

	PRODUCTO	DESCRIPCION	RENDIMIENTO	CANTIDAD	V . UNIDAD	VALOR CON IVA
IMPERMEABILIZANTES	BRONCOELÁSTICO MAPEI	Impermeabilizante acrílico con alta capacidad de adherencia a las superficies. Durabilidad estimada 10 años	4-5 metros x galón	15 cuñetes X 15 galones	446.700.00	6.700.500.00
IMPERMEABILIZANTES	TELA POLIÉSTER IMPERMEABILIZANTE	Material de refuerzo en todo tipo de impermeabilizaciones para mayor durabilidad	ÁREA 48 M2	3 ROLLOS (1.2 X 40)	275.800.00	827.400.00


SUB TOTAL	6.325.966.38
IVA 19 %	1.201.933.62
VALOR TOTAL	7.527.900.00




https://www.easy.com.co/p/yumbolom-1-m-x-5-m-x-5-mm-proteccion-total-pisos-barrera-espuma/?gclid=CjwKCAjwgr6TBhAGEiwA3aVuIYIdyNb8s_JTF-rscTGBNcQ8QA-9n2Qv0KbwdoKzQKlkcctMtsWQjxoCEkcQAvD_BwE



https://depositosmiranda.com/productos/cinta-autoadhesiva-2010-cm




https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/299297/sikaflex-11fc-i-cure-adhesivo-multiproposito-sin-burbujas-blanco-300ml/299297/?queryId=e3f5b39f-e0ce-4587-9a2e-eec76e0968b3



https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/463418/sikasil-e-silicona-antihongos-sello-juntas-vidrio-transparente-280ml/463418/?queryId=e3f5b39f-e0ce-4587-9a2e-eec76e0968b3



https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/283695/disco-diamantado-segmentado-7-pulgadas-ref-dw47702hp/283695?kid=bnnext1031762&shop=googleShopping&gclid=Cj0KCQjwpcOTBhCZARIsAEAYLuXfk_HJ3BEwW0RxhdTQXMgKDipcNm-OEiuoM0EHWKO7ecbpK_6fhlMaAnrvEALw_wcB&id=283695&name=disco-diamantado-segmentado-7-pulgadas-ref-dw47702hp&defaultVariant=283695&currentpage=1



https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/38220/cemento-argos-blanco-40kg/38220/?queryId=c152fa52-8a24-434d-b10c-80c44936aa95

Ipiales, veinticuatro (24) enero de dos mil veintidós (2022)

Señores:
PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA.
Ciudad
Ipiales

Cordial saludo

EXPLOTACIONES MINERA PICAPIEDRA S.A.S pone a su disposición nuestros productos y servicios para clientes potenciales como Ud., acorde a sus exigencias en cuanto a la calidad de servicio, garantizando la rentabilidad de inversión.

Ofrecemos los siguientes servicios y materiales de construcción para la ejecución de sus proyectos.

COTIZACION

MATERIAL	VALOR UNITARIO
SUMINISTRO DE ARENA DE POZO LAVADA, LONA POR 40 KG. INCLUYE TRANSPORTE	$ 20.100

Atentamente:

ROGER EMILIO MORILLO
Representante Legal
Explotaciones Mineras Picapiedra

LPI
LAVA PINTA IMPERMEABILIZA
NIT. 901.021.338-2
UBICADO EN LA CARRERA 15 No. 9 – 15 BARRIO JAVERIANO

San Juan de Pasto, enero 10 de 2022


Señores
PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA
Nit: 813.008.120-1
Calle 104 N° 14 a 45 Oficina 401 Ed. Centro Empresarial
Bogotá

COTIZACIÓN

Me permito cotizarle los materiales para la obra del aeropuerto San Luis de Ipiales

ÍTEM	DETALLE	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL
1	POLIESTER	3	ROLLO	$ 264,000.00	$ 792,000.00
2	BRONCOELASTICO	15	UND	$ 442,800.00	$ 6,642,000.00
3	YUMBOLON	100	UND	$ 1,920.00	$ 192,000.00
4	CEMENTO BULTO	2	BT	$ 38,400.00	$ 76,800.00
5	ARENA	4	LONA	$ 18,000.00	$ 72,000.00
6	CINTA MALLA	2	ROLLO	$ 30,000.00	$ 60,000.00
7	SIKA RESANES EN MAMPOSTERIA	26	UND	$ 42,904.61	$ 1,115,519.86
8	DISCOS DE CORTE	4	UND	$ 33,600.00	$ 134,400.00
9	SIKA SELLO	12	UND	$ 18,000.00	$ 216,000.00
				TOTAL	$ 9,300,720

Cordialmente,



KASTEY MORENO MOSQUERA
REPRESENTANTE LEGAL
C.C. 71.360.348 de Medellín
Celular 3128692247 – 3147760579