MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES EJÉRCITO NACIONAL BATALLÓN DE AVIACIÓN N°1	**INFORME DE SUPERVISIÓN No. 1** **14 DE JUNIO AL 14 DE JULIO 2023**
	FECHA DEL INFORME: **14 DE JULIO DE 2023**
CONTRATO Y/O ACUERDO No. **110-CENACAVIACIÓN-2023**	FECHA FIRMA CONTRATO: **06 DE JUNIO DE 2023**

1. **OBJETO DEL CONTRATO** "ADQUISICIÓN DE SUSCRIPCIÓN ANUAL APLICACIÓN DE NAVEGACIÓN PARA LOS PILOTOS DEL BATALLÓN DE AVIACIÓN N° 1"

1.1. CONTRATOS ADICIONALES Y/O MODIFICATORIOS:

TIPO	FECHA	OBJETO
CONTRATO MODIFICATORIO No. 1 (PRORROGA No. 1)	26-JUNIO-2023	CLAUSULA PRIMERA: Modifíquese Actualizar la CLÁUSULA SEXTA - PLAZO DE EJECUCIÓN, LUGAR DE EJECUCIÓN del contrato principal, prorrogando la fecha de ejecución hasta el día 14 de Agosto de 2023. Nota: los demás términos y condiciones que no hayan sido modificados en la presente cláusula continúan vigentes y son de obligatorio cumplimiento.

1.2. RELACION DE BIENES Y/O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO

N°	UNSPSC	OBJETO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	V/R PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	43232504	ADQUISICIÓN DE SUSCRIPCIÓN ANUAL APLICACIÓN DE NAVEGACIÓN PARA LOS PILOTOS DEL BATALLÓN DE AVIACIÓN No 1	UNIDAD (USUARIOS)	93	$ 2.600.000,00	$241.800.000

2. **VALOR DEL CONTRATO:**

VIGENCIA 2023: DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($241.800.000)

2.1. DISCRIMINACIÓN DEL VALOR

TIPO DE CONTRATO	VALOR EN PESOS	VALOR EN USD GASTOS DE NACIONALIZACIÓN	VALOR TOTAL PESOS
PRINCIPAL	$241.800.000	----------	$241.800.000
ADICIÓN	N/A	----------	N/A
VALOR TOTAL	$241.800.000	----------	$241.800.000

2.2 SITUACIÓN FORMA DE PAGO POR VIGENCIAS

EN PESOS

CONTRATADO			PAGADO					PENDIENTE POR CANCELAR
TIPO DE PAGO	VIGENCIA	VALOR EN PESOS	OBLIGACIÓN No	FECHA OBLIGACIÓN	ORDEN DE PAGO No.	FECHA ORDEN DE PAGO	VALOR PAGADO	
Pago Total	2023	$241.800.000,00						$241.800.000,00
TOTAL SALDO ACUERDO		$241.800.000,00						$241.800.000,00
TOTAL ADICION		N/A						
TOTAL		$241.800.000,00					$0,0	$241.800.000,00

Powered by CamScanner

2.3. RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

CONCEPTO	VIGENCIA PPTAL	CDP No.	FECHA CDP	CRP No.	FECHA CRP	VALOR
A-02-02-02-008-004 SERVICIO DE TELECUMUNICACIONES, TRANSMISIÓN Y SUMINISTRO DE INFORMACIÓN.	2023	5923	07/FEB/2023	66323	07/JUN/2023	$ 241.800.000,00
	VALOR TOTAL EN PESOS					$ 241.800.000,00

3. **SITUACIÓN DE ENTREGAS**: LOS SIGUIENTES SON LOS SERVICIOS RECIBIDOS A LA FECHA:

El plazo máximo de ejecución del contrato es el 14 de agosto del año 2023.

A la fecha no se ha recibido ninguna entrega.

3.1. BALANCE DE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS POR RUBROS

RUBRO / DESCRIPCIÓN	RECURSO	SITUAC	VALOR DEL RUBRO (CRP)	VALOR ACUMULADO RECIBIDO ANTERIOR	VALOR A PAGAR ENTREGA ACTUAL	VALOR PENDIENTE POR RECIBIR
A-02-02-02-008-004 SERVICIO DE TELECUMUNICACIONES, TRANSMISIÓN Y SUMINISTRO DE INFORMACIÓN.	10	CSF	$ 241.800.000,00	$0,0	$0,0	$ 241.800.000,00
TOTAL RUBRO CRP			$ 241.800.000,00	$0,0	$0,0	$ 241.800.000,00

3.2 BALANCE DE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS

ENTREGAS	FECHA	VALOR EN PESOS
ENTREGA TOTAL	-	$0,0
TOTAL BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS	-	$0,0
PENDIENTE POR RECIBIR	-	$ 241.800.000,00
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	-	$ 241.800.000,00
VALOR ADICION	-	$0,0
TOTAL VALOR DEL CONTRATO	-	$ 241.800.000,00

4. RESUMEN DE PÓLIZAS

CONTRATO PRINCIPAL
Garantía única de cumplimiento **No 3651697–7**
Aseguradora: **SURAMERICANA NIT 890.903.407–9**
Fecha de expedición: 16 JUN 2023
Fecha certificado de aprobación: **13 JUN 2023**
Fecha de aprobación: **20 JUN 2023**

Powered by CamScanner

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Calidad del servicio	08/07/2023	08/07/2024	72.540.000,00
Cumplimiento del contrato	06/06/2023	08/01/2024	72.540.000,00
Pagos de salarios. Prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	06/06/2023	08/07/2026	12.090.000,00

NOTA: Se deja claridad que la fecha de inicio del contrato es el día 14 de junio del 2023, pero en la póliza quedo la nota aclaratoria indicando que se hace el ajuste de la vigencia desde el día 06 de junio del 2023, como se indica a continuación:

830.039.207-8
-**********DE ACUERDO A SOLICITUD SE AJUSTA LA VIGENCIA DE INICIO CON FECHA DE APROBACION DEL CONTARTO 06-06-2023

CONTRATO MODIFICATORIO N°1
Garantía única de cumplimiento **No 3651697-7**
Aseguradora: **SURAMERICANA NIT 890.903.407-9**
Fecha de expedición: **05 JUL 2023**
Fecha certificado de aprobación: **05 JUL 2023**
Fecha de aprobación: **05 JUL 2023**

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Calidad del servicio	14/08/2023	14/08/2024	72.540.000,00
Cumplimiento del contrato	06/06/2023	14/02/2024	72.540.000,00
Pagos de salarios. Prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	06/06/2023	14/08/2026	12.090.000,00

5. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS:

- El dia 14 de junio de 2023 se firma Acta No. 545720 de inicio del contrato.
- Mediante documento de fecha 20 de junio de 2023, la empresa ESCUELA COLOMBIANA DE ENTRENAMIENTO AERONÁUTICO SAS, comunican que a la fecha se han presentado dificultades en la entrega de las suscripciones Jeppesen/Foreflight, toda vez que la compañía Boing quien actúa como poseedor de las licencias para activar las cartas de navegación, tiene como política suministrar las cartas directamente al usuario final, motivo por el que actualmente existe la teoría que deberá ser el Ejército de Colombia quien adquiera las suscripciones directamente ocasionado retrasos en la ejecución contractual, por tanto se plantea la necesidad de ampliar la ejecución del contrato, por lo anterior, luego de estudiar la situación con el gerente del proyecto y comité técnico estructurador, se realiza una reunión virtual el día 22 de junio del 2023, con la participación del ordenador del gasto, gerente del proyecto, y la empresa Escuela Colombiana de Entrenamiento Aeronáutico SAS, para que expongan el estado de avance para la adquisición de las suscripciones.

- El día 23 de junio de 2023 mediante oficio No. 2023682013154833, solicito al Ordenador del Gasto estudiar la viabilidad de realizar modificatorio al contrato toda vez que se requiere extender el plazo de ejecución hasta el 14 de agosto de 2023, debido a las novedades presentadas por la empresa para adquirir la suscripción de las cartas de navegación Military Flight Bag con cartas Jeppsen, por tanto, esto ha retrasado la ejecución del presente contrato.

6. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO:

VALOR CONTRATO	% EJECUCIÓN FÍSICA	%EJECUCION FINANCIERA
$ 241.800.000,00	0,0 %	0,0 %

Powered by CamScanner

7. **CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN**

OMITIDO.

8. **NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN DE IMPORTANCIA**

OMITIDO.

9. **ANEXOS AL INFORME**

- Acta de inicio del contrato.

MY. BENAVIDES ESCOBAR HOMERO ANDRES
Cargo: Oficial de Estandarización BAAV1
Supervisor Contrato No. 110-CENACAVIACIÓN-2023
Celular:3116087466

Powered by CamScanner