INPEC
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

DEPENDENCIA: Actividades Productivas

FECHA INFORME:

Día 13 **Mes** 06 **Año** 2023

CONTRATO N° 025-23

FECHA FIRMA: Día 17 **Mes** 05 **Año** 2023

OBJETO DEL CONTRATO:

La adquisición de suministro de elementos de dotación y seguridad industrial para el proyecto productivo de Expendio, Microempresa y Panadería de la Cárcel y Penitenciaria de Media Seguridad de Girardot Instituto Nacional Penitenciario y carcelario INPEC.

FECHA CUMPLIMIENTO REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO, EJECUCIÓN Y LEGALIZACIÓN Y/O FECHA ACTA DE INICIO:

Día 17 **Mes** 05 **Año** 2023

AVANCE CONTRATO:

Días 27

Porcentaje 80,12 %

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No X **Sí** ____.

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

SE ESTAN CUMPLIENDO LAS FUNCIONES DE SUPERVISIÓN CONFORME AL MANUAL DE CONTRATACIÓN Y AL CONTRATO:

No __. **Sí** X

_Para constancia se realiza la presente acta

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No X **Sí** ___.

(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, ADENDAS, PROPUESTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

Sí X **No** ___

ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN

suministro de elementos seguridad industrial y dotaciones para la actividad productivas de panadería, microempresa y expendio. Las entregas se realizaron de manera parcial supervisando la ejecución de los mismos, de acuerdo a la necesidad, calidad, entrega oportuna y en las cantidades requeridas. Facturas RNFE167, RNFE168 Y RNFE169.

Mauricio Garzon

MAURICIO GARZON VILLAMIL
C.C. No. 5.822.162 De Ibagué
Responsable del área de Actividades Productivas del CPMS Girardot