ACTA DE INICIO

GRADO DE RESPONSABILIDAD
Mediante la suscripción de la presente acta, el interventor y el contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO					
MODALIDAD DE CONTRATACION	INVITACION PRIVADA				
Contrato número:	020	de	2023		
Objeto del contrato: “CONSTRUCCION PRIMERA ETAPA PARQUE PRINCIPAL DE MACEO - ANTIOQUIA”.					
Supervisor:	VELKIS NEIVANY GALEANO MARÍN				
Contratista:	VG2 CONSTRUCTORES Y CONSTULTORES S.A.S				
Valor del contrato:	MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS M/L ($1.857.279.646)				
Duración del contrato:	SEIS (06) MESES CONTADOS DESDE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO				
Fecha:	28	de	junio	de	2023

CONSIDERANDO:
Que entre LA EMPRESA AUTÓNOMA DE GUATAPÉ y VG2 CONSTRUCTORES Y CONSTULTORES S.A.S con nit 900.861.564-0, representada legalmente por LUIS FELIPE RUIZ PIEDRAHITA identificado con 71.296.208, se celebró el contrato Nº IP 020 de 2023, cuyo objeto es: “CONSTRUCCION PRIMERA ETAPA PARQUE PRINCIPAL DE MACEO - ANTIOQUIA” por un valor de MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS M/L ($1.857.279.646) Que el registro presupuestal Nº 3123 fue expedido el 18 de julio de 2023, el contrato fue suscrito por las partes el 28 de junio de 2023, y se cumplieron los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato. Que el plazo se establece a partir de la fecha en que se suscriba el acta de iniciación, por parte del contratista, el ordenador del gasto y el supervisor.
Fijar como fecha de iniciación del Contrato No. IP 020 de 2023, el día 19 de julio de 2023.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron.

Proyectó: Juliana Marulanda	Revisó: Juliana Marulanda	Aprobó: Juliana Marulanda