## CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES CPS-No. 220-2022 FDL CHAPINERO

**Línea 1 & Línea 2**

**EVENTO FINAL CIERRE PROYECTO**

| ACTIVIDAD/TIEMPO | Febrero.2023 | | | | Marzo.2023 | | | | Abril.2023 | | | | Mayo.2023 | | | | Junio.2023 | | | | Julio.2023 | | | | Agosto.2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 01 al 08 | 09 al 15 | 16 al 22 | 23 al 28 | 01 al 08 | 09 al 15 | 16 al 22 | 23 al 31 | 01 al 08 | 09 al 15 | 16 al 22 | 23 al 30 | 01 al 08 | 09 al 15 | 16 al 22 | 23 al 31 | 01 al 08 | 09 al 15 | 16 al 22 | 23 al 31 | 01 al 08 | 09 al 15 | 16 al 22 | 23 al 31 | 01 al 08 | 09 al 15 |
| Mesa técnica de trabajo con Administración Parque El Chicó para definir condiciones y aspectos logísticos para la realización del evento final en este escenario | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Diseño de piezas comunicativas para convocatoria Comunidad y Beneficiarios L1y L2 a Evento Cierre Proyecto | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aprobación diseño de piezas comunicativas para convocatoria Comunidad y Beneficiarios L1y L2 a Evento Cierre Proyecto por parte de la Supervisión. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Convocatoria Comunidad y Beneficiarios L1y L2 a Evento Cierre Proyecto. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Elaboración video de 2 minutos MEMORIAS CPS 220.2022.FDLCH que recopile la mayor parte de las actividades y entrevistas con los beneficiarios del proceso | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aprobación de video de 2 minutos MEMORIAS CPS 220.2022.FDLCH por parte de la Supervisión y Oficina de Comunicaciones FDL.CH | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Desarrollo evento final cierre proyecto en el Parque El Chicó. presentación de actividades ejecutadas L1 y L2 del CPS 220.2022 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |