EL SUSCRITO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS DE IMDER-SINCELEJO

CERTIFICA

Que, **EDUARDO ENRIQUE FLOREZ ARAUJO**, identificado con cedula de ciudadanía No. 92.506.104, cumplió a cabalidad con las obligaciones establecidas en la **INVITACIÓN PUBLICA MINIMA CUANTIA No. MC-002-IMDER-2023**, cuyo objeto es: **ADQUISICION AIRES ACONDICIONADOS TIPO MINISPLIT Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO A TODO COSTO DE AIRES ACONDICIONADOS MINISPLIT UBICADOS EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y LOS DIFERENTES ESCENARIOS DEPORTIVOS A CARGO DEL INSTITUTO MUNICIPAL PARA EL DEPORTE Y LA RECREACION DE SINCELEJO-IMDER**; según las condiciones señaladas como acta parcial No. 2, bajo las siguientes condiciones:

CONTRATO	**MC-002-IMDER-2023**
CONTRATISTA	EDUARDO ENRIQUE FLOREZ ARAUJO-C.C. No. 92.506.104
OBJETO	ADQUISICION AIRES ACONDICIONADOS TIPO MINISPLIT Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO A TODO COSTO DE AIRES ACONDICIONADOS MINISPLIT UBICADOS EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y LOS DIFERENTES ESCENARIOS DEPORTIVOS A CARGO DEL INSTITUTO MUNICIPAL PARA EL DEPORTE Y LA RECREACION DE SINCELEJO-IMDER
VALOR INICIAL	$14.576.695.oo
VALOR ADICIONAL	$ 5.949.999.oo
VALOR TOTAL CONTRATADO	$20.526.695.oo

Powered by CamScanner

FECHA ACTA DE INICIO	24 de febrero DE 2023
PLAZO INICIAL	NUEVE (9) MESES
PLAZO ADICIONAL	N/A
PLAZO TOTAL	NUEVE (9) MESES
FECHA ACTA PARCIAL No. 1	10 de junio de 2023
FECHA ACTA FINAL	N/A
ESTADO ACTUAL	EN EJECUCIÓN
VALOR EJECUTADO ACTA PRESENTE	$ 7.235.199.oo
VALOR EJECUTADO TOTAL	$18.813.095.oo

FACTURACION PERIODO

N°	NUMERO DE FACTURA	CONCEPTO	VALOR
1	ACF-6042	ACTA PARCIAL No.2	$ 7.235.199.oo
	TOTAL ACTA FACTURADA		$ 7.235.199.oo

El presente se firma en Sincelejo a los 17 días del mes de julio de 2023.

ELIECER STEVE ARRIETA CHAVEZ
Auxiliar administrativo Grado 10
Escenarios Deportivos
IMDER Sincelejo

	NOMBRE	CARGO	FIRMA
Proyectó	JORGE M. DIAZ	Arq. Escenarios Deportivos	

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y/o técnicas vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma del gerente del IMDER Sincelejo.

Powered by CamScanner

Imder Sincelejo	INSTITUTO MUNICIPAL PARA EL DEPORTE Y LA RECREACION-IMDER SINCELEJO	CÒDIGO: GG-DE-FTO 008	FECHA: 26/01/2023
	GESTION GERENCIAL		
	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	VERSIÒN: 03	PÁGINA: 1 de 1
	INFORME DE SUPERVISORES		

DATOS GENERALES

FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INFORME:	17 DE JULIO DE 2023						
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	EDUARDO FLOREZ ARAUJO-COSTA FRIO			N° CEDULA/ NIT:	92506104		
INFORME N° :	2	PERÌODO DEL INFORME (CONTRATISTA):			DEL 17 DE MARZO AL 17 DE JULIO DE 2023		
NUMERO DE CONTRATO:	MC-002-2023	PLAZO INICIAL	240	VALOR INICIAL	$		14.576.695
ADICIÓN - OTRO SÌ N°:		PLAZO ADICIÒN	0	VALOR ADICION	$		5.949.999
FECHA DE INICIO:	24/02/2023			PLAZO TOTAL (DIAS)	270	VALOR TOTAL	$ 20.526.694
OBJETO DEL CONTRATO:	"ADQUISICION AIRES ACONDICIONADOS TIPO MINISPLIT Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO A TODO COSTO DE AIRES ACONDICIONADOS MINISPLIT UBICADOS EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y LOS DIFERENTES ESCENARIOS DEPORTIVOS A CARGO DEL INSTITUTO MUNICIPAL PARA EL DEPORTE Y LA RECREACION DE SINCELEJO-IMDER".						
NÚMERO Y FECHA DE CDP:	0064- 25 DE ENERO 2023			NÙMERO Y FECHA DE RP:	0130- 17 DE FEBRERO 2023		
NÚMERO Y FECHA DE CDP ADICIÓN:	0455- 28 DE JUNIO DE 2023			NÙMERO Y FECHA DE RP ADICIÓN:	0521- 12 DE JULIO 2024		

PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL

N° DE PLANILLA	8624483063-8624763550-8624949977-26804968			MES COTIZADO		MARZO-ABRIL-MAYO-JUNIO		
MES REQUERIDO	MARZO-ABRIL-MAYO-JUNIO			CUMPLIÒ	SI	X	NO	
IBC 40% N/A	IBC APORTADO	N/A		CUMPLIÒ	SI	X	NO	

OBLIGACIONES EJECUTADAS EN EL PERIODO

1-Desmonte e Instalacion de equipo de (16) equipos de aire acondicionado tipo mini split, instalaciones hidraulicas y electricas, suministro e instalacion de bases en angulo para condensadora, suministro de accesorios: chazos expansivos, tornillos pasantes con arandelas y tuercas, chazos plasticos con tornillos.

EVIDENCIAS PRESENTADAS

1-Informe de actividades de los trabajos realizados

2-Se logro evidenciar la realización de la actividad ejecutada en el periodo, se adjunta en el informe evidencias fotograficas de trabajos realiazados, asi como la intalacion de los equipos en los sitios requeridos, oficinas nuevas de IMDER Sincelejo.

3-El personal actuo de manera idonea y con sus actividades.

EJECUCIÒN DEL CONTRATO EN TIEMPO Y VALOR

TIEMPO DE EJECUCIÒN (DIAS)	143			VALOR DEL TIEMPO EJECUTADO ($)		$	18.813.095
SALDO POR EJECUTAR	$ 1.713.599	PAGO DEL PRESENTE INFORME:	PERIODICO	$ 7.235.199	ANTICIPO	$	-

APROBACIÒN EN SECOP II

El suscrito supervisor del contrato, CERTIFICA que la cuenta fue aprobada en SECOP II.

ELIECER STEVE ARRIETA CHAVEZ	
NOMBRE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO	FIRMA DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO

Powered by CamScanner