MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

INFORME DE SUPERVISIÓN | INTERVENTORÍA CÓDIGO:**T13007472**
GRUPO DE CONTRATOS

El presente informe se presenta en cumplimiento de lo dispuesto en la Resolución No. 3861 de 2015 Por la cual se adopta la versión 4 del manual de Contratación del Ministerio de Comercio Industria y Turismo y se dictan otras disposiciones.

INFORME NÚMERO :4 FECHA EN QUE SE RINDE : 2023-05-31			
PERIODICIDAD	AVANCE	PERIODO REPORTADO	
Mensual	50.00%	2023-05-01	2023-05-31
1. ASPECTOS GENERALES, ADMINISTRATIVOS Y LEGALES			
No. CONTRATO O CONVENIO	VALOR DEL CONTRATO	NOMBRE DEL CONTRATISTA	DOCUMENTO
GC-074-2023	49101984.00	CECILIA ISABEL MORA CASTAÑEDA	52416110
FECHA DE SUSCRIPCIÓN | FIRMA	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	PLAZO | VIGENCIA
2023-01-30	2023-02-01	2023-09-30	241|2023
COMPROMISO | RP	CDP	RUBRO	
19823	8023	C-3599-0200-4-0-3599068-02	
OBJETO	Prestación de servicios profesionales especializados a la Oficina de Sistemas de Información para apoyar el fortalecimiento y mantenimiento de la Arquitectura Empresarial alineado a las políticas de Gobierno Digital y su normatividad asociada		
SUPERVISIÓN DEL CONTRATO			
SUPERVISOR	CARGO	DEPENDENCIA	
IVON CAROLINA RODRIGUEZ NIETO	013720 - JEFE DE OFICINA	OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACION	

FIRMADO T13007472

INFORMACIÓN SOBRE EJECUCIÓN DE PAGOS

ORDINAL	FECHA INICIO	FECHA FINAL	VALOR A PAGAR
1	2023-02-01	2023-02-28	6137748.00
2	2023-03-01	2023-03-31	6137748.00
3	2023-04-01	2023-04-30	6137748.00
4	2023-05-01	2023-05-31	6137748.00

Número de pagos : 4

DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN EL PERIODO REPORTADO

ACTIVIDADES DESARROLLADAS
1. En temas de transparencia y acceso a la información la contratista realizó y envió el certificado con sus respectivas evidencias para comentarios del Grupo de Relación con el Ciudadano y el Grupo de Comunicaciones. Adicionalmente adelanto la revisión en los criterios de accesibilidad del menú del Ministerio y sus cuatro partes, 2. Se inicia la actualización y seguimiento al Modelo de Gobierno de TI mediante la actualización del documento para que cumpla con los criterios de accesibilidad web y se adelanta la actualización de los sistemas según procesos 3. Se realiza actualización del PETI publicado en la Sede Electrónica respecto a tema de accesibilidad web, se adiciona un listado de abreviaturas, ajustes a normativa y objetivos 4. Participación activa en las mesas de trabajo con las entidades del sector para la construcción de acciones e indicadores para la planeación estratégica del componente “6. TRANSFORMACIÓN INSTITUCIONAL” cuyo objetivo es Transformar la capacidad y la respuesta institucional para el fortalecimiento de la confianza y la participación ciudadana en las entidades del sector.” 5. Construcción de una encuesta basada en los lineamientos que nos da la política de Gobierno Digital y Seguridad Digital para consolidar las iniciativas realizadas desde las entidades del sector Comercio. 6. Gestión de los certificados de firma digital con la entidad certificadora GSE con el fin de no afectar el servicio de interoperabilidad que se cuenta con el ICA 7. Se apoya al Grupo de Gestión documental en la actualización del set de datos: “Registros de Activos de Información y la Información Clasificada y Reservada” 8. Sensibilización sobre los criterios de accesibilidad dirigido a la Oficina de Control Interno

FIRMADO T13007472

DECLARA INCONFORMIDAD EN EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO PARA ESTE PERIODO REPORTADO?	RAZON DE LA INCONFORMIDAD	DECLARA INCUMPLIMIENTO EN EL DESARROLLO DEL CONTRATO PARA ESTE PERIODO REPORTADO?	RAZON DEL INCUMPLIMIENTO
NO		NO	
NOTA			
En el evento que se detallen modificaciones al contrato / convenio, es necesario que se indique la fecha en la cual las mismas se realizaron, fecha de aprobación de la garantía y en general el cumplimiento de otros requisitos señalados en el documento mediante el cual se realizó la modificación. Cabe precisar que no todas las modificaciones implican aprobación de garantías. Es deber del supervisor verificar cada caso particular.			

DESARROLLO DE LAS OBLIGACIONES ESPECÍFICAS

FIRMADO:T13007472

INFORME DE SUPERVISIÓN | INTERVENTORÍA CÓDIGO:**T13007472**
GRUPO DE CONTRATOS

ORDINAL	OBLIGACIÓN	ACTIVIDAD REALIZADA	ESTADO
1	Actualizar y hacer seguimiento al esquema de Gobierno de TI de acuerdo con los lineamientos que establece la Política de Gobierno Digital, dispuesta por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - MINTIC: • Actualización y seguimiento al Modelo de Gobierno de TI • Seguimiento y mantenimiento de la política de TI • Actualización del diagnóstico de situación actual • Actualización de los dominios de información y sistemas de información • Seguimiento y mantenimiento del proceso de Gestión TI • Seguimiento a los indicadores que permiten medir la Gestión de TI	ÍNDICE DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA - ITA: Para dar cumplimiento a los compromisos adquiridos al respecto, se realizaron las siguientes actividades: • Se envía el certificado proyectado con sus respectivas evidencias para comentarios del Grupo de Relación con el Ciudadano y el Grupo de Comunicaciones. Actualmente, se encuentra pendiente la aprobación de las áreas mencionada para su publicación en la Sede Electrónica MinCIT. • Se acordó que la OSI realizaba la revisión del menú Ministerio y sus cuatro partes, esto es, Ministerio, Comercio, Industria y Turismo. Se adjunta la última actualización de esta revisión, quedando pendiente terminar la validación y el envío al Grupo de Relación con el Ciudadano y el Grupo de Comunicaciones para establecer un plan de trabajo de las sugerencias. • Actualmente, esta pendiente el contrato que se realizará para la actualización de la plataforma de Kentico y los ajustes de desarrollo adicionales que se necesitan para cumplir con el tema de accesibilidad web. EVIDENCIAS: • OB1_2023-02-15_Validación_Accesibilidad_MinCIT • OB1_2023-05-05_Certificado_proyectado • OB1_2023-05-26_Ajustes_Menu_Ministerio GOBIERNO TI: Se inicia la actualización y seguimiento al Modelo de Gobierno de TI mediante las siguientes actividades: • Actualización del documento para que cumpla con los criterios de accesibilidad web, por lo se deja en una sola columna y no en dos, se actualiza la información del PND 2023 – 2026, responsables y algunas actividades. • Adicionalmente, se solicita a la VUCE a través de Carmen Rosa Chaverra la información de los Sistemas de Información según procesos. Actualmente, continúa en actualización el documento y a la espera del PES 2023 – 2026 versión final. EVIDENCIAS: • OB1_2023-04-21_Gobierno_de_TI • OB1_2023-05-11_Actualizacion_Informacion_Gobierno_TI	Aprobada por supervisor para el periodo

FIRMADO:T13007472

ORDINAL	OBLIGACIÓN	ACTIVIDAD REALIZADA	ESTADO
2	Apoyar la estructuración y hacer seguimiento al Plan Estratégico de Tecnologías de Información - PETI, alineado con el Plan Nacional de Desarrollo 2022 – 2026, la planeación estratégica sectorial e iniciativas de transformación digital del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.	Para dar inicio a la construcción del PETI fue necesario contar con la aprobación del PND 2023 – 2026 y ahora que se tiene, se han realizado las siguientes actividades: • Teniendo en cuenta que el documento publicado en la Sede Electrónica se encontraba desactualizado, fue necesario realizar una primera actualización a esta versión transicional respecto a: tema de accesibilidad web, se adiciona un listado de abreviaturas, ajustes a normativa y objetivos. • Por solicitud de la OAPS se está trabajando con las entidades adscritas y vinculadas para establecer un indicador conjunto en el PES 2023 – 2026. Esto requirio que en la primera sesión se establezcan los posibles indicadores acordes con el PND 2023 – 2026 y la nueva Política de Gobierno Digital. Para la segunda sesión que se tiene proyectada y para avanzar en el tema, se generó una encuesta con estas propuestas, para que entre todas las entidades se plantee un indicador y su meta para el cuatrienio. Para esta actividad queda pendiente la consolidación de las respuestas de la encuesta, para que en la segunda sesión se revisen y se seleccione entre las entidades cual es el indicador y la meta a la cual se podría darse cumplimiento en conjunto. EVIDENCIAS: • OB2_2023-05-16_Presentacion_Reunion_Planeacion • OB2_2023-05-16_Presentacion_Reunion_Transformacion_Institucional • OB2_2023-05-16_Propuesta_Sector_PES_2023-2026 • OB2_2023-05-16_Propuesta_Sector_PES_2023-2026 • OB2_2023-05-17_Validacion_Encuesta • OB2_2023-05-18_Encuesta • OB2_2023-05-18_Encuesta_Propuestas_Meta_Sectorial v1 • OB2_2023-05-18_Encuesta_Propuestas_Meta_Sectorial • OB2_2023-05-18_Encuesta_Propuestas_PES_Sectorial • OB2_2023-05-18_PETI_Transicional_2023-2026 • OB2_2023-05-23_RE_Encuesta	Aprobada por supervisor para el periodo
3	Apoyar la gestión, articular y participar en la actualización y ejecución del Plan Único de Integración -PUI- al Portal del Estado Colombiano GOV.CO y mantener actualizada toda la documentación relacionada.	CERTIFICADOS X-ROAD: Debido a que los certificados del servidor que se encuentra en la VUCE vencen el 26 de mayo, se han requerido las siguientes gestiones al respecto: • Gestionar mediante correos electrónicos con la mesa de ayuda de MINTIC (soporteccc@mintic.gov.co) la solicitud y dar respuesta a los requerimientos enviados desde allí. • Gestionar mediante correos electrónicos directamente con la Agencia Nacional Digital – AND, para que de una pronta respuesta, enviando la información solicitada del encargado del certificado y solicitando una respuesta a la actualziación. • Gestionar con la entidad certificadora GSE mediante llamada telefónica para saber como agilizar el proceso y en que estado se encintraba la solicitud. • Gestionar con la Subdirección de Estanadres y Arquitectura de TI de MINTIC, para que por intermedio de ellos, la AND informara respecto a la solicitud. • Informar a Didier Ruíz – Infraestructura de la VUCE, sobre las gestiones y avances a la fecha de la solicitud. Finalmente, se realizó reunión con Didier Ruíz y Edwin Arbey Camacho de la AND el día 23 de mayo. Edwin indica que se debe actualizar la información del responsable para los dos certificados, pero a la fecha la entidad solo ha actualizado uno solo. Por lo que si para el 26 de mayo no se han realizado todas las actividades necesarias para su actualización, ellos proporcionarán un certificado temporal, por el tiempo que dure completar los pasos solicitados por la entidad certificadora GSE. Esto con el fin de no afectar el servicio. EVIDENCIAS: • OB3_2023-05-05_RE_Respuesta_solicitud_MINTIC_150725 • OB3_2023-05-05_RV_Respuesta_solicitud_MINTIC_150725 • OB3_2023-05-09_Certificado_por_vencer_X-ROAD_MINCIT • OB3_2023-05-10_Apoyo_Gestion_Certificado_X-ROAD • OB3_2023-05-10_RE_MINCIT-Renovacion_Certificados_X-Road_Produccion • OB3_2023-05-11_Gestion_Certificado_X-ROAD_proximo_a_vencer • OB3_2023-05-11_RV_Respuesta_solicitud_MINTIC_150725 • OB3_2023-05-12_RE_Apoyo_Gestion_Certificado_X-ROAD_MINCIT • OB3_2023-05-12_RV_Respuesta_solicitud_MINTIC_150725 • OB3_2023-05-18_Fwd_Respuesta_solicitud_MINTIC_150725 • OB3_2023-05-18_RE_Respuesta_solicitud_MINTIC_150725 • OB3_2023-05-18_RV_Respuesta_solicitud_MINTIC_150725	Aprobada por supervisor para el periodo

FIRMADO T13007472

ORDINAL	OBLIGACIÓN	ACTIVIDAD REALIZADA	ESTADO
4	Mantener actualizado y hacer seguimiento al Plan de Apertura y Mejora Datos Abiertos – PAMUDA 2022 – 2023, dando cumplimiento a los lineamientos relacionados. Además de promover y acompañar la apertura de datos en la entidad y su respectiva publicación en el Portal de Datos Abiertos.	PORTAL DE DATOS ABIERTOS (www.datos.gov.co): El Grupo de Gestión Documental requirió apoyo para realizar la actualización de la información de Registros de Activos de Información y la Información Clasificada y Reservada en la Plataforma, lo cual quedó ajustado el 18 de mayo y fue informado a ellos mediante correo electrónico. Se adjuntan las imágenes que dan evidencia de ello. EVIDENCIAS: • OB4_2023-05-18_RE_DOCUMENTOS_ACTIVOS_DE_INFORMACION_E_INDICE_DE_INFORMACION • OB4_2023-05-18_Informacion_Casificada_y_Reservada • OB4_2023-05-18_Registro_Activos_Informacion OFICINA DE ESTUDIOS ECONÓMICOS: Mediante memorando ODEE-2023-000020 la OEE solicita información de los productores de información estadística del área y las necesidades estadísticas, por lo cual se proyecta respuesta junto con la evidencia de la encuesta resuelta. Actualmente, se encuentra pendiente la aprobación de la respuesta por parte de la Jefe de la Oficina. EVIDENCIAS: • OB4_2023-05-18_Respuesta_OEE • OB4_2023-05-18_Respuesta_OEE-Informacion_Estadistica	Aprobada por supervisor para el periodo
5	Apoyar el desarrollo la estrategia de Uso y Apropiación de TI del MINISTERIO, de acuerdo con sus respectivos lineamientos, para así promover una cultura o comportamientos culturales que faciliten la adopción y uso de las arquitecturas TI definidas por la entidad.	Durante el periodo fue necesario dar una capacitación a la Oficina de Control Interno respecto a los criterios de accesibilidad web establecidos en el Anexo 1 de la Resolución 1519 de 2020. Para contextualizar y aclarar dudas se apoyó la capacitación en la presentación de pendientes de ITA y de la Resolución 1519 de 2020, donde se aclara que tiene cada una y en que se cruzan. Finalmente, se resolvieron todas las dudas, se envió la presentación y se han resuelto las inquietudes presentadas por ellos de manera personal. EVIDENCIA: • OB5_2023-04-12_Pendientes_ITA_RES1519 • OB5_2023-05-02_Temas_de_Accesibilidad	Aprobada por supervisor para el periodo

Número de obligaciones procesadas: 5

FIRMADO T13007472

Supervisor

Nombre:IVON CAROLINA RODRIGUEZ NIETO

Documento:52912873
Cargo:013720 - JEFE DE OFICINA
Dependencia:OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACION

Notas:

Para efectos de admisibilidad y fuerza probatoria según lo dispuesto en la ley 527 de 1999, el interesado puede probar la validez del mismo a través del siguiente sitio WEB: http://gestion.mincit.gov.co/Athena/GestionContrato. La coincidencia entre la información desplegada en pantalla y la contenida en informe impreso, confirma la autenticidad del informe emitido.
El documento se ha validado a través del ingreso de esta clave dinámica por el supervisor del contrato.

Fecha | Hora de firma:2023-05-25 22:09:59
Firmado por:irodriguezn
Firmado desde la IP:172.200.0.1

FIRMADO:T13007472