INFORME No. 3

NÚMERO DE CONTRATO: 0020 DE 2023		VALOR DEL CONTRATO: $ 72.000.000.oo	
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LUIS MANUEL RODRIGUEZ ROMERO		PERSONA NATURAL X PERSONA JURÍDICA	
IDENTIFICACIÓN:	NIT:	CEDULA DE CIUDADANÍA: 1.121.334.111	
OBJETO DEL CONTRATO: SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL ESTADO DE EJECUCIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN AMBIENTAL DE LOS RECURSOS NATURALES (POMCA, PMA, PMAA, PORH), FORMULACIÓN Y/O AJUSTE DE LOS PROYECTOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL PROGRAMA DE PLANIFICACIÓN Y ORDENAMIENTO AMBIENTAL TERRITORIAL Y OPERACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DEL RECURSO HÍDRICO EN LA JURISDICCIÓN DE CORPOGUAJIRA.			
FECHA DE INICIO: 21 DE MARZO DE 2023		FECHA DE VENCIMIENTO: 20 DE MARZO DE 2024	
PÓLIZA – GARANTÍA ÚNICA No.: CG 1043072 SEGUROS MUNDIAL		FECHA DE CONSTITUCIÓN: 13/03/2023	FECHA DE TERMINACIÓN: 12/09/2024
ADICIONES O PRÓRROGAS:		HASTA EL 50 % DEL VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	EN EL TIEMPO:

RESUMEN ACTIVIDADES REALIZADAS: (Ley 1474 de 2011)

1 SEGUIMIENTO A LA EJECUCION DE LOS PLANES DE ORDENACION Y MANEJO DE CUENCAS HIDROGRAFICAS – POMCAS

El seguimiento a los POMCAS realizado a través del contratista, ha permitido determinar el estado de ejecución de los mismos, cuyo avance a la fecha es el siguiente:


Avance en la ejecución de los POMCAS.

POMCA	COSTO TOTAL	VALOR EJECUTADO	AVANCE	PROGRAMAS	AVANCE	OBSERVACIONES
Rio Ranchería	$ 45.900.000.000	$ 19.937.000.000	44%	1. MONITOREO DEL REGIMEN HIDROLOGICO DE LA CUENCA DEL RIO RANCHERIA	10%	
				2. PLAN DE GESTION DE SEDIMENTOS DE LA CUENCA DEL RIO RANCHERIA	50%	
				3.DETERMINACION DEL CAUDAL AMBIENTAL DE LA CUENCA DEL RIO RANCHERIA	35%	
				4.IMPLEMENTACION DE LOS LINEAMIENTOS DE LA POLITICA NACIONAL DEL GIRH, EN LA CUENCA DEL RIO RANCHERIA	80%	
				5. CONSERVACION DE ECOSISTEMAS ESTRATEGICOS Y BIODIVERSIDAD	76%	
				6. ALTERNATIVA DE USO PARA LA CONSERVACION DE BIENES Y SERVICIOS ECOSISTEMATICOS	40%	
				7. SANEAMIENTO BASICO Y AGUA POTABLE	71%	
				8. ORDENAMIENTO Y MEJORAMIENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	40%	
				9. ORDENAMIENTO ACUICOLA Y PESQUERO	0%	
				10. PROGRAMA PARA EL FOMENTO DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA DE ETNIAS INDIGENAS, AFROGUAJIROS Y COMUNIDADES CAMPESINAS MENOS FAVORECIDAS	28%	
				11. FORTALECIMIENTO DE LA ARTICULACION DE ACTORES PARA LA IMPLEMENTACION DE LAS ACCIONES FORMULADA EN EL POMCA	0%	
				12. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	0%	
				13.EDUCACION AMBIENTAL PARA UN FUTURO SOSTENIBLE EN LA CUENCA DEL RIO RANCHERIA	72%	
				14. ORGANIZACIÓN COMUNITARIA BASE DEL DESARROLLO SOCIAL	0%	
				15. FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNANZA DE LOS TERRITORIOS ETNICOS	0%	
				16. APOYO AL FORTALECIMIENTO CULTURAL, AMBIENTAL Y DEL GOBIERNO PROPIO	0%	
				17. ETNOTURISMO	15%	
Rio Camarones	$ 19.133.778.600	$ 7.024.724.446	39%	1. ACCIONES INTEGRALES PARA LA PRODUCCION AGRISILVOPASTORIL.	0%	
				2. RIESGOS NATURALES Y ALTERACION DEL ECOSISTEMA FLUVIAL	90%	
				3. MEJORAMIENTO DE SERVICIOS DE SALUD, ABASTECIMIENTO HÍDRICO Y SANEAMIENTO BÁSICO.	41%	
				4. RESTAURACIÓN DEL BOSQUE, SU BIODIVERSIDAD Y RED ECOLÓGICA.	45%	
				5. RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS Y BIODIVERSIDAD EN EL SANTUARIO DE FAUNA Y FLORA LOS FLAMENCOS Y EN LA LAGUNA NAVÍO-QUEBRADO.	0%	
				6. RECUPERACIÓN DE LAS RIBERAS DEL RIO CON MANEJO SOSTENIBLE DE LA INDUSTRIA DE LADRILLO.	0%	
Rio Carraipia	$ 230.303.277.496	$ 15.300.163.875	41%	1. SANEAMIENTO BÁSICO	56%	
				2. ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y MONITOREO DE FUENTES HÍDRICAS	59%	
				3. CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DE SERVICIOS	29%	

				AMBIENTALES.		
				4. PROGRAMA DE PRODUCCIÓN SOSTENIBLE.	15%	
				5. MEJORAMIENTO DE LA CULTURA AMBIENTAL.	10%	
				6. GESTIÓN DEL RIESGO	100%	
Rio Tapias	$ 88.040.447.758	$ 0	0.0%	1. GESTIÓN INTEGRAL DEL RECURSO HÍDRICO.	0%	La ejecución física es del 0%, sin embargo, existen unos proyectos en vía de aprobación para su ejecución.
				2. BOSQUES, BIODIVERSIDAD Y SERVICIOS ECOSISTÉMICOS.	0%	
				3. EDUCACIÓN AMBIENTAL.	0%	
				4. GESTIÓN AMBIENTAL SECTORIAL.	0%	
				5. GESTIÓN DEL RIESGO Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO.	0%	

Fuente: Informe del contratista.

Ejecución de los POMCAS.



Fuente: Informe del contratista.

2 SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE LOS PLANES DE MANEJO AMBIENTAL - PMA DE LAS ÁREAS PROTEGIDAS.

De acuerdo al seguimiento realizado a través del contratista, a cada uno de los planes de manejo, se ha logrado determinar el estado de ejecución de los mismos, cuyo avance a la fecha es el siguiente:

Estado de Ejecución de los Planes de Manejo Ambiental de las Áreas Protegidas.

ÁREA PROTEGIDA	COSTO PMA	EJECUTADO	PROGRAMAS	VALOR EJECUTADO	% EJECUCIÓN
RESERVA FORESTAL PROTECTORA **MONTES DE OCA**	$ 17.913.000.000	$ 2.834.740.881	1. PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN Y MANEJO	$ 2.761.390.882	26%
			2. MANEJO Y USO SOSTEN IBLE DE LOS RECURSOS NATURALES	$ -	0%
			3. INVESTIGACIÓN Y MONITOREO	$ 73.350.000	27%
			4. USO PÚBLICO	$ -	0%
DISTRITO DE MANEJO INTEGRADO **SERRANÍA DE PERIJÁ**	$ 15.340.712.500	$ 2.229.982.178	1. ADMINISTRACIÓN	$ 46.333.333	3%
			2. MANEJO	$ 1.910.272.277	32%
			3. USO SOSTENIBLE	$ 273.376.569	12%
			4. INVESTIGACIÓN	$ -	0%
DISTRITO DE MANEJO INTEGRADO **MUSICHI**	$ 3.490.500.000	$ 219.588.995	1. ADMINISTRACIÓN	$ 121.193.287	17%
			2. MANEJO	$ -	0%
			3. USO SOSTENIBLE	$ 98.395.708	12%
			4. INVESTIGACIÓN	$ -	0%
DISTRITO DE MANEJO INTEGRADO **BAÑADEROS**	$ 10.119.000.000	$ 4.483.752.502	1. ADMINISTRACIÓN	$ 169.042.187	16%
			2. MANEJO Y USO SOSTENIBLE	$ 4.224.760.315	10%
			3. INVESTIGACIÓN	$ 89.950.000	27%
DISTRITO DE MANEJO INTEGRADO **DELTA RÍO RANCHEÍA**	$ 5.950.600.000	$ 157.137.571	1. ADMINISTRACIÓN	$ 157.137.571	30%
			2. MANEJO Y USO SOSTENIBLE	$ -	0%
			3. INVESTIGACIÓN	$ -	0%
DISTRITO DE MANEJO INTEGRADO **CUENCA BAJA DEL RÍO RANCHERÍA**	$ 8.669.414.851	$ 2.084.739.166	1. ADMINISTRACIÓN	$ -	0%
			2. MANEJO Y USO SOSTENIBLE	$ 2.084.739.166	50%
			3. INVESTIGACIÓN	$ -	0%
PARQUE REGIONAL NATURAL **CERRO PINTAO-SERRANÍA DEL PERIJÁ**	$ 11.950.305.000	$ 1.226.463.270	1. ADMINISTRACIÓN	$ 1.226.463.270	27%
			2. MANEJO Y USO SOSTENIBLE	$ -	0%
			3. INVESTIGACIÓN	$ -	0%
RESERVA FORESTAL PROTECTORA **MANANTIAL DE CAÑAVERALES**	$ 3.819.301.923	$ 2.472.401.923	1. ADMINISTRACION	$ -	0%
			2. MANEJO	$ 2.472.401.923	65%
			3. USO SOSTENIBLE	$ -	0%
			4. INVESTIGACIÓN	$ -	0%
DISTRITO DE MANEJO INTEGRADO DE PASTOS MARINOS **SAWAIRU**	$ 20.255.000.000	$ -	1. ADMINISTRACION	$ -	0%
			2. MANEJO	$ -	0%

			3. USO SOSTENIBLE	$ -	0%
			4. INVESTIGACIÓN	$ -	0%
DISTRITO DE CONSERVACION DE SUELOS – **DCS SERRANIA DE PERIJA**	$ 25.300.000.000	$ -	1. ADMINISTRACION	$ -	0%
			2. MANEJO	$ -	0%
			3. USO SOSTENIBLE	$ -	0%
			4. INVESTIGACIÓN	$ -	0%
TOTAL	**$ 97.507.834.274**	**$ 15.708.806.486**		**$ 15.708.806.486**	

Fuente: Informe del contratista.

Ejecución de los Planes de Manejo Ambiental de las áreas protegidas.



Fuente: Informe del contratista.

APOYAR EN LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS PREVIOS Y EVALUACIÓN TÉCNICA DE LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN DERIVADOS DE LOS PROYECTOS QUE HACEN PARTE DEL

GRUPO DE ORDENAMIENTO AMBIENTAL Y TERRITORIAL

Para el presente periodo, el contratista apoyó al grupo de Ordenamiento Ambiental en la evaluación técnica y atención a cualquier interesado de los siguientes procesos de selección:


- INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL PROYECTO CON BPIN 20223218000005 DENOMINADO CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN LAS COMUNIDADES INDÍGENAS DE CERREJÓN 1, RÍO DE JANEIRO 2 Y RÍO DE JANEIRO DEL MUNICIPIO DE ALBANIA - LA GUAJIRA.


APOYAR A LA OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN EN LA EMISIÓN DE CONCEPTOS TÉCNICOS AMBIENTALES Y CERTIFICACIONES REQUERIDAS PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS Y/O ACCIONES, ASÍ COMO PARA GENERAR INFORMACIÓN INSUMO PARA LA TOMA DE DECISIONES EN MATERIA DE POLÍTICAS, REGULACIÓN Y PLANIFICACIÓN.

Como actividad de apoyo a la oficina asesora de planeación, específicamente al grupo de ordenamiento Ambiental del Territorial, el contratista brindó el apoyo en la emisión de conceptos, certificaciones y otros requerimientos de usuarios internos y externos.

Durante el presente periodo de ejecución del contrato se emitieron 26 respuestas a solicitudes de conceptos técnicos ambientales y certificaciones. Dicha información se encuentra en el archivo de la Oficina Asesora de Planeación.

Evidencias de la elaboración de conceptos étnicos ambientales y certificaciones.





RESPUESTA 202302233440010341 LORNA VILLAMIL	16/06/2023 2:05 p. m.	Carpeta de archivos
RESPUESTA SOLICITUD MAPA ESTUFAS VILLANUEVA	16/06/2023 2:05 p. m.	Carpeta de archivos
RESPUESTA 202305083440028141 ANT	13/06/2023 10:47 a. m.	Carpeta de archivos
RESPUESTA 202305023440027041 MAILENE ROBLES	9/06/2023 12:38 p. m.	Carpeta de archivos
RESPUESTA 20230131344005281 MADS	5/06/2023 3:53 p. m.	Carpeta de archivos
MAPAS PROYECTOS RESTAURACION MONTES DE OCA	1/06/2023 10:18 a. m.	Carpeta de archivos
RESPUESTA VERIFICACION PROYECTO ESTUFAS SAN JUAN Y EL MOLINO	1/06/2023 10:00 a. m.	Carpeta de archivos
ELABORACION MAPA PREDIO MI RANCHERIA	31/05/2023 5:19 p. m.	Carpeta de archivos
MAPA PROYECTO RESTAURACION MAICAO	31/05/2023 5:19 p. m.	Carpeta de archivos
RESPUESTA DISTRIMATERIALES	30/05/2023 3:30 p. m.	Carpeta de archivos
RESPUESTA 202303083440013611 EL MOLINO	29/05/2023 4:43 p. m.	Carpeta de archivos
RESPUESTA 202305023440027021 JORGE BOLAÑO	29/05/2023 4:43 p. m.	Carpeta de archivos
RESPUESTA 202304263440025761 ANT	29/05/2023 3:12 p. m.	Carpeta de archivos
RESPUESTA 202302223440010061 JUAN RINCON	29/05/2023 7:14 a. m.	Carpeta de archivos
RESPUESTA 202303163440015771 MIRIAN VASQUEZ	29/05/2023 7:14 a. m.	Carpeta de archivos
RESPUESTA 202304133440021811 JENNY GRILLO	29/05/2023 3:00 a. m.	Carpeta de archivos
RESPUESTA 202304203440023761 JOSE CASTRILLON	24/05/2023 10:30 a. m.	Carpeta de archivos
RESPUESTA ENT 8935	23/05/2023 4:38 p. m.	Carpeta de archivos
RESPUESTA 202303093440014181 DANIEL CASTAÑO	23/05/2023 3:29 p. m.	Carpeta de archivos
RESPUESTA 20235001225961 ANT	23/05/2023 5:45 a. m.	Carpeta de archivos
RESPUESTA 20230127300004531 AGE	23/05/2023 5:00 a. m.	Carpeta de archivos
RESPUESTA 202303033440012531 ANT	23/05/2023 5:00 a. m.	Carpeta de archivos

Fuente: Informe del contrato.

Administrativas:

Técnicas: se ha ejecutado las actividades programadas para el tercer mes (21 de mayo al 20 de junio de 2023).

Financiera – Presupuestal (conciliación cifras del contrato): Se ha ejecutado el 25% del presupuesto destinado que corresponde a doce millones de pesos ($18.000.000), tal como se discrimina en el siguiente balance:

VALOR TOTAL CONTRATO:	$ 72.000.000.oo		
VALOR ANTICIPO			$ 0,0
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA			$12.000.000,0
VALOR PRESENTE PAGO			$6.000.000,0
SALDO A FAVOR DE CORPOGUAJIRA			$54.000.000,0
SUMAS IGUALES	$ 72.000.000.oo		$ 72.000.000.oo

Dentro del seguimiento financiero se tiene en cuenta el presupuesto inicial como base para el control de costos. El resumen del Balance hasta la fecha, es el siguiente:

Aportes Seguridad social: El contratista presenta soportes de pago de seguridad social del mes de mayo de 2023.

Jurídicas:

Aportes Parafiscales: N.A

INDICADOR DE EFICACIA:

EVALUACIÓN O RE EVALUACIÓN AL PROVEEDOR

CERTIFICACIÓN

Como supervisor del Contrato Nº 0020 de 2023.
Certifico que, evaluado el desempeño del contratista o proveedor para el periodo comprendido desde el 21 de mayo hasta el 20 de abril de 2023, obtuvo los puntajes que se detallan a continuación:

Nombre del Proveedor: LUIS MANUEL RODRIGUEZ ROMERO				
Contrato u Orden de Compra N° 0020 de 2023				
Factura Nº 03				
Fecha de Seguimiento: 20 de junio de 2023				
CRITERIOS NECESARIOS	**PORCENTAJE**			**CALIFICACIÓN OBTENIDA EN EL PERIODO**
• Cumplimiento del objeto del contrato	**30%**			**30%**
• Calidad del producto/servicio (especificaciones/obligaciones)	**30%**			**30%**
• Cumplimiento en tiempo de entrega del bien, obra o para la prestación del servicio	**25%**			**25%**
• Personal idóneo	**10%**			**10%**
• Valor Agregado	**3%**			3%
• Atención a reclamaciones o sugerencias y/o sugerencias	**2%**			2%
• Proveedor cumple con criterios:	**SI**	X	**NO**	100%
SUMATORIA CALIFICACIÓN:				

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS
Como supervisor del Contrato Nº 0020 de 2023

Certifico que las actividades asignadas al contratista, fueron ejecutadas a satisfacción y de conformidad con lo estipulado en Cláusula 3 del contrato, por esta razón se procede a autorizar el pago No. 3, el cual corresponde al Periodo comprendido entre el 21 de mayo al 20 de junio de 2023, por valor de $ 6.000.000 m/cte., dando cumplimiento a la forma de pago pactada. El contratista presenta soportes de pago de seguridad social del mes de mayo de 2023.

Por todo lo anterior, se da visto bueno para el pago correspondiente.

FIRMA:



YOVANY DELGADO MORENO
SUPERVISOR O INTERVENTOR
Profesional especializado
FECHA DEL INFORME: 22 de junio de 2023