ACTA DE INTERVENTORÍA
SUSPENSIÓN N° 1

Nit CARDER N° 891.410.354-4
Avenida de las Américas N° 46-40

FECHA ACTA SUSPENSIÓN: 27/04/2023

Tipo de documento: Contrato **Número:** 162 2023 **Clase:** PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Origen: CONTRATACIÓN DIRECTA **Fecha Elaboración:** 13/02/2023 **Fecha Legalización:** 13/02/2023

Fecha de Inicio: 14/02/2023 **Fecha Terminación:** 13/08/2023

Objeto: Prestar los servicios profesionales a la Corporación Autónoma Regional de Risaralda CARDER, para el fortalecimiento de los procesos de evaluación, asistencia técnica, seguimiento y control, relacionados con los Programas para el Uso Eficiente y Ahorro del Agua PUEAA, en el departamento de Risaralda.

Vr efectivo del contrato:	$18,684,000.00	Sin Pago	$0.00
Adiciones en efectivo:	$0.00	**Vr especie del contrato:**	$0.00
Contrato + Adiciones:	$18,684,000.00	**Vr total del contrato:**	**$18,684,000.00**

Tiempo de suspensión: 30 DÍAS

Fecha límite reiniciación: 28/05/2023

Justificación de suspensión:
Incapacidad medica por contusion en Pie

Observaciones
El contratista allega copia de incapacidad por 30 dias de la clinica de fracturas el diagnostico es contusion en Pie.

CONTRATISTA

Identificación	Nombre	Responsable de IVA (S/N)	Régimen (C)omún / (S)implificado
1088335469	JULIAN STIVEN HINESTROZA RUIZ	N	S

MUNICIPIO(S)

Código Municipio	Nombre
066999	LOS 14 MUNICIPIOS

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Programa: 4 CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL
Proyecto: 4.3299 Fortalecimiento de la gestión y dirección del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible
Actividad: 1 Gestión y desempeño institucional
Subactividad: 1 Fortalecimiento de los procesos de atención a trámites y permisos ambientales

Recurso Pptal	Tipo de Ficha	Ficha Nro	Fecha	Valor	Cert Disp	Reserva N°	Vr. Reserva
Libre Destinacion	Inversión	131	30/01/2023	$9,342,000.00	129	264	$9,342,000.00

Programa: 4 CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL
Proyecto: 4.3299 Fortalecimiento de la gestión y dirección del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible
Actividad: 1 Gestión y desempeño institucional
Subactividad: 4 Acciones de seguimiento a trámites ambientales otorgados (Implementación y seguimiento)

Recurso Pptal	Tipo de Ficha	Ficha Nro	Fecha	Valor	Cert Disp	Reserva N°	Vr. Reserva
Libre Destinacion	Inversión	131	30/01/2023	$9,342,000.00	129	264	$9,342,000.00

El contratista se obliga a ampliar la vigencia de las pólizas constituidas ante la compañía de seguros que la expidió, en los casos que se requiera. El interventor verificará que esta obligación se cumpla en el tiempo legal. Dada en Pereira el 27/04/2023 por los que en ella intervinieron.

Interventor /
9872847 DIEGO MAURICIO CHICA PARRA

Contratista
1088335469 JULIAN STIVEN HINESTROZA RUIZ

Elaborado por: Diego Mauricio Chica Parra

Impreso por: Diego Mauricio Chica Parra

VoBo

Escaneado con CamScanner

ACTA DE INTERVENTORÍA
SUSPENSIÓN N° 1

Nit CARDER N° 891.410.354-4
Avenida de las Américas N° 46-40

FECHA ACTA SUSPENSIÓN: 27/04/2023

VoBo
10110976 JULIO CESAR GOMEZ SALAZAR

Escaneado con CamScanner