	ACTA DE INICIO	CÓDIGO: F-JU-02
		VERSIÓN: 04
		PÁGINA: 1 de 2

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO NÚMERO	085-2023
PARTES	Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia - Nit. 900.425.129-0
	NEGOCIOS ESTRATEGICOS NE S.A.S NIT. 900.522.641-6
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	HENRY GONZÁLEZ VELÁSQUEZ -Profesional Universitario
OBJETO	Prestar los servicios de impresión digital, exhibición gráfica e instalación en el Palacio de la Cultura "Rafael Uribe Uribe" de la adecuación de la identidad gráfica (arquigrafía y señalética) del Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia, con el fin de propender por la consolidación del Palacio como un espacio seguro y de encuentro cultural público para el fomento y divulgación del patrimonio cultural
VALOR TOTAL	Dieciséis millones trescientos ochenta y seis mil trescientos pesos m.l ($ 16.386.300) IVA incluido
PLAZO	Hasta el 31 de agosto de 2023, contado desde la suscripción del acta de inicio.
FECHA DE INICIO	18 de julio de 2023
FECHA DE TERMINACIÓN	31 de agosto de 2023

CONSIDERANDO

- Que entre el Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia y NEGOCIOS ESTRATEGICOS NE S.A.S se celebró el Contrato No. 085-2023, cuyo objeto es "Prestar los servicios de impresión digital, exhibición gráfica e instalación en el Palacio de la Cultura "Rafael Uribe Uribe" de la adecuación de la identidad gráfica (arquigrafía y señalética) del Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia, con el fin de propender por la consolidación del Palacio como un espacio seguro y de encuentro cultural público para el fomento y divulgación del patrimonio cultural.", por un valor total de Dieciséis millones trescientos ochenta y seis mil trescientos pesos m.l ($ 16.386.300) IVA incluido y un plazo hasta el 31 de agosto de 2023 a partir de la suscripción del acta de inicio .

- Que se expidió Registro presupuestal de compromiso, y se aprobaron las pólizas.

- Que, de acuerdo con la comunicación de aceptación de la oferta, el plazo se establece a partir de la fecha en que se suscriba el acta de inicio, por parte del contratista y el supervisor designado por el director del Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia.

- Que para el Contrato No. 085-2023 se ha designado como supervisor a HENRY GONZÁLEZ VELÁSQUEZ -Profesional Universitario, mediante oficio respectivo, para efectos de realizar

todas las actividades de control y vigilancia de la ejecución de actividades y obligaciones del contratista.

- Que una vez verificados los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del Contrato Número 085-2023 se reunieron HENRY GONZÁLEZ VELÁSQUEZ – supervisor y Stiven Ríos Mazo Representante Legal de Negocios Estratégicos Ne s.a.s, para proceder con la suscripción del acta de inicio, por lo tanto las partes,

ACUERDAN

Fijar como fecha de inicio del Contrato Número 085-2023, cuyo objeto es "Prestar los servicios de impresión digital, exhibición gráfica e instalación en el Palacio de la Cultura "Rafael Uribe Uribe" de la adecuación de la identidad gráfica (arquigrafía y señalética) del Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia; con el fin de propender por la consolidación del Palacio como un espacio seguro y de encuentro cultural público para el fomento y divulgación del patrimonio cultural el 18 de julio de 2023; por lo tanto, la fecha de terminación será el día 31 de agosto de 2023.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron el día 18 de julio de 2023

HENRY GONZALEZ VELÁSQUEZ
Supervisor Designado

STIVEN RIOS MAZO
Representante Legal
Negocios Estratégicos Ne s.a.s

negocios estratégicos
NIT. 900522641-6