Usuario Pago:
DESCOBAR
2137

MUNICIPIO DE BARBOSA
NIT 890980445-7
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2023-02594

Fecha de Pago: 23-06-2023 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: . . ESTRUCTURAS Y AGUAS IC S.A.S ,Id: 900157444

DESCRIPCIÓN: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y JURÍDICA PARA LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DEL ESCENARIO DEPORTIVO CANCHA AUXILIAR EN ARENILLA DE FUTBOL 11 EN LA UNIDAD DEPORTIVA LOS BÚCAROS EN EL MUNICIPIO DE BARBOSA, ANTIOQUIA

Otros:

Tipo Pago	Doc. Ref. : FACTURA N° FE001087 Acta Parcial #:6
PGNOR	

Vlr Bruto: 26,939,725.15 **Vlr Deducc.:** 5,172,880.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 21,766,845.15

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
45 INSTITUTO PARA DLO ANTIC	39-10012465	Transferencia	. . ESTRUCTURAS Y AGUAS IC S.A.S ,I	$21,766,845.15
			Total:	**$21,766,845.15**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
01.TASA PRO DEPORTE Y RECREACION (2	2.5	$22,638,425	$565,961	02.ESTAM PRO CULT LUIS TEJADA (2.0%)	1	$22,638,425	$226,384
04.ESTAMPILLA PRO HOSPITAL (1.0%)	1	$22,638,425	$226,384	11.RETEF/TE HONORARIO P.JDICAS (11%)	11	$22,638,425	$2,490,227
25.RETEICA SERVICIOS	0.5	$22,638,425	$113,192	33.RETEF/TE IVA HONORARIOS (15% FAC	15	$4,301,300	$645,195
53.ESTAM PRO ADULTO MAYOR (4.0%)	4	$22,638,425	$905,537				
TOTAL Deducibles:			**$5,172,880.00**	**TOTAL no Deducibles:**			**$0.00**

DURLEY BIBIANA ESCOBAR CATANO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

BENEFICIARIO

293 -2022
PG.6
SIA-
SECOPI

MUNICIPIO DE BARBOSA

NIT 890980445-7

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2023-2137

13

Usuario Ordeno
YPEREZ

Fecha/Estado
15/06/2023 ORDENAI

Comprobante: 11 : 11.EGR.CONTRATACION PROYECTOS INVERSIÓN

TIPO PAGO: Pago Parcial Contratación **CONTRATO:** CO.302

PAGADO A: . . ESTRUCTURAS Y AGUAS IC S.A.S ,Id: 900157444

DESCRIPCIÓN: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y JURÍDICA PARA LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DEL ESCENARIO DEPORTIVO CANCHA AUXILIAR EN ARENILLA DE FUTBOL 11 EN LA UNIDAD DEPORTIVA LOS BÚCAROS EN EL MUNICIPIO DE BARBOSA, ANTIOQUIA

Doc. Ref. : FACTURA N° FE001087 Acta Parcial #:6

Vlr Bruto: 26,939,725.15 **Vlr Deducc.:** 5,172,880.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 21,766,845.15

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
357	537	1.3.3.5.04.7 13	310.1	2.3.2.02.02.008.11.01.20.042	INTERVENTORIA CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FÚTBOL 11	$24,704,581.85
-20211694	022233	1.2.3.3.04.7 13	360.5	2.3.2.01.01.001.03.02.01.13	CONSTRUCCION ESCENARIOS DEPORTIVOS	$2,235,143.30

TOTAL: $26,939,725.15

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
01.TASA PRO DEPORTE Y RECREACION (2	2.5	$22,638,425	$565,961	02.ESTAM PRO CULT LUIS TEJADA (2.0%)	1	$22,638,425	$226,384
04.ESTAMPILLA PRO HOSPITAL (1.0%)	1	$22,638,425	$226,384	11.RETEF/TE HONORARIO PJDICAS (11%)	11	$22,638,425	$2,490,227
25.RETEICA SERVICIOS	0.5	$22,638,425	$113,192	33.RETEF/TE IVA HONORARIOS (15% FAC)	15	$4,301,300	$645,195
53.ESTAM PRO ADULTO MAYOR (4.0%)	4	$22,638,425	$905,537				

TOTAL Deducibles: $5,172,880.00 **TOTAL no Deducibles:** $0.00

DETALLE DE CUENTAS CONTABLE

Código	Descripción	Valor Debito	Valor Crédito
2.4.07.90.06	RECURSOS TASA PRO DEPORTE-RECREACION		565,961.00
4.1.10.01.04.01	ESTAMPILLA PROCULTURA		226,384.00
2.4.07.22.01	ESTAMPILLA PRO HOSPITAL		226,384.00
2.4.36.03	HONORARIOS		2,490,227.00
4.1.05.08.03	IMPTO ICA - ACTIV.SERVICIOS		113,192.00
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAF		645,195.00
4.1.10.01.04.02	ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 30% CBA		271,661.00
4.1.10.01.04.03	ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 70% AAM		633,876.00
1.6.40.19.02	INSTALACIONES-UNIDADES DEPORTIVAS	2,235,143.30	
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN		1,805,958.00

YOLIMA ELIANA PEREZ JARAMILLO
AUXILIAR ADMINISTRATIVA

CLAUDIA MARLEY MUNOZ HENAO
SUBSECRETARIA FINANCIERA

DETALLE DE CUENTAS CONTABLE

Código	Descripción	Valor Debito	Valor Crédito
2.9.90.02.01	CONVENIOS AMVA -AREA METROPOL VALLE ABURRA	2,235,143.30	
4.4.28.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN		2,235,143.30
2.4.90.54.02	CONTRATAC SERVICIOS PROFESIONALES		19,960,887.00
5.1.11.74	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	24,704,581.85	
		29,174,868.45	29,174,868.30

YOLIMA ELIANA PEREZ JARAMILLO
AUXILIAR ADMINISTRATIVA

CLAUDIA MARLEY MUNOZ HENAO
SUBSECRETARIA FINANCIERA

MUNICIPIO DE BARBOSA
Nit: 890980445-7

COMPROMISO NÚMERO : 537

Fecha de Impresión: 03-Mar-2023 Fecha del Compromiso: 01/03/2023 15:14:11

Contrato	Proveedor/Contratista		Valor
CO.302	900157444	ESTRUCTURAS Y AGUAS IC S.A.S . .	51,644,307.00

Tipo Compromiso: 19.HONORAR-CONCEJO-CONSULTOR-INTERVENT.PERS.NATURAL

DESCRIPCIÓN: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y JURÍDICA PARA LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DEL ESCENARIO DEPORTIVO CANCHA AUXILIAR EN ARENILLA DE FUTBOL 11 EN LA UNIDAD DEPORTIVA LOS BÚCAROS EN EL MUNICIPIO DE BARBOSA, ANTIOQUIA

FORMA DE PAGO

Cuota	Fecha	Valor a Pagar	Valor Pagado
1	30/04/2023 00:00:00	25,822,153.00	0.00
2	30/06/2023 00:00:00	25,822,154.00	0.00

CODIGOS PRESUPUESTALES

C.D.P	Fondo	Código	Descripción	Vlr Reservado
357	1.3.3.5.04.7	310.1.2.3.2.02.02.008.11.01.2(	INTERVENTORIA CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FÚTBOL 11	51,644,307.00
			Total:	**51,644,307.00**

Elda Gomez Niño
ELDA GOMEZ NIÑO
PROFESIONAL UNIVERSITARIO

MAURICIO DE JESUS ARANGO CARDONA
SECRETARIO DE HACIENDA

MUNICIPIO DE BARBOSA

Estado
VIGENTE

Certificado de Disponibilidad Nro: -20211694

Fecha de Impresión: 29-Mar-2022
Fecha de la Reserva: 01-Jan-2022 **Fecha de Vencimiento:** 31/12/2022

Los suscritos responsables del manejo presupuestal de MUNICIPIO DE BARBOSA, en cumplimiento de los Artículos 71 y 73 del Decreto 111 de 1996 y Artículos 56, 57, 58, 59, 60, 61 y 64 del Acuerdo 033 de 1999

CERTIFICA

Que en el presupuesto de Rentas y Gastos de la vigencia fiscal 2022 existe disponibilidad presupuestal según el siguiente detalle:

Código	Fondo	Nombre	Vlr Reservado
360.4.2.3.2.01.01.001.03.02.01.13	1.2.3.3.04.7	CONSTRUCCION ESCENARIOS DEPORTIVOS	$2,499,990,717.00
		Total:	**$2,499,990,717.00**

Que se Reserva la suma de : . ($2,499,990,717.00)

Descripción:

CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESCENARIO DEPORTIVO CANCHA DE FÚTBOL 11 EN LA UNIDAD DEPORTIVA LOS BÚCAROS EN EL MUNICIPIO DE BARBOSA – ANTIOQUIA A TODO COSTO. INCLUYE MATERIALES, TRANSPORTE, MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA E IMPUESTOS LOCALES O NACIONALES. DERIVADO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 834–2021 SUSCRITO CON EL ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ. CODIGO BPIM:2020050790042.

Información Complementaria:

MGA - Productos
4302036- Canchas de alto rendimiento adecuadas
BPIM
No Registra
CPC - Bienes y servicios
96590- Otros servicios deportivos y recreativos

Elda Gomez Niño

ELDA GOMEZ NIÑO
PROFESIONAL UNIVERSITARIA

ROGELIO CORDOBA HOYOS
ALCALDE (E)

MAURICIO DE JESUS ARANGO CARDONA
SECRETARIO DE HACIENDA

VIGENTE

EGOMEZ

MUNICIPIO DE BARBOSA
Nit: 890980445-7

COMPROMISO NÚMERO : 2333

Fecha de Impresión: 11-Jul-2022 **Fecha del Compromiso:** 07/07/2022 00:00:00

Contrato	Proveedor/Contratista		Valor
CO.302	900157444	ESTRUCTURAS Y AGUAS IC S.A.S . .	175,374,112.00

Tipo Compromiso: 63.CONSULTORIAS PRSONAS JCAS CON IVA

DESCRIPCIÓN: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA OBRA DE CONTRUCCION Y MEJORAMIENTO DEL ESCENARIO DEPORTIVO CANCHA AUXILIAR EN ARENILLA DE FUTBOL 11 EN LA UNIDAD DEPORTIVA LOS BUCAROS EN EL MUNICIPIO DE BARBOSA, ANTIOQUIA.

FORMA DE PAGO

Cuota	Fecha	Valor a Pagar	Valor Pagado
1	07/07/2022 00:00:00	175,374,112.00	0.00

CODIGOS PRESUPUESTALES

C.D.P	Fondo	Código	Descripción	Vlr Reservado
-20211694	1.2.3.3.04.7	360.4.2.3.2.01.01.001.03.02.0	CONSTRUCCION ESCENARIOS DEPORTIVOS	175,374,112.00
			Total:	**175,374,112.00**

Elda Gomez Niño

ELDA GOMEZ NIÑO
PROFESIONAL UNIVERSITARIO

MAURICIO DE JESUS ARANGO CARDONA
SECRETARIO DE HACIENDA

***

***

MUNICIPIO DE BARBOSA

Estado
VIGENTE

Certificado de Disponibilidad Nro: 562

EGOMEZ

Fecha de Impresión: 14-Apr-2023
Fecha de la Reserva: 14-Apr-2023 **Fecha de Vencimiento:** 31/12/2023

CERTIFICA

Que en el presupuesto de Rentas y Gastos de la vigencia fiscal 2023 existe disponibilidad presupuestal según el siguiente detalle:

Depend.	Código	Nombre	Vlr Reservado
310.310.1	2.3.2.02.02.008.05.04.20.042	INTERVENTORIA, CONSTRUCCION FUTBOL 11	$18,438,072.00
Fondo:	1.3.3.5.04.7	(13) R.B OTRAS TRANS.CTES GBNO AMVA INVERSIÓN	
310.310.1	2.3.2.02.02.008.05.04.20.042	INTERVENTORIA, CONSTRUCCION FUTBOL 11	$8,501,654.00
Fondo:	1.3.2.3.05.20	(13) REND.FROS TRANS, AMVA INVERSIÓN	
		Total:	**$26,939,726.00**

Que se Reserva la suma de : Veinte y Seis Millones Novecientos Treinta y Nueve Mil Setecientos Veinte y Seis Pesos.. ($26,939,726.00)

Descripción:

ADICIONALCONTRATONO.295-2022,ELCUALTIENEPOROBJETO"INTERVENTORIATECNICA,ADMINISTRATIVA,AMBIENTAL,FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA OBRA DE CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DEL ESCENARIO DEPORTIVO CANCHA AUXILIAR EN ARENILLA DE FUTBOL 11 EN LA UNIDAD DEPORTIVA LOS BUCAROS EN EL MUNICIPIO DE BARBOSA, ANTIOQUIA.BPIN 2020050790042.

Información Complementaria:

MGA - Productos
4302036- Canchas de alto rendimiento adecuadas
BPIM
2020050790042- construccion de cancha de futbol 1 en grama sintetica en el municipio de barbosa
CPC - Bienes y servicios
83323- Servicios de ingeniería en proyectos de transporte

Elda Gomez Niño

ELDA GOMEZ NIÑO
PROFESIONAL UNIVERSITARIA

MAURICIO DE JESUS ARANGO CARDONA
SECRETARIO DE HACIENDA

***

"BARBOSA SOCIAL ¡ES LA GENTE!"

EDGAR AUGUSTO GALLEGO ARIAS

INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA
NIT. 890.980.179-2

Solicitud de Retiro

viernes, 23 de junio de 2023

Solicitud	**105427**

Cliente:	MUNICIPIO DE BARBOSA	NIT:	8909804457
Tipo Retiro:	ARCHIVO PLANO	Valor:	**$26.939.725**
Responsable:	MARLENY DEL SOCORRO SOSA RESTREPO	Documento:	39206433

Plano	8909804452023623105922.txt	Nro Registros:	7

Identificación	Nombre	Valor	Nro. Cta	Banco	Referencia
9001574446	ESTRUCTURAS Y AGUAS IC	$21.766.845	420052334	23	CONV834 2021ACTA6OP2137
8909804457	MUNICIPIO DE BARBOSA	$113.192	344001789	1	
8909804457	MUNICIPIO DE BARBOSA	$226.384	65147220388	7	
8909804457	MUNICIPIO DE BARBOSA	$3.135.422	65154211611	7	
8909804457	MUNICIPIO DE BARBOSA	$226.384	65157742773	7	
8909804457	MUNICIPIO DE BARBOSA	$905.537	65171495754	7	
8909804457	MUNICIPIO DE BARBOSA	$565.961	65100000911	7	
7		**$26.939.725**			

12465
1342

Área Metropolitana Valle de Aburrá
Futuro sostenible

10404-

Medellín,
Junio 23 de 2023

Señores.
IDEA
Instituto para el Desarrollo de Antioquia

Asunto: autorización para realizar desembolso para pago del acta N°6 del contrato 295 de 2022 con cargo al convenio 834 de 2021 por valor de $26.939.725,15 de la cuenta del IDEA 10012465.

Cordial Saludo,

Por favor autorizar retiro de la cuenta del IDEA 10012465 por la suma de $26.939.725,15 por concepto de pago de acta N°6 del contrato de interventoría 295 de 2022, para cofinanciar con el municipio de Barbosa la construcción y mejoramiento del escenario deportivo cancha de futbol 11 en la unidad deportiva los Búcaros, los cuales una vez retirados deberán ser consignados por el Municipio de Barbosa a la cuenta corriente N° 420052334 Banco de Occidente a nombre de ESTRUCTURAS Y AGUAS I.C con Nit. 900.157.444-6 por un valor de $ 24.245.752,64 y al municipio de Barbosa por concepto de retenciones de impuestos por un valor $2.693.972,52.

Cordialmente,

DIEGO ALBERTO RIVERA GARCÉS
Profesional Universitario
Supervisor Convenio

ACTA DE ACREDITACIÓN DE PAGO

Barbosa Social ¡Es la gente!

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

SUB SECRETARÍA DE CONSTRUCIÓN Y MANTENIMIENTO

PROGRAMA: INTERVENCIONES DE CALIDAD A ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DEL ESCENARIO DEPORTIVO CANCHA AUXILIAR EN ARENILLA DE FÚTBOL 11 EN LA UNIDAD DEPORTIVA LOS BÚCAROS EN EL MUNICIPIO DE BARBOSA, ANTIOQUIA.

NOMBRE: ESTRUCTURAS Y AGUAS IC SAS

NUMERO DE CONTRATO: 0295 de 2022

VALOR DEL CONTRATO CIENTO SETENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CIENTO DOCE PESOS M.L **($ 175.374.112.00 M/L)**

DIA: 07 **MES:** JULIO **AÑO:** 2022

FECHA DE INICIO: 01 DE AGOSTO DE 2022

PRORROGA N.1: CUARENTA Y CINCO (45) DIAS

PRORROGA N.2: TREINTA (30) DIAS

ADICION N.1: $ 51.644.307

ADICION N.2: $ 26.939.726,15

OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA AMBIENTAL, FINANCIERA Y JURÍDICA PARA LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DEL ESCENARIO DEPORTIVO CANCHA AUXILIAR EN ARENILLA DE FÚTBOL 11 EN LA UNIDAD DEPORTIVA LOS BÚCAROS EN EL MUNICIPIO DE BARBOSA, ANTIOQUIA.

FORMA DE PAGO: La entidad cancelará al contratista el valor del contrato en pagos parciales mensuales por avance de obra, de acuerdo con las cantidades ejecutadas y aprobadas por la interventoría hasta el 95% del Valor de contrato. El 5% restante del valor del contrato se pagará contra liquidación del contrato.

PLAZO: Siete (07) meses contados a partir de la firma del acta de inicio.

REPORTE DE ACTIVIDADES

A continuación, se describen las actividades desarrolladas por el contratista de obra, durante el periodo del 1º al 30 de marzo de 2023; dichas obras quedan registradas en los informes semanales, en la bitácora de obra y a través de los registros fotográficos:

- Colocación de acero y encofrado de columnas del eje 4, desde el nivel de viga auxiliar hasta el nivel de acabado de columnas.
- Colocación de acero de refuerzo y encofrado de graderías sobre el nivel +2.80.
- Colocación de acero de refuerzo y encofrado de las escaleras de acceso a la gradería.
- Ubicación de ejes y del espacio de juego de la cancha de fútbol 11 con topografía.
- Localización topográfica del área de la cancha de fútbol 11.
- Excavaciones para conformación de losa de contrapiso en los bajos de las graderías y para zonas dura aledañas a ellas.
- Construcción de estructura para los portones en el cerramiento de la cancha, en el costado sur de la cancha.
- Se termina con la colocación de la grama sintética de la cancha.
- Se realiza aplicación de arena de sílice sobre grama sintética cancha fútbol 11
- Excavación y colocación de tubería para la red sanitaria.
- Demolición de estructura de concreto encontrada en las graderías y que obstaculizaba labores de excavaciones.
- Llenos con material de la excavación y con subbase granular para la red sanitaria.
- Llenos con material tipo subbase granular para piso bajo las graderías y para andenes.
- Compactación con equipo manual de llenos para la red sanitaria.
- Fabricación de platinas en acero para conexiones del pie amigo y tensores de la cubierta a las columnas.
- Fabricación de platinas en acero para apoyo de la cercha de cubierta sobre columnas del eje No 4.
- Construcción de cajas de empalme de 60 x 60 para la red sanitaria.
- Fabricación de arcos con medidas de 7.32 x 2.44 m para fútbol 11.
- Instalación de las platinas dentro de las columnas del eje 4 para recibir la estructura metálica de la cubierta.
- Se realiza aplicación de caucho sobre grama sintética cancha fútbol 11.
- Limpieza y excavación del área de la plazoleta.

ACTA DE ACREDITACIÓN DE PAGO

Barbosa Social ¡Es la gente!

- Inicio de instalación de bloques en concreto para cerramiento de zona inferior de gradería.
- Construcción de andén perimetral zona de oficinas, locales y baños

PERIODO INFORMADO Y COBRADO: DESDE EL 01 HASTA EL 30 DE MARZO DEL 2023.

Después de revisar el informe de las actividades realizadas en cumplimiento del objeto del contrato de la referencia, se considera aceptar y certificar las actividades desarrolladas por el contratista en el presente periodo, las cuales se describen en el Reporte de Actividades. Igualmente, se certifica que el contratista ha realizado el pago de los aportes al Sistema Integral de Seguridad Social.

PARÁGRAFO: se autoriza el pago por valor de **VEINTISEIS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS VEINTICINCO PESOS CON QUINCE CENTAVOS M/L ($ 26.939.725,15)** Soportado en la factura FE00-1087 anexa a este documento, el cual afectara los compromisos presupuestales N.º 2333 y N.º 537

Para constancia se firma en Barbosa a los 02 días del mes de junio del 2023

GUILLERMO GIL RIOS
Representante legal ESTRUCTURAS Y AGUAS IC SAS
Interventoría de obra

CAROLINA SOSSA ARANGO
Supervisora

CARLOS ARTURO HERRERA MOSQUERA
Apoyo a la supervisión.

CERTIFICACIÓN DE SUPERVISIÓN PARCIAL DEL CONTRATO 295 DEL 2022

Con el objeto de informar el avance realizado en la ejecución del contrato 295 del 07 de julio de 2022, se presenta el Informe Parcial de Supervisión del contrato de la referencia, con fundamento en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474/ de 2011, Decreto 1082 de 2015, y demás normas que regulan la materia, mediante los siguientes componentes:

DATOS GENERALES

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	01	03	2023	AL	31	03	2023
¿Se reporta algún desempeño deficiente o a mejorar?	**SI** [ ]			**NO** [X]			
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	**TÉCNICA**			**FINANCIERO**			
	85.92 %			**75.31 %**			

1. Datos del interventor

INTERVENTORIA	ESTRUCTURAS Y AGUAS S.A.S
REPRESENTANTE LEGAL	GUILLERMO GIL RIOS
DIRECTOR DE INTERVENTORIA	HUMBERTO MARÍN CORTÉS
RESIDENTE DE INTERVENTORIA	JORGE ASCENCIO MEDINA
ESPECIALISTA ESTRUCTURAL	HERNANDO GONZÁLEZ HENAO
RESIDENTE SST	BIBIANA GÓMEZ SIERRA.
RESIDENTE AMBIENTAL	ALEJANDRO GIL POSADA

Datos del contratista de obra

REPRESENTANTE LEGAL	JOHÁN ANDRÉS MONTAÑEZ R.
DIRECTOR DE OBRA	LUIS MANUEL CORZO P.
RESIDENTE DE OBRA	LUÍS DARÍO CONTRERAS.
ESPECIALISTA ESTRUCTURAL	EDGAR VILLEGAS P.
RESIDENTE SST	LUIS ORLANDO VERGEL P.
RESIDENTE AMBIENTAL	PAOLA ANDREA ROMÁN.
ESPECIALISTA HIDRÁULICO	PLINIO CARO

2. Datos del contrato

NUMERO DE CONTRATO Y FECHA DE CONTRATO	295	07/07/2022
NÚMERO CERTIFICADO PRESUPUESTAL Y FECHA	20211694	01/01/2022
NÚMERO REGISTRO PRESUPUESTAL Y FECHA	2333	06/07/2022
NÚMERO POLIZA Y FECHA	49-44-101213429 49-40-101066013	14/07/2022 14/07/2022
FECHA APROBACIÓN DE PÓLIZAS	07/07/2022	
CONTRATISTA	ESTRUCTURAS Y AGUAS IC SAS	

NIT	900.157.444-6
PROYECTC	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA AMBIENTAL, FINANCIERA Y JURÍDICA PARA LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DEL ESCENARIO DEPORTIVO CANCHA AUXILIAR EN ARENILLA DE FÚTBOL 11 EN LA UNIDAD DEPORTIVA LOS BÚCAROS EN EL MUNICIPIO DE BARBOSA, ANTIOQUIA A TODO COSTO, INCLUYE MATERIALES, TRANSPORTE, MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA E IMPUESTOS LOCALES Y NACIONALES, DERIVADOS DEL CONVENIC INTERADMINISTRATIVO N.834-2021 SUSCRITO CON EL AREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA.
VALOR	$ 175.374.112.00 M/L
PLAZO	7 MESES
FECHA ACTA DE INICIO	01/08/2022
FECHA TERMINACIÓN PROYECTADA DEL CONTRATO	01/03/2023
ADICIÓN N.1	$ 51.644.307
PRORROGA N.1	CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS.
ADICIÓN N.2	$ 26.939.725,15
PRORROGA N.2	TREINTA (30) DÍAS.
OBJETO DEL CONTRATO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA AMBIENTAL, FINANCIERA Y JURÍDICA PARA LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DEL ESCENARIO DEPORTIVO CANCHA AUXILIAR EN ARENILLA DE FÚTBOL 11 EN LA UNIDAD DEPORTIVA LOS BÚCAROS EN EL MUNICIPIO DE BARBOSA, ANTIOQUIA.	

1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO:

- Seguimiento al cumplimiento parcial del objeto y alcance del contrato:

Objeto del contrato: Interventoría técnica, administrativa ambiental, financiera y jurídica para la obra de construcción y mejoramiento del escenario deportivo cancha auxiliar en arenilla de fútbol 11 en la unidad deportiva los búcaros en el municipio de Barbosa, Antioquia.

Alcance del objeto:

Tanto el objeto como el alcance del mismo se vienen cumpliendo satisfactoriamente por parte del contratista.

- Seguimiento al cumplimiento parcial de los requerimientos y especificaciones técnicas establecidas: El contratista ha cumplido con las especificaciones técnicas que requiere el proyecto en cada una de las actividades, como lo es; la calidad de los materiales utilizados en obra, la implementación de topografía, el cumplimiento con las dimensiones requeridas de los elementos, y la realización de los ensayos pertinentes a los materiales.

- Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones del contratista y del contratante establecidas en el contrato: el contratista ha desarrollado las actividades técnicas cumpliendo con sus obligaciones.

- Registro de entrega de productos e informes por parte del contratista: el contratista ha hecho entrega de todos los documentos exigidos.

- Porcentaje de ejecución física del contrato bajo seguimiento de interventoría: actualmente el porcentaje de ejecución física del contrato de obra corresponde al 85% del total del contrato.

2. INFORME ADMINISTRATIVO:

- Verificación de las novedades del personal y del pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral.

Periodo de Cotización	N° Planilla	Pago Salud	Pago Pensión	Pago ARL	Total pagado en el periodo
Marzo de 2023	62511901	$ 84.600	$ 0	$ 11.100	$ 180.300
Marzo de 2023	62512167	$ 170.000	$ 680.000	$ 295.800	$ 1.315.800
Marzo de 2023	62512731	$ 172.000	$ 688.000	$ 299.300	$ 1.331.300
Marzo de 2023	62513005	$200.000	$ 800.000	$ 348.000	$ 1.598.000
Marzo de 2023	62512839	$ 46.400	$ 185.600	$80.800	$ 359.200

- Modificaciones al contrato, como: otrosíes, adiciones, ampliaciones, cambios de obra, suspensiones y reanudaciones, cesiones de contrato:
  - Se realiza otrosí modificatorio N.1 para adición por valor de $ 51.644.307 y prorroga de cuarenta y cinco (45) días.
  - Se realiza otrosí modificatorio N.2 para adición por valor de $ 26.939.725,15 y prorroga de treinta (30) días.

- cambios de supervisión, reasignaciones o asignaciones temporales: (N/A)
- Materialización de riesgos y su mitigac ón. No se presentaron eventualidades y por lo tanto no se hizo uso de la matriz de riesgos y su mitigación.
- observaciones adicionales frente al desempeño del contratista. (N/A)
- Si el contrato ha sido auditado por parte de los entes de control. (N/A)

3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

Debe contener el detalle de:

CONTRATO				
FONDO	**CÓDIGO O RUBRO PRESUPUESTAL**	**No. CDP**	**No. COMPROMISO PRESUPUESTAL**	**VALOR RESERVADO**
1.2.3.3.04.7	360.4.2.3.2.01.01.001.03.02.01	-20211694	- 20214862	$ 2.217.575.955
ADICIÓN (SI APLICA)				
FONDO	**CÓDIGO O RUBRO PRESUPUESTAL**	**No. CDP**	**No. COMPROMISO PRESUPUESTAL**	**VALOR RESERVADO**
1.3.3.5.04.7	2.3.2.02.02.008.11.01.20.042	357	537	$51.644.307
1.3.3.5.04.7	2.3.2.02.02.008.05.04.20.042	562	1787	$ 26.939.725,15

- cambios o reservas presupuestales al presente contrato. (N/A)
- Relación de los pagos realizados.

COMPROMISO PRESUPUESTAL	VLR RESERVADO	NO. ACTA	FECHA PAGO	VALOR FACTURADO	SALDO	% EJECUCIÓN
- 20214862	$175.374.112	1	31-10-2022	83.496.675,46	$91.877.436,54	47,61%
- 20214862	$175.374.112	2	30-11-2022	26.939.725,15	$64.937.711,39	62.97%
- 20214862	$175.374.112	3	30-12-2022	26.939.725,15	$ 37.997.986,24	78.33%
- 20214862	$175.374.112	4	30-01-2023	26.939.725,15	$11.058.261,09	93.69%
- 20214862	$ 175.374.112	5	28-02-2023	26.939.725,15	$0	100%
537	$ 51.644.307				$ 35.762.842,9	30.75%

CERTIFICACIÓN DE SUPERVISIÓN PARCIAL DEL CONTRATO 295 DEL 2022

COMPROMISO PRESUPUESTAL (ADICIÓN)	VLR RESERVADO	NO. ACTA	FECHA PAGO	VALOR FACTURADO	SALDO	% EJECUCIÓN
537	$51.644.307	N/A	N/A	N/A	$51.644.307	N/A
1787	$ 26.939.725,15	N/A	N/A	N/A	$ 26.939.725,15	N/A

Se autoriza realizar el pago correspondiente al mes de marzo de 2023, por valor de **VEINTISEIS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS VEINTICINCO PESOS CON QUINCE CENTAVOS M/L ($ 26.939.725,15)** Resumen de la ejecución de los recursos:

Valor del Contrato	$ 175.374.112
Adición	$ 78.584.033,15
Total valor del contrato más adiciones	$ 253.958.145
Pagos Realizados (Acumulado)	$191.255.576,06
Pago autorizado del mes de marzo.	$ 26.939.725,15
Porcentaje de ejecución financiera	75.31 %

Si el contrato cuenta con anticipos o es un contrato interadministrativo, continúe con los siguientes ítems: N/A

- Relación de la ejecución de los recursos entregados para administración (aplica para contratos interadministrativos)
- Relación de los pagos de honorarios causados contra ejecución de los recursos entregados para administración (aplica para contratos interadministrativos)
- Relación de los pagos anticipados (cuando es el caso)
- Relación de las amortizaciones por anticipos de acuerdo con el plan de inversión de anticipos y facturación (cuando es el caso)

Valor amortizaciones realizadas en el periodo (Anticipos)	N/A
Porcentaje de la amortización realizada en el periodo	N/A

- Relación de los informes de reintegros financieros (cuando es el caso, tenga en cuenta los documentos soporte para realizar esta gestión, relación del periodo liquidado con los respectivos extractos bancarios y los comprobantes del pago efectuado al Municipio con el sello de la entidad bancaria).

Valor recursos reintegrados en el periodo (Reintegros Financieros y de manera acumulativa según el caso)	N/A

Resumen de la ejecución de los recursos en administración y las diferentes acciones financieras y contables (Cuando Aplique): N/A

Valor inicial de los recursos entregados en administración	N/A
Valor inicial Honorarios por recursos entregados en administración	N/A
Adiciones	N/A
Valor inicial más Adiciones (Describir de manera separada los honorarios de los recursos a administrar)	N/A
Pagos realizados por recursos entregados en administración	N/A
Pagos realizados por honorarios	N/A
Pago autorizado del mes	N/A
Porcentaje de ejecución financiera	N/A

4. INFORME JURÍDICO:

- Multas, sanciones, cláusula penal, declaración de la caducidad o incumplimiento. N/A
- Estado de las garantías del contrato

1. DE CUMPLIMIENTO:

ASEGURADORA:	SEGUROS DEL ESTADO S.A		
ACTO:	PAGO PARCIAL		
RIESGOS AMPARADOS:	**AMPARO**	**VIGENCIA**	**SUMA ASEGURADORA**
Póliza de garantía única de cumplimiento en favor de entidades estatales N° 49-44-101139963 ANEXO 0	Cumplimiento del Contrato	01/08/2022 hasta 02/07/2023	$ 45.403.683,80
	Pago de Salarios y Prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	01/08/2022 hasta 04/03/2026	$ 11.350.920,95
	Calidad del servicio	04/03/2023 hasta 03/03/2028	$ 22.701.841,90
BENEFICIARIO:	MUNICIPIO DE BARBOSA –ANTIOQUIA / AREA METROPOLITANA V.A		

2. RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

CONTRATO:	CONTRATO N° 000295 DE 2022
ASEGURADORA:	SEGUROS DEL ESTADO S.A
ACTO:	ACTA DE INICIO

CERTIFICACIÓN DE SUPERVISIÓN PARCIAL DEL CONTRATO 295 DEL 2022

Barbosa Social ¡Es la gente!

RIESGOS AMPARADOS:	AMPARO	VIGENCIA	SUMA ASEGURADORA
Póliza de garantía responsabilidad civil extracontractual N° 65-40-101066013 ANEXO 0	Predios, labores y operaciones.	01/08/2022 hasta 20/04/2023	$ 232.000.000,00
BENEFICIARIO:	MUNICIPIO DE BARBOSA –ANTIOQUIA / AREA METROPOLITANA V.A		

Una vez evidenciado el avance técnico, administrativo, financiero y jurídico señalado en el contrato, la supervisión autoriza el pago parcial del periodo reportado por valor de **VEINTISEIS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS VEINTICINCO PESOS CON QUINCE CENTAVOS M/L ($ 26.939.725,15)**

FECHA DE ELABORACIÓN: 02-06-2023

Atentamente,

Carolina Sossa A

CAROLINA SOSSA ARANGO
Supervisora

GUILLERMO GIL RIOS
Representante legal ESTRUCTURAS Y AGUAS IC SAS
Interventoría de obra

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
MEDELLIN	MEDELLIN	65	65-44-101213429	0

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
14	07	2022	07	07	2022	00:00	07	02	2028	23:59	EMISION ORIGINAL

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN
	ESTRUCTURAS Y AGUAS I.C. S.A.S.	NIT: 900.157.444-6

DIRECCIÓN:		CIUDAD:		TELÉFONO:
	CARRERA 51 N 51 17 OFC 608		MEDELLIN, ANTIOQUIA	5119854

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN
	MUNICIPIO DE BARBOSA ANTIOQUIA NIT 890980445-7 AREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA NIT 890984423-3	NIT: 890.980.445-7

DIRECCIÓN:		CIUDAD:		TELÉFONO
	CL 15 NRO. 14 - 48		BARBOSA, ANTIOQUIA	4548300

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No 000295, RELACIONADO CON INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA OBRA DE CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DEL ESCENARIO DEPORTIVO CANCHA AUXILIAR EN ARENILLA DE FUTBOL 11 EN LA UNIDAD DEPORTIVA LOS BUCAROS EN EL MUNICIPIO DE BARBOSA, ANTIOQUIA.

SE DEJA CONSTANCIA QUE LA POLIZA EN ASUNTO AMPARA LA GARANTIA DE CALIDAD DEL SERVICIO CON VIGENCIA DE CINCO (5) AÑOS CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE RECIBO A ENTERA SATISFACCION POR EL ASEGURADO.

AMPAROS

RIESGO: INTERVENTORIA

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	**07/07/2022**	**07/06/2023**	**$35,074,822.40**
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	**07/07/2022**	**07/02/2026**	**$8,768,705.60**
CALIDAD DEL SERVICIO	**07/02/2023**	**07/02/2028**	**$17,537,411.20**

ACLARACIONES

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ *****454,267.00	$ *******8,000.00	$ ******87,830.00	$ **********550,097.00	$ *******61,380,939.20	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
RAVE AGENCIA DE SEGUROS LTDA	113228	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 53 NO 45-45 OFICINA 1006 - TELEFONO: 3695060 - MEDELLIN

65-44-101213429

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
MEDELLIN	MEDELLIN	65	65-44-101213429	0

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
14	07	2022	07	07	2022	00:00	07	02	2028	23:59	EMISION ORIGINAL

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN
	ESTRUCTURAS Y AGUAS I.C. S.A.S.	NIT: 900.157.444-6

DIRECCIÓN:		CIUDAD:		TELÉFONO:
	CARRERA 51 N 51 17 OFC 608		MEDELLIN, ANTIOQUIA	5119854

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN
	MUNICIPIO DE BARBOSA ANTIOQUIA NIT 890980445-7 AREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA NIT 890984423-3	NIT: 890.980.445-7

DIRECCIÓN:		CIUDAD:		TELÉFONO
	CL 15 NRO. 14 - 48		BARBOSA, ANTIOQUIA	4548300

ADICIONAL:



PAGINA WEB

CORRESPONSALES BANCARIOS

Pagos con convenio *No aplica para transferencias

Banco de Bogotá — Seguros de Vida del Estado Cuenta Corriente 008465452

Grupo Bancolombia — Seguros de Vida del Estado Cuenta Convenio 47190

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ *****454,267.00	$ *******8,000.00	$ ******87,830.00	$ **********550,097.00	$ *******61,380,939.20	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
RAVE AGENCIA DE SEGUROS LTDA	113228	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 53 NO 45-45 OFICINA 1006 - TELEFONO: 3695060 - MEDELLIN

FORMA DE PAGO		
BANCO	CHEQUE No.	VALOR

EFECTIVO	
CHEQUE	
TOTAL $	

(415)7709998021167(8020)11012617219842(3900)000000550097(96)20230707

REFERENCIA PAGO: 1101261721984-2

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

CONSTANCIA DE NO REVOCATORIA NI CANCELACION POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA

Hacemos constar, que la póliza Nº 101213429, anexo 0, no expirara por falta de pago de la prima, ni por revocatoria unilateral del tomador de la póliza o de la aseguradora.

Lo anterior de conformidad con lo establecido en el decreto 1082 de 2015 el cual regula las garantías ante entidades estatales

Dado en MEDELLIN a los 14 días del mes de JULIO de 2022

65-44-101213429

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
MEDELLIN	MEDELLIN	65	65-40-101066013	0

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
14	07	2022	07	07	2022	00:00	07	02	2023	23:59	EMISION ORIGINAL

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
ESTRUCTURAS Y AGUAS I.C. S.A.S.	NIT: 900.157.444-6

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CARRERA 51 N 51 17 OFC 608	MEDELLIN, ANTIOQUIA	5119854

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO	IDENTIFICACIÓN
ESTRUCTURAS Y AGUAS I.C. S.A.S.	NIT: 900.157.444-6

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CARRERA 51 N 51 17 OFC 608	MEDELLIN, ANTIOQUIA	5119854

BENEFICIARIO: 900157444 - ESTRUCTURAS Y AGUAS I.C. S.A.S. ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN E-RCE-002A REDIS 04-09 / E-RCE-001A, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DURANTE LA EJECUCION DELCONTRATO No 000295, RELACIONADO CON INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA OBRA DE CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DEL ESCENARIO DEPORTIVO CANCHA AUXILIAR EN ARENILLA DE FUTBOL 11 EN LA UNIDAD DEPORTIVA LOS BUCAROS EN EL MUNICIPIO DE BARBOSA, ANTIOQUIA.

ASEGURADOS: MUNICIPIO DE BARBOSA ANTIOQUIA NIT 890980445-7 AREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA NIT 890984423-3 Y ESTRUCTURAS Y AGUAS I.C. S.A.S.

BENEFICIARIOS: MUNICIPIO DE BARBOSA ANTIOQUIA NIT 890980445-7 AREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA NIT 890984423-3 Y/O TERCEROS AFECTADOS.

AMPAROS

RIESGO: INTERVENTORIA

AMPARO	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	07/07/2022	07/02/2023	$200,000,000.00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	07/07/2022	07/02/2023	$100,000,000.00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	07/07/2022	07/02/2023	$100,000,000.00

ACLARACIONES

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ *****353,424.00	$ *******3,000.00	$ ******67,720.00	$ **********424,145.00	$ ******200,000,000.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
RAVE AGENCIA DE SEGUROS LTDA	113228	100.00			

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.
QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.
NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN
PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 53 NO 45-45 OFICINA 1006 - TELEFONO: 3695060 - MEDELLIN

65-40-101066013

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICION	SUCURSAL	COD.SUC	NO.POLIZA	ANEXO
MEDELLIN	MEDELLIN	65	65-40-101066013	0

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
14	07	2022	07	07	2022	00:00	07	02	2023	23:59	EMISION ORIGINAL

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	ESTRUCTURAS Y AGUAS I.C. S.A.S.		NIT: 900.157.444-6
DIRECCIÓN:	CARRERA 51 N 51 17 OFC 608	**CIUDAD:** MEDELLIN, ANTIOQUIA	**TELÉFONO:** 5119854

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:		IDENTIFICACIÓN	
	ESTRUCTURAS Y AGUAS I.C. S.A.S.		NIT: 900.157.444-6
DIRECCIÓN:	CARRERA 51 N 51 17 OFC 608	**CIUDAD:** MEDELLIN, ANTIOQUIA	**TELÉFONO:** 5119854

BENEFICIARIO: 900157444 - ESTRUCTURAS Y AGUAS I.C. S.A.S.

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL
RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	07/07/2022	07/02/2023	$100,000,000.00
RESPONSABILIDAD CIVIL CRUZADA	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	07/07/2022	07/02/2023	$100,000,000.00
GASTOS MEDICOS	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	07/07/2022	07/02/2023	$100,000,000.00

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 53 NO 45-45 OFICINA 1006 - TELEFONO: 3695060 - MEDELLIN

65-40-101066013

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
MEDELLIN	MEDELLIN	65	65-40-101066013	0

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
14	07	2022	07	07	2022	00:00	07	02	2023	23:59	EMISION ORIGINAL

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
ESTRUCTURAS Y AGUAS I.C. S.A.S.	NIT: 900.157.444-6

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CARRERA 51 N 51 17 OFC 608	MEDELLIN, ANTIOQUIA	5119854

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO	IDENTIFICACIÓN
ESTRUCTURAS Y AGUAS I.C. S.A.S.	NIT: 900.157.444-6

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CARRERA 51 N 51 17 OFC 608	MEDELLIN, ANTIOQUIA	5119854

BENEFICIARIO: 900157444 - ESTRUCTURAS Y AGUAS I.C. S.A.S. ADICIONAL:



PAGINA WEB

pse

VISA MasterCard Diners Club International AMERICAN EXPRESS

CORRESPONSALES BANCARIOS

Carulla Super INTER SURTIMAX Movil Red Bancolombia

éxito Gran Carulla CA SOMOS TODOS

Pagos con convenio *No aplica para transferencias

Banco de Bogotá Seguros de Vida del Estado Cuenta Corriente 008465452

Grupo Bancolombia Seguros de Vida del Estado Cuenta Convenio 47190

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ *****353,424.00	$ *******3,000.00	$ ******67,720.00	$ **********424,145.00	$ ******200,000,000.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
RAVE AGENCIA DE SEGUROS LTDA	113228	100.00			

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 53 NO 45-45 OFICINA 1006 - TELEFONO: 3695060 - MEDELLIN

FORMA DE PAGO		
BANCO	CHEQUE No.	VALOR

EFECTIVO	
CHEQUE	
TOTAL $	

(415)7709998021167(8020)11012617219580(3900)000000424145(96)20230707

REFERENCIA PAGO: 1101261721958-0

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

ESTRUCTURAS Y AGUAS I.C.
Ingenieros Civiles

Acta de Inicio y Pólizas

ESTRUCTURAS Y AGUAS IC SAS Nit. 900.157.444-6
Cra 51 N° 51 – 17. Edificio Henry, Oficinas 700, 608 y 502 - Teléfono. 444 74 32
Sector Parque Berrío, Medellín – Antioquia
Email: estructurasyaguas@gmail.com

ACTA DE INICIO

CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 000295

CONTRATO:	INTERVENTORIA N° 000295
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE BARBOSA ANTIOQUIA
CONTRATISTA:	ESTRUCTURAS Y AGUAS IC S.A.S
NIT:	900.157.444-6
OBJETO:	INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA AMBIENTAL, FINANCIERA Y JURÍDICA PARA LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DEL ESCENARIO DEPORTIVO CANCHA DE FUTBOL 11 EN LA UNIDAD DEPORTIVA LOS BÚCAROS EN EL MUNICIPIO DE BARBOSA, ANTIOQUIA A TODO COSTO, INCLUYE MATERIALES, TRANSPORTE, MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA E IMPUESTOS LOCALES Y NACIONALES, DERIVADO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N. 834 – 2021 SUSCRITO CON EL AREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA.
FECHA CONTRATO:	07 DE JULIO DE 2022
VALOR DEL CONTRATO:	CIENTO SETENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CIENTO DOCE PESOS M.L ($ 175.374.112)
PLAZO CONTRATO:	SIETE (07) MESES
FECHA DE INICIO:	01 DE AGOSTO DE 2022
FECHA DE TERMINACIÓN:	01 DE MARZO DEL 2023

Para dar cumplimiento al contrato de obra pública, celebrado entre el Municipio de Barbosa, representado legalmente por su Alcalde, señor **EDGAR AUGUSTO GALLEGO ARIAS,** identificado con cédula de ciudadanía número 15.505.537, expedica en Copacabana, Antioquia, señor **GUILLERMO GIL RIOS** identificado con cédula de ciudadanía número 1.040.731.254 de La Estrella, Antioquia, en calidad de **INTERVENTOR** y **CAROLINA SOSSA ARANGO,** identificada con cédula de ciudadanía número 1.035.229.766 Como Secretaria de Obras Públicas (E) y **SUPERVISORA.**

Se reunieron en la fecha en este despacho para dar inicio al contrato mencionado.

EDGAR AUGUSTO GALEGO ARIAS
Alcalde Municipal

GUILLERMO GIL RIOS
R. L. Estructuras y Aguas IC S.A.S
Contratista Interventor

Carolina Sossa A

CAROLINA SOSSA ARANGO
Secretaria de Obras Públicas (E)
Supervisora por parte del Municipio de Barbosa

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
MEDELLIN	MEDELLIN	65	65-44-101213429	2

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
05	08	2022	01	08	2022	00:00	03	03	2028	23:59	ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
ESTRUCTURAS Y AGUAS I.C. S.A.S.	NIT: 900.157.444-6

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CARRERA 51 N 51 17 OFC 608	MEDELLIN, ANTIOQUIA	5119854

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN
MUNICIPIO DE BARBOSA ANTIOQUIA NIT 890980445-7 AREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA NIT 890984423-3	NIT: 890.980.445-7

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CL 15 NRO. 14 - 48	BARBOSA, ANTIOQUIA	4548300

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

-

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No 000295, RELACIONADO CON INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA OBRA DE CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DEL ESCENARIO DEPORTIVO CANCHA AUXILIAR EN ARENILLA DE FUTBOL 11 EN LA UNIDAD DEPORTIVA LOS BUCAROS EN EL MUNICIPIO DE BARBOSA, ANTIOQUIA.

SE DEJA CONSTANCIA QUE LA POLIZA EN ASUNTO AMPARA LA GARANTIA DE CALIDAD DEL SERVICIO CON VIGENCIA DE CINCO (5) AÑOS CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE RECIBO A ENTERA SATISFACCION POR EL ASEGURADO.

AMPAROS

RIESGO: INTERVENTORIA

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	**01/08/2022**	**02/07/2023**	**$35,074,822.40**	
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	**01/08/2022**	**04/03/2026**	**$8,768,705.60**	
CALIDAD DEL SERVICIO	**04/03/2023**	**03/03/2028**	**$17,537,411.20**	

ACLARACIONES

-

SE DEJA CONSTANCIA QUE SE AJUSTA LA VIGENCIA DE LA PRESENTE POLIZA SEGUN ACTA DE INICIO DE 01/08/2022. LAS DEMAS CONDICIONES CONTINUAN IGUALES.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ *****454,267.00	$ *******8,000.00	$ ******87,830.00	$ **********550,097.00	$ *******61,380,939.20	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
RAVE AGENCIA DE SEGUROS LTDA	113228	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 53 NO 45-45 OFICINA 1006 - TELEFONO: 3695060 - MEDELLIN

65-44-101213429

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICION	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
MEDELLIN	MEDELLIN	65	65-44-101213429	2

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
05	08	2022	09	08	2022	00:00	03	03	2028	23:59	ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	ESTRUCTURAS Y AGUAS I.C. S.A.S.		NIT: 900.157.444-6
DIRECCION: CARRERA 51 N 51 17 OFC 808	CIUDAD: MEDELLIN, ANTIOQUIA	TELÉFONO	5819554

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO		IDENTIFICACIÓN	
	MUNICIPIO DE BARBOSA ANTIOQUIA NIT 890980445-7 AREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA NIT 890984423-3		NIT: 890.980.445-7
DIRECCIÓN: CL 15 NRO. 14 - 48	CIUDAD: BARBOSA, ANTIOQUIA	TELEFONO	4548300

ADICIONAL:

PAGUESTADO
PORTAL DE PAGOS

PAGINA WEB

CORRESPONSALES BANCARIOS

Pagos con convenio *No aplica para transferencias

Banco de Bogotá — Seguros de Vida del Estado Cuenta Corriente 008465452

Grupo Bancolombia — Seguros de Vida del Estado Cuenta Convenio 47190

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ***54.267,00	$ ***8.000,00	$ ***87.830,00	$ ***350.097,00	$ ***61.380.983,20	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION POR SEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
RAVE AGENCIA DE SEGUROS LTDA	113228	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DEL ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCION DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 53 NO 45-45 OFICINA 1006 - TELEFONO: 3895060 - MEDELLIN

FORMA DE PAGO		
BANCO	CHEQUE No.	VALOR

EFECTIVO	
CHEQUE	
TOTAL $	

(415)7709998021157(8020)110125172911 30(3900)000000550097(96)20230801

REFERENCIA PAGO
110125172911 3-0

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICION	SUCURSAL	COD.SUC	NO.POLIZA	ANEXO
MEDELLIN	MEDELLIN	65	65-44-101213429	2

FECHA EXPEDICIÓN DIA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DIA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DIA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
05	08	2022	03	08	2022	00:00	03	03	2028	23:59	ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	ESTRUCTURAS Y AGUAS I.C. S.A.S.	IDENTIFICACIÓN	NIT: 900.157.444-6
DIRECCION: CARRERA 51 N 51 17 OFC 608	CIUDAD: MEDELLIN, ANTIOQUIA	TELEFONO:	5119884

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	MUNICIPIO DE BARBOSA ANTIOQUIA NIT 890980445-7 AREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA NIT 890984423-3	IDENTIFICACIÓN	NIT: 890.980.445-7
DIRECCION: CL 15 NRO 14 - 48	CIUDAD: BARBOSA, ANTIOQUIA	TELEFONO:	4548300

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIEREN UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE POLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADO COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 53 NO 45-45 OFICINA 1006 - TELEFONO: 5895060 - MEDELLIN

65-44-101213429

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

DLEG 3928E 1 2

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.
NIT. 860.009.578-6

CONSTANCIA DE NO REVOCATORIA NI CANCELACION POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA

Hacemos constar, que la póliza Nº 101213429, anexo 2, no expirara por falta de pago de la prima, ni por revocatoria unilateral del tomador de la póliza o de la aseguradora.

Lo anterior de conformidad con lo establecido en el decreto 1082 de 2015 el cual regula las garantías ante entidades estatales

Dado en MEDELLIN a los 05 días del mes de AGOSTO de 2022

65-44-101213429

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
MEDELLIN	MEDELLIN	65	65-40-101066013	2

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
05	08	2022	01	08	2022	00:00	04	03	2023	23:59	ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN	TELÉFONO
ESTRUCTURAS Y AGUAS I.C. S.A.S.	NIT: 900.157.444-6	5119854

DIRECCIÓN: CARRERA 51 N 51 17 OFC 608 — CIUDAD: MEDELLIN, ANTIOQUIA

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:	IDENTIFICACIÓN	TELÉFONO
ESTRUCTURAS Y AGUAS I.C. S.A.S.	NIT: 900.157.444-6	5119854

DIRECCIÓN: CARRERA 51 N 51 17 OFC 608 — CIUDAD: MEDELLIN, ANTIOQUIA

BENEFICIARIO: 900157444 - ESTRUCTURAS Y AGUAS I.C. S.A.S. — ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN E-RCE-002A REDIS 04-09 / E-RCE-001A, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DURANTE LA EJECUCION DELCONTRATO No 000295, RELACIONADO CON INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA OBRA DE CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DEL ESCENARIO DEPORTIVO CANCHA AUXILIAR EN ARENILLA DE FUTBOL 11 EN LA UNIDAD DEPORTIVA LOS BUCAROS EN EL MUNICIPIO DE BARBOSA, ANTIOQUIA.

ASEGURADOS: MUNICIPIO DE BARBOSA ANTIOQUIA NIT 890980445-7 AREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA NIT 890984423-3 Y ESTRUCTURAS Y AGUAS I.C. S.A.S.

BENEFICIARIOS: MUNICIPIO DE BARBOSA ANTIOQUIA NIT 890980445-7 AREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA NIT 890984423-3 Y/O TERCEROS AFECTADOS.

AMPAROS

RIESGO: INTERVENTORIA

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL	SUMA ASEG ANTERIOR
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	01/08/2022	04/03/2023	$200,000,000.00	
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	01/08/2022	04/03/2023	$100,000,000.00	
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	01/08/2022	04/03/2023	$100,000,000.00	

ACLARACIONES

SE DEJA CONSTANCIA QUE SE AJUSTA LA VIGENCIA DE LA PRESENTE POLIZA SEGUN ACTA DE INICIO DE 01/08/2022. LAS DEMAS CONDICIONES CONTINUAN IGUALES.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ *****353,424.00	$ *******3,000.00	$ ******67,720.00	$ **********424,145.00	$ ******200,000,000.00	CONTADO

INTERMEDIARIO NOMBRE	CLAVE	% DE PART.
RAVE AGENCIA DE SEGUROS LTDA	113228	100.00

DISTRIBUCION COASEGURO NOMBRE COMPAÑÍA	% PART.	VALOR ASEGURADO

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 53 NO 45-45 OFICINA 1006 - TELEFONO: 3695060 - MEDELLIN

65-40-101066013

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICION	SUCURSAL	COD.SUC	NO.POLIZA	ANEXO
MEDELLIN	MEDELLIN	65	65-40-101066013	2

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
05	08	2022	01	08	2022	00:00	04	03	2023	23:59	ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
ESTRUCTURAS Y AGUAS I.C. S.A.S.	NIT: 900.157.444-6

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO:
CARRERA 51 N 51 17 OFC 608	MEDELLIN, ANTIOQUIA	5119854

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:	IDENTIFICACIÓN
ESTRUCTURAS Y AGUAS I.C. S.A.S.	NIT: 900.157.444-6

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO:
CARRERA 51 N 51 17 OFC 608	MEDELLIN, ANTIOQUIA	5119854

BENEFICIARIO: 900157444 - ESTRUCTURAS Y AGUAS I.C. S.A.S.

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL	SUMA ASEG ANTERIOR
RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	01/08/2022	04/03/2023	$100,000,000.00	
RESPONSABILIDAD CIVIL CRUZADA	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	01/08/2022	04/03/2023	$100,000,000.00	
GASTOS MEDICOS	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	01/08/2022	04/03/2023	$100,000,000.00	

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 53 NO 45-45 OFICINA 1006 - TELEFONO: 3695060 - MEDELLIN

65-40-101066013

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

DLF113228E

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
MEDELLIN	MEDELLIN	65	65-40-101066013	2

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
05	08	2022	01	08	2022	00:00	04	03	2023	23:59	ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	ESTRUCTURAS Y AGUAS I.C. S.A.S.		NIT: 900.157.444-6
DIRECCIÓN: CARRERA 51 N 51 17 OFC 608	CIUDAD: MEDELLIN, ANTIOQUIA		TELÉFONO: 5119854

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:		IDENTIFICACIÓN	
	ESTRUCTURAS Y AGUAS I.C. S.A.S.		NIT: 900.157.444-6
DIRECCIÓN: CARRERA 51 N 51 17 OFC 608	CIUDAD: MEDELLIN, ANTIOQUIA		TELÉFONO 5119854
BENEFICIARIO: 900157444 - ESTRUCTURAS Y AGUAS I.C. S.A.S.	ADICIONAL:		

PAGUESTADO
PORTAL DE PAGOS

PAGINA WEB

pse

VISA MasterCard Diners Club AMERICAN EXPRESS

CORRESPONSALES BANCARIOS

Carulla Super INTER SURTIMAX Movil Red Bancolombia éxito Gana Gana CP CODIDROGAS

Pagos con convenio *No aplica para transferencias

Banco de Bogotá Seguros de Vida del Estado Cuenta Corriente 008465452

Grupo Bancolombia Seguros de Vida del Estado Cuenta Convenio 47190

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ *****353,424.00	$ *******3,000.00	$ ******67,720.00	$ **********424,145.00	$ ******200,000,000.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
RAVE AGENCIA DE SEGUROS LTDA	113228	100.00			

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 53 NO 45-45 OFICINA 1006 - TELEFONO: 3695060 - MEDELLIN

FORMA DE PAGO		
BANCO	CHEQUE No.	VALOR

EFECTIVO	
CHEQUE	
TOTAL $	

(415)7709998021167(8020)11012617291162(3900)000000424145(96)20230801

REFERENCIA PAGO: 1101261729116-2

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.POLIZA	ANEXO
MEDELLIN	MEDELLIN	65	65-40-101066013	2

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
05	08	2022	01	08	2022	00:00	04	03	2023	23:59	ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	ESTRUCTURAS Y AGUAS I.C. S.A.S.		NIT: 900.157.444-6
DIRECCIÓN: CARRERA 51 N 51 17 OFC 608	**CIUDAD:** MEDELLIN, ANTIOQUIA	**TELÉFONO:**	5119854

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:		IDENTIFICACIÓN	
	ESTRUCTURAS Y AGUAS I.C. S.A.S.		NIT: 900.157.444-6
DIRECCIÓN: CARRERA 51 N 51 17 OFC 608	**CIUDAD:** MEDELLIN, ANTIOQUIA	**TELÉFONO:**	5119854

BENEFICIARIO: 900157444 - ESTRUCTURAS Y AGUAS I.C. S.A.S.

TEXTO ACLARATORIO

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 53 NO 45-45 OFICINA 1008 - TELEFONO: 3695060 - MEDELLIN

65-40-101066013

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

ESTRUCTURAS Y AGUAS I.C.
Ingenieros Civiles



Otro si 1 y pólizas

ESTRUCTURAS Y AGUAS IC SAS Nit. 900.157.444-6
Cra. 51 Nº 51 – 17. Edificio Henry, Oficinas 700, 608 y 502 - Teléfono: 444 74 32
Sector Parque Berrío, Medellín – Antioquia
Email: estructurasyaguas@gmail.com

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
MEDELLIN	MEDELLIN	65	65-40-101066013	3

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
03	03	2023	01	08	2022	00:00	20	04	2023	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN	DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
ESTRUCTURAS Y AGUAS I.C. S.A.S.	NIT: 900.157.444-6	CARRERA 51 N 51 17 OFC 608	MEDELLIN, ANTIOQUIA	5119854

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO	IDENTIFICACIÓN	DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
ESTRUCTURAS Y AGUAS I.C. S.A.S.	NIT: 900.157.444-6	CARRERA 51 N 51 17 OFC 608	MEDELLIN, ANTIOQUIA	5119854

BENEFICIARIO: 900157444 - ESTRUCTURAS Y AGUAS I.C. S.A.S. ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN E-RCE-002A REDIS 04-09 / E-RCE-001A, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DURANTE LA EJECUCION DELCONTRATO No 000295, RELACIONADO CON INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA OBRA DE CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DEL ESCENARIO DEPORTIVO CANCHA AUXILIAR EN ARENILLA DE FUTBOL 11 EN LA UNIDAD DEPORTIVA LOS BUCAROS EN EL MUNICIPIO DE BARBOSA, ANTIOQUIA.

ASEGURADOS: MUNICIPIO DE BARBOSA ANTIOQUIA NIT 890980445-7 AREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA NIT 890984423-3 Y ESTRUCTURAS Y AGUAS I.C. S.A.S.

BENEFICIARIOS: MUNICIPIO DE BARBOSA ANTIOQUIA NIT 890980445-7 AREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA NIT 890984423-3 Y/O TERCEROS AFECTADOS.

AMPAROS

RIESGO: INTERVENTORIA

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL	SUMA ASEG ANTERIOR
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	01/08/2022	20/04/2023	$232,000,000.00	$200,000,000.00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	01/08/2022	20/04/2023	$116,000,000.00	$100,000,000.00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	01/08/2022	20/04/2023	$116,000,000.00	$100,000,000.00

ACLARACIONES

SE DEJA CONSTANCIA QUE SE AJUSTA EL VALOR DEL CONTRATO A $227.018.419, Y SE PRORROGA 45 DIAS SEGUN OTROSI 01, LAS DEMAS CONDICIONES IGUALES.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ******89,884.00	$ *******3,000.00	$ ******17,648.00	$ **********110,533.00	$ ******232,000,000.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑÍA	% PART.	VALOR ASEGURADO
RAVE AGENCIA DE SEGUROS LTDA	113228	100.00			

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 53 NO 45-45 OFICINA 1006 - TELEFONO: 3695060 - MEDELLIN

65-40-101066013

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.POLIZA	ANEXO
MEDELLIN	MEDELLIN	65	65-40-101066013	3

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
03	03	2023	01	08	2022	00:00	20	04	2023	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	ESTRUCTURAS Y AGUAS I.C. S.A.S.		**NIT: 900.157.444-6**
DIRECCIÓN: CARRERA 51 N 51 17 OFC 608	**CIUDAD:** MEDELLIN, ANTIOQUIA	**TELÉFONO:**	5119854

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:		IDENTIFICACIÓN	
	ESTRUCTURAS Y AGUAS I.C. S.A.S.		**NIT: 900.157.444-6**
DIRECCIÓN: CARRERA 51 N 51 17 OFC 608	**CIUDAD:** MEDELLIN, ANTIOQUIA	**TELÉFONO:**	5119854

BENEFICIARIO: 900157444 - ESTRUCTURAS Y AGUAS I.C. S.A.S.

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL	SUMA ASEG ANTERIOR
RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	**10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV**	**01/08/2022**	**20/04/2023**	**$116,000,000.00**	**$100,000,000.00**
RESPONSABILIDAD CIVIL CRUZADA	**10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV**	**01/08/2022**	**20/04/2023**	**$116,000,000.00**	**$100,000,000.00**
GASTOS MEDICOS	**10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV**	**01/08/2022**	**20/04/2023**	**$116,000,000.00**	**$100,000,000.00**

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 53 NO 45-45 OFICINA 1006 - TELEFONO: 3695060 - MEDELLIN

65-40-101066013

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

DLF113228E

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
MEDELLIN	MEDELLIN	65	65-40-101066013	3

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
03	03	2023	01	08	2022	00:00	20	04	2023	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
ESTRUCTURAS Y AGUAS I.C. S.A.S.	NIT: 900.157.444-6

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO:
CARRERA 51 N 51 17 OFC 608	MEDELLIN, ANTIOQUIA	5119854

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:	IDENTIFICACIÓN
ESTRUCTURAS Y AGUAS I.C. S.A.S.	NIT: 900.157.444-6

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO
CARRERA 51 N 51 17 OFC 608	MEDELLIN, ANTIOQUIA	5119854

BENEFICIARIO: ADICIONAL:

PAGUESTADO
PORTAL DE PAGOS

PAGINA WEB

CORRESPONSALES BANCARIOS

Pagos con convenio *No aplica para transferencias

Banco de Bogotá — Seguros del Estado S.A Cuenta Corriente 008465445

Grupo Bancolombia — Seguros del Estado S.A Cuenta Convenio 47189

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ******89,884.00	$ *******3,000.00	$ ******17,648.00	$ **********110,533.00	$ ******232,000,000.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
RAVE AGENCIA DE SEGUROS LTDA	113228	100.00			

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 53 NO 45-45 OFICINA 1006 - TELEFONO: 3695060 - MEDELLIN

FORMA DE PAGO		
BANCO	CHEQUE No.	VALOR

EFECTIVO	
CHEQUE	
TOTAL $	

(415)7709998021167(8020)11012617858935(3900)000000110533(96)20230801

REFERENCIA PAGO: 1101261785893-5

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICION	SUCURSAL	COD.SUC	NO.POLIZA	ANEXO
MEDELLIN	MEDELLIN	65	65-40-101066013	3

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
03	03	2023	01	08	2022	00:00	20	04	2023	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
ESTRUCTURAS Y AGUAS I.C. S.A.S.	NIT: 900.157.444-6

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO:
CARRERA 51 N 51 17 OFC 608	MEDELLIN, ANTIOQUIA	5119854

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:	IDENTIFICACIÓN
ESTRUCTURAS Y AGUAS I.C. S.A.S.	NIT: 900.157.444-6

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO:
CARRERA 51 N 51 17 OFC 608	MEDELLIN, ANTIOQUIA	5119854

BENEFICIARIO: 900157444 - ESTRUCTURAS Y AGUAS I.C. S.A.S.

TEXTO ACLARATORIO

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 53 NO 45-45 OFICINA 1006 - TELEFONO: 3695060 - MEDELLIN

65-40-101066013

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

DLF113228E

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
MEDELLIN	MEDELLIN	65	65-44-101213429	3

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
03	03	2023	01	08	2022	00:00	03	03	2028	23:59	ANEXO CAUSA PRIMA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN
	ESTRUCTURAS Y AGUAS I.C. S.A.S.	NIT: 900.157.444-6

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO:
CARRERA 51 N 51 17 OFC 608	MEDELLIN, ANTIOQUIA	5119854

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN
	MUNICIPIO DE BARBOSA ANTIOQUIA NIT 890980445-7 AREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA NIT 890984423-3	NIT: 890.980.445-7

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO
CL 15 NRO. 14 - 48	BARBOSA, ANTIOQUIA	4548300

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No 000295, RELACIONADO CON INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA OBRA DE CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DEL ESCENARIO DEPORTIVO CANCHA AUXILIAR EN ARENILLA DE FUTBOL 11 EN LA UNIDAD DEPORTIVA LOS BUCAROS EN EL MUNICIPIO DE BARBOSA, ANTIOQUIA.

SE DEJA CONSTANCIA QUE LA POLIZA EN ASUNTO AMPARA LA GARANTIA DE CALIDAD DEL SERVICIO CON VIGENCIA DE CINCO (5) AÑOS CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE RECIBO A ENTERA SATISFACCION POR EL ASEGURADO.

AMPAROS

RIESGO: INTERVENTORIA

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	**01/08/2022**	**02/07/2023**	**$45,403,683.80**	**$35,074,822.40**
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	**01/08/2022**	**04/03/2026**	**$11,350,920.95**	**$8,768,705.60**
CALIDAD DEL SERVICIO	**04/03/2023**	**03/03/2028**	**$22,701,841.90**	**$17,537,411.20**

ACLARACIONES

SE DEJA CONSTANCIA QUE SE AJUSTA EL VALOR DEL CONTRATO A $227.018.419, Y SE PRORROGA 45 DIAS SEGUN OTROSI 01, LAS DEMAS CONDICIONES IGUALES.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ *****111,063.00	$ **********0.00	$ ******21,102.00	$ **********132,165.00	$ *******79,456,446.65	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
RAVE AGENCIA DE SEGUROS LTDA	113228	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 53 NO 45-45 OFICINA 1006 - TELEFONO: 3695060 - MEDELLIN

65-44-101213429

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
MEDELLIN	MEDELLIN	65	65-44-101213429	3

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
03	03	2023	01	08	2022	00:00	03	03	2028	23:59	ANEXO CAUSA PRIMA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN
	ESTRUCTURAS Y AGUAS I.C. S.A.S.	NIT: 900.157.444-6

DIRECCIÓN:		CIUDAD:		TELÉFONO:
	CARRERA 51 N 51 17 OFC 608		MEDELLIN, ANTIOQUIA	5119854

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN
	MUNICIPIO DE BARBOSA ANTIOQUIA NIT 890980445-7 AREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA NIT 890984423-3	NIT: 890.980.445-7

DIRECCIÓN:		CIUDAD:		TELÉFONO
	CL 15 NRO. 14 - 48		BARBOSA, ANTIOQUIA	4548300

ADICIONAL:

PAGUESTADO
PORTAL DE PAGOS

PAGINA WEB

CORRESPONSALES BANCARIOS

Pagos con convenio *No aplica para transferencias

Banco de Bogotá — Seguros del Estado S.A Cuenta Corriente 008465445

Grupo Bancolombia — Seguros del Estado S.A Cuenta Convenio 47189

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ *****111,063.00	$ **********0.00	$ ******21,102.00	$ **********132,165.00	$ *******79,456,446.65	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑÍA	% PART.	VALOR ASEGURADO
RAVE AGENCIA DE SEGUROS LTDA	113228	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 53 NO 45-45 OFICINA 1006 - TELEFONO: 3695060 - MEDELLIN

FORMA DE PAGO		
BANCO	CHEQUE No.	VALOR

EFECTIVO	
CHEQUE	
TOTAL $	

(415)7709998021167(8020)11012617858888(3900)000000132165(96)20240302

REFERENCIA PAGO: 1101261785888-8

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.POLIZA	ANEXO
MEDELLIN	MEDELLIN	65	65-44-101213429	3

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
03	03	2023	01	08	2022	00:00	03	03	2028	23:59	ANEXO CAUSA PRIMA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	ESTRUCTURAS Y AGUAS I.C. S.A.S.		**NIT: 900.157.444-6**
DIRECCIÓN: CARRERA 51 N 51 17 OFC 608	**CIUDAD:** MEDELLIN, ANTIOQUIA	**TELÉFONO:**	5119854

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
	MUNICIPIO DE BARBOSA ANTIOQUIA NIT 890980445-7 AREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA NIT 890984423-3		**NIT: 890.980.445-7**
DIRECCIÓN: CL 15 NRO. 14 - 48	**CIUDAD:** BARBOSA, ANTIOQUIA	**TELÉFONO:**	4548300

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 53 NO 45-45 OFICINA 1006 - TELEFONO: 3695060 - MEDELLIN

65-44-101213429

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

CONSTANCIA DE NO REVOCATORIA NI CANCELACION POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA

Hacemos constar, que la póliza Nº 101213429, anexo 3, no expirara por falta de pago de la prima, ni por revocatoria unilateral del tomador de la póliza o de la aseguradora.

Lo anterior de conformidad con lo establecido en el decreto 1082 de 2015 el cual regula las garantías ante entidades estatales

Dado en MEDELLIN a los 03 días del mes de MARZO de 2023

65-44-101213429

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 8234ccc453a149e90100401bd9935aa4991f3ac65301a82Cf8f4a8fe60912df b130344053f1e49fe8e0ea0777f1e1d4c

Número de Factura: FEC0-1087
Fecha de Emisión: 01/06/2023
Fecha de Vencimiento: 01/07/2023
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Crédito ACH
Orden de pedido: 1
Fecha de orden de pedido: 01/05/2023

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: ESTRUCTURAS Y AGUAS I.C. S.A.S.
Nombre Comercial: ESTRUCTURAS Y AGUAS I.C. S.A.S.
Nit del Emisor: 900157444
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 7112

País: Colombia
Departamento: Antioquia
Municipio / Ciudad: Medellín
Dirección: CL 53 45 112 OF 1801
Teléfono / Móvil: 6044734145
Correo: estructurasyaguas@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: MUNICIPIO DE BARBOSA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 890930445
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 -

País: Colombia
Departamento: Antioquia
Municipio / Ciudad: Barbosa
Dirección: CALLE 15 NO. 14-82
Teléfono / Móvil: 4548300
Correo: carolina.sossa@barbosa.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	31	INTERVENTORIA	NIU	1,00	$ 22.638.424,50	$ 0,00	$ 0,00	$ 4.301.300,65	19.00			$ 22.638.424,50

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibo

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

Acta de pago No. 6 desde el 1 de marzo al 31 de marzo de 2023 del contrato No. 000295 del 7 de julio de 2022, Cuyo Objeto del contrato es : Interventoría Técnica, Administrativa, Ambiental, Financiera y Jurídica para la obra de construcción y mejoramiento del escenario deportivo cancha auxiliar en arenilla de futbol 11 en la Unidad Deportiva Los Búcaros en el Municipio De Barbosa-Antioquia
FAVOR CONSIGNAR EN LA CUENTA CORRIENTE OCCIDENTE 420052334 A NOMBRE ESTRUCTURAS Y AGUAS IC SAS
Linea de negocio:

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2023-06-01 09:42:31
Documento generado el: 2023-06-01 09:42:29
Generado por:Solución Gratuita DIAN Nit:800.197.268



MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		22.638.424,50
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		22.638.424,50
IVA		4.301.300,65
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros Impuestos		0,00
Total Impuesto (=)		4.301.300,65
Total neto factura (=)		26.939.725,15
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 26.939.725,15

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	1.358.305,47
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764033060036 Rango desde: 1008 Rango hasta: 1200 Vigencia: 2023-08-08

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto: 0 2 Actualización

4. Número de formulario: 14845872945

(415)7707248998480200000014845872945

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 9 0 0 1 5 7 4 4 4
6. DV: 6
12. Dirección seccional: Impuestos de Medellín
14. Buzón electrónico:

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social: ESTRUCTURAS Y AGUAS I.C. S.A.S.

36. Nombre comercial: ESTRUCTURAS Y AGUAS I.C.

37. Sigla:

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Antioquia 0 5	Medellín 0 0 1

41. Dirección principal: CR 51 151 17 OF 700 OF 608

42. Correo electrónico: estructurasyaguas@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	6 0 4 5 1 1 7 9 9 7	4 1 1 7 4 3 2

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación		
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1 2	51. Código		52. Número establecimientos
7 1 1 2	2 0 0 7 0 5 0 9	4 2 9 0	2 0 0 7 0 5 0 9		4 9 2 2			1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
Código	5	7	9	1	4	4	2	4	8	5	2															

05- Impto. renta y compl. régimen ordinario
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico

Obligados aduaneros

54. Código	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos: SI [ ] NO [X]
60. No. de Folios: 0
61. Fecha: 2022-08-09 11:08:43

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre: GIL RIOS GUILLERMO
985. Cargo: Representante legal Certificado

Fecha generación documento PDF: 09-08-2022 11:07:32AM

COPIA CERTIFICADO SIN COSTO
DOCUMENTO

Barbosa Social
¡Es la gente!

OTROSÍ Nº 001 AL CONTRATO N.º 295-2022, ENTRE EL MUNICIPIO DE BARBOSA Y ESTRUCTURAS Y AGUAS IC S.A.S.

CONTRATANTE: **MUNICIPIO DE BARBOSA**

CONTRATISTA: **ESTRUCTURAS Y AGUAS IC S.A.S.**

EDGAR AUGUSTO GALLEGO ARIAS, identificado con cédula de ciudadanía número 15.505.567, expedida en Copacabana, Antioquia, en su condición de Alcalde Municipal, elegido mediante voto popular en elecciones realizadas en el mes de octubre de 2019 y declarado Alcalde Popular para el periodo de 2020 a 2023, por la Comisión Escrutadora Municipal, mediante credencial expedida en Octubre de 2019, cargo para el cual tomó posesión el día 31 de diciembre de 2019, con vigencia a partir del 01 de enero de 2020, según consta en diligencia de posesión realizada por la Suscrita Notaria Única del Circulo de Barbosa, en uso de las facultades y funciones contenidas de conformidad con lo dispuesto por la ley la ley 80 de 1.993, la ley 1150 de 2007, la ley 1474 de 2011, la ley 1437 de 2011, la ley 1562 de 2012, el Decreto legislativo 019 de 2012, el Decreto 1082 de Mayo 26 de 2015, el Acuerdo municipal 001 del 23 de marzo de 2019, y demás normas legales que las adicionen, complementen, sustituyan o deroguen, actuando en nombre y representación del Municipio de Barbosa, Antioquia, con NIT 890980445-7, quien para los efectos del presente Otrosí se denomina **EL CONTRATANTE,** por una parte; y por la otra **ESTRUCTURAS Y AGUAS IC S.A.S.** identificada con Nit No. **900.157.444-6** y representada legalmente por el señor **GUILLERMO GIL RIOS**, identificado con cédula de ciudadanía número 1.040.731.254 de La Estrella, Antioquia, quien en lo sucesivo se denominará el contratista, hemos acordado realizar otrosí No. 001 en **ADICION AL PRESUPUESTO Y PRÓRROGA** del contrato de INTERVENTORÍA. **No. 295-2022** previa los siguientes:

CONSIDERACIONES:

1. Que entre el **MUNICIPIO DE BARBOSA ESTRUCTURAS Y AGUAS IC S.A.S.** se suscribió contrato el día 7 DE JULIO DE 2022, cuyo objeto es: **INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA AMBIENTAL, FINANCIERA Y JURÍDICA PARA LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DEL ESCENARIO DEPORTIVO CANCHA DE FUTBOL 11 EN LA UNIDAD DEPORTIVA LOS BÚCAROS EN EL MUNICIPIO DE BARBOSA, ANTIOQUIA.** Con fecha de inicio el 01 de agosto del 2022.

2. Que por error involuntario al momento de la elaboración del acta de inicio y en algunos otros documentos del proceso se colocó un objeto con algunas inconsistencias, en ese sentido se hace necesario, en el presente otrosí corregir el mismos, y dejar claro que, para todos los efectos legales del contrato y en todos los documentos sucesivos, el objeto es **INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA AMBIENTAL, FINANCIERA Y JURÍDICA PARA LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DEL ESCENARIO DEPORTIVO CANCHA DE FUTBOL 11 EN LA UNIDAD DEPORTIVA LOS BÚCAROS EN EL MUNICIPIO DE BARBOSA, ANTIOQUIA**

3. Que el valor inicial del contrato es de **CIENTO SETENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CIENTO DOCE PESOS M/L ($175.374.112)**, equivalentes a 175,37 SMLMV para el año de suscripción del contrato 2022, con cargo a la disponibilidad presupuestal No -20211694 del 1 de enero de 2022, por un valor de DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA MIL SETECIENTOS DIECISIETE PESOS M/L ($2.499.990.717), actualizado y soportado en el CDP No. 1694 del 19 de noviembre de 2021, por un valor de DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA MIL SETECIENTOS DIECISIETE PESOS M/L ($2.499.990.717), mismo que pasó como vigencia futura ordinaria mediante el Acuerdo No. 017 del 23 de diciembre de 2021.

4. Que se requiere una adición y prorroga al contrato No. **295-2022**, contrato de INTERVENTORIA, en la medida que se presentaron retrasos en la realización de la poda de especies arbóreas, estos trabajos fueron programados durante varios días para garantizar la seguridad de los realizadores y los árboles, la ejecución conto con el apoyo de una entidad externa, la cual retardo la construcción del cerramiento de la cancha.

5. Que así mismo se requirió el retiro de un poste en concreto reforzado, altura de 12 metros, el cual fue ejecutado por una entidad de apoyo externo, con lo cual se retrasó el vaciado de losa aérea para graderías.

6. Que debido a la aparición del box culvert en el sitio donde se encuentra ubicada la plazoleta, fue necesario realizar una calibración estructural en la cubierta plazoleta para evitar intervenir dicha obra hidráulica.

7. Que el suministro de la emulsión asfáltica que debía aplicarse al material filtrante de la cancha tuvo un retraso significativo por los paros que se presentaron en la región que impidieron el suministro del material requerido para dicha actividad, lo cual impidió por varios días el inicio de la colocación de la grama sintética de la cancha.

8. Que el contrato de interventoría es accesorio al contrato de obra, por lo tanto será prorrogado por cuarenta y cinco días según los argumentos anteriormente expuestos, para garantizar el seguimiento y cumplimiento del mismo.

9. Que la contratación entendida como instrumento para alcanzar los fines estatales y satisfacer el interés público, hace que la administración se encuentre facultada para buscar soluciones alternativas frente a eventos no previstos y necesarios para la ejecución del objeto contractual de conformidad con el principio de economía.

10. Que el supervisor del contrato justifica la solicitud de Adición presupuestal al contrato de INTERVENTORÍA considerando procedentes y teniendo en cuenta que para continuar con el servicio deben atenderse las eventualidades no previstas reflejadas en la justificación de solicitud de adición del contrato y que son necesarias realizarlas para no afectar la finalidad del mismo.

En consideración a lo anterior y como quiera que existe estipulación contractual expresa, las partes acuerdan suscribir el presente otrosí No. 001 al CONTRATO No. **295-2022**, el cual se regirá bajo las siguientes cláusulas:

11. **CLAUSULA PRIMERA:** Aclarar que para todos los efectos legales del contrato y en todos los documentos sucesivos, el objeto es **INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA AMBIENTAL, FINANCIERA Y JURÍDICA PARA LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DEL ESCENARIO DEPORTIVO CANCHA DE FUTBOL 11 EN LA UNIDAD DEPORTIVA LOS BÚCAROS EN EL MUNICIPIO DE BARBOSA, ANTIOQUIA**

CLAUSULA SEGUNDA: Modificar la **CLÁUSULA 4: PLAZO DEL CONTRATO:** La cual quedara así:

Plazo Inicial:	Siete (7) meses
Plazo Adicional:	Cuarenta y Cinco (45) días
Plazo Total:	ocho (8) meses y quince (15) días.

CLÁUSULA 4: PLAZO DEL CONTRATO: El plazo estimado para la ejecución del contrato será de OCHO (8) MESES Y QUINCE (15) DÍAS meses, contados a partir de la suscripción del Acta de Inicio del Contrato, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del mismo y aprobación de los documentos previstos en el pliego de condiciones

CLAUSULA TERCERA: Modificar la **CLAUSULA 5: VALOR DEL CONTRATO**, en el valor inicial del contrato No. **295-2022**, la cual quedara así:

Valor inicial:	$ 175.374.112)
Valor adicional:	$ 51.644.307
Valor total:	$ 227.018.419

CLAUSULA 5: VALOR DEL CONTRATO: El valor del contrato es hasta por la suma de **DOSCIENTOS VEINTISIETE MILLONES DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE PESOS M/L ($227.018.419).** (...)

CLAUSULA CUARTA: Modificar la **CLÁUSULA 7: APROPIACION PRESUPUESTAL** del Contrato No.**295-2022** la cual quedara así:

CLÁUSULA 7 – APROPIACION PRESUPUESTAL:

El pago de la suma estipulada en este contrato se sujetará al certificado de disponibilidad presupuestal correspondiente

Fecha CDP	Número CDP	Fondo del Recurso	Valor
No. -20211694 del 1 de enero de 2022, por un valor de DOS MIL			

CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA MIL SETECIENTOS DIECISIETE PESOS M/L ($2.499.990.717), actualizado y soportado en el CDP No. 1694 del 19 de noviembre de 2021, por un valor de DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA MIL SETECIENTOS DIECISIETE PESOS M/L ($2.499.990.717), mismo que pasó como vigencia futura ordinaria mediante el Acuerdo No. 017 del 23 de diciembre de 2021.
CDP No. 357 del 28 de febrero de 2023, por valor de CINCUENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SIETE PESOS ML (51.644.307).

CLAUSULA CUARTA: El contratista deberá ampliar las garantías para garantizar el 100% de la suficiencia de cada una de ellas de acuerdo con la adición realizada, dicho trámite lo deberá realizar ante la aseguradora que expido la póliza inicial.

CLAUSULA QUINTA: Las demás cláusulas del contrato N° **295-2022** continúan vigentes y sin modificación alguna.

Para constancia de lo anterior, se suscribe el presente documento en Barbosa, a los

EDGAR AUGUSTO GALLEGO ARIAS
Alcalde

GUILLERMO GIL RIOS
Representante legal
ESTRUCTURAS Y AGUAS IC S.A.S

Proyectó: Manuela Suárez Giraldo – Abogada contratista	Reviso: Paola Andrea Sánchez Granda – Abogada Asesora Externa	Aprobó: Paola Andrea Sánchez Granda – Abogada Asesora Externa

ESTRUCTURAS Y AGUAS I.C.
Ingenieros Civiles



Suspensión y pólizas

ESTRUCTURAS Y AGUAS IC SAS Nit. 900.157.444-6
Cra. 51 Nº 51 – 17. Edificio Henry, Oficinas 700, 608 y 502 - Teléfono: 444 74 32
Sector Parque Berrío, Medellín – Antioquia
Email: estructurasyaguas@gmail.com

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
MEDELLIN	MEDELLIN	65	65-40-101066013	4

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
17	04	2023	01	08	2022	00:00	24	04	2023	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN	TELÉFONO
ESTRUCTURAS Y AGUAS I.C. S.A.S.	NIT: 900.157.444-6	5119854

DIRECCIÓN: CARRERA 51 N 51 17 OFC 608 — CIUDAD: MEDELLIN, ANTIOQUIA

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:	IDENTIFICACIÓN	TELÉFONO
ESTRUCTURAS Y AGUAS I.C. S.A.S.	NIT: 900.157.444-6	5119854

DIRECCIÓN: CARRERA 51 N 51 17 OFC 608 — CIUDAD: MEDELLIN, ANTIOQUIA

BENEFICIARIO: 900157444 - ESTRUCTURAS Y AGUAS I.C. S.A.S. — ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN E-RCE-002A REDIS 04-09 / E-RCE-001A, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DURANTE LA EJECUCION DELCONTRATO No 000295, RELACIONADO CON INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA OBRA DE CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DEL ESCENARIO DEPORTIVO CANCHA AUXILIAR EN ARENILLA DE FUTBOL 11 EN LA UNIDAD DEPORTIVA LOS BUCAROS EN EL MUNICIPIO DE BARBOSA, ANTIOQUIA.

ASEGURADOS: MUNICIPIO DE BARBOSA ANTIOQUIA NIT 890980445-7 AREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA NIT 890984423-3 Y ESTRUCTURAS Y AGUAS I.C. S.A.S.

BENEFICIARIOS: MUNICIPIO DE BARBOSA ANTIOQUIA NIT 890980445-7 AREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA NIT 890984423-3 Y/O TERCEROS AFECTADOS.

AMPAROS

RIESGO: INTERVENTORIA

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL	SUMA ASEG ANTERIOR
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	**10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV**	**01/08/2022**	**24/04/2023**	**$232,000,000.00**	**$232,000,000.00**
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	**10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV**	**01/08/2022**	**24/04/2023**	**$116,000,000.00**	**$116,000,000.00**
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	**10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV**	**01/08/2022**	**24/04/2023**	**$116,000,000.00**	**$116,000,000.00**

ACLARACIONES

SE DEJA CONSTANCIA QUE SE AJUSTA LA VIGENCIA DE LA PRESENTE POLIZA SEGUN SUSPENSIN DEL CONTRATO 1 DE 14/04/2023, LAS DEMAS CONDICIONES CONTINUAN IGUALES

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ******10,000.00	$ *******3,000.00	$ *******2,470.00	$ **********15,470.00	$ ******232,000,000.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
RAVE AGENCIA DE SEGUROS LTDA	113228	100.00			

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 53 NO 45-45 OFICINA 1006 - TELEFONO: 3695060 - MEDELLIN

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

65-40-101066013

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
MEDELLIN	MEDELLIN	65	65-40-101066013	4

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
17	04	2023	01	08	2022	00:00	24	04	2023	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
ESTRUCTURAS Y AGUAS I.C. S.A.S.		NIT: 900.157.444-6	
DIRECCIÓN: CARRERA 51 N 51 17 OFC 608	**CIUDAD:** MEDELLIN, ANTIOQUIA	**TELÉFONO:**	5119854

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:		IDENTIFICACIÓN	
ESTRUCTURAS Y AGUAS I.C. S.A.S.		NIT: 900.157.444-6	
DIRECCIÓN: CARRERA 51 N 51 17 OFC 608	**CIUDAD:** MEDELLIN, ANTIOQUIA	**TELÉFONO:**	5119854

BENEFICIARIO: 900157444 - ESTRUCTURAS Y AGUAS I.C. S.A.S.

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL	SUMA ASEG ANTERIOR
RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	01/08/2022	24/04/2023	$116,000,000.00	$116,000,000.00
RESPONSABILIDAD CIVIL CRUZADA	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	01/08/2022	24/04/2023	$116,000,000.00	$116,000,000.00
GASTOS MEDICOS	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	01/08/2022	24/04/2023	$116,000,000.00	$116,000,000.00

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 53 NO 45-45 OFICINA 1006 - TELEFONO: 3695060 - MEDELLIN

65-40-101066013

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
MEDELLIN	MEDELLIN	65	65-40-101066013	4

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
17	04	2023	01	08	2022	00:00	24	04	2023	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
ESTRUCTURAS Y AGUAS I.C. S.A.S.	NIT: 900.157.444-6

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO:
CARRERA 51 N 51 17 OFC 608	MEDELLIN, ANTIOQUIA	5119854

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:	IDENTIFICACIÓN
ESTRUCTURAS Y AGUAS I.C. S.A.S.	NIT: 900.157.444-6

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO
CARRERA 51 N 51 17 OFC 608	MEDELLIN, ANTIOQUIA	5119854

BENEFICIARIO: ADICIONAL:

PAGUESTADO
PORTAL DE PAGOS

PAGINA WEB

CORRESPONSALES BANCARIOS

Pagos con convenio *No aplica para transferencias

Banco de Bogotá — Seguros del Estado S.A Cuenta Corriente 008465445

Grupo Bancolombia — Seguros del Estado S.A Cuenta Convenio 47189

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ******10,000.00	$ *******3,000.00	$ *******2,470.00	$ **********15,470.00	$ ******232,000,000.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
RAVE AGENCIA DE SEGUROS LTDA	113228	100.00			

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 53 NO 45-45 OFICINA 1006 - TELEFONO: 3695060 - MEDELLIN

FORMA DE PAGO		
BANCO	CHEQUE No.	VALOR

EFECTIVO	
CHEQUE	
TOTAL $	

(415)7709998021167(8020)11012617964162(3900)000000015470(96)20230801

REFERENCIA PAGO: 1101261796416-2

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.POLIZA	ANEXO
MEDELLIN	MEDELLIN	65	65-40-101066013	4

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
17	04	2023	01	08	2022	00:00	24	04	2023	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
ESTRUCTURAS Y AGUAS I.C. S.A.S.		NIT: 900.157.444-6	
DIRECCION: CARRERA 51 N 51 17 OFC 608	**CIUDAD:** MEDELLIN, ANTIOQUIA	**TELÉFONO:**	5119854

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:		IDENTIFICACIÓN	
ESTRUCTURAS Y AGUAS I.C. S.A.S.		NIT: 900.157.444-6	
DIRECCIÓN: CARRERA 51 N 51 17 OFC 608	**CIUDAD:** MEDELLIN, ANTIOQUIA	**TELÉFONO:**	5119854

BENEFICIARIO: 900157444 - ESTRUCTURAS Y AGUAS I.C. S.A.S.

TEXTO ACLARATORIO

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 53 NO 45-45 OFICINA 1006 - TELEFONO: 3695060 - MEDELLIN

65-40-101066013

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

DLF113228E

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
MEDELLIN	MEDELLIN	65	65-44-101213429	5

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
17	04	2023	01	08	2022	00:00	03	03	2028	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
ESTRUCTURAS Y AGUAS I.C. S.A.S.	NIT: 900.157.444-6

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CARRERA 51 N 51 17 OFC 608	MEDELLIN, ANTIOQUIA	5119854

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN
MUNICIPIO DE BARBOSA ANTIOQUIA NIT 890980445-7 AREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA NIT 890984423-3	NIT: 890.980.445-7

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CL 15 NRO. 14 - 48	BARBOSA, ANTIOQUIA	4548300

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No 000295, RELACIONADO CON INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA OBRA DE CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DEL ESCENARIO DEPORTIVO CANCHA AUXILIAR EN ARENILLA DE FUTBOL 11 EN LA UNIDAD DEPORTIVA LOS BUCAROS EN EL MUNICIPIO DE BARBOSA, ANTIOQUIA.

SE DEJA CONSTANCIA QUE LA POLIZA EN ASUNTO AMPARA LA GARANTIA DE CALIDAD DEL SERVICIO CON VIGENCIA DE CINCO (5) AÑOS CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE RECIBO A ENTERA SATISFACCION POR EL ASEGURADO.

AMPAROS

RIESGO: INTERVENTORIA

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	**01/08/2022**	**24/08/2023**	**$45,403,683.80**	**$45,403,683.80**
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	**01/08/2022**	**24/04/2026**	**$11,350,920.95**	**$11,350,920.95**
CALIDAD DEL SERVICIO	**04/03/2023**	**03/03/2028**	**$22,701,841.90**	**$22,701,841.90**

ACLARACIONES

SE DEJA CONSTANCIA QUE SE AJUSTA LA VIGENCIA DE LA PRESENTE POLIZA SEGUN SUSPENSIN DEL CONTRATO 1 DE 14/04/2023, LAS DEMAS CONDICIONES CONTINUAN IGUALES.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ******16,000.00	$ *******8,000.00	$ *******4,560.00	$ **********28,560.00	$ *******79,456,446.65	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑÍA	% PART.	VALOR ASEGURADO
RAVE AGENCIA DE SEGUROS LTDA	113228	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 53 NO 45-45 OFICINA 1006 - TELEFONO: 3695060 - MEDELLIN

65-44-101213429

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD SUC	NO. PÓLIZA	ANEXO
MEDELLIN	MEDELLIN	65	65-44-101213429	5

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
17	04	2023	01	08	2022	00:00	03	03	2028	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	ESTRUCTURAS Y AGUAS I.C. S.A.S.		NIT: 900.157.444-6
DIRECCIÓN: CARRERA 51 N 51 17 OFC 608	CIUDAD: MEDELLIN, ANTIOQUIA		TELÉFONO: 5119854

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN N.I.T: 890.980.445-7
MUNICIPIO DE BARBOSA ANTIOQUIA NIT 890980445-7 AREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA NIT 890984423-3		
DIRECCIÓN: CL 15 NRO. 14 - 48	CIUDAD: BARBOSA, ANTIOQUIA	TELÉFONO: 4548320

ADICIONAL:

PAGUESTADO
PORTAL DE PAGOS

PAGINA WEB

CORRESPONSALES BANCARIOS

Puntos con convenio * No aplica para transferencias

Banco de Bogotá — Seguros del Estado S.A Cuenta Corriente 008465445

Grupo Bancolombia — Seguros del Estado S.A Cuenta Convenio 47189

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ******16,000.00	$ ******8,000.00	$ ******4,880.00	$ ******28,880.00	$ ******79,456,446.65	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCIÓN COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑÍA	% PART.	VALOR ASEGURADO
RAVE AGENCIA DE SEGUROS LTDA	113233	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE ÚNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTÍA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DEL ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 53 NO 45-45 OFICINA 1005 - TELEFONO: 3695060 - MEDELLIN

FORMA DE PAGO		
BANCO	CHEQUE No.	VALOR

EFECTIVO	
CHEQUE	
TOTAL $	

(415)7709998021167(8020)110126179641554390(3900)000000028560(96)20230801

REFERENCIA PAGO: *101261796415-5

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA VIGILADO

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICION	SUCURSAL	COD.SUC	NO.POLIZA	ANEXO
MEDELLIN	MEDELLIN	36	35-44-101213429	5

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
17	04	2023	01	08	2022	00:00	03	03	2028	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACION	
ESTRUCTURAS Y AGUAS I.C. S.A.S.		NIT	900.157.444-8
DIRECCIÓN: CARRERA 51 NI 51 17 OFC 603	CIUDAD: MEDELLIN, ANTIOQUIA	TELÉFONO:	3119354

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACION	
MUNICIPIO DE BARBOSA ANTIOQUIA NIT 890980445-7 / AREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA NIT 890984423-3		NIT	890.980.445-7
DIRECCIÓN: CL 15 NRO. 14 - 43	CIUDAD: BARBOSA, ANTIOQUIA	TELÉFONO:	4548300

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 53 NO 45-45 OFICINA 1006 - TELEFONO: 5636060 - MEDELLIN

65-44-101213429

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

DLF 103286 E

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

CONSTANCIA DE NO REVOCATORIA NI CANCELACION POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA

Hacemos constar, que la póliza N° 101213429, anexo 5, no expirara por falta de pago de la prima, ni por revocatoria unilateral del tomador de la póliza o de la aseguradora.

Lo anterior de conformidad con lo establecido en el decreto 1082 de 2015 el cual regula las garantías ante entidades estatales

Dado en MEDELLIN a los 17 dias de mes de ABRIL de 2023

65-44-101213429

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

ALCALDÍA
Barbosa - Antioquia

FORMATO DE ACTA DE SUSPENSIÓN DE CONTRATOS

ACTA N° II

DE SUSPENSIÓN DEL CONTRATO

SUSPENSIÓN	X	AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSIÓN	

CONTRATO N° 295 **DE** 2022

OBJETO DEL CONTRATO: INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA AMBIENTAL, FINANCIERA Y JURÍDICA PARA LA OBRA DE CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DEL ESCENARIO DEPORTIVO CANCHA DE FUTBOL 11 EN LA UNIDAD DEPORTIVA LOS BÚCAROS EN EL MUNICIPIO DE BARBOSA, ANTIOQUIA

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: CASCO URBANO MUNICIPIO - UNIDAD DEPORTIVA LOS BUCAROS

PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: ENTRE EL UNO (1) DEL MES DE AGOSTO DEL (2022) Y EL UNO (1) DEL MES DE MARZO DEL (2023).

DURACION DEL CONTRATO SIETE (7) MESES

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO: UNO (1) DE AGOSTO DE 2022

VALOR DEL CONTRATO. CIENTO SETENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CIENTO DOCE PESOS M/L ($ 175.374.112)

VALOR DE ADICIONES INCLUIDAS EN EL CONTRATO: $ 78.584.033,15

GARANTÍAS

AMPARO	NÚMERO DE POLIZA	VIGENCIA	COMPAÑÍA ASEGURADORA
CUMPLIMIENTO	36-44-101213429 Anexo 3	01/08/2022 HASTA 2/07/2023	Seguros del Estado S.A
PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORLAES	36-44-101 213429 Anexo 3	01/08/2022 HASTA 4/03/2023	Seguros del Estado S.A
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	36-44-101213429 Anexo 3	04/03/2023 HASTA 3/03/2028	Seguros del Estado S.A
RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL	36-40-101068013 Anexo 3	01/08/2022 HASTA 23/04/2023	Seguros del Estado S.A

CONTRATISTA: ESTRUCTURAS Y AGUAS SC

INTERVENTORÍA: N/A

SUPERVISOR: CAROLINA SOSSA ARANGO

ALCALDÍA Barbosa - Antioquia	FORMATO DE ACTA DE SUSPENSIÓN DE CONTRATOS

ANTECEDENTES DEL CONTRATO

PRORROGAS

CONTRATO	TIEMPO	CAUSALES
N.293	CUARENTA Y CINCO (45) DIAS	1. Retrasos en la realización de la poda de especies arbóreas, estos trabajos fueron programados durante varios días para garantizar la seguridad de los realizadores y los arboles, la ejecucion conto con el apoyo de una entidad externa, la cual retraso la construccion del cerramiento de la cancha 2. Se requirió el retiro de un poste en concreto reforzado, altura de 12 metros, el cual fue ejecutado por una entidad de apoyo externo, con lo cual se retraso el vaciado de losa aerea para graderias. 3. Debido a la aparición del box culvert en el sitio donde se encuentra ubicada la plazoleta, fue necesario realizar una calibracion estructural en la cubierta plazoleta para evitar intervenir dicha obra hidráulica. 4. El suministro de la emulsión asfáltica que debia aplicarse al material filtrante de la cancha tuvo un retraso significativo por los paros que se presentaron en la región que impidieron el suministro del material requerido para dicha actividad, lo cual impidió por varios dias el inicio de la colocación de la grama sintética de la cancha.

ALCALDÍA
Barbosa - Antioquia

FORMATO DE ACTA DE SUSPENSIÓN DE CONTRATOS

SUSPENSIONES Y AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN

ACTA Nº	FECHA	TIEMPO	CAUSALES
1	14/04/2022	4 DIAS	Actualmente, la administracion municipal se encuentra generando los tramites administrativos y financieros para la optimizacion del proyecto, para ello requiere la aprobacion del comité de contratacion y demas organos internos que viabilicen la inclusion de recursos, para surtir dicho proceso, la administracion realizará una suspension definida en cuatro (4) dias.

CONDICIONES ACTUALES DEL CONTRATO

PLAZO ACTUAL DEL CONTRATO: OCHO (8) MESES Y QUINCE (15) DIAS

PLAZO TRANSCURRIDO: OCHO (08) MESES Y CATORCE (14) DIAS

FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL DEL PLAZO DE EJECUCIÓN: QUINCE (15) DE ABRIL 2023

En BARBOSA a los CATORCE (14) dias del mes de ABRIL 2023

se reunieron GUILLERMO GIL RICS Representante legal del Contratista, y

CAROLINA SOSSA ARANGO Supervisora

con el fin de FORMALIZAR LA SUSPENSION del contrato anteriormente citado, de acuerdo con solicitud del

LA INTERVENTORÍA según acta de suspensión radicada en físico

Nº N/A del dia TRECE (13) del mes de ABRIL de 2023

CAUSALES

Actualmente, la administracion municipal se encuentra generando los tramites administrativos y financieros para la optimizacion del proyecto, para ello requiere la aprobacion del comité de contratacion y demas organos internos que viabilicen la inclusion de recursos, para surtir dicho proceso, la administracion realizará una suspension definida en cuatro (4) dias.

ALCALDÍA
Barbosa - Antioquia

FORMATO DE ACTA DE SUSPENSIÓN DE CONTRATOS

TIEMPO DE SUSPENSIÓN TRANSCURRIDO: N/A

TIEMPO DE SUSPENSIÓN FALTANTE: N/A

NUEVAS CONDICIONES DEL CONTRATO

TIEMPO PREVISTO DE SUSPENSIÓN: CUATRO (4) DIAS

FECHA PREVISTA DE REANUDACIÓN DEL CONTRATO: DIECINUEVE (19) DE ABRIL DE 2023

PLAZO FALTANTE: UN (1) DIA

FECHA PREVISTA DE TERMINACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: N/A (N/A) DE N/A DE N/A

RELACIÓN DE PERSONAL Y MAQUINARIA INACTIVO

PERSONAL DIRECTIVO

CARGO	ESPECIALIDAD	NOMBRES Y APELLIDOS	No. TARJETA PROFESIONAL
DIRECTOR DE OBRA	ING. CIVIL	HUMBERTO MARÍN CORTÉS	05202-15027
RESIDENTE DE OBRA	ARQUITECTO	JORGE ARMANDO ASCENCIO MEDINA	A63832010-8861048

PERSONAL OPERATIVO

CARGO	NOMBRES Y APELLIDOS
N/A	N/A

MAQUINARIA

TIPO	REFERENCIA	CANTIDAD	ESTADO
N/A	N/A	N/A	N/A

El contratista se compromete a terminar el objeto del Contrato Nº 295 de 2022 en el plazo faltante, de conformidad con el acta de reiniciación que para efecto se suscriba.

El Contratista también se obliga a modificar las pólizas ampliando su vigencia por el término de la suspensión.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los CATORCE (14) días del mes de ABRIL de 2023.

Firma

Nombre

GUILLERMO GIL RIOS
Director de interventoría

Carolina Sosso A

CAROLINA SOSSA ARANGO
Supervisora

EDGAR AUGUSTO GALLEGO ARIAS
Ordenador del gasto

ESTRUCTURAS Y AGUAS I.C.
Ingenieros Civiles



Reinicio y pólizas

ESTRUCTURAS Y AGUAS IC SAS Nit. 900.157.444-6
Cra. 51 Nº 51 – 17. Edificio Henry, Oficinas 700, 608 y 502 - Teléfono: 444 74 32
Sector Parque Berrío, Medellín – Antioquia
Email: estructurasyaguas@gmail.com

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
MEDELLIN	MEDELLIN	65	65-44-101213429	6

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
20	04	2023	01	08	2022	00:00	03	03	2028	23:59	ANEXO NO CAUSA PRIMA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	ESTRUCTURAS Y AGUAS I.C. S.A.S.		NIT: 900.157.444-6
DIRECCIÓN: CARRERA 51 N 51 17 OFC 608	CIUDAD: MEDELLIN, ANTIOQUIA	TELÉFONO:	5119854

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
	MUNICIPIO DE BARBOSA ANTIOQUIA NIT 890980445-7 AREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA NIT 890984423-3		NIT: 890.980.445-7
DIRECCIÓN: CL 15 NRO. 14 - 48	CIUDAD: BARBOSA, ANTIOQUIA	TELÉFONO	4548300
ADICIONAL:			

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No 000295, RELACIONADO CON INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA OBRA DE CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DEL ESCENARIO DEPORTIVO CANCHA AUXILIAR EN ARENILLA DE FUTBOL 11 EN LA UNIDAD DEPORTIVA LOS BUCAROS EN EL MUNICIPIO DE BARBOSA, ANTIOQUIA.

SE DEJA CONSTANCIA QUE LA POLIZA EN ASUNTO AMPARA LA GARANTIA DE CALIDAD DEL SERVICIO CON VIGENCIA DE CINCO (5) AÑOS CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE RECIBO A ENTERA SATISFACCION POR EL ASEGURADO.

AMPAROS

RIESGO: INTERVENTORIA

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	**01/08/2022**	**24/08/2023**	**$45,403,683.80**	**$45,403,683.80**
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	**01/08/2022**	**24/04/2026**	**$11,350,920.95**	**$11,350,920.95**
CALIDAD DEL SERVICIO	**04/03/2023**	**03/03/2028**	**$22,701,841.90**	**$22,701,841.90**

ACLARACIONES

SE DEJA CONSTANCIA QUE LA COMPAÑIA CONOCE Y ACEPTA EL ACTA DE REINICIO DE 18/04/2023, LAS DEMAS CONDICIONES CONTINUAN IGUALES.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ **********0.00	$ **********0.00	$ **********0.00	$ **********0.00	$ *******79,456,446.65	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
RAVE AGENCIA DE SEGUROS LTDA	113228	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 53 NO 45-45 OFICINA 1006 - TELEFONO: 3695060 - MEDELLIN

65-44-101213429

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
MEDELLIN	MEDELLIN	65	65-44-101213429	6

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
20	04	2023	01	08	2022	00:00	03	03	2028	23:59	ANEXO NO CAUSA PRIMA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	ESTRUCTURAS Y AGUAS I.C. S.A.S.		NIT: 900.157.444-6
DIRECCIÓN: CARRERA 51 N 51 17 OFC 608	CIUDAD: MEDELLIN, ANTIOQUIA		TELÉFONO: 5119854

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
	MUNICIPIO DE BARBOSA ANTIOQUIA NIT 890980445-7 AREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA NIT 890984423-3		NIT: 890.980.445-7
DIRECCIÓN: CL 15 NRO. 14 - 48	CIUDAD: BARBOSA, ANTIOQUIA		TELÉFONO 4548300

ADICIONAL:

PAGINA WEB

CORRESPONSALES BANCARIOS

Pagos con convenio - No aplica para transferencias

Banco de Bogotá — Seguros del Estado S.A Cuenta Corriente 008465445

Grupo Bancolombia — Seguros del Estado S.A Cuenta Convenio 47189

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ **********0.00	$ **********0.00	$ **********0.00	$ **********0.00	$ *******79,456,446.65	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
RAVE AGENCIA DE SEGUROS LTDA	113228	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 53 NO 45-45 OFICINA 1006 - TELEFONO: 3695060 - MEDELLIN

FORMA DE PAGO		
BANCO	CHEQUE No.	VALOR

EFECTIVO	
CHEQUE	
TOTAL $	

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.POLIZA	ANEXO
MEDELLIN	MEDELLIN	65	65-44-101213429	6

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
20	04	2023	01	08	2022	00:00	03	03	2028	23:59	ANEXO NO CAUSA PRIMA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	ESTRUCTURAS Y AGUAS I.C. S.A.S.		**NIT: 900.157.444-6**
DIRECCIÓN: CARRERA 51 N 51 17 OFC 608	**CIUDAD:** MEDELLIN, ANTIOQUIA	**TELÉFONO:**	5119854

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
	MUNICIPIO DE BARBOSA ANTIOQUIA NIT 890980445-7 AREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA NIT 890984423-3		**NIT: 890.980.445-7**
DIRECCIÓN: CL 15 NRO. 14 - 48	**CIUDAD:** BARBOSA, ANTIOQUIA	**TELÉFONO:**	4548300

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 53 NO 45-45 OFICINA 1006 - TELEFONO: 3695060 - MEDELLIN

65-44-101213429

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.
NIT. 860.009.578-6

CONSTANCIA DE NO REVOCATORIA NI CANCELACION POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA

Hacemos constar, que la póliza Nº 101213429, anexo 6, no expirara por falta de pago de la prima, ni por revocatoria unilateral del tomador de la póliza o de la aseguradora.

Lo anterior de conformidad con lo establecido en el decreto 1082 de 2015 el cual regula las garantías ante entidades estatales

Dado en MEDELLIN a los 20 días del mes de ABRIL de 2023

65-44-101213429

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
MEDELLIN	MEDELLIN	65	65-40-101066013	5

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
20	04	2023	01	08	2022	00:00	24	04	2023	23:59	ANEXO NO CAUSA PRIMA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
ESTRUCTURAS Y AGUAS I.C. S.A.S.	NIT: 900.157.444-6

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CARRERA 51 N 51 17 OFC 608	MEDELLIN, ANTIOQUIA	5119854

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO	IDENTIFICACIÓN
ESTRUCTURAS Y AGUAS I.C. S.A.S.	NIT: 900.157.444-6

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CARRERA 51 N 51 17 OFC 608	MEDELLIN, ANTIOQUIA	5119854

BENEFICIARIO: 900157444 - ESTRUCTURAS Y AGUAS I.C. S.A.S. ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN E-RCE-002A REDIS 04-09 / E-RCE-001A, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

PARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DURANTE LA EJECUCION DELCONTRATO No 000295, RELACIONADO CON INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA OBRA DE CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DEL ESCENARIO DEPORTIVO CANCHA AUXILIAR EN ARENILLA DE FUTBOL 11 EN LA UNIDAD DEPORTIVA LOS BUCAROS EN EL MUNICIPIO DE BARBOSA, ANTIOQUIA.

ASEGURADOS: MUNICIPIO DE BARBOSA ANTIOQUIA NIT 890980445-7 AREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA NIT 890984423-3 Y ESTRUCTURAS Y AGUAS I.C. S.A.S.

BENEFICIARIOS: MUNICIPIO DE BARBOSA ANTIOQUIA NIT 890980445-7 AREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA NIT 890984423-3 Y/O TERCEROS AFECTADOS.

AMPAROS

RIESGO: INTERVENTORIA

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL	SUMA ASEG ANTERIOR
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	**10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV**	**01/08/2022**	**24/04/2023**	**$232,000,000.00**	**$232,000,000.00**
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	**10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV**	**01/08/2022**	**24/04/2023**	**$116,000,000.00**	**$116,000,000.00**
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	**10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV**	**01/08/2022**	**24/04/2023**	**$116,000,000.00**	**$116,000,000.00**

ACLARACIONES

SE DEJA CONSTANCIA QUE LA COMPAÑIA CONOCE Y ACEPTA EL ACTA DE REINICIO DE 18/04/2023, LAS DEMAS CONDICIONES CONTINUAN IGUALES.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ **********0.00	$ **********0.00	$ **********0.00	$ **********0.00	$ ******232,000,000.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
RAVE AGENCIA DE SEGUROS LTDA	113228	100.00			

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 53 NO 45-45 OFICINA 1006 - TELEFONO: 3695060 - MEDELLIN

65-40-101066013

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICION	SUCURSAL	COD.SUC	NO.POLIZA	ANEXO
MEDELLIN	MEDELLIN	65	65-40-101066013	5

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
20	04	2023	01	08	2022	00:00	24	04	2023	23:59	ANEXO NO CAUSA PRIMA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
ESTRUCTURAS Y AGUAS I.C. S.A.S.	NIT: 900.157.444-6

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO:
CARRERA 51 N 51 17 OFC 608	MEDELLIN, ANTIOQUIA	5119854

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:	IDENTIFICACIÓN
ESTRUCTURAS Y AGUAS I.C. S.A.S.	NIT: 900.157.444-6

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO:
CARRERA 51 N 51 17 OFC 608	MEDELLIN, ANTIOQUIA	5119854

BENEFICIARIO: 900157444 - ESTRUCTURAS Y AGUAS I.C. S.A.S.

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL	SUMA ASEG ANTERIOR
RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	01/08/2022	24/04/2023	$116,000,000.00	$116,000,000.00
RESPONSABILIDAD CIVIL CRUZADA	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	01/08/2022	24/04/2023	$116,000,000.00	$116,000,000.00
GASTOS MEDICOS	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	01/08/2022	24/04/2023	$116,000,000.00	$116,000,000.00

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 53 NO 45-45 OFICINA 1006 - TELEFONO: 3695060 - MEDELLIN

65-40-101066013

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
MEDELLIN	MEDELLIN	65	65-40-101066013	5

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
20	04	2023	01	08	2022	00:00	24	04	2023	23:59	ANEXO NO CAUSA PRIMA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
ESTRUCTURAS Y AGUAS I.C. S.A.S.	NIT: 900.157.444-6	MEDELLIN, ANTIOQUIA	5119854

DIRECCIÓN: CARRERA 51 N 51 17 OFC 608

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO	IDENTIFICACIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
ESTRUCTURAS Y AGUAS I.C. S.A.S.	NIT: 900.157.444-6	MEDELLIN, ANTIOQUIA	5119854

DIRECCIÓN: CARRERA 51 N 51 17 OFC 608

BENEFICIARIO: ADICIONAL:

PAGUESTADO
PORTAL DE PAGOS

PAGINA WEB

CORRESPONSALES BANCARIOS

Pagos con convenio *No aplica para transferencias

Banco de Bogotá — Seguros del Estado S.A Cuenta Corriente 008465445

Grupo Bancolombia — Seguros del Estado S.A Cuenta Convenio 47189

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ **********0.00	$ **********0.00	$ **********0.00	$ **********0.00	$ ******232,000,000.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
RAVE AGENCIA DE SEGUROS LTDA	113228	100.00			

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 53 NO 45-45 OFICINA 1006 - TELEFONO: 3695060 - MEDELLIN

FORMA DE PAGO		
BANCO	CHEQUE No.	VALOR

EFECTIVO	
CHEQUE	
TOTAL $	

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICION	SUCURSAL	COD.SUC	NO.POLIZA	ANEXO
MEDELLIN	MEDELLIN	65	65-40-101066013	5

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
20	04	2023	01	08	2022	00:00	24	04	2023	23:59	ANEXO NO CAUSA PRIMA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
ESTRUCTURAS Y AGUAS I.C. S.A.S.	NIT: 900.157.444-6

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO:
CARRERA 51 N 51 17 OFC 608	MEDELLIN, ANTIOQUIA	5119854

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:	IDENTIFICACIÓN
ESTRUCTURAS Y AGUAS I.C. S.A.S.	NIT: 900.157.444-6

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO:
CARRERA 51 N 51 17 OFC 608	MEDELLIN, ANTIOQUIA	5119854

BENEFICIARIO: 900157444 - ESTRUCTURAS Y AGUAS I.C. S.A.S.

TEXTO ACLARATORIO

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 53 NO 45-45 OFICINA 1006 - TELEFONO: 3695060 - MEDELLIN

65-40-101066013

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

DLF113228E

ALCALDÍA Barbosa - Antioquia	**FORMATO DE ACTA DE REINICIO DE CONTRATOS**

ACTA N° 1

DE REANUDACION DEL CONTRATO

CONTRATO N° 295 **DE** 2022

OBJETO DEL CONTRATO:

INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA AMBIENTAL, FINANCIERA Y JURÍDICA PARA LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DEL ESCENARIO DEPORTIVO CANCHA DE FUTBOL 11 EN LA UNIDAD DEPORTIVA LOS BÚCAROS EN EL MUNICIPIO DE BARBOSA, ANTIOQUIA

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: ZONA URBANA - MUNICIPIO DE BARBOSA

PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL DEL CONTRATO: PRIMERO (1) DE AGOSTO DE 2022 HASTA EL PRIMERO (1) DE FEBRERO DE 2023

DURACIÓN DEL CONTRATO: SIETE (7) MESES

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO: PRIMERO (1) **DE** AGOSTO **DE** 2022

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: CIENTO SETENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CIENTO DOCE PESOS M.L ($ 175.374.112)

VALOR DE ADICIONES EN EL CONTRATO: $ 51,644,307.00

CONTRATISTA: ESTRUCTURAS Y AGUAS IC

INTERVENTOR: N/A

SUPERVISOR: CAROLINA SOSSA ARANGO

ANTECEDENTES DEL CONTRATO

PRÓRROGAS

CONTRATO N°	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	TIEMPO
294	28/02/2023	CUARENTE Y CINCO (45) DIAS

ALCALDÍA Barbosa - Antioquia	FORMATO DE ACTA DE REINICIO DE CONTRATOS

SUSPENSIONES Y AMPLIACIÓN DE SUSPENSION

ACTA N°	FECHA	TIEMPO	CAUSALES
1	14 DE ABRIL DE 2023	CUATRO (4) DIAS	Actualmente la administración municipal se encuentra generando los tramites administrativos y financieros para la optimización del proyecto, paralelo recaudando la aprobación del comité de contratación y demas organismos que validan la inclusión de recursos, para surtir dicho proceso la administración realizará una suspension definida en cuatro (4) días

FECHA DE REANUDACIÓN DEL CONTRATO: DIECIOCHO (18) DE ABRIL DE: 2023

NUEVAS CONDICIONES DEL CONTRATO:

PLAZO FALTANTE UN (1) DIA

NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: DIECINUEVE
(19) días del mes de ABRIL de 2023

En BARBOSA a los DIECIOCHO (18) días del mes de ABRIL de 2023
se reunieron GUILLERMO GIL CARDONA Representante legal del Contratista de Interventoría y
CAROLINA SOSSA ARANGO Supervisor del contrato, con el fin de aprobar

La reanudación del contrato y fijar la nueva fecha de terminación del mismo, considerando que se encuentran superadas las circunstancias que motivaron la suspensión

Firma

Nombre GUILLERMO GIL RIOS
Representante Legal Interventoría

Carolina Sossa A.

CAROLINA SOSSA ARANGO
Supervisora

ESTRUCTURAS Y AGUAS I.C.
Ingenieros Civiles



Otro si dos (2) y pólizas

ESTRUCTURAS Y AGUAS IC SAS Nit. 900.157.444-6
Cra. 51 Nº 51 – 17. Edificio Henry, Oficinas 700, 608 y 502 - Teléfono: 444 74 32
Sector Parque Berrío, Medellín – Antioquia
Email: estructurasyaguas@gmail.com

OTROSÍ Nº 002 AL CONTRATO N.º 295-2022, ENTRE EL MUNICIPIO DE BARBOSA Y ESTRUCTURAS Y AGUAS IC S.A.S.

CONTRATANTE: **MUNICIPIO DE BARBOSA**

CONTRATISTA: **ESTRUCTURAS Y AGUAS IC S.A.S.**

EDGAR AUGUSTO GALLEGO ARIAS, identificado con cédula de ciudadanía número 15.505.567, expedida en Copacabana, Antioquia, en su condición de Alcalde Municipal, elegido mediante voto popular en elecciones realizadas en el mes de octubre de 2019 y declarado Alcalde Popular para el periodo de 2020 a 2023, por la Comisión Escrutadora Municipal, mediante credencial expedida en Octubre de 2019, cargo para el cual tomó posesión el día 31 de diciembre de 2019, con vigencia a partir del 01 de enero de 2020, según consta en diligencia de posesión realizada por la Suscrita Notaria Única del Círculo de Barbosa, en uso de las facultades y funciones contenidas de conformidad con lo dispuesto por la ley la ley 80 de 1.993, la ley 1150 de 2007, la ley 1474 de 2011, la ley 1437 de 2011, la ley 1562 de 2012, el Decreto legislativo 019 de 2012, el Decreto 1082 de Mayo 26 de 2015, el Acuerdo municipal 001 del 23 de marzo de 2019, y demás normas legales que las adicionen, complementen, sustituyan o deroguen, actuando en nombre y representación del Municipio de Barbosa, Antioquia, con NIT 890980445-7, quien para los efectos del presente Otrosí se denomina **EL CONTRATANTE**, por una parte; y por la otra **ESTRUCTURAS Y AGUAS IC S.A.S.** identificada con Nit No. **900.157.444-6** y representada legalmente por el señor **GUILLERMO GIL RIOS**, identificado con cédula de ciudadanía número 1.040.731.254 de La Estrella, Antioquia, quien en lo sucesivo se denominará el contratista, hemos acordado realizar otrosí No. 002 en **ADICION AL PRESUPUESTO Y PRÓRROGA** del contrato de INTERVENTORÍA. **No. 295-2022** previa los siguientes:

CONSIDERACIONES:

1. Que entre el **MUNICIPIO DE BARBOSA ESTRUCTURAS Y AGUAS IC S.A.S.** se suscribió contrato el día 7 DE JULIO DE 2022, cuyo objeto es: **"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y JURÍDICA PARA LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DEL ESCENARIO DEPORTIVO CANCHA AUXILIAR EN ARENILLA DE FUTBOL 11 EN LA UNIDAD DEPORTIVA LOS BÚCAROS EN EL MUNICIPIO DE BARBOSA, ANTIOQUIA"** con fecha de inicio el 01 de agosto del 2022.

2. Que el valor inicial del contrato es de **CIENTO SETENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CIENTO DOCE PESOS M/L ($175.374.112)**, equivalentes a 175,37 SMLMV para el año de suscripción del contrato 2022, con cargo a la disponibilidad presupuestal No -20211694 del 1 de enero de 2022, por un valor de DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA MIL SETECIENTOS DIECISIETE PESOS

M/L ($2.499.990.717), actualizado y soportaco en el CDP No. 1694 del 19 de noviembre de 2021, por un valor de DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA MIL SETECIENTOS DIECISIETE PESOS M/L ($2.499.990.717), mismo que pasó como vigencia futura ordinaria mediante el Acuerdo No. 017 del 23 de diciembre de 2021.

3. Que el plazo inicial del contrato se estableció por SIETE (07) MESES contados a partir de la suscripción del acta de inicio del contrato.

4. Que el 28 de febrero del 2023 se suscribió Otro si No.001 al contrato de interventoría No.295-2022, mediante el cual se aclara que para todos los efectos legales del contrato y en todos los documentos sucesivos, el objeto es **"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y JURÍDICA PARA LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DEL ESCENARIO DEPORTIVO CANCHA AUXILIAR EN ARENILLA DE FUTBOL 11 EN LA UNIDAD DEPORTIVA LOS BÚCAROS EN EL MUNICIPIO DE BARBOSA, ANTIOQUIA"** y se modifican las clausulas 4 PLAZO DEL CONTRATO, 5 VALOR DEL CONTRATO Y 7 APROPIACION PRESUPUESTAL, las cuales quedaron así:

CLÁUSULA 4: PLAZO DEL CONTRATO: El plazo estimado para la ejecución del contrato será de OCHO (8) MESES Y QUINCE (15) DÍAS meses, contados a partir de la suscripción del Acta de inicio del Contrato, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del mismo y aprobación de los documentos previstos en el pliego de condiciones.

CLAUSULA 5: VALOR DEL CONTRATO: El valor del contrato es hasta por la suma de DOSCIENTOS VEINTISIETE MILLONES DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE PESOS M/L ($227.018.419).

CLÁUSULA 7 – APROPIACION PRESUPUESTAL: El pago de la suma estipulada en este contrato se sujetará al certificado de disponibilidad presupuestal correspondiente

Fecha CDP	Número CDP	Fondo del Recurso	Valor
No. -20211694 del 1 de enero de 2022, por un valor de DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA MIL SETECIENTOS DIECISIETE PESOS M/L ($2.499.990.717), actualizado y soportado en el CDP No. 1694 del 19 de noviembre de 2021, por un valor de DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA MIL SETECIENTOS DIECISIETE PESOS M/L ($2.499.990.717), mismo que pasó como vigencia futura			

ordinaria mediante el Acuerdo No. 017 del 23 de diciembre de 2021.
CDP No. 357 del 28 de febrero de 2023 por valor de CINCUENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SIETE PESOS ML (51.644.307).

5. Que el 14 de abril del 2023 se suspendió el contrato de interventoría No.295-2022.

6. Que el 18 de abril del 2023 se reinició el contrato de interventoría No.295-2022.

7. Que de acuerdo con la visita realizada por parte de la dirección del AREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA, y por la supervisión del MUNICIPIO DE BARBOSA, se vio la necesidad de contemplar unas obras extras para la optimización y mejora técnica del proyecto en referencia, ya que surgen actividades e ítems que deben ser ejecutados para mejorar la calidad y estabilidad de cada una de las obras que se están ejecutando en el proyecto, algunas de estas actividades son:

➢ Construcción de piso en concreto de 21 Mpa. espesor de 0.10m. Incluye suministro y transporte de los materiales, nivelación del terreno y adecuación de la superficie, subbase granular de 20 cm de espesor), malla electrosoldada D-84, curado y todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento.

➢ Anclaje epóxico con anchorfix o similar, esta actividad incluye perforación con taladro a una profundidad de 20 cm.

➢ Tratamiento de juntas de dilatación con sikarod y sikaflex; Incluye materiales, mano de obra y todos los elementos necesarios para su correcta instalación.

➢ Suministro transporte y colocación de ventana en aluminio de 1.5m x 1.5 m. incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación.

➢ Suministro transporte y colocación de persiana en aluminio de 0.3 m de altura. incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación.

➢ Suministro transporte y colocación de arcos para canchas auxiliares, incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación.

8. Que el contrato de interventoría es accesorio al contrato de obra, por lo tanto, se hace necesaria la prorroga y adición al contrato de interventoría según los argumentos anteriormente expuestos, para garantizar el seguimiento y cumplimiento del mismo.

9. Que en aras de garantizar el buen funcionamiento de la Entidad y en vista que la necesidad se da en la ejecución del presente contrato, con el propósito de dar aplicación al principio de economía y de conformidad con la norma vigente; la cual que establece que los contratos se podrán adicionar hasta por el 50% del valor inicial, aunado a los postulados de Colombia compra eficiente cuando establece: que una adición se habilita en atención a circunstancias de carácter excepcional que no pudieron preverse en el proyecto y estudios técnicos iniciales"(...), situación que aplica al presente caso.

10. Que la Administración junto con el supervisor del contrato decidió pactar el presente Otrosí, con el fin de continuar con el cumplimiento de las obligaciones según el objeto del contrato e incluir dentro del mismo la ampliación del presupuesto y el plazo para continuar con la ejecución de este, dando cumplimiento al principio de economía que rige la contratación pública.

11. Que la contratación entendida como instrumento para alcanzar los fines estatales y satisfacer el interés público, hace que la administración se encuentre facultada para buscar soluciones alternativas frente a eventos no previstos y necesarios para la ejecución del objeto contractual de conformidad con el principio de economía.

En consideración a lo anterior y como quiera que existe estipulación contractual expresa, las partes acuerdan suscribir el presente otrosí No. 002 al CONTRATO No. 000295 DE 2022, el cual se regirá bajo las siguientes cláusulas:

CLAUSULA PRIMERA: Modificar la **CLÁUSULA 4: PLAZO DEL CONTRATO**: La cual quedara así:

CLÁUSULA 4: PLAZO DEL CONTRATO: El plazo estimado para la ejecución del contrato será de NUEVE (09) MESES Y QUINCE (15) DÍAS meses, contados a partir de la suscripción del Acta de Inicio del Contrato previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del mismo y aprobación de los documentos previstos en el pliego de condiciones

CLAUSULA SEGUNDA: Modificar la **CLAUSULA 5: VALOR DEL CONTRATO**, en el valor inicial del contrato No. **295-2022**, la cual quedara así:

Valor inicial:	$ 175.374.112
Valor adicional:	$ 51.644.307
Valor adicional:	$26.939.726
Valor total:	$253.958.145

CLAUSULA 5: VALOR DEL CONTRATO: El valor del contrato es hasta por la suma de **DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO PESOS M/L ($253.958.145).**

CLAUSULA TERCERA: Modificar la **CLÁUSULA 7: APROPIACION PRESUPUESTAL** del Contrato No.**295-2022** la cual quedara así:

CLÁUSULA 7 – APROPIACION PRESUPUESTAL:

El pago de la suma estipulada en este contrato se sujetará al certificado de disponibilidad presupuestal correspondiente

Fecha CDP	Número CDP	Fondo del Recurso	Valor
No. -20211694 del 1 de enero de 2022, por un valor de DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA MIL SETECIENTOS DIECISIETE PESOS M/L ($2.499.990.717), actualizado y soportado en el CDP No. 1694 del 19 de noviembre de 2021, por un valor de DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA MIL SETECIENTOS DIECISIETE PESOS M/L ($2.499.990.717), mismo que pasó como vigencia futura ordinaria mediante el Acuerdo No. 017 del 23 de diciembre de 2021.			
CDP No. 357 del 28 de febrero de 2023, por valor de CINCUENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SIETE PESOS ML (51.644.307).			
CDP No.562 del 14 de abril del 2023, por valor de VEINTISEIS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS VEINTISEIS PESOS ($26.939.726)			

CLAUSULA CUARTA: El contratista deberá ampliar las garantías para garantizar el 100% de la suficiencia de cada una de ellas de acuerdo con la adición realizada y la ampliación del plazo inicial, dicho trámite lo deberá realizar ante la aseguradora que expido la póliza inicial.

CLAUSULA QUINTA: Las demás cláusulas del contrato N° **295-2022** continúan vigentes y sin modificación alguna.

Para constancia de lo anterior, se suscribe el presente documento en Barbosa, a los

18 ABR 2023

EDGAR AUGUSTO GALLEGO ARIAS
Alcalde

GUILLERMO GIL RIOS
Representante legal
ESTRUCTURAS Y AGUAS IC S.A.S

Proyectó: Manuela Suárez Giraldo – Abogada contratista	Reviso: Paola Andrea Sánchez Granda – Abogada Asesora Externa	Aprobó: Paola Andrea Sánchez Granda – Abogada Asesora Externa

ALCALDÍA
Barbosa - Antioquia

FORMATO DE SOLICITUD DE ADICIÓN O PRÓRROGA

SOLICITUD DE

ADICIÓN [X] PRORROGA [X]

A. ANTECEDENTES ADICIÓN

CONTRATO Nº 295 DE 4 2022

OBJETO DEL CONTRATO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y JURÍDICA PARA LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DEL ESCENARIO DEPORTIVO CANCHA AUXILIAR EN ARENILLA DE FUTBOL 11 EN LA UNIDAD DEPORTIVA LOS BÚCAROS EN EL MUNICIPIO DE BARBOSA, ANTIOQUIA

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: SIETE (7) MESES

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO: UNO (1) DE AGOSTO DE 2022

PRÓRROGAS

CONTRATO Nº	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	TIEMPO
N.295	27/02/2023	CUARENTA Y CINCO (45) DIAS
N.295	14/04/2023	UN (1) MES

SUSPENSIONES Y AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN

ACTA Nº	TIEMPO

FECHA TERMINACIÓN ACTUAL CONTRATO: QUINCE (15) DE ABRIL DE 2023

FECHA DE LA ADICIÓN Y/O PRORROGA: ONCE (11) DE ABRIL DE 2023

FECHA TERMINACIÓN REAL CON LA ADICIÓN Y/O PRORROGA: QUINCE (15) DE MAYO DE 2023

VALOR ADICIONES

CONTRATO Nº	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	VALOR ($)
N.295	27/02/2023	$ 51.644.307
N.295	14/04/2023	$ 26.939.726

PRESUPUESTO DE LA ADICIÓN

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR ($)
N/A	N/A	

ALCALDÍA
Barbosa - Antioquia

FORMATO DE SOLICITUD DE ADICIÓN O PRÓRROGA

VALOR ACTUAL DEL CONTRATO : CIENTO SETENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CIENTO DOCE PESOS M.L ($ 175.374.112)

VALOR DE LAS ADICIONES: $ 78.584.033,85

VALOR DEL CONTRATO (INCLUIDAS LAS ADICIONES): $ 253.958.145

CONTRATISTA: ESTRUCTURAS Y AGUAS IC S.A.S

SUPERVISOR: CAROLINA SOSSA ARANGO - SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS (E)

B. OBJETO

El presente documento tiene por objeto solicitar al Ordenador del Gasto una ADICIÓN [X] PRÓRROGA [X] al contrato anteriormente citado de UN (1) MES

ESTADO FÍSICO

Hasta el DIEZ (10) DE ABRIL DE 2023 , el proyecto presentaba un avance de ejecución del 92 % contra un avance programado del 99 %

C. ESTADO FINANCIERO

VALOR ACTUAL DEL CONTRATO $	$ 175.374.112	VALOR ANTICIPO AMORTIZADO $	N/A
VALOR FACTURADO A LA FECHA DE LA ADICIÓN O DE LA PRÓRROGA $	110.436.401	VALOR ANTICIPO POR AMORTIZAR	N/A
VALOR ANTICIPO $	N/A		

D. CAUSALES DE LA SOLICITUD CON BASE EN CONCEPTO DE LA SUPERVISIÓN

En ocasion al contrato de INTERVENTORIA N. 295, la supervision valida la solicitud de prorroga al contrato en mencion amparada en las siguientes causales:

De acuerdo con la visita realizada por parte de la dirección del AREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA, y por la supervisión del MUNICIPIO DE BARBOSA, se vio la necesidad de contemplar unas obras extras para la optimizacion y mejora tecnica del proyecto en referencia, ya que surgen actividades e items que deben ser ejecutados para mejorar la calidad y estabilidad de cada una de las obras que se están ejecutando en el proyecto, algunas de estas actividades son:

➢ Construcción de piso en concreto de 21 Mpa, espesor de 0.10m. Incluye suministro y transporte de los materiales, nivelación del terreno y adecuación de la superficie, subbase granular de 20 cm de espesor), malla electrosoldada D-84, curado y todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento.

➢ Anclaje epóxico con anchorfix o similar, esta actividad incluye perforación con taladro a una profundidad de 20 cm.

➢ Tratamiento de juntas de dilatación con sikarod y sikaflex; incluye materiales, mano de obra y todos los elementos necesarios para su correcta instalación.

➢ Suministro transporte y colocación de ventana en aluminio de 1.5m x 1.5 m. Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación.

➢ Suministro transporte y colocación de persiana en aluminio de 0.3 m de altura. Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación.

➢ Suministro transporte y colocación de arcos para canchas auxiliares, incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación.

El contrato de interventoria N. 295 es accesorio al contrato de obra N.293, el segundo será prorrogado por un mes segun los argumentos anteriormente expuestos, razon por la cual se hace necesaria la prorroga y adicion al contrato de interventoria N. 253 para garantizar el seguimiento y cumplimiento del mismo.

ALCALDÍA
Barbosa - Antioquia

FORMATO DE SOLICITUD DE ADICIÓN O PRÓRROGA

CONCEPTO DE LA SUPERVISION ACERCA DE LA SOLICITUD

La supervision de este contrato AVALA la solicitud de prórroga y adicion presentada por el contratista de interventoría, para ampliar el plazo de ejecución hasta el 15 de mayo de 2023, del contrato de obra N° 0295 de 2022.

Firma
Nombre

GUILLERMO GIL RIOS
Representante Legal Contratista de Interventoría

CAROLINA SOSSA ARANGO
Supervisora

EDGAR AUGUSTO GALLEGO ARIAS
Ordenador del gasto

ESTRUCTURAS Y AGUAS I.C.
Ingenieros Civiles

ICB-066

Medellin, abril 11 de 2023

Señores
Secretaria de Obras Públicas
Ingeniera Carolina Sossa Arango
Municipio de Barbosa
Calle 15 No. 14 - 48
Barbosa - Antioquia - Colombia.

REFERENCIA: CONTRATO 000295 DEL 7 DE JULIO DE 2022 DEL INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y JURÍDICA PARA LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DEL ESCENARIO DEPORTIVO CANCHA AUXILIAR EN ARENILLA DE FUTBOL 11 EN LA UNIDAD DEPORTIVA LOS BUCAROS EN EL MUNICIPIO DE BARBOSA, ANTIOQUIA

ASUNTO: SOLICITUD ADICIÓN Y PRORROGA CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Respetados Señores.

Considerando la comunicación emitida por la UNIÓN TEMPORAL FUTBOL 11, contratista del contrato 293-2022, con consecutivo UTF11-100, donde se solicita una adición de recursos por $ 28.456.627 y una ampliación de plazo del contrato 293-2022 por un periodo de 30 dias para la finalización del proyecto, de la cual emitimos concepto favorable según oficio ICB-065, es necesario, con el fin de continuar ejerciendo nuestras labores como interventoría desde todos los componentes, ampliar el plazo del contrato de interventoría en 30 dias, hasta el 15 de mayo de 2023 y adicionarle recursos por la suma de $26.939.726,15, para cubrir los costos requeridos para la supervisión y control del proyecto y la liquidación de los contratos de obra e interventoría.

Cordialmente,

Guillermo Gil Ríos
Representante Legal

CONTRATO 000295 DEL 7 DE JULIO DE 2022

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y JURÍDICA PARA LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DEL ESCENARIO DEPORTIVO CANCHA AUXILIAR EN ARENILLA DE FUTBOL 11 EN LA UNIDAD DEPORTIVA LOS BÚCAROS EN EL MUNICIPIO DE BARBOSA, ANTIOQUIA

ITEM No.	CONDICIONES CONTRACTUALES							ADICIÓN Y AMPLIACIÓN 1		PRESENTE ADICIÓN Y AMPLIACIÓN 2		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
	DESCRIPCIÓN	UNID.	CANT	VALOR UNT. DIRECTO	PRESTACION	DEDICACIÓN	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
1	Costos Directos de Personal												
1.1	Director de interventoría - Ing civil o arquitecto	mes	7	$ 6.000.000,0	1,73	20%	$ 14.513.520,00	1,5	$ 3.110.040,00	1	$ 2.073.360,00	9,5	$ 19.696.920,00
1.2	Residente de interventoría- Ing Civil o arquitecto	mes	6	$ 4.000.000,0	1,73	100%	$ 41.467.200,00	2,5	$ 17.278.000,00	1	$ 6.911.200,00	9,5	$ 65.656.400,00
1.3	Asesor especialista - Ing estructural	mes	6	$ 5.000.000,0	1,73	20%	$ 10.366.800,00	2	$ 3.455.600,00	1	$ 1.727.800,00	9,0	$ 15.550.200,00
1.4	Asesor - Ing electricista	mes	6	$ 3.800.000,0	1,73	20%	$ 7.878.768,00	2	$ 2.626.256,00	1	$ 1.313.128,00	9,0	$ 11.818.152,00
1.5	Residente ambiental - Ing Ambiental	mes	6	$ 3.800.000,0	1,73	20%	$ 7.878.768,00	2	$ 2.626.256,00	1	$ 1.313.128,00	9,0	$ 11.818.152,00
1.6	Residente SST - Tecnólogo	mes	6	$ 2.000.000,0	1,73	100%	$ 20.733.600,00	2	$ 6.911.200,00	1	$ 3.455.600,00	9,0	$ 31.100.400,00
	SUBTOTAL						$ 102.838.639		$ 38.007.352		$ 18.794.216		$ 155.640.224,00
2.	Personal auxiliar								$ -		$ -		$ -
2.1	Auxiliar administrativo	mes	7	$ 1.000.000,0	1,73	50%	$ 6.047.300,00	1,5	$ 1.295.850,00	1	$ 863.900,00	9,5	$ 8.207.050,00
	SUBTOTAL						$ 6.047.300		$ 1.295.850		$ 863.900		$ 8.207.050,00
3.	COSTOS DIRECTOS												$ -
3.1	Viajes y viáticos	mes	6	$ 218.000		100%	$ 1.308.000,00	2,5	$ 545.000,00	1	$ 218.000,00	9,5	$ 2.071.000,00
3.2	Equipos de topografía	mes	6	$ 300.000		100%	$ 1.800.000,00	-3,0	$ 900.000,00	0,0	$ -	3,0	$ 1.800.000,00
3.3	Ensayos de Laboratorio e Informes	mes	6	$ 450.000		100%	$ 2.700.000,00	-3,0	$ 1.350.000,00	0,0	$ -	3,0	$ 1.350.000,00
3.4	Alquiler de oficina y servicios públicos	mes	6	$ 500.000		100%	$ 3.000.000,00	2,5	$ 1.250.000,00	1,0	$ 500.000,00	9,5	$ 4.750.000,00
3.5	Gastos de oficina (papelería, fotocopias, etc	mes	6	$ 156.912,13		100%	$ 941.472,78	2,5	$ 392.280,32	1,0	$ 156.912,13	9,5	$ 1.490.665,23
	SUBTOTAL						$ 9.749.473		$ 63.770		$ 874.912		$ 10.561.663,23
4.	Gastos de legalización												$ -
4.1	Estampilla pro anciano	4,00%		$ 147.373.203			$ 5.894.928,17		$ 1.263.198,88		$ 842.133		$ 8.000.259,59
4.2	Estampilla pro-cultura	1,00%		$ 147.373.203			$ 1.473.732,03		$ 315.799,72		$ 210.533		$ 2.000.064,90
4.3	Estampilla pro universidad	1,00%		$ 147.373.203			$ 1.473.732,03		$ 315.799,72		$ 210.533		$ 2.000.064,90
4.7	Estampilla pro-hospital	1,00%		$ 147.373.203			$ 1.473.732,03		$ 315.799,72		$ 210.533		$ 2.000.064,90
5.2	Estampilla pro deporte	2,50%		$ 147.373.203			$ 3.684.330,08		$ 789.499,30		$ 526.333		$ 5.000.162,24
4.4.7	Honorarios	10,00%		$ 147.373.203			$ 14.737.320,30		$ 3.157.997,21		$ 2.105.331		$ 20.000.648,08
	SUBTOTAL						$ 28.737.775		$ 6.158.695		$ 4.105.796		$ 39.001.265,51
						COSTO DIRECTO TOTAL :	$ 147.373.203,38		$ 43.398.577		$ 22.638.424,50		$ 213.410.205
						AIU (___ %) Costos indirectos :	$ -		$ -		$ -		$ -
						COSTO TOTAL OBRAS :	$ 147.373.203,38		$ 43.398.577		$ 22.638.424,50		$ 213.410.205
						IVA (19%) :	$ 28.000.908,64		$ 8.245.730		$ 4.301.300,65		$ 40.547.939
						VALOR TOTAL IVA INCLUÍDO	$ 175.374.112,00		$ 51.644.307		$ 26.939.726,15		$ 253.958.145

Interventoria futbol

Barbosa Social ¡Es la gente!

SOLICITUD DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Fecha de la solicitud: 13 de abril de 2023 1233044

Fecha de Vencimiento: 31 dd diciembre mm 2023 aa.

Secretaría solicitante: Secretaría de Obras Públicas

Modalidad de contratación:

Licitación Pública x | Selección abreviada: | Concurso de méritos: | Contratación Directa: | Convenio Inter. Administrativo: | Prestación de Servicios Profesionales: | Otro:

INFORMACIÓN PLAN DE DESARROLLO 2020-2023	Línea 1. "Barbosa social, es la gente"
	Sector 4. Deporte y recreación - "Barbosa saludable y proactiva"
	Programa 3. Intervenciones de calidad a escenarios deportivos y recreativos
	1.4.3.2 Adecuación de la cancha de arenilla con grama sintética
	Objetivo de Desarrollo Sostenible - ODS: ODS 3: Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades.
TIPO DE GASTO:	Inversión
INFORMACIÓN CATÁLOGO	

ACTA DE REUNIÓN

Barbosa Social ¡Es la gente!

TEMA Y/O ASUNTO DE LA REUNIÓN: Comité de Contratación									
ACTA No.	CC-007				FECHA DE LA REUNIÓN				
LUGAR DE REUNIÓN:	Sala de Juntas				DÍA	MES	AÑO		
SECRETARÍA Y/O DEPENDENCIA	Secretaria Privada y Gestión del Gabinete				17	04	2023		
TIPO DE REUNIÓN	Ordinaria		Extraordinaria	X	Virtual		Presencial	X	

No	AGENDA DE LA REUNIÓN
1	Verificación del Quórum
2	Procesos Contractuales

Asistentes:

- Edgar Augusto Gallego Arias - Alcalde
- Mauricio de Jesús Arango Cardona – Secretario de Hacienda
- Carolina Sossa Arango – Secretaria de Obras Publicas
- Juan Pablo Montaño – Profesional Universitario
- Aura Cristina Moreno Muñoz – Profesional Universitario
- Paola Andrea Sánchez Granda – Abogada Equipo Jurídico Secretaría Privada y Gestión del Gabinete

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

El dia 17 de abril de 2023 siendo las 4:00 pm, se reúne el Comité de Contratación de forma presencial con el fin de discutir y aprobar los procesos de contratación de acuerdo con el decreto No. 00123 de 2020.

Por consiguiente se procede al desarrolló de la Agenda:

ACTA DE REUNIÓN

Barbosa Social ¡Es la gente!

1. Verificación del Quórum

Los integrantes con voz y voto en el presente Comité de Contratación son el señor alcalde y el Secretario de Hacienda, quienes tienen voz y voto dentro del Comité.

Asiste la secretaria a quien le corresponde sus procesos y será la encargada de la Exposición de los mismos, quien además tendrán voz en el presente comité.

2. Procesos contractuales Obras Públicas

OBJETO	FUENTE DE RECURSOS	VALOR	PLAZO	DECISIÓN DEL COMITÉ DE CONTRATACIÓN
ADICIÓN Y PRÓRROGA AL CONTRATO 295 DE 2022 CUYO OBJETO ES INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y JURÍDICA PARA LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DEL ESCENARIO DEPORTIVO CANCHA AUXILIAR EN ARENILLA DE FUTBOL 11 EN LA UNIDAD DEPORTIVA LOS BÚCAROS EN EL MUNICIPIO DE BARBOSA, ANTIOQUIA PROCESO: **OTRO SÍ – ADICION Y PRÓRROGA CONTRATO 295 DE 2022 SELECCIÓN OBJETIVA.**	2.3.2.02.02.008.05.04.20.042 fondo (42)	VEINTISEIS MILLONES NOVECIENTOS REINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS VEINTISEIS PESOS ($26.939.726,00)	TREINTA DÍAS (30)	APROBADO
ADICIÓN Y PRÓRROGA AL CONTRATO 293 DE 2022 CUYO OBJETO ES CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESCENARIO DEPORTIVO CANCHA DE FÚTBOL 11 EN LA UNIDAD DEPORTIVA LOS BÚCAROS EN EL MUNICIPIO DE BARBOSA - ANTIOQUIA A TODO COSTO. INCLUYE MATERIALES, TRANSPORTE, MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA E IMPUESTOS LOCALES O NACIONALES. DERIVADO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 834 - 2021 SUSCRITO CON EL ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ PROCESO: **OTRO SÍ – ADICION Y PRÓRROGA CONTRATO 293 DE 2022 SELECCIÓN OBJETIVA.**	2.3.2.02.02.005.05.02.20.042 fondo (42)	VEINTIOCHO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS DIECISIETE PESOS ($ 28.456.617)	TREINTA DÍAS (30)	APROBADO

ACTA DE REUNIÓN

Barbosa Social ¡Es la gente!

OBSERVACIÓN GENERAL:

- Los procesos se encuentran en ejecución y se adjuntan los respectivos soportes, esto es las actas de los comités así como los CDP que soportan las respectivas adiciones.

Termina el comité a las 4:30 pm

No	COMPROMISO Y/O TAREA	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIEMIENTO
1	No Aplica	No Aplica	No Aplica

ANEXOS AL ACTA

No	DESCRIPCIÓN	ORIGEN	FOLIOS
1	Listado de Asistencia		1
2	Medios Digitales de los procesos (soportes)	Secretario	

HORA INICIO:	4:00 Pm	HORA FINALIZACIÓN:	4:30 pm

EDGAR AUGUSTO GALLEGO ARIAS
Alcalde

PROYECTÓ:	ELABORÓ:	REVISÓ:	APROBÓ:
Aura Cristina Moreno Muñoz Profesional Universitario Aura C moreno.	Aura Cristina Moreno Muñoz Profesional Universitario	Paola Andrea Sánchez Granda – Abogada	Edgar Augusto Gallego Arias Alcalde de Barbosa

MUNICIPIO DE BARBOSA

REGISTRO DE ASISTENCIA

Barbosa Social ¡Es la gente!

FECHA: 17-04-23 HORA INICIO: 04:00 pm HORA FINALIZACIÓN: 4030 pm ACTIVIDAD: Comité de Contratación LUGAR: Sala de juntas

RESPONSABLE: Despacho Alcalde

Nombres y apellidos completos	No. Documento de Identidad	Entidad/ Organización y/o Dependencia	Teléfono o Celular	Correo Electrónico	Vereda o Barrio	Sexo (Marque con una x)		Edad (escriba la edad en el rango correspondiente)				Grupo poblacional (Marque con una x)						FIRMA
						Hombre	Mujer	Entre 0 y 5 años	Entre 6 y 13 años	Entre 14 y 17 años	Mayor de 18 años	Afrodescendiente	Discapacidad	Desplazado	LGBTI	Población Civil	Otro	
Juan Pablo Montaño F.	1053811355	Obras Públicas	3142341126	juanmontano@barbosago	30 de Mayo	X					X							
Paola Aurora Sánchez	42693480	S. privado	3116905647	abogadopaola.sanchez@hotmail.com	Centro		X				X							
Aura Cristina Marín	1035226665	S privado	3212004605		Pereira II		X				X							Aura Cristina M
Mauricio Antonio C.	70.137.214	S. Privado	3024627127			X					X							
Carolina Sosso Arango	1035219764	Sec. Obras P.	3008817572	carolina.sosso@barbosa.gov.co	Centro		X				X							Carolina Sosso A
Edgar Augusto Gallego	98505364	D. Alcalde	3174415106	Augustogallego@barbosa.gov.co	Obrero Cabecera	X					X							
TOTALES																		

Con la firma del presente formato usted autoriza a la Administración Municipal, para que utilice la información consignada en el mismo con fines estadísticos y/o académicos. En cumplimiento del Artículo 7 del Decreto 1377 de 2013 por medio del cual se reglamenta la Ley 1581 de 2012 en la que expidió el régimen general de la protección de datos personales.

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO. PÓLIZA	ANEXO
MEDELLIN	MEDELLIN	65	65-44-101213429	7

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DIA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DIA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
26	04	2023	01	08	2022	00:00	03	03	2028	23:59	ANEXO CAUSA PRIMA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	ESTRUCTURAS Y AGUAS I.C. S.A.S	IDENTIFICACIÓN	NIT: 900.167.444-6
DIRECCIÓN:	CARRERA 51 N 51 17 OFC 608	CIUDAD: MEDELLIN ANTIOQUIA	TELÉFONO: 6119854

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO	MUNICIPIO DE BARBOSA ANTIOQUIA NIT 890980445-7 AREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA NIT 890384423-3	IDENTIFICACIÓN	NIT: 890.980.445-7
DIRECCIÓN:	CL 15 NRO. 14 - 43	CIUDAD: BARBOSA ANTIOQUIA	TELÉFONO 4648600
ADICIONAL:			

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA, Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No C100295, RELACIONADO CON: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA OBRA DE CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DEL ESCENARIO DEPORTIVO CANCHA AUXILIAR EN ARENILLA DE FUTBOL 11 EN LA UNIDAD DEPORTIVA LOS BUCEROS EN EL MUNICIPIO DE BARBOSA, ANTIOQUIA.

SE DEJA CONSTANCIA QUE LA POLIZA EN ASUNTO AMPARA LA GARANTIA DE CALIDAD DEL SERVICIO CON VIGENCIA DE CINCO (5) AÑOS CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE RECIBO A ENTERA SATISFACCION POR EL ASEGURADO

AMPAROS

RIESGO: INTERVENTORIA

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	01/08/2022	26/06/2023	$50,791,629.00	$45,433,633.80
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	01/08/2022	26/04/2026	$12,697,907.25	$11,350,920.95
CALIDAD DEL SERVICIO	04/03/2023	03/03/2028	$25,395,814.50	$23,791,841.90

ACLARACIONES

SE DEJA CONSTANCIA QUE SEGUN OTROSI 02 DE 18/04/2023 SE PRORROGA LA VIGENCIA DE LA PRESENTE POLIZA QUEDANDO EN UN PLAZO TOTAL DE NUEVE MESES Y QUINCE DIAS, Y SE AUMENTA EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO QUEDANDO EN $250.358.145 LAS DEMAS CONDICIONES CONTINUAN IGUALES.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICION	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ***** 439,370.00	$ *********0.00	$ *******,280.00	$ **********73,650.00	$ *******88,835,350.75	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑÍA	% PART.	VALOR ASEGURADO
RAIZ AGENCIA DE SEGUROS LTDA	111228	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A. SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE POLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 53 NO 45-45 OFICINA 1008 - TELEFONO: 3535060 - MEDELLIN

65-44-101213429

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zaranda S. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICION	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
MEDELLIN	MEDELLIN	65	65-44-101213428	7

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
26	04	2023	01	05	2022	00:00	03	03	2028	23:59	ANEXO CAUSA PRIMA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
ESTRUCTURAS Y AGUAS ..C S.A.S		NIT: 900.157.444-5	
DIRECCIÓN: CARRERA 51 N 51 17 OFC 608	CIUDAD: MEDELLIN ANTIOQUIA	TELEFONO:	5119384

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO		IDENTIFICACIÓN	
MUNICIPIO DE BARBOSA ANTIOQUIA NIT 890980445-7 AREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA NIT 890984423-3		NIT: 890.980.445-7	
DIRECCIÓN: CL 15 NRO. 14 - 48	CIUDAD: BARBOSA, ANTIOQUIA	TELÉFONO	4548300

ADICIONAL:

PAGUESTADO
PORTAL DE PAGOS

PAGINA WEB

CORRESPONSALES BANCARIOS

Pagos con convenio - No aplica para transferencias

Banco de Bogotá — Seguros del Estado S.A Cuenta Corriente 008465445

Grupo Bancolombia — Seguros del Estado S.A Cuenta Convenio 47189

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ******69,370.00	$ **********0.00	$ ******11,260.00	$ **********70,360.00	$ ******28,885,350.75	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
RAVE AGENCIA DE SEGUROS LTDA	113233	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE POLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 53 NO 45-45 OFICINA 1006 - TELEFONO. 3695060 - MEDELLIN

FORMA DE PAGO		
BANCO	CHEQUE No.	VALOR

EFECTIVO	
CHEQUE	
TOTAL $	

(415)7709998021167(8020)110125179899 24(3900)000000070650(96)20210425

REFERENCIA PAGO:
110125179899 24

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.POLIZA	ANEXO
MEDELLIN	MEDELLIN	66	65-44-101218429	7

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
26	04	2023	01	08	2022	00:00	03	03	2028	23:59	ANEXO CAUSA PRIMA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	ESTRUCTURAS Y ASLASHC S.A.S.	NIT:	900.167.444-6
DIRECCIÓN: CARRERA 51 N 51 - 17 OFC 308	CIUDAD: MEDELLIN, ANTIOQUIA	TELEFONO:	5119354

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
	MUNICIPIO DE BARBOSA ANTIOQUIA NIT 8909804457 AREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA NIT 890984423-3	NIT:	890.980.445-7
DIRECCIÓN: CL 15 NRO. 15 - 48	CIUDAD: BARBOSA, ANTIOQUIA	TELEFONO:	4548300

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCION DE SEGUROS DEL ESTADO S.A ES CALLE 53 NO 45-45 OFICINA 1006 - TELEFONO: 3585050 - MEDELLIN

65-44-101218429

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

D-N1132886

2

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

CONSTANCIA DE NO REVOCATORIA NI CANCELACION POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA

Hacemos constar, que la póliza Nº 101213429, anexo 7, no expirara por falta de pago de la prima, ni por revocatoria unilateral del tomador de la póliza o de la aseguradora.

Lo anterior de conformidad con lo establecido en el decreto 1082 de 2015 el cual regula las garantías ante entidades estatales

Dado en MEDELLIN a los 26 días del mes de ABRIL de 2023

65-44-101213429

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
MEDELLIN	MEDELLIN	65	65-44-101213429	8

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
26	04	2023	01	08	2022	00:00	24	05	2026	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	ESTRUCTURAS Y AGLAS I.C. S.A.S.		NIT: 900.157.444-6
DIRECCIÓN: CARRERA 81 N 51 17 OFC 608	CIUDAD	MEDELLIN, ANTIOQUIA	TELÉFONO: 5119854

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO		IDENTIFICACIÓN	
	MUNICIPIO DE BARBOSA ANTIOQUIA NIT 890980445-7 AREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA NIT 890984423-3		NIT: 890.980.445-7
DIRECCIÓN: CL 15 NRO. 14 - 48	CIUDAD:	BARBOSA, ANTIOQUIA	TELÉFONO: 4548300
ADICIONAL:			

OBJETO DEL SEGURO

CON SUCEDIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECUCIDE, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y BASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No 000295, RELACIONADO CON INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA OBRA DE CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DEL ESCENARIO DEPORTIVO CANCHA AUXILIAR EN ARENILLA DE FUTBOL 11 EN LA UNIDAD DEPORTIVA LOS EUCARS EN EL MUNICIPIO DE BARBOSA, ANTIOQUIA

SE DEJA CONSTANCIA QUE LA POLIZA EN ASUNTO AMPARA LA GARANTIA DE CALIDAD DEL SERVICIO CON VIGENCIA DE CINCO (5) AÑOS CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE RECIBO A ENTERA SATISFACCION POR EL ASEGURADO.

AMPAROS

RIESGO: INTERVENTORIA

AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	01/03/2022	24/09/2023	$50,791,529.00	$50,791,529.00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	01/03/2022	24/05/2026	$12,697,907.25	$12,697,907.25
CALIDAD DEL SERVICIO	04/03/2023	03/03/2028	$25,395,814.50	$25,395,814.50

ACLARACIONES

SE DEJA CONSTANCIA QUE SEGUN OTROSI 02 DE 18/04/2023 SE PRORROGA LA VIGENCIA DE LA PRESENTE POLIZA QUEDADO EN UN PLAZO TOTAL DE NUEVE MESES Y QUINCE DIAS, Y SE AUMENTA EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO QUEDANDO EN $253,958,145. LAS DEMAS CONDICIONES CONTINUAN IGUALES.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ******20,941.00	$ ******6,030.00	$ ******5,498.00	$ **********34,440.00	$ *******88,385,350.75	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑÍA	% PART.	VALOR ASEGURADO
RAVE AGENCIA DE SEGUROS LTDA	113228	100.00			

SE DEJA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A. SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADO, COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 53 NO 45-45 OFICINA 1009 - TELEFONO: 3695060 - MEDELLIN

65-44-101213429

FIRMA AUTORIZADA: Gaudis A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
MEDELLIN	MEDELLIN	65	65-44-101213425	8

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
26	04	2023	01	08	2022	00:00	24	05	2026	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	NIT 900.157.444-8
ESTRUCTURAS Y AGUAS I.C. S.A.S.			
DIRECCION: CARRERA 51 N 51 17 OFC 608	CIUDAD: MEDELLIN, ANTIOQUIA	TELÉFONO	5119354

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACION NIT: 890.980 445-7
MUNICIPIO DE BARBOSA ANTIOQUIA NIT 890980445-7 AREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA NIT 890984423-3		
DIRECCIÓN: CL 13 NRO. 14 - 48	CIUDAD: BARBOSA, ANTIOQUIA	TELÉFONO 4548300

ADICIONAL:



PAGINA WEB

CORRESPONSALES BANCARIOS

Pagos con convenio - No aplica para transferencias

Banco de Bogotá — Seguros del Estado S.A Cuenta Corriente 008465445

Grupo Bancolombia — Seguros del Estado S.A Cuenta Convenio 47189

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ******20,941.00	$ ******3,000.00	$ ******3,436.00	$ **********34,440.00	$ ********83,885,350.75	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
RAVE AGENCIA DE SEGUROS LTDA	113238	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 53 NO 46-45 OFICINA 1006 - TELEFONO: 3629060 - MEDELLIN

FORMA DE PAGO		
BANCO	CHEQUE No.	VALOR

EFECTIVO	
CHEQUE	
TOTAL $	

(415)7709998021167(3020)1101261793895(3900+000000034440(96)20230801

REFERENCIA PAGO: 1101261793895-6

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICION	SUCURSAL	COD.SUC	NO.POLIZA	ANEXO
MEDELLIN	MEDELLIN	65	65-44-101013429	8

FECHA EXPEDICIÓN DIA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DIA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DIA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
26	04	2023	01	08	2022	00:00	24	05	2026	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
ESTRUCTURAS Y AGUAS I.C. S.A.S		NIT	900.157.444-6
DIRECCIÓN: CARRERA 51 N 51 17 OFC 608	CIUDAD: MEDELLIN, ANTIOQUIA	TELEFONO:	5119854

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
MUNICIPIO DE BARBOSA ANTIOQUIA NIT 890980445-7 AREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA NIT 890934423-3		NIT:	890.980.445-7
DIRECCIÓN: CL 15 NRO. 14 - 48	CIUDAD: BARBOSA, ANTIOQUIA	TELEFONO:	4548500

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DEL ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACION

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCION DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 53 NO 45-45 OFICINA 1009 - TELEFONO: 3635060 - MEDELLIN

65-44-101013429

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

D-FT-3228E 2

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.
NIT. 860.009.578-6

CONSTANCIA DE NO REVOCATORIA NI CANCELACION POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA

Hacemos constar que la póliza Nº 101213429, anexo 8, no expirara por falta de pago de la prima, ni por revocatoria unilateral del tomador de la póliza o de la aseguradora.

Lo anterior de conformidad con lo establecido en el decreto 1082 de 2015 el cual regula las garantías ante entidades estatales

Dado en MEDELLIN a los 26 días del mes de ABRIL de 2023

65-44-101213429

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
MEDELLIN	MEDELLIN	65	65-40-101066013	6

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
26	04	2023	01	08	2022	00:00	24	05	2023	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
ESTRUCTURAS Y AGUAS I.C. S.A.S.	NIT: 900.157.444-6	MEDELLIN, ANTIOQUIA	5119854

DIRECCIÓN: CARRERA 51 N 51 17 OFC 608

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO	IDENTIFICACIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
ESTRUCTURAS Y AGUAS I.C. S.A.S.	NIT: 900.157.444-6	MEDELLIN, ANTIOQUIA	5119854

DIRECCIÓN: CARRERA 51 N 51 17 OFC 608

BENEFICIARIO: 900157444 - ESTRUCTURAS Y AGUAS I.C. S.A.S. ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN E-RCE-002A REDIS 04-09 / E-RCE-001A, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DURANTE LA EJECUCION DELCONTRATO No 000295, RELACIONADO CON INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA OBRA DE CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DEL ESCENARIO DEPORTIVO CANCHA AUXILIAR EN ARENILLA DE FUTBOL 11 EN LA UNIDAD DEPORTIVA LOS BUCAROS EN EL MUNICIPIO DE BARBOSA, ANTIOQUIA.

ASEGURADOS: MUNICIPIO DE BARBOSA ANTIOQUIA NIT 890980445-7 AREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA NIT 890984423-3 Y ESTRUCTURAS Y AGUAS I.C. S.A.S.

BENEFICIARIOS: MUNICIPIO DE BARBOSA ANTIOQUIA NIT 890980445-7 AREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA NIT 890984423-3 Y/O TERCEROS AFECTADOS.

AMPAROS

RIESGO: INTERVENTORIA

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL	SUMA ASEG ANTERIOR
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	**10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV**	**01/08/2022**	**24/05/2023**	**$232,000,000.00**	**$232,000,000.00**
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	**10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV**	**01/08/2022**	**24/05/2023**	**$116,000,000.00**	**$116,000,000.00**
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	**10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV**	**01/08/2022**	**24/05/2023**	**$116,000,000.00**	**$116,000,000.00**

ACLARACIONES

SE DEJA CONSTANCIA QUE SEGUN OTROSI 02 DE 18/04/2023 SE PRORROGA LA VIGENCIA DE LA PRESENTE POLIZA QUEDANDO EN UN PLAZO TOTAL DE NUEVE MESES Y QUINCE DIAS, Y SE AUMENTA EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO QUEDANDO EN $253.958.145, LAS DEMAS CONDICIONES CONTINUAN IGUALES.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ******57,205.00	$ *******3,000.00	$ ******11,439.00	$ **********71,644.00	$ ******232,000,000.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑÍA	% PART.	VALOR ASEGURADO
RAVE AGENCIA DE SEGUROS LTDA	113228	100.00			

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.
QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.
NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN
PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 53 NO 45-45 OFICINA 1006 - TELEFONO: 3695060 - MEDELLIN

65-40-101066013

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT: 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICION	SUCURSAL	COD.SUC	NO.POLIZA	ANEXO
MEDELLIN	MEDELLIN	65	65-40-101068013	6

FECHA EXPEDICION DIA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DIA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DIA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
26	04	2023	01	05	2022	00:00	24	05	2023	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
ESTRUCTURAS Y AGUAS I.C. S.A.S.		NIT: 900.157.444-6	
DIRECCION: CARRERA 51 N 51 17 OFC 603	CIUDAD: MEDELLIN, ANTIOQUIA	TELEFONO:	5119854

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:		IDENTIFICACIÓN	
ESTRUCTURAS Y AGUAS I.C. S.A.S.		NIT: 900.157.444-6	
DIRECCION: CARRERA 51 N 51 17 OFC 603	CIUDAD: MEDELLIN, ANTIOQUIA	TELEFONO:	5119854

BENEFICIARIO: 900157444 - ESTRUCTURAS Y AGUAS I.C. S.A.S.

AMPARO	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL	SUMA ASEG ANTERIOR
RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	01/05/2022	24/05/2023	$116,000,000.00	$116,000,000.00
RESPONSABILIDAD CIVIL CRUZADA	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	01/05/2022	24/05/2023	$116,000,000.00	$116,000,000.00
GASTOS MEDICOS	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	01/05/2022	24/05/2023	$116,000,000.00	$116,000,000.00

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCION DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 53 NO 45-45 OFICINA 1006 - TELEFONO: 3955060 - MEDELLIN

65-40-101068013

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zafante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

DEF13228E

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.POLIZA	ANEXO
MEDELLIN	MEDELLIN	65	65-40-101066013	6

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
26	04	2023	01	08	2022	00:00	24	03	2023	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACION
ESTRUCTURAS Y AGUAS I.C. S.A.S.	NIT: 900.157.444-6

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CARRERA 51 N 51 17 OFC 608	MEDELLIN, ANTIOQUIA	5119354

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:	IDENTIFICACIÓN:
ESTRUCTURAS Y AGUAS I.C. S.A.S.	NIT: 900.157.444-6

DIRECCION	CIUDAD	TELÉFONO
CARRERA 51 N 51 17 OFC 608	MEDELLIN, ANTIOQUIA	5119854

BENEFICIARIO: ADICIONAL:

PAGUESTADO
PUNTAL DE PAGOS

PAGINA WEB

CORRESPONSALES BANCARIOS

Puntos con convenio - No aplica para transferencias

Banco de Bogotá — Seguros del Estado S.A Cuenta Corriente 008465445

Grupo Bancolombia — Seguros del Estado S.A Cuenta Convenio 47189

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICION	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ******67,205.00	$ *******8,000.00	$ ******11,439.00	$ **********71,644.00	$ ******232,000,000.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
BAVE AGENCIA DE SEGUROS LTDA	113228	100.00			

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN.

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCION DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 53 NO 45-45 OFICINA 1006 - TELEFONO. 3695050 - MEDELLIN

FORMA DE PAGO		
BANCO	CHEQUE No.	VALOR

EFECTIVO	
CHEQUE	
TOTAL $	

(415)7709998021167(8020)110126179889493900)0000071644(96)20230801

REFERENCIA PAGO.
110126179889493

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICION	SUCURSAL	COD.SUC	NO.POLIZA	ANEXO
MEDELLIN	MEDELLIN	55	55-40-101066013	6

FECHA EXPEDICIÓN DIA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DIA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DIA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
26	04	2023	01	08	2022	00:00	24	08	2023	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
ESTRUCTURAS Y AGUAS I.C. S.A.S		NIT	900.157.444-6
DIRECCIÓN: CARRERA 81 N 51 17 OFC 603	**CIUDAD:** MEDELLIN, ANTIOQUIA	**TELEFONO:**	5119854

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:		IDENTIFICACIÓN	
ESTRUCTURAS Y AGUAS I.C. S.A.S.		NIT:	900.157.444-6
DIRECCIÓN: CARRERA 81 N 51 17 OFC 603	**CIUDAD:** MEDELLIN, ANTIOQUIA	**TELÉFONO:**	5119854

BENEFICIARIO: 900157444 - ESTRUCTURAS Y AGUAS I.C. S.A.S.

TEXTO ACLARATORIO

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRÁ LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE POLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 53 NO 45-45 OFICINA 1006 - TELEFONO: 3855360 - MEDELLIN

65-40-101066013

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

DLF112288E

Barbosa Social
¡Es la gente!

INFORME MENSUAL No. 08 – CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DEL ESCENARIO DEPORTIVO CANCHA DE FÚTBOL 11 EN LA UNIDAD DEPORTIVA LOS BÚCAROS EN EL MUNICIPIO DE BARBOSA – ANTIOQUIA.

DEL 1° AL 31 DE MARZO DE 2023



Figura 1: Render del proyecto y cancha en proceso de ejecución

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 295 DE 2022, CUYO OBJETO ES LA "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y JURÍDICA PARA LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DEL ESCENARIO DEPORTIVO CANCHA AUXILIAR EN ARENILLA DE FÚTBOL 11 EN LA UNIDAD DEPORTIVA LOS BÚCAROS EN EL MUNICIPIO DE BARBOSA, ANTIOQUIA.

BARBOSA (ANTIOQUIA)
2023

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 4
1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO. 4
1.2 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 5
2. RESUMEN EJECUTIVO 6
2.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 6
2.2 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA 7
2.3 RESUMEN INVERSIONES 8
3. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 10
3.1 DESCRIPCIÓN GENERAL 10
3.2 ESTADO ACTUAL DE PÓLIZAS SEGÚN EL ACTA DE INICIO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 11
3.3 ESTADO ACTUAL DE FACTURACIÓN. 12
3.4 PRESUPUESTO INICIAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 13
4. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA 13
4.1 DESCRIPCIÓN GENERAL 13
4.2 ESTADO ACTUAL DE PÓLIZAS 15
4.3 ESTADO ACTUAL DE FACTURACIÓN. 15
4.4 PRESUPUESTO INICIAL DEL CONTRATO DE OBRA 16
5. ACTIVIDADES DESARROLLADAS 17
6. CONTROL DE CALIDAD DE LOS MATERIALES 18
6.1 RESULTADOS DE ENSAYOS Y PRUEBAS DE LABORATORIO 18
6.2 CERTIFICADOS DE MATERIALES. 18
7. CONTROL DE MAQUINARIA Y EQUIPO 19
7.1 CONTROL DE MAQUINARIA Y EQUIPO. 19
8. CONTROL DEL CLIMA 19
8.1 CONTROL CLIMATOLÓGICO 19
9. ACTAS DE COMITÉ 19
9.1 ACTAS DE COMITÉ 19

10. . BITÁCORA DE OBRA **20**
10.1 BITÁCORA FIRMADA. 20
11. . REGISTRO FOTOGRÁFICO **20**
10.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO 20
12. CONCLUSIONES. **23**

1. INTRODUCCIÓN

En el presente informe se describen los avances del contrato de interventoría No. 295 DE 2022, cuyo objeto es "INTERVENTORÍA TÉCNICA ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y JURÍDICA PARA LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DEL ESCENARIO DEPORTIVO CANCHA AUXILIAR EN ARENILLA DE FÚTBOL 11 EN LA UNIDAD DEPORTIVA LOS BÚCAROS EN EL MUNICIPIO DE BARBOSA, ANTIOQUIA.", como también los aspectos generales en cuanto al desarrollo de la obra y su respectivo seguimiento, siempre teniendo en cuenta las condiciones de calidad, eficiencia y eficacia para un buen avance del proyecto y procurando garantizar las condiciones de seguridad de la misma, para el periodo comprendido del 01 al 31 de marzo de 2023.

1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.

A través del contrato de interventoría No. 295 del 7 de julio de 2022, se realiza el seguimiento técnico, administrativo, financiero, ambiental, jurídico y en seguridad y salud en el trabajo, de la construcción y mejoramiento del escenario deportivo cancha auxiliar fútboll 11 en arenilla, ubicada dentro de la unidad deportiva Los Búcaros del INDER, en el municipio de Barbosa, departamento de Antioquia.

Este proyecto tiene las siguientes características: una cancha de futbol 11 con medidas aproximadas de 47 metros de ancho por 82 m largo, la cual pasará de ser en arenilla a grama sintética; con porterías principales en los extremos oriental y occidental, y además otras como auxiliares en los costados sur y norte; una tribuna o graderia compuesta por una estructura aporticada con vigas y columnas en concreto reforzado; esta grada tendrá 2.9 metros de altura inicial y 7.6 m en la altura superior; con una estructura de cubierta metálica, en teja tipo termo –acústica; en el primer nivel se construirán dos (2) locales comerciales, una (1) oficina y una (1) zona de servicios de baños para mujeres, hombres y PMR.

En cuanto al urbanismo, el proyecto contará con una plazoleta con una cubierta en estructura metálica y teja termo- acústica, cuyo piso será en adoquín, además dicho piso se construirá también en zonas posteriores a la graderia, también llevará dos escaleras y rampa de acceso para PMR desde el área de juegos existente del INDER, varias zonas duras (andenes), blandas y espacios para actividades lúdicas y para mascotas.

Los capitulos de instalaciones eléctricas y ciclo-sendero contemplados en el presupuesto inicial del contrato, no se podrán ejecutar, porque no hay disponibilidad de recursos para realizarlos.




Figura 2. Vista general del proyecto (Imagen tomada de la propuesta urbanística del proyecto)

1.2 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO.

El proyecto a desarrollar se encuentra ubicado en la calle 19 con la carrera 20 en la unidad deportiva Los Búcaros del municipio de Barbosa, departamento de Antioquia.




Figura 3. Ubicación del proyecto (Toma aérea de Google Maps)

2. RESUMEN EJECUTIVO

2.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

NÚMERO DE CONTRATO:	295 del 7 de julio de 2022
OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y JURÍDICA PARA LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DEL ESCENARIO DEPORTIVO CANCHA AUXILIAR EN ARENILLA DE FÚTBOL 11 EN LA UNIDAD

	DEPORTIVA LOS BÚCAROS EN EL MUNICIPIO DE BARBOSA, ANTIOQUIA.
Valor inicial del contrato:	$ 175.374.112
Valor de las adiciones:	$ 51.644.307
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	**$ 227.018.419.00**
Valor del anticipo (0%)	$ 00,00
FECHA DE INICIACIÓN:	01 de agosto de 2022
PRÓRROGA 1	Cuarenta y cinco (45) días
FECHA DE TERMINACION:	15 de abril de 2023
PLAZO DE EJECUCIÓN:	8 meses y 15 días.
VALOR FACTURADO A LA FECHA:	**$ 164.315.850.99**

2.2 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA

NÚMERO DE CONTRATO:	293 del 6 de julio de 2022
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL FÚTBOL 11
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESCENARIO DEPORTIVO CANCHA DE FÚTBOL 11 EN LA UNIDAD DEPORTIVA LOS BÚCAROS EN EL MUNICIPIO DE BARBOSA-ANTIOQUIA, A TODO COSTO, INCLUYE MATERIALES, TRANSPORTE, MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, E IMPUESTOS LOCALES Y NACIONALES DERIVADO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NÚMERO 834- 2021 SUSCRITO CON EL ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ.
Valor inicial del contrato:	$ 2.217.575.955
Valor de las adiciones:	$ 00.00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	**$ 2.217.575.955**
Valor del anticipo (0%)	$ 00.00
FECHA DE INICIACIÓN:	01 de agosto de 2022
PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN	Seis (6) meses
PRÓRROGA 1	Treinta (30) días calendario
PRÓRROGA 2	Cuarenta y cinco (45) días
FECHA DE TERMINACION:	15 de abril de 2023
VALOR FACTURADO A LA FECHA:	**$ 1.219.973.569**

2.3 RESUMEN INVERSIONES

En el inicio del proyecto, el contratista presentó una programación de obra junto con una proyección de flujo de fondos, la cual estaba enlazada al presupuesto de obra inicial; sin embargo, esta información estaba supeditada a cambios que dependían de una reprogramación, la cual fue entregada a la interventoría el 28 de diciembre de 2022, junto con una solicitud de una primera prórroga de treinta (30) días calendario, pero debido a situaciones presentadas que hicieron que el plazo contractual no se cumpliera, y las cuales se relacionan en el respectivo oficio de prórroga enviado por el contratista a la interventoría, y el cual fue avalado por ésta, se solicitaron cuarenta y cinco (45) días calendario más para culminar con la realización del objeto contractual.

En cuanto al plazo, al 31 de marzo de 2023, han transcurrido 243 días de 258, incluyendo las dos prórrogas de dos meses y medio, correspondiente al 94% del nuevo plazo contractual; ya con la aprobación de la segunda prórroga, por parte de la supervisión, el contratista de obra presentó una nueva programación con las actividades que quedan pendientes por realizar, especialmente en las graderías y en el urbanismo, cuyo plano definitivo de este último fue entregado el 24 de febrero de 2023 al contratista y a la interventoría, en versión PDF, por medio de correo electrónico.

La interventoría también solicitó una prórroga al plazo contractual inicial para poder continuar con el proceso de acompañamiento a la ejecución del proyecto, además de una adición en dinero, las cuales fueron de cuarenta y cinco (45) de tiempo y de $51.644.307 para los recursos.

Inversión programada con corte al 31 de marzo de 2023

Valor programado costo total de obra (costos directos más AU): $2.146.341.556, equivalente al 97.50% en relación al 100% del valor del costo total de obra (costos directos más AU); lo anterior con base en la última programación entregada por el contratista de obra a la interventoría.

Inversión ejecutada aproximada con corte al 31 de marzo de 2023:

Valor ejecutado costo total de obra (costos directos más AU): $1.981.238.360, equivalente al 90.00% en relación al 100% del valor del costo total de obra (costos directos más AU); lo anterior con base en la nueva reprogramación entregada por el contratista de obra a la interventoría.

Diferencia de -7.50%.

El atraso se debe fundamentalmente a la siguiente situación:

La demora en el vaciado de concreto de la graderia, actividad ejecutada el 23 del mes en curso; atrasó otras labores especialmente al interior de dicha estructura; ya con esta situación superada, están


dadas todas las condiciones para que el contratista de obra empiece a ponerse al día con el cronograma, siempre y cuando cuente con el personal necesario para ello.

Para las obras de la plazoleta, no hay ningún inconveniente para que las realice, lo mismo que las diferentes actividades del urbanismo.

El costo total de obra (costos directos más AU) es de $2.201.375.955.

Es importante mencionar que se vienen adelantando las verificaciones necesarias u las proyecciones de obra, donde se evidencia la necesidad de adicionar algunas actividades de obra adicionales y la necesidad de recursos para la ejecución de las mismas.

En este orden de ideas, se muestra en la siguiente gráfica, los valores de la inversión programada vs la ejecutada:



	$2.201.375.955	100%	VALOR CONTRACTUAL (DIRECTOS + AU)
	$2.146.341.556	97.50%	PROGRAMADO
	$ 1.981.238.360	90.00 %	EJECUTADO

Figura 4. Inversión programada vs ejecutada

3. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

3.1 DESCRIPCIÓN GENERAL

DATOS DEL CONTRATO		
Tipo de contrato:	INTERVENTORÍA	
No. del contrato	000295 del 07 de julio de 2022	
Contratista:	ESTRUCTURAS Y AGUAS IC SAS	
Cedula / NIT	900.157.444-6	
Representante Legal:	INGENIERO GUILLERMO GIL RÍOS	
Identificación:	1.040.731.254	
Objeto:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y JURÍDICA PARA LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DEL ESCENARIO DEPORTIVO CANCHA AUXILIAR EN ARENILLA DE FÚTBOL 11 EN LA UNIDAD DEPORTIVA LOS BÚCAROS EN EL MUNICIPIO DE BARBOSA, ANTIOQUIA.	
supervisor del contrato:	CAROLINA SOSSA ARANGO	
Interventor:		
Ing. supervisor de obra:	CAROLINA SOSSA ARANGO	
Fecha del contrato:	07 de julio de 2022	
CONDICIONES INICIALES		
Plazo (meses):	7 Meses	
Valor inicial:	$175.374.112	
Anticipo:	00,00%	$ 00,00
Fecha de inicio:	1º de agosto de 2022	
Fecha de terminación:	1º de marzo de 2023	
CONDICIONES FINALES		
Total suspensiones (días):	N.A.	
Total prórrogas (meses):	1.5 meses	
Plazo final (meses):	8.5 meses	
Valor Final:	$227.018.419	
Fecha de terminación final:	15 de abril de 2023	

MODIFICACIÓN No. 1		
Número de contrato adicional:	OTROSÍ # 001	
Fecha:		
Plazo adicional (meses):	1.5 MESES	
Valor adicional:	$51.644.307	
Valor final del contrato:	$227.018.419	
Fecha de terminación:	15 DE ABRIL DE 2023	

SUSPENSIÓN DEL PLAZO No. 1	
Acta de suspensión No.:	N.A.
Fecha de suspensión:	
Fecha de reiniciación:	
Motivo:	
Días de suspensión:	

PRÓRROGA No. 1		
Fecha de autorización:		
Plazo adicional (meses):	1.5 meses	
Motivo:	Aparición box Culvert en zona de la plazoleta	

3.2 ESTADO ACTUAL DE PÓLIZAS SEGÚN PRÓRROGA 1 Y ADICIÓN 1 AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

TOMADOR: ESTRUCTURAS Y AGUAS I.C. S.A.S.
Identificación: 900.157.444-6
Dirección: CR 51 NRO. 51-17 OF 608
Ciudad: MEDELLÍN, ANTIOQUIA
Teléfono: 5119854

ASEGURADO/BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE BARBOSA – ANTIOQUIA / ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ.
NIT: 890980445-7 / 890984423-3

Tabla 1. Control de pólizas – contrato de interventoría

PÓLIZA CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL			Fecha de expedición:
Compañía de Seguros:	SEGUROS DEL ESTADO S.A		03 de marzo de 2023
No. de póliza:	65-44-101213429		**Anexo:** 3
DESCRIPCIÓN	**VALOR ASEGURADO**	**DESDE**	**HASTA**
Cumplimiento del contrato	$ 45.403.683.80	1-ago.-22	2-jul.-23
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	$ 11.350.920.95	1-ago.-22	4-mar.-26
Calidad del servicio	$ 22.701.841.90	4-mar.-23	3-mar.-28

PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL			Fecha de expedición:
Compañía de Seguros:	SEGUROS DEL ESTADO S.A		03 de marzo de 2023
No. de póliza:	65-40-101066013		Anexo: 3
DESCRIPCIÓN	VALOR ASEGURADO	DESDE	HASTA
Responsabilidad civil patronal	$ 116.000.000,00	1-ago.-22	20-abril.-23
Responsabilidad civil cruzada	$ 116.000.000,00	1-ago.-22	20-abril.-23
Gastos médicos	$ 116.000.000,00	1-ago.-22	20-abril.-23
Predios, labores y operaciones	$ 232.000.000,00	1-ago.-22	20-abril.-23
Contratistas y subcontratistas	$ 116.000.000,00	1-ago.-22	20-abril.-23
Vehículos propios y no propios	$ 116.000.000,00	1-ago.-22	20-abril.-23

3.3 ESTADO ACTUAL DE FACTURACIÓN.

Tabla 2. Balance del contrato de interventoría

ACTA DE INTERVENTORIA No.	FECHA CORTE	BALANCE DEL CONTRATO		
		Presente acta	Acumulado	Saldo contrato
1	31/10/2022	$83.496.675,46	$83.496.675,46	$143.521.743,54
2	30/11/2022	$26.939.725.15	$110.436.400,61	$116.582.018,39
3	31/12/2022	$26.939.725.15	$137.376.125,76	$89.642.293,24
4	30/01/2023	$26.939.725.15	$ 164.315.850,99	$ 62.702.568,01




Figura 5. Resumen de facturación

Tabla 2. Totales de pago y facturación

DESCRIPCIÓN	VALOR (Millones de $)
Valor del anticipo:	**$00,00**
Porcentaje de anticipo:	**00,00%**
Valor contrato:	$ 175.374,112
Valor de las adiciones:	$51.644,307
Valor final del contrato:	**$ 227.018,419**
Total facturado	$ 164.315.850.99
Índice de facturación	72.4%
Total pagado	$ 137.376.125,840
Índice de pagos	60.5%
Saldo por pagar a la fecha	$ 26.939.725,150

3.4 PRESUPUESTO INICIAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Tabla 3. Presupuesto inicial de interventoría

Valor inicial del contrato	**$ 175.374.112**
Adiciones:	**$ 51.644.307**
Valor facturado:	**$ 164.315.850.99**
Saldo del contrato	**$ 62.702.568,01**

4. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA

4.1 DESCRIPCIÓN GENERAL

DATOS DEL CONTRATO	
Tipo de contrato:	OBRA
No. del contrato	293 del 6 de julio de 2022
Contratista:	UNIÓN TEMPORAL FÚTBOL 11
Cedula / NIT	901609434-7
Representante Legal:	JOHAN ANDRÉS MONTAÑEZ RAMÍREZ
Identificación:	1.090.505.735
Objeto:	CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESCENARIO DEPORTIVO CANCHA DE FÚTBOL 11 EN LA UNIDAD DEPORTIVA LOS BÚCAROS EN EL MUNICIPIO DE BARBOSA-ANTIOQUIA, A TODO COSTO, INCLUYE MATERIALES, TRANSPORTE, MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, E IMPUESTOS LOCALES Y NACIONALES, DERIVADOS DE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NÚMERO 834 DE 2021 SUSCRITO CON EL ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ.
supervisor del contrato:	CAROLINA SOSSA ARANGO
Interventor:	ESTRUCTURAS Y AGUAS IC SAS

Barbosa Social ¡Es la gente!

Ing. supervisor de obra:	CAROLINA SOSSA ARANGO	
Fecha del contrato:	6 de julio de 2022	
CONDICIONES INICIALES		
Plazo (meses):	6 Meses	
Valor inicial:	$2.217.575.955	
Anticipo:	00,00%	$ 00,00
Fecha de inicio:	lunes, 01 de agosto de 2022	
Fecha de terminación:	01 de febrero de 2023	
CONDICIONES FINALES		
Total suspensiones (días):	N.A.	
Total prórrogas (meses):	2 meses y medio	
Plazo final (meses):	8 meses y medio	
Valor final:	$2.217.575.955	
Fecha de terminación final:	15 de abril de 2023	

MODIFICACIÓN No. 1

Número de contrato adicional:	Otrosí # 002	
Fecha:		
Plazo adicional (meses):	2 meses y medio	
Valor adicional:		
Valor final del contrato:		
Fecha de terminación:		

SUSPENSIÓN DEL PLAZO No. 1

Acta de suspensión No.:	N.A.
Fecha de suspensión:	
Fecha de reiniciación:	
Motivo:	
Días de suspensión:	

PRÓRROGAS No. 1 Y 2

Fecha de autorización:		
Plazo adicional (meses):	2 meses y medio	
Motivo:	Aparición de un box Culvert que retrasó las actividades	
	Rediseños para poder adelantar las obras.	

4.2 ESTADO ACTUAL DE PÓLIZAS

TOMADOR: UNIÓN TEMPORAL FÚTBOL 11
Identificación: 901609434-7
Dirección: Calle 11 # 3-44 oficina 301
Ciudad: CÚCUTA, NORTE DE SANTANDER
Teléfono: 313-8728814
ASEGURADO/BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE BARBOSA – ANTIOQUIA / ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRAÁ
NIT: 890980445-7 / 890984423-3

Tabla 5. Control de pólizas - contrato de obra.

PÓLIZA CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL			Fecha de expedición:	
Compañía de Seguros:	SEGUROS DEL ESTADO S.A		6 de marzo de 2023	
No. de póliza:	49-44-101028444		**Anexo:**	5
DESCRIPCIÓN	**VALOR ASEGURADO**	**DESDE**	**HASTA**	
Cumplimiento del contrato	$ 443.515.191	1-ago.-22	15-agosto.-23	
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	$ 443.515.191	1-ago.-22	15- abril.-26	
Estabilidad y calidad de la obra	$ 665.272.786.50	5 años, 0 meses y -1 días.		

PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL			Fecha de expedición:	
Compañía de Seguros:	SEGUROS DEL ESTADO S. A		03 de marzo de 2023	
No. de póliza:	49-40-101008803		**Anexo:**	5
DESCRIPCIÓN	**VALOR ASEGURADO**	**DESDE**	**HASTA**	
Predios labores y operaciones	$ 300.000.000,00	1-ago.-22	15-abril.-23	

4.3 ESTADO ACTUAL DE FACTURACIÓN.

Tabla 6. Balance del contrato de obra

ACTA DE OBRA No.	FECHA CORTE	BALANCE DEL CONTRATO		
		Presente acta	Acumulado	Saldo contrato
1	31/10/2022	$616.363.585	$616.363.585	$1.601.212.370
2	30/11/2022	$246.278.419	$862.642.004	$1.354.933.951
3	13/02/2023	$357.331.565	$1.219.973.569	$997.602.386




Figura 6. Resumen de facturación

Tabla 7. Totales de pago y facturación

DESCRIPCIÓN	VALOR (Millones de $)
Valor del anticipo:	**$00,00**
Porcentaje de anticipo:	**00,00%**
Valor contrato:	$ 2.217.575,955
Valor de las adiciones:	$00,00
Valor final del contrato:	**$ 2.217.575,955**
Total facturado	$1.219.973.269.00
Índice de facturación	55.01%
Total pagado	$1.219.973.269.00
Índice de Pagos	55.01%
Saldo por pagar a la fecha	$0.0

4.4 PRESUPUESTO INICIAL DEL CONTRATO DE OBRA

Tabla 8. Presupuesto inicial contrato de obra

Valor inicial del contrato	**$ 2.217.575.955**
Adiciones:	**$ 00,00**
Valor facturado:	**$1.219.973.269**
Saldo del contrato	**$ 997.602.386,00**

5. ACTIVIDADES DESARROLLADAS

A continuación, se describen las actividades desarrolladas por el contratista de obra, durante el periodo del 1 al 31 de marzo de 2023; dichas obras quedan registradas en los informes semanales, en el informe quincenal, en la bitácora de obra y a través de los registros fotográficos:

- Colocación de acero y encofrado de columnas del eje 4, desde el nivel de viga auxiliar hasta el nivel de acabado de columnas.
- Colocación de acero de refuerzo y encofrado de graderías sobre el nivel +2.80.
- Colocación de acero de refuerzo y encofrado de las escaleras de acceso a la gradería.
- Ubicación de ejes y del espacio de juego de la cancha de fútbol 11 con topografía.
- Localización topográfica del área de la cancha de fútbol 11.
- Excavaciones para conformación de losa de contrapiso en los bajos de las graderías y para zonas dura aledañas a ellas.
- Construcción de estructura para los portones en el cerramiento de la cancha, en el costado sur de la cancha.
- Se termina con la colocación de la grama sintética de la cancha.
- Se realiza aplicación de arena de sílice sobre grama sintética cancha fútbol 11
- Excavación y colocación de tubería para la red sanitaria.
- Demolición de estructura de concreto encontrada en las graderías y que obstaculizaba labores de excavaciones.
- Llenos con material de la excavación y con subbase granular para la red sanitaria.
- Llenos con material tipo subbase granular para piso bajo las graderías y para andenes.
- Compactación con equipo manual de llenos para la red sanitaria.
- Fabricación de platinas en acero para conexiones del pie amigo y tensores de la cubierta a las columnas.
- Fabricación de platinas en acero para apoyo de la cercha de cubierta sobre columnas del eje No 4.
- Construcción de cajas de empalme de 60 x 60 para la red sanitaria.
- Fabricación de arcos con medidas de 7.32 x 2.44 m para fútbol 11.
- Instalación de las platinas dentro de las columnas del eje 4 para recibir la estructura metálica de la cubierta.
- Se realiza aplicación de caucho sobre grama sintética cancha fútbol 11.
- Limpieza y excavación del área de la plazoleta.
- Vaciado de concreto para escalas, columnas y graderías.
- Curado de concreto para escalas, columnas y graderías.
- Excavación de las zapatas para la plazoleta.
- Figurado de acero para zapatas, pedestales y vigas de cimentación de la plazoleta.
- Inicio de instalación de bloques en concreto para cerramiento de zona inferior de gradería.
- Construcción de andén perimetral zona de oficinas, locales y baños

- El día 31 de marzo se realizan pruebas de calidad a la cancha sintética, pruebas realizadas por personal certificado por la FIFA el cual realizo una serie de ensayos para verificar el cumplimiento de parámetros normativos del césped estas pruebas se realizaron por medio del proveedor de la grama sintética para generar un parte de tranquila en la entrega del mismo.

6. CONTROL DE CALIDAD DE LOS MATERIALES

6.1 RESULTADOS DE ENSAYOS Y PRUEBAS DE LABORATORIO

Además de los resultados de ensayos de la subbase granular, arena de concreto, triturado de ¾" y ensayo próctor de la subbase, relacionados en los informes quincenales y mensuales anteriores, los cuales cumplen con lo exigido en las normas, el contratista de obra remitió a la interventoría ensayos a la compresión simple de cilindros de concreto tomados en el mes de noviembre de 2022 para 21 y 28 Mpa; estos últimos cumplen las resistencias requeridas, pero con la falencia que no se indica la ubicación de cada elemento, en correo electrónico recibido por la interventoría el día lunes 13 de marzo se realiza la entrega por parte del contratista de obra de los resultados de resistencia a la compresión realizados por la empresa SAN PIO, en el cual se relacionan la trazabilidad de todas las muestras tomadas por esta empresa en el periodo de enero de 2023, para cada uno de los tipos de concreto, pero no se hace mención a los concretos específicos para el proyecto, en correo electrónico recibido el día 31 de marzo y mediante oficio UTF11-097 el contratista de obra realiza la entrega de los resultados de laboratorio para las muestras tomadas durante el periodo y mediante el mismo oficio se realiza la claridad de los resultado entregados por la empresa SAN PIO los cuales cumplen con los requerimientos establecidos dentro del proyecto. **(ANEXO 01)**

6.2 CERTIFICADOS DE MATERIALES.

Anteriormente, el contratista había hecho entrega de los certificados de la subbase granular, arena para concreto, triturado de ¾", ensayo próctor de la subbase, la tubería de drenaje corrugada PVC rígida y accesorios para su instalación; posteriormente remitió a la interventoría los certificados de los siguientes materiales: tubo de cerramiento galvanizado de 1.5 mm x 2" y 6 m de longitud, ángulo de 1 1/2 x 3/16" x 6 m de longitud, malla eslabonada referencia calibre 10.5 y ojo 5 cm, barra corrugada # 6 y 12 m de longitud, barra corrugada # 5 y 12 m de longitud, barra corrugada # 4 y 12 m de longitud y barra corrugada # 3 y 12 m de longitud; ya había suministrado el certificado de calidad de la grama sintética; los últimos certificados entregados se relacionan con los bloques de concreto de 10x20x40 cm y de 20x20x40 cm. **(ANEXO 02)**

7. CONTROL DE MAQUINARIA Y EQUIPO

7.1 CONTROL DE MAQUINARIA Y EQUIPO.

El listado del equipo y maquinaria puestos por el contratista de obra para la ejecución de las diferentes actividades del proyecto durante el periodo del 1 al 31 de marzo de 2023, es el siguiente:

- Uno (1) soldadores eléctricos.
- Dos (2) tronzadoras.
- Formaleta metálica para columnas, y graderías.
- Un (1) vibro compactador.
- Un (1) compresor de aire.
- Cinco (5) pulidoras.
- Un (1) vibrador de concreto.
- Una (1) concretadora.
- Dos (2) sierra circular.
- Herramienta menor.
- Una (1) cuatrimoto para transporte de grama, arena y caucho.
- Andamios certificados y escaleras para acceso a ellos.
- Mixer
- Una (1) bomba para concreto.
- Volquetas.

El contratista de obra presenta la documentación requerida para estos equipos, y la interventoría lleva un estricto control de la misma.

Se anexa tabla con la respectiva información del control de maquinaria y equipos. **(ANEXO 03)**

8. CONTROL DEL CLIMA

8.1 CONTROL CLIMATOLÓGICO

Del 01 al 31 de marzo 2023, el clima ha sido benévolo para el desarrollo de las actividades del proyecto, pues fueron muy pocas las horas de lluvia que se presentaron durante este periodo.

El registro de lluvias se relaciona en la tabla Control Climatológico. **(ANEXO 04)**

9. ACTAS DE COMITÉ

9.1 ACTAS DE COMITÉ

Durante el presente periodo se realizaron los comités de obra números 25, 26, 27 y 28, correspondientes a los días 02, 10, 16 y 28 de marzo de 2023, el segundo de manera presencial y los

otros tres de modo virtual; los participantes y temas tratados se relacionan en las respectivas actas de comité, **(ANEXO 05)**, las cuales se envían vía correo electrónico a todas las partes involucradas para su revisión y correcciones, y posterior aprobación, adicionalmente el 15 de febrero, hubo una visita a la obra de funcionarios del Área Metropolitana del Valle de Aburrá en cabeza de su director, en conjunto con personal de la supervisión.

10. . BITÁCORA DE OBRA

10.1 BITÁCORA FIRMADA


En la bitácora de obra se dejan plasmados todos los pormenores relacionados con la ejecución del proyecto, como son: estado del clima, personal laborando, tanto de la interventoría como del contratista, actividades ejecutadas, inconvenientes presentados, equipos y maquinarias utilizadas, visitas técnicas realizadas por personal de la Secretaría de Obras Públicas con sus respectivos comentarios y decisiones entre otros.

La bitácora se entrega escaneada como **ANEXO 06** al informe mensual.


11. . REGISTRO FOTOGRÁFICO

10.2 REGISTRO FOTOGRAFICO




El registro fotográfico de periodo comprendido entre el 1° y el 31 de marzo de 2023, se presenta como **ANEXO 07** al informe mensual se muestran a continuación algunas fotos representativas:





Fotografía 1- aplicación de arena de sílice sobre grama sintética



Fotografía 2- excavaciones para red hidráulica

	
Fotografía 3- visita del director del AMVA y supervisión del proyecto	Fotografía 4- excavación y llenos con material seleccionado.
	
Fotografía 5- compactación manual de material seleccionado zona cercana a tubería	Fotografía 6- instalación de accesorios hidráulicos
	
Fotografía 7- instalación de red hidráulica oficinas, baños y locales	Fotografía 8 – construcción de caja de inspección de 60x60 cm red hidráulica

	
Fotografía 9- compactación mecánica de material tipo base para soporte de pisos y andén	Fotografía 10- armado de acero y formaleta columnas sobre viga auxiliar
	
Fotografía 11- armado de acero y formaleta para graderías	Fotografía 12- fabricación de platinas en acero para soporte de cubierta
	
Fotografía 13- replanteo topográfico de áreas de cancha de futbol 11	Fotografía 14- colocación de platina para soporte de pie amigo de la cubierta




Fotografía 15- aplicación de caucho en cancha sintética



Fotografía 16- compactación de llenos



Fotografía 17- colocación de malla electro soldada para andén



Fotografía 18- excavación para zapatas de plazoleta



Fotografía 19- instalación de cerramiento en bloques en concreto



Fotografía 20- construcción de andén

12. CONCLUSIONES.

- Lo programado al 31 de marzo es del 97.5%, mientras que lo ejecutado es del 90%, presentándose un atraso del 7.5%; faltar quince días para cumplirse el plazo contractual (incluyendo domingos y dos festivos de semana santa); para poder terminar el 15 de abril de

2023, se requiere que el contratista de obra vincule suficiente mano de obra, pues con la que siempre ha contado no logrará este propósito; constantemente la interventoría por medio de oficios, en los comités de obra y en la bitácora, le insiste en la solución de esta situación, para poder terminar en el tiempo concedido como plazo final de ejecución del proyecto.

- La interventoría y el contratista de obra realizan proyecciones para socializar con personal de la supervisión, los cuales van depurando las actividades que se pueden ejecutar y las que se deben dejar de realizar, sin embargo, durante la realización de estas proyecciones se evidencia la necesidad de adicionar algunas actividades con el fin de garantizar la funcionalidad de la obra, por lo cual se está evaluando la necesidad de una adición de recursos para estas actividades además de una ampliación del plazo al contrato.

- El atraso registrado se debe fundamentalmente a las siguientes situaciones:

    - Retrasos en la construcción de zapatas, pedestales y vigas de cimentación de la plazoleta.
    - Las actividades de la construcción de la estructura de las cubiertas de las graderías y de la plazoleta se encuentran atrasadas en obra según programación, pero el contratista manifiesta que el trabajo de armado se está realizando en taller, y en el sitio del proyecto se llevará a cabo el montaje.

A continuación, se relacionan los anexos del presente informe:

ANEXO 01 - RESULTADOS DE ENSAYOS Y PRUEBAS DE LABORATORIO.
ANEXO 02 - CERTIFICADOS DE MATERIALES.
ANEXO 03 - CONTROL DE MAQUINARIA Y EQUIPO.
ANEXO 04 - CONTROL CLIMATOLÓGICO.
ANEXO 05 - ACTAS DE COMITÉ.
ANEXO 06 - BITÁCORA.
ANEXO 07 - REGISTRO FOTOGRÁFICO.
ANEXO 08 - CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA.
ANEXO 09 - INFORME SISOMA.
ANEXO 10 - INFORME QUINCENAL.

Elaborado por:

Barbosa Social
¡Es la gente!

HUMBERTO MARÍN CORTÉS
Director de Interventoría.
Estructuras y Aguas I.C. S.A.S.

ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 06 DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2023

CONTRATO No. 000295 DEL 7 DE JULIO DE 2022

OBJETO DEL CONTRATO : INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y JURÍDICA PARA LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DEL ESCENARIO DEPORTIVO CANCHA AUXILIAR EN ARENILLA DE FUTBOL 11 EN LA UNIDAD DEPORTIVA LOS BUCAROS EN EL MUNICIPIO DE BARBOSA, ANTIOQUIA

		VALOR DEL CONTRATO:	$ 175.374.112,00
		ADICIÓN 1:	$ 51.644.307,00
		ADICIÓN 2:	$ 26.939.726,00
		VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ -
CONTRATISTA	ESTRUCTURAS Y AGUAS IC SAS	**PLAZO DEL CONTRATO:**	SIETE (7) MESES
		AMPLIACIÓN1:	UN (1) MES Y QUINCE (15) DÍAS
		AMPLIACIÓN2:	UN (1) MES
INTERVENTOR		**PLAZO TOTAL DEL CONTRATO:**	NUEVE (9) MESES Y QUINCE (15) DÍAS
		SUSPENSIÓN 1: 14 DE ABRIL DE 2023	**REINICIO 1:** ABRIL 18 DE 2023
SUPERVISOR:	CAROLINA SOSSA ARANGO	**VIGENCIA:**	MAYO 19 DE 2023

En Barbosa a los DIECIOCHO (18) días del mes de MAYO de 2023 se reunieron Guillermo Gil Rios, representante legal de la empresa Estructuras y Aguas IC SAS el contratista y Carolina Sossa Arango, supervisor, para dejar constancia por medio de la presente acta de recibo parcial según condiciones que se detallan a continuación:

GRUPO AJUSTE	ITEM No.	CONDICIONES CONTRACTUALES							CONDICIONES ADICIÓN 1		CONDICIONES ADICIÓN 2		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA MODIF. No.___ DE_____		OBRA EJECUTADA				OBRA FALTANTE	
															PRESENTE ACTA 6 Marzo de 2023		ACUMULADA			
		DESCRIPCIÓN	UNID.	CANT.	VALOR UNIT. DIRECTO	PRESTACIÓN	DEDICACIÓN	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
	1	Costos Directos de Personal																		
	1.1	Director de interventoría - ing civil o arquitecto	mes	7	$ 6.000.000,0	1,73	20%	$ 14.513.520,00	1,5	$ 3.110.040,00	1	$ 2.073.360	9,5	$ 19.696.920,00	1,00	$ 2.073.360	8,00	$ 16.586.880	1,50	$ 3.110.040
	1.2	Residente de interventoría- ing Civil o arquitecta	mes	6	$ 4.000.000,0	1,73	100%	$ 41.467.200,00	2,5	$ 17.278.000,00	1	$ 6.911.200	9,5	$ 65.656.400,00	1,00	$ 6.911.200	8,00	$ 55.269.800	1,50	$ 10.366.800
	1.3	Asesor especialista - ing estructural	mes	6	$ 5.000.000,0	1,73	20%	$ 10.368.800,00	2	$ 3.455.600,00	1	$ 1.727.800	9,0	$ 15.550.200,00	1,00	$ 1.727.800	8,00	$ 13.822.400	1,00	$ 1.727.800
	1.4	Asesor - ing electricista	mes	6	$ 3.800.000,0	1,73	20%	$ 7.878.768,00	2	$ 2.628.256,00	1	$ 1.313.128	9,0	$ 11.818.152,00	1,00	$ 1.313.128	8,00	$ 10.505.024	1,00	$ 1.313.128
	1.5	Residente ambiental - ing Ambiental	mes	6	$ 3.800.000,0	1,73	20%	$ 7.878.768,00	2	$ 2.628.256,00	1	$ 1.313.128	9,0	$ 11.818.152,00	1,00	$ 1.313.128	8,00	$ 10.505.024	1,00	$ 1.313.128
	1.6	residente del - residente	mes	6	$ 7.000.000,0	1,73	100%	$ 20.733.600,00	2	$ 8.911.200,00	1	$ 3.455.600	9,0	$ 31.100.400,00	1,00	$ 3.455.600	8,00	$ 27.644.800	1,00	$ 3.455.600
		SUBTOTAL						$ 102.838.656		$ 38.007.352		$ 16.794.216		$ (65.640.224,00		$ 16.794.216		$ 134.157.776		$ 21.288.496
	2.	Personal auxiliar								$ -				$ -						
	2.1	Auxiliar administrativo	mes	7	$ 1.000.000,0	1,73	50%	$ 6.047.300,00	1,5	$ 1.295.850,00	1	$ 863.900	9,5	$ 8.207.050,00	1,00	$ 863.900	8,00	$ 6.911.200	1,50	$ 1.295.850
		SUBTOTAL						$ 6.047.300		$ 1.295.850		$ 863.900		$ 8.207.050,00		$ 863.900		$ 6.911.200		$ 1.295.850
	3.	COSTOS DIRECTOS																		
	3.1	Viajes y viáticos	mes	6	$ 319.000		100%	$ 1.209.000,00	2,5	$ 545.000,00	1	$ 218.000	9,5	$ 2.071.000,00	1,00	$ 218.000	8,00	$ 1.744.000	1,50	$ 327.000
	3.2	Equipos de topografía	mes	6	$ 300.000		100%	$ 1.800.000,00	-3,0	$ 900.000,00	0,0	$ -	3,0	$ 900.000,00	0,00	$ -	3,00	$ 000.000	0,00	$ -
	3.3	Ensayos de Laboratorio o similares	mes	6	$ 450.000		100%	$ 2.700.000,00	-3,0	$ 1.350.000,00	0,0	$ -	3,0	$ 1.350.000,00	0,00	$ -	3,00	$ 1.350.000	0,00	$ -
	3.4	Alquiler de oficina y servicios públicos	mes	6	$ 500.000		100%	$ 3.000.000,00	2,5	$ 1.250.000,00	1,0	$ 500.000	9,5	$ 4.750.000,00	1,00	$ 500.000	8,00	$ 4.000.000	1,50	$ 750.000
	3.5	Gastos de oficina (papelería, fotocopias, etc	mes	6	$ 156.912,13		100%	$ 941.472,78	2,5	$ 392.280,32	1,0	$ 156.912	9,5	$ 1.490.665,23	1,00	$ 156.912	8,00	$ 1.255.297	1,50	$ 235.368
		SUBTOTAL						$ 9.749.473		$ 62.720		$ 874.912		$ 10.581.865,23		$ 874.912		$ 8.249.297		$ 1.312.368
	4.	Gastos de legalizacion																		
	4.1	Estampilla pro-anciano	4,00%		$ 147.373.203			$ 5.894.928,12		$ 1.263.198,88		$ 842.132,59		$ 8.000.259,59	1	$ 842.133	8,00	$ 6.737.061		$ 1.263.199
	4.2	Estampilla pro-cultura	1,00%		$ 147.373.203			$ 1.473.732,03		$ 315.799,72		$ 210.533,15		$ 2.000.064,90	1	$ 210.533	8,00	$ 1.684.265		$ 315.800
	4.3	Estampilla pro-universidad	1,00%		$ 147.373.203			$ 1.473.732,03		$ 315.799,72		$ 210.533,15		$ 2.000.064,90	1	$ 210.533	8,00	$ 1.684.265		$ 315.800
	4.2	Estampilla pro-hospital	1,00%		$ 147.373.203			$ 1.473.732,03		$ 315.799,72		$ 210.533,15		$ 2.000.064,90	1	$ 210.533	8,00	$ 1.684.265		$ 315.800
	5.2	estampilla pro-deporte	2,50%		$ 147.373.203			$ 3.684.330,08		$ 789.499,30		$ 526.332,87		$ 5.000.162,24	1	$ 526.333	8,00	$ 4.210.663		$ 789.499
	4.4	Honorarios	10,00%		$ 147.373.203			$ 14.737.320,30		$ 3.157.997,21		$ 2.105.331,47		$ 20.000.648,86	1	$ 2.105.331	8,00	$ 16.842.652		$ 3.157.997
		SUBTOTAL						$ 28.737.775		$ 6.158.095		$ 4.105.396		$ 38.001.268		$ 4.105.396		$ 32.843.171		$ 5.158.095
							COSTO DIRECTO TOTAL :	$ 147.373.203,36		$ 43.388.577		$ 22.638.424,50		$ 213.410.205		$ 22.638.424,50		$ 183.357.396,00		$ 30.052.800,00
							ADJ (___ %) Costos Indirectos :	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
							COSTO TOTAL OBRAS :	$ 147.373.203,36		$ 43.388.577		$ 22.638.424,50		$ 213.410.205		$ 22.638.424,50		$ 183.357.396,00		$ 30.052.800,00
							IVA (19%) :	$ 28.000.908,64		$ 8.245.730		$ 4.301.300,65		$ 40.547.939		$ 4.301.300,65		$ 34.817.995,01		$ 5.710.035,00
							VALOR TOTAL OBRAS INCLUIDO IVA :	$ 175.374.112,00		$ 51.644.307		$ 26.939.726,15		$ 253.958.145		$ 26.939.725,15		$ 218.195.391,00		$ 35.762.844,00

VALOR TOTAL PRESENTE ACTA : VEINTISEIS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS VEINTICINCO PESOS CON QUINCE CENTAVOS
(En letras)

OBSERVACIONES:

Nota: El recibo por parte de la interventoría de las obras ejecutadas no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el citado contrato.

Para constancia de lo anterior firman la presente acta de recibo parcial de obra los que en ella intervinieron :

(Firma) _____
(Nombre) GUILLERMO GIL RIOS
REPRESENTANTE LEGAL ESTRUCTURAS Y AGUAS IC SAS
Contratista

Carolina Sossa A
CAROLINA SOSSA ARANGO
Secretaria de Obras Públicas

Original: Oficina Jurídica
Copia: Central Única de Cuentas - Contratista - Interventor - Unidad Ejecutora

ESTRUCTURAS Y AGUAS I.C.
Ingenieros Civiles

Seguridad Social

ESTRUCTURAS Y AGUAS IC SAS Nit. 900.157.444-6
Cra. 51 Nº 51 – 17. Edificio Henry, Oficinas 700, 608 y 502 - Teléfono: 444 74 32
Sector Parque Berrío, Medellín – Antioquia
Email: estructurasyaguas@gmail.com

ESTRUCTURAS Y AGUAS I.C.
Ingenieros Civiles

Medellín, mayo de 2023

CERTIFICADO DE PAGO APORTES SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL Y DE PAGO DE APORTES PARAFISCALES

Los suscritos, **WILLMAR DARIO GONZALEZ ECHEVERRI**, en calidad de Revisor Fiscal, y **GUILLERMO GIL RÍOS**, en calidad de Represente Legal de la empresa **ESTRUCTURAS Y AGUAS IC SAS**, hace saber que la empresa **ESTRUCTURAS Y AGUAS IC SAS con NIT. 900.157.444-6**, ha cumplido y se encuentra al día con sus obligaciones provenientes del sistema de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje.

La anterior certificación se expide para efectos de dar cumplimiento al Artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Atentamente,

WILLMAR DARIO GONZALEZ E.
Matr. Profe. 134170-T
C.C. 71.250.329
Revisor Fiscal

Guillermo Gil Ríos
Representante Legal
C.C. 1.040.731.254

Cra. 51 N° 51 – 17. Edificio Henry, Oficinas 700, 608 y 502 - Teléfono: 444 74 32
Sector Parque Berrío, Medellín – Antioquia
Email: estructurasyaguas@gmail.com

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA



NUMERO **71.250.329**

GONZALEZ ECHEVERRI

APELLIDOS

WILLMAR DARIO

NOMBRES

FIRMA



INDICE DERECHO


FECHA DE NACIMIENTO **16-DIC-1967**

DABEIBA
(ANTIOQUIA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.80	**O+**	**M**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

02-SEP-1987 CAREPA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



A-0100150-00021362-M-0071250329-20080709 0000886059A 1 2160005504

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

134170-T



WILLIAM PABLO
GONZALEZ [illegible]
C.C. 71260[illegible]
RESOLUCION INSCRIPCION 127
UNIVERSIDAD [illegible]

FECHA 06/05/2008

[illegible]

LUIS ALONSO CO[illegible] RODRIGUEZ

144078

FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Comercio Industria y Turismo - Junta Central de Contadores.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:

QUIEN INTERESE

Que el contador público **WILLMAR DARIO GONZALEZ ECHEVERRI** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 71250329 de CAREPA (ANTIOQUIA) Y Tarjeta Profesional No 134170-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 11 días del mes de Abril de 2023 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

ARUS
Inteligencia · Información · Compromiso

SuAporte | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2023-05-17, 10:43:11 a. m. Tipo Planilla E Número Planilla 62511901

Periodo Cotización 202303 Periodo Servicio 202304

PAGADA 2023-04-11 10:26:36.0

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	ESTRUCTURAS Y AGUAS IC SAS				
Documento	NI 900157444	Dirección	CRA 51 51-17		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	Teléfono	5117432		
Tipo Persona	JURÍDICA	Forma Presentación	UNICO	Total Afiliados	3
Ciudad	MEDELLIN	Departamento	ANTIOQUIA		
Representante Legal	GIL RIOS GUILLERMO	Identificación	CC 1040731254		

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento			Residente		Exonerado		Apellidos y Nombres	Codigo Ciudad Departamento	Centro de Trabajo	Ubicación Laboral
Tipo Cotizante	01	04				S	MARIN CORTES HUMBERTO ENRIQUE	5001000 - 05		ANTIOQUIA

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																										Extranjero	Tipo salario	Salario	Pensión						Salud						Riesgos					Caja				Parafiscales			
INC	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COT	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF				Código AFP	Código Trasl. AFP	Tarifa AFP	IBC	Tasa Aporte AFP	Total Aporte FSP	Tasa Aporte FSPS	Código EPS	Código Trasl. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
															0	0	30	30	30			F	$ 2,115,000	NIN-AF		0 %	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	EPS017		4 %	$ 2,115,000	$ 84,600	$ 0	14 4	1	0,522 %	$ 2,115,000	$ 11,100	CCF04	4 %	$ 2,115,000	$ 84,000	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
NINGUNA AFP	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	NUEVA EPS	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	COMFAMA	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 0	$ 0	$ 0	$ 84,600	$ 11,100	$ 84,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 180,300

ARUS, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.

EXPERTOS en PILA

ARUS
Inteligencia - Información - Conocimiento

SuAporte | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2023-05-17, 10:45:37 a. m. **Tipo Planilla** E **Número Planilla** 62512167

Periodo Cotización 202303 **Periodo Servicio** 202304

PAGADA 2023-05-10 11:28:46.0

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	ESTRUCTURAS Y AGUAS IC SAS				
Documento	NI 900157444	**Dirección**	CRA 51 51-17		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	5117432		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	3
Ciudad	MEDELLIN	**Departamento**	ANTIOQUIA		
Representante Legal	GIL RIOS GUILLERMO	**Identificación**	CC 1040731254		

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 8061040		**Residente**		**Exonerado**	S	**Apellidos y Nombres**	**Código Ciudad - Departamento**	**Centro de Trabajo**	**Ubicación Laboral**
Tipo Cotizante	01	00					ASCENCIO MEDINA JORGE ARMANDO	5001000 - 05		ANTIOQUIA

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																	Extranjero	Tipo salario	Salario	Pensión						Salud						Riesgos						Caja				Parafiscales			
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	RP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF			Código AFP	Código Trasl. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Trasl. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
															0	30	30	30	30		V	$ 4.250.000	25-14		16 %	$ 4.250.000	$ 680.000	$ 0	$ 0	EPS037		4 %	$ 4.250.000	$ 170.000	$ 0	14-4	5	6,960 %	$ 4.250.000	$ 295.800	CCF04	4 %	$ 4.250.000	$ 170.000	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV. TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
COLPENSIONES	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	NUEVA EPS	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A	COMFAMA	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 680.000	$ 0	$ 0	$ 170.000	$ 295.800	$ 170.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.315.800

ARUS, Línea Expertos en PILA; Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 802 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.

EXPERTOS en PILA

ARUS®
Tecnología + Información + Conocimiento

SuAporte | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2023-05-17, 10:40:38 a. m. **Tipo Planilla** E **Número Planilla** 62513005

Periodo Cotización 202303 **Periodo Servicio** 202304

PAGADA 2023-05-10 11:50:24.0

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	ESTRUCTURAS Y AGUAS IC SAS				
Documento	NI 900157444	**Dirección**	CRA 51 51-17		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	5117432		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	3
Ciudad	MEDELLIN	**Departamento**	ANTIOQUIA		
Representante Legal	GIL RIOS GUILLERMO	**Identificación**	CC 1040731254		

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 1037611337		Residente		Exonerado	S	**Apellidos y Nombres**	**Código Ciudad - Departamento**	**Centro de Trabajo**	**Ubicación Laboral**
Tipo Cotizante	01	00					GIL POSADA ALEJANDRO	5001000 - 05		ANTIOQUIA

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																					Extranjero	Tipo salario	Salario	Pensión							Salud						Riesgos						Caja				Parafiscales			
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF				Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
															0	30	30	30	30			V	$ 5.000.000	25-14		16 %	$ 5.000.000	$ 800.000	$ 25.000	$ 25.000	EPS010		4 %	$ 5.000.000	$ 200.000	$ 0	14-4	5	6,960 %	$ 5.000.000	$ 348.000	CCF04	4 %	$ 5.000.000	$ 200.000	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
COLPENSIONES	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	EPS SURA	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	COMFAMA	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 800.000	$ 25.000	$ 25.000	$ 200.000	$ 348.000	$ 200.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.598.000

ARUS, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.

EXPERTOS en PILA

ARUS
Tecnología + Información - Conocimiento

SuAporte | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2023 05 17, 10:41:21 a. m. **Tipo Planilla** E **Número Planilla** 62512839

Periodo Cotización 202303 **Periodo Servicio** 202304

PAGADA 2023-05-08 00:00:00.0

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	ESTRUCTURAS Y AGUAS IC SAS				
Documento	NI 900157444	**Dirección**	CRA 51 51-17		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	5117432		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	6
Ciudad	MEDELLIN	**Departamento**	ANTIOQUIA		
Representante Legal	GIL RIOS GUILLERMO	**Identificación**	CC 1040731254		

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 71613284		**Residente**		**Exonerado**	S	**Apellidos y Nombres**	**Código Ciudad Departamento**	**Centro de Trabajo**	**Ubicación Laboral**
Tipo Cotizante	01	00					GONZALEZ HENAO HERNANDO	5001000 - 05		ANTIOQUIA

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																												Extranjero	Tipo salario	Salario	Pensión						Salud						Riesgos						Caja				Parafiscales			
IRG	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Cot en AFP	Cot en EPS	Días ARP	Cot en CCF				Código ESAP	Código Tras AFP	Tarifa ESAP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte MEN	Código EPS	Código Tras EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
															0	30	30	30	30			F	$ 1.160.000	230301		16 %	$ 1.160.000	$ 185.600	$ 0	$ 0	EPS010		4 %	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	14-4	5	6,960 %	$ 1.160.000	$ 80.800	CCF04	4 %	$ 1.160.000	$ 46.400	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
PORVENIR	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	EPS SURA	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	COMFAMA	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 46.400	$ 80.800	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200

ARUS, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517886.

EXPERTOS en PILA

ARUS®
Tecnología · Información · Conocimiento

SuAporte | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2023-05-17, 10:42:06 a. m. **Tipo Planilla** E **Número Planilla** 62512731

Periodo Cotización 202303 **Periodo Servicio** 202304

PAGADA 2023-04-13 08:08:50.0

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	ESTRUCTURAS Y AGUAS IC SAS				
Documento	NI 900157444	**Dirección**	CRA 51 51-17		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	5117432		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	3
Ciudad	MEDELLIN	**Departamento**	ANTIOQUIA		
Representante Legal	GIL RIOS GUILLERMO	**Identificación**	CC 1040731254		

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 1018402326		Residente		Exonerado	S	**Apellidos y Nombres**	**Código Ciudad - Departamento**	**Centro de Trabajo**	**Ubicación Laboral**
Tipo Cotizante	01	00					GOMEZ SIERRA BIBIANA TERESA	5001000 - 05		ANTIOQUIA

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																						Extranjero	Tipo salario	Salario	Pensión							Salud						Riesgos					Caja				Parafiscales			
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF				Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
															0	30	30	30	30			V	$ 4.300.000	230301		16 %	$ 4.300.000	$ 688.000	$ 0	$ 0	EPS037		4 %	$ 4.300.000	$ 172.000	$ 0	14-4	5	6,960 %	$ 4.300.000	$ 299.300	CCF04	4 %	$ 4.300.000	$ 172.000	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
PORVENIR	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	NUEVA EPS	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	COMFAMA	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 688.000	$ 0	$ 0	$ 172.000	$ 299.300	$ 172.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.331.300

ARUS, Linea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellin: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Linea Ética: 018000 517806.

EXPERTOS en PILA

ESTRUCTURAS Y AGUAS I.C.
Ingenieros Civiles

Certificado Bancario

ESTRUCTURAS Y AGUAS IC SAS Nit. 900.157.444-6
Cra. 51 Nº 51 – 17. Edificio Henry, Oficinas 700, 608 y 502 - Teléfono: 444 74 32
Sector Parque Berrío, Medellín – Antioquia
Email: estructurasyaguas@gmail.com

NIT 890.300.279-4

CERTIFICADO

DIRIGIDO A: MUNICIPIO DE BARBOSA

Mediante la presente **CERTIFICAMOS** que la empresa **ESTRUCTURAS Y AGUAS I.C. S.A.S** identificada con el número de documento **9001574446** es cliente del BANCO DE OCCIDENTE desde el día 04 de septiembre de 2009 con la Cuenta Corriente 420-052334 la cual se encuentra Activa y vigente

Por lo anterior podemos afirmar que la mejor carta de presentación de la empresa **ESTRUCTURAS Y AGUAS I.C. S.A.S** es ser un "cliente activo de Banco de Occidente".

Expedimos esta certificación hoy **18 de mayo de 2023.**

Gerardo Jose Silva Castro
Vicepresidencia de Empresas

MUNICIPIO DE BARBOSA

CONTRATACION

Actas por Contrato

Codigo: CO.302 **Fecha Contrato:** 07/07/2022

Contrato: INTERVENTORIA **Valor Contrato:** 175,374,112.00 **Valor Adición:** 78,584,033.00

Contratista: 900157444 . . ESTRUCTURAS Y AGUAS IC S.A.S

Objeto: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y JURÍDICA PARA LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DEL ESCENARIO DEPORTIVO CANCHA AUXILIAR EN ARENILLA DE FUTBOL 11 EN LA UNIDAD DEPORTIVA LOS BÚCAROS EN EL MUNICIPIO DE BARBOSA, ANTIOQUIA

CDPs: RA:-20211694

# Acta	Fecha	Porc (%)	Valor	Tipo Acta	Vigencia	Estado
		Total Acta	**PARCIAL**	**218,195,301.21**		
1	20/12/2022	47.61	83,496,675.46	PARCIAL	2022	VIGENTE
2	26/12/2022	15.36	26,939,725.15	PARCIAL	2022	VIGENTE
3	06/02/2023	15.36	26,939,725.15	PARCIAL	2022	VIGENTE
4	14/03/2023	9.67	26,939,725.15	PARCIAL	2022	VIGENTE
5	25/04/2023	8.10	26,939,725.15	PARCIAL	2022	VIGENTE
6	13/06/2023	8.10	26,939,725.15	PARCIAL	2022	VIGENTE
		104.20	218,195,301.21			

SOSSA ARANGO CAROLINA
Interventor