EQUYSEG S.A.S
Equipos y seguridad

Cota, 18 de julio de 2023

Señores:
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA
COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 5
Atn.: T2. MAURICIO FLÓREZ GIRALDO – supervisor contrato
Rionegro-Antioquia

Asunto: Solicitud de Prorroga entrega 1 ítem Herramienta de Rescate Hooligan según contrato No. 032-00-H-CACOM5-OFSOP-2023

Respetados señores:

Según la entrega de los elementos objeto del contrato del asunto, por error interno en el despacho de nuestra bodega se envió una barra de rescate Halligan de 30" o sea de 76,2 cm la cual es más corta que la solicitada por la entidad según las especificaciones técnicas así:

RUBRO 02-01-01-004-004-02 REC.10 MAQUINAS HERRAMIENTAS Y SUS PARTES Y PIEZAS Y ACCESORIOS – UNA (1) BARRA HALLIGAN 36° ACERO AL CARBÓN, por valor de dos millones trescientos ochenta mil pesos MCTE ($2.380.000,00)

BARRA HALLIGAN 36° ACERO AL CARBÓN Diseño especial para maniobras de rescate vehicular y/o cuerpos de bomberos, fabricada en acero inoxidable, peso 6 kg, **largo 90cm**.



La fecha límite o plazo de entrega según el contrato es el 21 de julio del 2023.

EQUYSEG S.A.S
Equipos y seguridad

Solicitamos de la manera mas respetuosa a la entidad estudiar la posibilidad de una prórroga para la entrega de ese item “BARRA HALLIGAN DE 36” ACERO AL CARBON” de **7 días hábiles** o sea a más tardar para el día 28 de julio del 2023, el resto de los elementos ya fueron entregados en el almacén de la base Aérea CACOM 5 verificados recibidos por el almacenista y el supervisor del contrato.

Agradecemos la atención y en espera de una respuesta positiva quedamos atentos.

Atentamente,



Firma
Nombre: **EDGAR TITO DIAZ MORALES**
Cargo: Representante Legal
Documento de Identidad: 19,431.423 de Bogota
EQUYSEG SAS

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES
FUERZA AÉREA COLOMBIANA
ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS

FAC-S-2023-129767-CI
Al contestar, cite este número
Página 1 de 3, de la Comunicación Radicado
No FAC-S-2023-129767-CI del 18 de julio de 2023 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CACOM-5-DESOP

Señor Coronel
JORGE IVAN DELGADO ZAPATA
Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor CACOM 5
Rionegro - Antioquia

Asunto: Solicitud Prórroga Contrato No. 032-00-H-CACOM5-OFSOP-2023

Respetuosamente me permito informar al Señor Coronel Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor del CACOM-5, que el día 17 de julio de 2023 se efectuó la entrega de 05 herramientas solicitadas en el contrato No. 032-00-H-CACOM5-OFSOP-2023, quedando pendiente la entrega de la herramienta barra HALLIGAN de 36" de acero al carbón (90 cm), esto por error interno de despacho según informa el contratista, al traer una herramienta barra Halligan de 30" de acero al carbón (76,2 cm) la cual es más corta que la solicitada.

Por lo anterior y teniendo en cuenta que el plazo máximo de entrega de los elementos solicitados es el día 21 de julio de 2023, solicito respetuosamente a mi Coronel, estudiar la posibilidad de autorizar al contratista una prórroga para la entrega de ese ítem "BARRA HALLIGAN DE 36" ACERO AL CARBON (90 cm)" de 7 días hábiles a partir de la fecha**,** o sea a más tardar para el día 28 de julio del 2023, según documento adjunto.

Así mismo, respetuosamente me permito solicitar los siguientes puntos:

1. Ajuste de ficha técnica la cual por error de digitación en el proceso de estructuración se encontraba de la siguiente manera:

   Anterior:

   BARRA HALLIGAN 36° ACERO AL CARBÓN Diseño especial para maniobras de rescate vehicular y/o cuerpos de bomberos, **fabricada en acero inoxidable**, peso 6kg, largo 90cm.

   Aclaración y/o ajuste:

   BARRA HALLIGAN 36° ACERO AL CARBÓN Diseño especial para maniobras de rescate vehicular y/o cuerpos de bomberos, **fabricada en acero al carbón**, peso 6kg, largo 90cm.

2. Ajuste de forma de pago teniendo en cuenta la solicitud de prórroga así:

FORMA DE PAGO	EL MINISTERIO PAGARÁ AL CONTRATISTA EL VALOR DEL CONTRATO EN (01) UN SOLO PAGO PARA EL PAC DE **OCTUBRE** DE 2023.
PLAZO DE EJECUCIÓN	LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO SE ENTREGARÁN EN SU TOTALIDAD A MÁS TARDAR EL DÍA **28 DE JULIO DE 2023.**

3. Ampliación de las garantías así:

GARANTIA CONTRACTUAL	**AMPARO:** CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. **PORCENTAJE:** 20% DEL VALOR DEL CONTRATO. $ 2,013,103.96 COP **VIGENCIA:** POR EL TÉRMINO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO, Y CUATRO (4) MESES MÁS ES DECIR HASTA **28/NOV/2023**. EN TODO CASO, ESTE AMPARO DEBERÁ MANTENERSE VIGENTE HASTA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO. **AMPARO:** CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES.

	PORCENTAJE: 50 % DEL VALOR DEL CONTRATO. $ 5,032,759.90 COP **VIGENCIA:** POR EL TÉRMINO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO, Y SEIS (6) MESES MÁS, ES DECIR, HASTA **28/ENE/2024.**

Firma el supervisor principal del contrato No. 032-00-H-CACOM5-OFSOP-2023

.

Técnico Segundo MAURICIO FLOREZ GIRALDO
Técnico De Coordinación Operativo Bomberos Aeronáuticos

Anexo: 02 FOLIOS

Elaboró: T2. FLOREZ / DESOP Revisó: Aprobó:T2. FLOREZ / DESOP

Comentarios FAC-S-2023-129767-CI

#	Nombre	Área	Fecha	Observación
Limpiar				

CR JORGE IVAN DELGADO ZAPATA — 18/07/2023 5:35:12 p. m.
SEGUNDO COMANDO Y JEFE DE ESTADO MAYOR -CACOM-5
DECOP por favor autorizar y realizar el modificatorio.

MY CARLOS ANDRES OTALORA DUARTE — 18/07/2023 7:15:52 p. m.
DEPARTAMENTO DE CONTRATACION-CACOM-5
Maria te para descarga y enviar a Angie Sergio y Angie para verificación y tramite
Maira cristina para tramite y seguimiento gracias

Escriba su Comentario

Enviar