ADICIÓN		PRÓRROGA	X	ACLARACIÓN/MODIFICACIÓN	
SUSPENSION		REANUDACIÓN		CESIÓN	

CONCEPTO TECNICO	
CONTRATANTE	SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL – UNIDAD ADIMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS
CONTRATO / ORDEN DE COMPRA / CONVENIO No.	4182.010.26.1.459 - 2022
CONTRATISTA	JAIME EDUARDO DUQUE GUTIÉRREZ
IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATISTA	NIT. 94.407.112-7
OBJETO	REALIZAR INTERVENTORIA DE ESTUDIO Y/O DISEÑOS DE ACUEDUCTOS EN LA ZONA RURAL DE CAMPOALEGRE Y MONTEBELLO-CABECERA LA BUITRERA-LA LEONERA, DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI.
VALOR INICIAL	Ciento Veinte Millones Trescientos Noventa y Ocho Ciento Catorce Pesos ($120.398.114) M/CTE.
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	05/oct/2022
FECHA DE INICIO	18/oct/2022
FECHA DE TERMINACIÓN	20/jul/2023
ADICIONES	Cincuenta Y Seis Millones Ciento Veinticuatro Mil Ciento Ochenta De Pesos ($ 56.124.180) M/CTE.
VALOR TOTAL A LA FECHA	Ciento Setenta Seis Millones Quinientos Veintidós Mil Doscientos Noventa Y Cuatro Pesos ($ 176.522.294) M/CTE.
PRORROGAS	Prorroga No 1. Hasta el 20/jul/2023
FECHA DE TERMINACIÓN A LA FECHA	20/jul/2023
ACLARACIÓN	N/A
SUSPENSIÓN	Suspensión No. 1 desde el 28/dic/2022 hasta el 15/ene/2023
PRÓRROGA A LA SUSPENSIÓN	Prórroga a la suspensión No. 01 desde el 16/ene/2023 hasta el 26/jun/2023
REANUDACIÓN	Reanudación No. 1 del 27/jun/2023
CESIÓN	Nombre del Cesionario: N/A
	Identificación del Cesionario: N/A
	Fecha de Cesión: N/A

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su reproducción por cualquier medio, sin previa autorización del señor Alcalde.

CONSIDERACIONES DE LA MODIFICACIÓN:

Mediante el oficio de radicado No. OFIUAESP-024-2023 la Interventoría solicita prórroga del contrato No. 4182.010.26.1.459-2022 Que revisadas y evaluadas las circunstancias no imputables al contratista que fueron presentadas y debidamente sustentadas, las cuales se presentan a continuación:

1. El contratista de consultoría del contrato No 4182.010.26.1.435-2022, que tiene por objeto: "REALIZAR UN ESTUDIO CON ALCANCE DE DISEÑO PARA EL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL PORVENIR LA LEONERA DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI mediante oficio COM-415 con fecha del 19 de julio de 2023, solicitó prorroga hasta el día .04 de agosto de 2023, argumentando lo siguiente:
   "Revisado el cronograma, se tiene que el reinicio y la adición de recursos necesarios para la ejecución integral del contrato, se dio con modificatorio 1 de fecha julio 13 de 2023, con terminación contractual en julio 20 de 2023; y las actividades adicionales a adelantar corresponden a la realización del censo georreferenciado de los más de 1700 usuarios de acueducto a cargo de Acuabuitrera, además del ajuste a la modelación, diseños Hidrosanitarios, estructurales, memorias y presupuestos, actividades que requiere aproximadamente de un (1) mes para llevarse a cabo. Por lo cual, se solicita la prórroga del contrato No. 4182.010.26.1.435-2022 hasta agosto 14 de 2023."

2. El contratista de consultoría del contrato No. 4182.010.26.1.458-2022, que tiene por objeto "REALIZAR LA MODELACIÓN CON ALCANCE DE DISEÑO DE ACUEDUCTO DE LA BUITRERA CABECERA DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI". mediante oficio COM-416 con fecha del 19de julio de 2023, solicitó prorroga hasta el día .04 de agosto de 2023, argumentando lo siguiente:
   "Revisado el cronograma, se tiene que el reinicio y la adición de recursos necesarios para la ejecución integral del contrato, se dio con modificatorio 1 de fecha julio 13 de 2023, con terminación contractual en julio 20 de 2023; y las actividades adicionales a adelantar corresponden a la realización del levantamiento topográfico, estudio de suelos, aforo, caracterización, análisis de oferta hídrica, diseño hidrosanitario, diseño estructural y memorias técnicas de diseño de las 3 estructuras requeridas para la captación sobre la quebrada La Sierra, actividades que requiere aproximadamente de un (1) mes para llevarse a cabo. Por lo cual, se solicita la prórroga del contrato No. 4182.010.26.1.458-2022 hasta agosto 14 de 2023."

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su reproducción por cualquier medio, sin previa autorización del señor Alcalde.

3. Que el contratista de la interventoría dio viabilidad mediante el oficio de radicado No. OFIUAESP-024-2023, argumentando lo siguiente:
Una vez llevada a cabo la prórroga del contrato en mención en la cual se me realizo adición en tiempo del contrato hasta el día 20 de Julio de 2023 en la cual tenía como finalidad llevar a cabo la revisión de los estudios del contrato 4182.010.26.1.228.2022 cuyo objeto es REALIZAR UN ESTUDIO CON ALCANCE DE DISEÑO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN TANQUE DE ALMACENAMIENTO PARA EL ABASTECIMIENTO DEL SECTOR DE PIAMONTE VEREDA CAMPOALEGRE CORREGIMIENTO DE MONTEBELLO, DEL DISTRITO SANTIAGO DE CALI. Proyecto el cual a la fecha la interventoría ya lo revisó y lo recibió a satisfacción.

   Para dar cumplimiento total al objeto contractual y llevar a cabo las evaluaciones a cada uno de los estudios presentados por los contratistas que hacen parte del grupo de proyectos a revisar por esta interventoría y de acuerdo con los oficios de solicitud de prórroga del contratista donde manifiesta la ampliación de plazo para la culminación de los diseños de los siguientes contratos.

CONTRATO	PLAZO SOLICITADO
CONSULTORÍA No. 4182.010.26.1.435-2022 "REALIZAR LA MODELACIÓN CON ALCANCE DE DISEÑO DE ACUEDUCTO DE LA BUITRERA CABECERA DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI".	**AGOSTO 13 2023**
CONTRATO DE CONSULTORIA No. 4182.010.26.1.458-2022 REALIZAR UN ESTUDIO CON ALCANCE DE DISEÑO PARA EL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL PORVENIR LA LEONERA DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI.	**AGOSTO 13 2023**

   Este plazo solicitado por el contratista se autorizó por parte de la unidad mediante otrosí modificatorio a los contratos antes mencionados y como consecuencia de lo anterior esta interventoría aprueba la solicitud de prórroga de los contratos de consultoría 4182.010.26.1.435.2022, 4182.010.26.1.458.2022, y solicita de la manera más atenta se otorgue prorroga hasta el día 14 de Agosto de 2023 para culminar la revisión de estudios y remitirlos con aprobación a la Unidad.

SOLICITUD DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR

Teniendo en cuenta que al contratista de consultoría correspondiente al contrato No 4182.010.26.1.435-2022, cuyo objeto es "REALIZAR UN ESTUDIO CON ALCANCE DE DISEÑO PARA EL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL PORVENIR LA LEONERA DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI". y al contrato No 4182.010.26.1.458-2022, cuyo objeto

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su reproducción por cualquier medio, sin previa autorización del señor Alcalde.

es “REALIZAR LA MODELACIÓN CON ALCANCE DE DISEÑO DE ACUEDUCTO DE LA BUITRERA CABECERA DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI”. se le ha aceptado por parte de la interventoría una prórroga en sus actividades por 25 días calendario hasta el 14 de agosto de 2023, bajo esa egida y analizadas las causas que dieron origen a las mismas, se recomienda y avala la prórroga por veinticinco (25) días calendario del contrato de interventoría No. 4182.010.26.1.459-2022 cuyo objeto es “REALIZAR INTERVENTORIA DE ESTUDIO Y/O DISEÑOS DE ACUEDUCTOS EN LA ZONA RURAL DE CAMPOALEGRE Y MONTEBELLO-CABECERA LA BUITRERA-LA LEONERA, DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI..”.

Como soporte se presentan los oficios sustentados de solicitud del consultor COM-415 2023 para el contrato No.435-2022 y COM-416 para el contrato No.458-2022, oficio de aval de prórroga de contrato de consultoría suscrito por el interventor Oficio de radicado No. OFIUAESP-024-2023 donde se avala y solicita prórroga para el contrato de consultoría e interventoría.



NOMBRE COMPLETO: ARLES OCTAVIO LEMOS CASTRO

CARGO: Profesional Universitario, Supervisor contrato de Interventoría

CIUDAD Y FECHA: Santiago de Cali, julio 19 de 2023

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su reproducción por cualquier medio, sin previa autorización del señor Alcalde.