MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJERCITO NACIONAL DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO	INFORME DE SUPERVISION N° 004
CONTRATO Y/O ACUERDO No. 178–DIGSA-ESM BAS 02–2022	FECHA INFORME : 19 DE ABRIL DE 2023 FECHA SUSCRIPCION CONTRATO: 01 de marzo de 2022

1: INFORMACIÓN DEL CONTRATO

OBJETO DEL CONTRATO: EL SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MÉDICOS SOBRE MEDIDA PARA LA SALUD VISUAL Y OCULAR (LENTES OFTÁLMICOS, LENTES DE CONTACTO Y PRÓTESIS OCULARES) E INSUMOS ÓPTICOS (MONTURAS) PARA LA ATENCION DEL PERSONAL DE AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES ADSCRITOS AL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BAS02 BARRANQUILLA, Y SUS UNIDADES SATÉLITES ESM-BAS02, ESM-BICOR, ESM-BAS10, ESM-GMRON Y ESM-BICAR PARA LA VIGENCIA 2022.

NOMBRE DEL CONTRATISTA: VISION DEL LITORAL S.A.S			**NIT CC. 802009914-7**
PLAZO DE EJECUCIÓN:	Hasta 31 de marzo 2023 y/o hasta agotar el presupuesto; lo primero que ocurra.	**LUGAR DE ENTREGA:**	INSTALACIONES IPS CONTRATADA
VALOR INICIAL DEL CONTRATO 2022:	**$ 20.000.000,00**	VEINTE MILLONES DE PESOS	
VALOR REDUCCIÓN CTO 2022:	**$ 574,86**	QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS	
VALOR FINAL CTO 2022:	**$ 19.999.425,14**	DIECINUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS VEINTY CINCO PESOS	
VALOR VIGENCIA FUTURA	**$ 10.000.000,00**	DIEZ MILLONES DE PESOS	

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: El valor del presente contrato está respaldado presupuestalmente de la siguiente manera: DIEZ MILLONES DE PESOS M/CTE ($10.000.000.00), de acuerdo al CDP 2623 del 04/01/2023, rubro presupuestal A-02-01-01-004-008 APARATOS MEDICOS, INSTRUMENTOS OPTICOS Y DE PRECISION, RELOJES, RECURSOS 16 CSF, expedido por el Jefe de Presupuesto Establecimiento de Sanidad Militar BAS 02.

Parágrafo 1. Forma de Pago. El MDN - EJÉRCITO NACIONAL - DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR Y DIRECCIÓN DE SANIDAD EJÉRCITO - ESM BAS 02, se compromete a cancelar el valor del contrato resultante, mediante pagos parciales dentro de los 60 días hábiles siguientes, previa presentación de la facturación causada, de acuerdo a cortes de recepción del servicio, liquidación y cruce de cuentas, previamente coordinados con la administración y previo cumplimiento de los siguientes requisitos:

1) Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional. (ASIGNACIÓN CUPO PAC).

2) Verificación por parte de la DIRECCIÓN DE SANIDAD EJÉRCITO - ESM BAS 02 del cumplimiento del contratista del pago de aportes propios del SENA, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, salud, pensión, BDUA ADRESS o los que hubiere lugar.

3) Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes.

4) Recepción a satisfacción de la prestación del servicio por el Supervisor del contrato.

En el evento de prórroga en la entrega del objeto del contrato, por causa imputable al contratista, el pago se postergará en el mismo lapso de la prórroga.

Parágrafo 2. Èste pago se considera de contado por lo que no se aceptará el cobro de financiación en este caso.

Parágrafo 3. En el evento de prórroga para el desarrollo del objeto del contrato, se postergará el pago.

Parágrafo 4. El MDN - EJÉRCITO NACIONAL - DIRECCIÓN DE SANIDAD - ESM BAS 02, realizará los pagos en la cuenta bancaria indicada por el contratista.

BANCO BANCOLOMBIA. CUENTA DE AHORRO No 485-028100-17

2: RESUMEN DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N°: 2623	**FECHA: 04/01/2023**	**VALOR: 10.000.000,00**
REGISTRO PRESUPUESTAL N°: 2623	**FECHA: 04/01/2023**	**VALOR: 10.000.000,00**

3: MODIFICATORIOS

TIPO	FECHA	OBJETO
N/A	N/A	EL SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MÉDICOS SOBRE MEDIDA PARA LA SALUD VISUAL Y OCULAR

4: RELACION DE BIENES Y/O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR CON IVA	VALOR TOTAL
1	EL SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MÉDICOS SOBRE MEDIDA PARA LA SALUD VISUAL Y OCULAR	1 FACTURA	$ 3.616.372,00	$ 205.643,84	$ 3.822.015,84
2	EL SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MÉDICOS SOBRE MEDIDA PARA LA SALUD VISUAL Y OCULAR	1 FACTURA	$ 3.499.210,00	$ 194.148,08	$ 3.693.358,08
3	EL SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MÉDICOS SOBRE MEDIDA PARA LA SALUD VISUAL Y OCULAR	1 FACTURA	$ 1.397.160,00	$ 79.830,40	$ 1.476.990,40
4	EL SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MÉDICOS SOBRE MEDIDA PARA LA SALUD VISUAL Y OCULAR	1 FACTURA	$ 546.438,00	$ 27.940,64	$ 574.378,64

5: RESUMEN DE POLIZAS

COMPAÑIA ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO S.A		POLIZA SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL: No. 47-46-101006		
AMPAROS CUBIERTOS	PORCENTAJES AMPAROS CUBIERTOS	VALOR	DESDE	HASTA
CALIDAD DEL SERVICIO	10%	$ 2.000.000	2/03/2022	2/03/2023

CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO-PAGO DE LAS MULTAS Y DE LA CLAUSULA PENAL PECUNIARIA	10%	$ 2.000.000	2/03/2022	31/05/2023
FECHA DE EXPEDICION DE LAS POLIZAS: 25/06/2021		RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: 47-40-101005183		

6: BALANCE Y EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	V/R CONTRATO	V/R CANCELADO	AUTORIZADO	FACTURADO
V/R CONTRATO VIGENCIA FUTURA 2023	$ 10.000.000,00			
Factura No VA15885		3.822.015,84	3.822.015,84	
Factura No VA15887		3.693.358,08	3.693.358,08	
Factura No VA15888		$ 1.476.990,40	1.476.990,40	
Factura No VA15892			$ 575.378,64	
TOTAL	$ 10.000.000,00	8992364,32	9.567.742,96	-
% DE EJECUCION POR PAGO CANCELADO	89,92	% DE EJECUCION POR PAGO AUTORIZADO		95,68

7: PAGOS EFECTUADOS

CONCEPTO DE PAGO Y FECHA: Prestación de servicios médicos y especilizados — VALOR PAGADO EN EL MES: $ 8.992.364,32

7.1. BALANCE GENERAL CONTRATO

V/R CONTRATO VIGENCIA FUTURA 2023	$ 10.000.000,00	
PRIMERA ADICION	$ -	$ -
SEGUNDA ADICION	$ -	$ -
TERCERA ADICION	$ -	$ -
CUARTO ADICION	$ -	$ -
VALOR CANCELADO	$ -	$ 8.992.364,32
VALOR SALDO CONTRATO	$ -	$ 432.257,04
VALOR EN AUTORIZACIÓN	$ -	575.378,64
SUMAS IGUALES	$ 10.000.000,00	$ 10.000.000,00

7.2. ACTAS DE RECIBO A SATISFACCION

ITEM	DESCRIPCION	ACTA	FECHA	ENTRADA DE ALMACEN	VALOR ENTREGADO
1	Acta de recibo a satisfacción	2023347005578390	21/03/2023	SI	$ 3.822.015,84
2	Acta de recibo a satisfacción	2023347006591283	30/03/2023	SI	$ 3.693.358,08
3	Acta de recibo a satisfacción	2023347007945263.	19/04/2023	SI	$ 1.476.990,40
4	Acta de recibo a satisfacción	202334700106091	10/05/2023	SI	$ 574.378,64
				VALOR TOTAL CANCELADO	$ 8.992.364,32
				PORCENTAJE EJECUCIÓN FÍSICA %	95,68

8. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS

Durante el mes de ABRIL de 2023, SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MÉDICOS SOBRE MEDIDA PARA LA SALUD VISUAL Y OCULAR AL PERSONAL DE USUARIOS ESM BAS10

8. AVANCE TOTAL DEL CONTRATO

EJECUCIÓN FINANCIERA	89,92	EJECUCIÓN FISICA	10,08

9. NOVEDADES Y/O INFORMACION DE IMPORTANCIA

En el establecimiento de sanidad Militar ESM BAS10, se reunieron MY EMMANUHELA RESTREPO CELIS por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJERCITO NACIONAL –DGSM-ESM-BAS10, en su calidad de supervisor del contrato respectivamente; y VISION DEL LITORAL S.A.S, en su calidad de contratista; en su calidad de supervisor (interventor en caso que exista) del Contrato No. 178–DIGSA-ESM BAS 02–2021 con el objeto de efectuar el correspondiente recibo de los bienes y/o servicios correspondiente(s) al objeto contractual descrito en el citado contrato.

Luego de adelantar la inspección a lo(s) bienes y/o servicios se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la(s) entrega(s) se cumplió dentro del plazo contractual establecido.

No se registran observaciones, ni quejas por parte de los usuarios de VISION DEL LITORAL S.A.S Teniendo en cuenta las anteriores consideraciones entrego informe de supervisión No. 004 del contrato de suministro de dispositivos médicos sobre medida para la salud visual y ocular (lentes oftálmicos, lentes de contacto y prótesis oculares) e insumos ópticos (monturas) de usuarios del subsistema de salud de las FFMM.

10. ANEXOS AL INFORME

Bienes entrados acuerdo a Factura No. VA15888

ACTA RECIBO A SATISFACCION: 2023347001016091 del 10/05/2023

Myor EMMANUHELA RESTREPO CELIS

Supervisor contrato No. 178–DIGSA/ESM BAS 02–2022

esm1009@hotmail.com