REGISTRO DE ASISTENCIA Y APROBACIÓN DEL ACTA No-GEE-563 DEL DÍA 17 DEL MES DE Julio DEL AÑO 2023

OBJETIVO (S)	Verificar los avances de la puesta en marcha de la empresa FE

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	No. DOCUMENTO	PLANTA	CONTRATISTA	OTRO ¿CUAL?	DEPENDENCIA/ EMPRESA	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO/EXT.SENA	AUTORIZA GRABACIÓN	FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL
	Paola Sierra	1122818917	X			Sonrile Paraiso	Pao.sierra.96@hotmail	3506316085	N/A	
	Albani Coronado Felizzola	84030516		X		SBDC/SENA	acoronado@sena.edu.co	3013716056	N/A	

De acuerdo con La Ley 1581 de 2012, Protección de Datos Personales, el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, se compromete a garantizar la seguridad y protección de los datos personales que se encuentran almacenados en este documento, y les dará el tratamiento correspondiente en cumplimiento de lo establecido legalmente.

ACTA No. GEE – 563		
NOMBRE DEL COMITÉ O DE LA REUNIÓN: Verificación de los avances en la puesta en marcha de la empresa FE – Sorelle Paradiso Confecciones		
CIUDAD Y FECHA: Barrancas, 17 de julio de 2023	**HORA INICIO:** 8:45 a.m.	**HORA FIN:** 10:45 a.m.
LUGAR Y/O ENLACE: Empresa Sorelle Paradiso Confecciones	**DIRECCIÓN GENERAL / REGIONAL / CENTRO** Regional Guajira, Centro Industrial y de Energías Alternativas - CIEA	
AGENDA O PUNTOS PARA DESARROLLAR: Avances en la puesta en marcha de la empresa FE		
OBJETIVO(S) DE LA REUNIÓN: Verificar los avances en la puesta en marcha de la empresa FE - Sorelle Paradiso Confecciones		

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Se valida el avance del plan de negocio en mención, teniendo en cuenta cada uno de los siguientes aspectos:

1. Datos generales del plan de negocio

ID y Nombre del Plan de Negocios: 78837 Sorelle Paradiso Confecciones
Nombre de la empresa: Sorelle Paradiso Confecciones
NIT: 901612190 -5
Representante Legal: Paola Sierra Berardinelly
Dirección : Cl 25 No. 6 59
Teléfono 3506316085
Email : pao.sierra96@hotmail.com
Valor Aprobado: $ 79.985.000
Convocatoria: Cerrada No 214 Barrancas / Corte 1

1. Concepto del negocio. La empresa está dedicada al diseño, creación, confección y comercialización de prendas femeninas que fusionan siluetas modernas con tejidos ancestrales. Dirigida a todas las mujeres sin importar su talla por tal razón se maneja desde la talla XS hasta XXL.

2. **Breve Historia:** La empresa se encuentra registrada ante Cámara de Comercio con NIT 901612190 -5 del 05 de mayo de 2022 respectivo registro mercantil. La empresa recibe la primera visita de interventoría en la fecha 13 de julio de 2022, firmando acta de inicio del contrato, dado inicio a la puesta en marcha de la empresa.

3. **Lugar de Operaciones:** La empresaria ha montado los pagos que tenía proyectado para ejecutar el 100% de este rubro.
4. Acondicionamiento del lugar: Las adecuaciones se encuentran en un 100% de ejecución.
4. **Maquinaria y equipos:** Este rubro se encuentra ejecutado al 100%.

5. Materia Prima: Este rubro se encuentra ejecutado al 100%.
6. Equipo de Cómputo: La empresaria adquirió un computador y una impresora.
7. **Muebles y Enseres:** Este rubro se encuentra ejecutado al 100%.
8. Publicidad: Las inversiones del rubro la están realizando con recursos propios.
9. **Capacidad de producción**: A fecha 01 de julio ha producido 132 unidades de producto.
10. **Capacidad de Comercialización:** A fecha 01 de julio la empresa reporta ventas de $8.244.537,54.
11. **Cumplimiento de los Informes contables y Tributarios:**

- **Estados financieros:** Reporta la información del mes de junio

- **Declaración de Industria y Comercio:** No existen de hechos generadores para la presentación de declaraciones, deberá presentar certificación al respecto.
- **Asesoría contable:** La empresaria tiene contratado al contador.

12. Informes tributarios: Reporta la información del mes de junio

Avances indicadores de gestión

Nombre del Impacto económico	Meta	% de ejecución	Observación
Gestión en la Generación de Empleo	4	0%	La empresa con fecha 01 de tiene contratado a la contadora, el gerente auxiliar de producción y asesor y se han homologado 2 y pendiente los otros dos que ya cumplieron su tiempo.
Gestión en la Ejecución Presupuestal	$ 79.997.621	99,15%	Hasta la fecha ha ejecutado el siguiente valor $79,324,750.06 pendiente por ejecutar $ 672,870.94.
Gestión en Mercadeo	9	100%	La emprendedora cumplió con el 100% de los eventos de mercadeo
Contrapartidas	5	100%	Realizó las cinco contrapartidas y fueron validadas por la interventoría
Gestión de Producción	99 vestidos 135 T- shirts 145 Croptops 103 kimonos 97 enterizos 144 bolsos Wayuu	97,00%	A fecha 01 de julio ha producido 132 unidades de producto.
Gestión en Ventas	$118.270.000	6,00%	A fecha 01 de julio la empresa reporta ventas de $8.244.537,54.

CONCLUSIONES

Se realiza visita presencial para validar los avances en la puesta en marcha de la empresa de acuerdo con las diferentes obligaciones adquiridas en la firma del contrato de cooperación empresarial, los términos de referencia de la convocatoria y el acta de inicio de interventoría del proyecto.
Seguidamente se establecen las tareas a cumplir de acuerdo con el orden de prioridades para el arranque definitivo de la empresa.
Con relación la generación de empleos La empresa con fecha 01 de tiene contratado a la contadora, el gerente auxiliar de producción y asesor y se han homologado 2 y pendiente los otros dos que ya cumplieron.
Se le recomienda tramitar acta de recibido a satisfacción de los pagos que han realizado con un solo desembolso como fueron: Computador, Aire acondicionado, muebles y enseres, mesa de corte
La emprendedora cumplió con el 100% de los eventos de mercadeo
Realizó las cinco contrapartidas y fueron validadas por la interventoría
A el Sistema de seguridad y salud en el trabajo le falta la certificación de la aplicación de las fases de la ley del SSGT
Los aportes del emprendedor, la emprendedora ha venido subiendo los soportes, están pendiente de aprobación
Las actas de seguimiento están hasta el mes de junio.
La empresaria se puso al día con los informes bimestrales para el interventor.
Continuar reportando producción y venta para el cumplimiento del indicador.
Cumplió con el Protocolo de bioseguridad e Informó a la policía la apertura del establecimiento de comercio.
La empresaria evidenció los riesgos, el componente ambiental y el de innovación
Adjuntó el reglamento Interno de trabajo,
Está al día con las obligaciones de pago de arriendo, nómina y honorarios contador.

COMPROMISOS		
ACTIVIDAD	**RESPONSABLE**	**FECHA**
Seguimiento mensual a la puesta en marcha	Paola Sierra B – Empresaria Albani Coronado F - Orientador	Agosto del 2023

ASISTENTES: (Incorporar registro de asistencia)

Visita de seguimiento Puesta en Marcha FE



Fuente Propia Sena SBDC– Barrancas, Sorelle Paradiso Confecciones – 17 de julio de 2023