## 1. TIPO DE INFORME

INFORME PARCIAL [X] INFORME FINAL [ ]

Informe Número: 02

Tipo de Convenio

ASOCIACIÓN [X] INTERADMINISTRATIVO [ ]

OTRO [ ] ¿Cuál?: _____

## 2. ASPECTOS GENERALES DEL CONVENIO Y SU EJECUCIÓN

Convenio Nº: 4162.010.27.1.0001-2023

Objeto: AUNAR ESFUERZOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS CON EL FIN DE CONTRIBUIR A LA EJECUCION DEL PROGRAMA DENOMINADO RECREACIÓN CON JORNADAS DE CICLOVIA EN SANTIAGO DE CALI BP 26002787

Asociado(s): FUNDACION ALFEREZ REAL Nit. 8050272756

VALOR TOTAL APORTES

| Asociado | Económico | En especie |
|---|---|---|
| DISTRITO ESP. DE SANTIAGO DE CALI | $3.036.862.967 | |
| FUNDACION ALFEREZ REAL | | $106.290.201 |
| Total aportes del convenio | $3.036.862.967 | $106.290.201 |

Nombre del (los) supervisor (es): JHON JAIRO HENAO GRAJALES

| | |
|---|---|
| Organismo:<br>SECRETARIA DEL DEPORTE Y LA RECREACION | Nº Teléfono:<br>5141190 |

## 3. INFORME JURÍDICO

| Fecha de Inicio | Fecha Terminación |
|---|---|
| 17/FEBRERO/2023 | 08/MAYO/2023 |

Modificación del convenio: N/A

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

Suspensión: N/A

Reanudación: N/A

Cesión: N/A

Terminación anticipada: N/A

## 4. INFORME CONTABLE Y FINANCIERO

Adición*:* N/A

Prórroga: N/A

Asociado:

| Concepto | Requisito de cumplimiento | Porcentaje de ejecución | Valor |
|---|---|---|---|
| | | | |
| Total aportes en el periodo | | | |

Información sobre los aportes de la Administración Central de Santiago de Cali Distrito Especial:

| Valor total del convenio | Valor a cancelar | Valor acumulado cancelado | Saldo por cancelar |
|---|---|---|---|
| $3.036.862.967 | $926.442.700 | $1.214.745.187 | $895.675.080 |

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

Certificación de seguridad social y parafiscales:

Fecha de certificación: Marzo 27 de 2023, el asociado Fundación Alférez Real presenta certificación de pago de seguridad social y aportes parafiscales firmada por la Revisora Fiscal YENY CRISTINA TABORDA JARAMILLO identificada con cedula de ciudadanía No. 39.409.233 y T.P. No. 128001-T.

Observaciones al Informe contable y financiero:

El asociado Fundación Alférez Real presenta factura de venta No. **AR-122** fechada el día 27 de Marzo de 2023, por un valor de $926.442.700.

Se adjunta rendición financiera de los pagos autorizados:

| VR FACTURA 1 (40%) | VR FACTURA 2 | TOTAL EJECUTADO A LA FECHA |
|---|---|---|
| $ 1.214.745.187 | $ 926.442.700 | $ 2.141.187.887 |

## 5. INFORME TÉCNICO

| No. | Obligaciones | Estado de avance de la obligación |
|---|---|---|
| 1 | 1. El asociado deberá cumplir con el desarrollo de los 12 eventos comunitarios denominados jornadas de CICLOVÍA conforme las indicaciones establecidas por la Secretaría del Deporte y la Recreación a través del Supervisor del convenio. | % de avance: 67%<br>Actividades realizadas: El asociado ha realizado a la fecha 8 jornadas de ciclovía.<br>Relación de evidencias: ver observaciones al informe técnico y los anexos físicos al presente informe de supervisión.<br>ANEXO 1: Descripción Jornadas de ciclovía |

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

Observaciones al informe técnico:

El asociado ha suministrado los siguientes productos y/o servicio en desarrollo de las 8 jornadas de ciclovía:

| ACTIVIDAD | DESCRIPCION ACTIVIDAD | Unidad de Medida | FRECUENCIA | CANTIDAD | V/UNITARIO | V/TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Coordinar las jornadas de Ciclovía | Organizar, dirigir, gestionar y planificar las actividades, ejecución y desarrollo del proyecto | Mes | 2 | 1 | $ 6.985.000 | $ 13.970.000 |
| | Ordenar, guiar y controlar las metodologías, estrategias y lineamientos en el desarrollo de las actividades del proyecto | Mes | 2 | 5 | $ 4.288.000 | $ 42.880.000 |
| | Apoyar en las actividades de convocatoria, preparación, acompañamiento y seguimiento a cronogramas en el desarrollo de actvidades y eventos recreativos y de lúdica en comunas y corregimientos | Mes | 2 | 6 | $ 3.154.000 | $ 37.848.000 |
| | Brindar asistencia en la ejecucion practica de lineamientos estrategicos y la generación de conocimiento a traves de la sistematización de las experiencias ludicas, recreativas y deportivas. | Mes | 2 | 4 | $ 2.430.000 | $ 19.440.000 |
| | Apoyar y Asistir el desarrollo de las activiades del proyecto | Mes | 1 | 3 | $ 1.931.000 | $ 5.793.000 |
| **SUBTOTAL** | | | | | | **$ 119.931.000** |
| Coordinar el desarrollo de las jornadas de Ciclovia en modalidad física y/o virtual | Brindar apoyo en la organización y procesos técnicos del desarrollo de las jornadas de Ciclovida | Mes | 2 | 2 | $ 5.002.400 | $ 20.009.600 |
| | Brindar apoyo zonal para la organización de la estrategia de las jornadas de Ciclovía | Mes | 2 | 6 | $ 3.910.400 | $ 46.924.800 |
| | Apoyar la organización administrativa por zonas | Mes | 2 | 2 | $ 3.910.400 | $ 15.641.600 |
| | Brindar apoyo a los procesos de la organización de las bodegas y/o almacén para la administración, entrega, puesta a punto de los implementos del programa | Mes | 2 | 2 | $ 3.910.400 | $ 15.641.600 |
| | Brindar apoyo en los procesos administrativos para el desarrollo del proyecto en los diferentes trayectos o puntos de atención | Mes | 2 | 13 | $ 2.329.600 | $ 60.569.600 |
| | Guiar el mantenimiento y puesta a punto de implementos para el desarrollo de las jornadas de Ciclovida | Mes | 2 | 3 | $ 3.296.800 | $ 19.780.800 |
| | Brindar asistencia al proceso de la puesta a punto de materiales logísticos para el desarrollo del programa | Mes | 2 | 1 | $ 1.955.200 | $ 3.910.400 |
| | Brindar apoyo en el proceso de implementación y seguimiento al sistema de gestión de calidad | Mes | 2 | 2 | $ 3.900.000 | $ 15.600.000 |

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **SUBTOTAL** | | | | | | **$ 198.078.400** |
| Realizar el servicio de apoyar la divulgación de las jornadas de ciclovía | Estrategias de activación para las jornadas de Ciclovía | Número | 1 | 1 | $ 163.015.719 | $ 163.015.719 |
| **SUBTOTAL** | | | | | | **$ 163.015.719** |
| Apoyar con logistica las jornadas de ciclovia | Adquirir uniformes para apoyo logístico de las jornadas de Ciclovía con características para permanencia en el sol - Camisa manga larga -Sudadera - Gorro Safari - Canguro | Número | 1 | 280 | $ 208.000 | $ 58.240.000 |
| | Adquirir extensión para la conexión distante de los equipos, extensión de 50 metros encauchetada de 2X10 (1 clavija macho y unas clavija hembra de 2 puntos) | Número | 1 | 3 | $ 728.000 | $ 2.184.000 |
| | Alquiler de frecuencia para radios de intercomunicación mensual | Número | 3 | 60 | $ 46.800 | $ 8.424.000 |
| | Adquirir vallas de contención metálica, bombonas, dispositivos de cerramiento vial | Número | 1 | 80 | $ 1.000.000 | $ 80.000.000 |
| | Rompe tráfico - Chalecos reflectivos para reguladores viales | Número | 1 | 22 | $ 300.000 | $ 6.600.000 |
| | Adquirir paletas para señalización de apoyo logístico en la rutas o puntos donde se realizan las jornadas de Ciclovía | Número | 1 | 50 | $ 40.000 | $ 2.000.000 |
| | Suministros para equipo de recreadores (papel bond, pintucaritas, tizas, cartulinas, pegante, plastilina, temperas, crayones, colores, pelotas plasticas) | Número | 3 | 1 | $ 4.000.000 | $ 12.000.000 |
| | Adquirir capas para protección de lluvia para los apoyos logísticos durante las jornadas de Ciclovía | Número | 1 | 300 | $ 42.744 | $ 12.823.200 |
| | Implementar zona canina biosegura | Número | 1 | 2 | $ 2.331.680 | $ 4.663.360 |
| | Cinta de polipropileno 13,5cm x 350 mts, Resistente a condiciones ambientales extremas, otorga flexibilidad al permitir estirar y hacer nudos para adaptarse a cualquier condición donde se deba delimitar un área específica, espesor de 35 micrones lo que permite que el rollo sea más compacto y útil para y la optimización del espacio en su almacenamiento. | Número | 1 | 80 | $ 100.000 | $ 8.000.000 |
| | BOLSAS PARA DESECHOS 65X90X120 KILO | Número | 8 | 24 | $ 13.520 | $ 2.595.840 |
| | Brindar apoyo zonal en la organización del esquema de atención y direccionamiento al usuario | Número | 1 | 4 | $ 3.785.600 | $ 15.142.400 |
| | Apoyar la Identificación de las características, necesidades, expectativas y condiciones específicas de los usuarios | Número | 1 | 5 | $ 2.995.200 | $ 14.976.000 |

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Liderar proceso de instrucción y desarrollo de las temáticas y los contenidos para la producción de las jornadas | Número | 1 | 3 | $ 2.932.800 | $ 8.798.400 |
| Acompañar el proceso de instrucción y desarrollo de las temáticas y los contenidos para la producción de las jornadas | Número | 1 | 7 | $ 2.319.200 | $ 16.234.400 |
| Apoya el desarrollo de actividades de estrategia programática para los puntos de atención del programa | Número | 1 | 4 | $ 2.444.000 | $ 9.776.000 |
| Apoyar a la implementación del plan de evaluación e intervención integral con la población beneficiaria y participante | Número | 1 | 4 | $ 1.840.800 | $ 7.363.200 |
| Apoyar procesos de bioseguridad durante el desarrollo de las jornadas | Número | 1 | 2 | $ 1.466.400 | $ 2.932.800 |
| Apoyar la logística del puesto unificado de producción | Número | 8 | 1 | $ 260.000 | $ 2.080.000 |
| Apoyar la organización de puntos y/o tramos de la Ciclovida | Número | 8 | 28 | $ 187.200 | $ 41.932.800 |
| Brindar apoyo al usuario con desarrollo de temáticas recreativas y/o actividades musicalizadas | Número | 8 | 34 | $ 166.400 | $ 45.260.800 |
| Brindar apoyo en puntos estratégicos (estaciones) para acompañar a los usuario durante las actividades estáticas controladas. | Número | 8 | 20 | $ 166.400 | $ 26.624.000 |
| Apoyar la logística en tramos y/o puntos del desarrollo del programa | Número | 8 | 280 | $ 135.200 | $ 302.848.000 |
| Apoyar en la recuperación ambiental durante y final de las jornadas de Ciclovía | Número | 8 | 20 | $ 166.400 | $ 26.624.000 |
| Sonido tipo evento - Servicio alquiler: 3 micrófonos inalámbricos, para 500 personas, espacio abierto, con operador, música variada, himnos Cali y Colombia, con reproductor de CD, DVD, memoria USB, celular | Número | 8 | 1 | $ 1.976.000 | $ 15.808.000 |
| Alquiler Pantalla LED de 6*2 | Número | 8 | 1 | $ 2.288.000 | $ 18.304.000 |
| Alquiler sillas plásticas sin brazos | Número | 8 | 20 | $ 1.248 | $ 199.680 |
| Alquiler de Mesas Tablón de 2,40 *0,75 | Número | 8 | 5 | $ 26.000 | $ 1.040.000 |
| Alquiler de tarimas 4*6 (1 tarima joven) | Número | 8 | 1 | $ 468.000 | $ 3.744.000 |
| Alquiler de baños portátil para el desarrollo de jornadas de Ciclovía para personas en discapacidad y convencional | Número | 8 | 20 | $ 364.000 | $ 58.240.000 |
| Apoyar el desarrollo de eventos para la promoción del uso de vehículos no motorizados y fortalecimiento de hábitos y estilos de vida saludable con kit | Número | 1 | 200 | $ 176.800 | $ 35.360.000 |

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apoyar la entrega de implementos e insumos para la jornadas de Ciclovía | Número | 8 | 31 | $ 634.400 | $ 157.331.200 |
| Preservar los implementos y materiales usados para el desarrollo de las jornadas de Ciclovida (como patines, bicicletas, etc.) | Número | 1 | 1 | $ 10.400.000 | $ 10.400.000 |
| Preservar las vallas de cerramiento de la Ciclovía (pintura, restauración y pegatinas) | Número | 1 | 2 | $ 10.400.000 | $ 20.800.000 |
| Alquiler de tarimas 4*6 (2 tarimas comunitarias, 4 Principales) | Número | 8 | 6 | $ 468.000 | $ 22.464.000 |
| Alquiler de tarimas 4*4 (1 américas, 1 Fortaleza-San Carlos, torres, Petecuy, guaduales, Panamericana ) | Número | 8 | 6 | $ 343.200 | $ 16.473.600 |
| Alquiler de tablados necesarios en las jornadas de Ciclovía | Número | 8 | 8 | $ 572.000 | $ 36.608.000 |
| Alquiler de sonido 2400w necesario durante las jornadas de Ciclovía, con 3 micrófonos inalámbricos (Panamericana, ingenio) | Número | 8 | 1 | $ 780.000 | $ 6.240.000 |
| Alquiler de sonido 2000w necesario durante las jornadas de Ciclovía (6 tarimas comunitarias, 3 Principales) | Número | 8 | 9 | $ 613.600 | $ 44.179.200 |
| Alquiler de sonido 400w necesario durante las jornadas de Ciclovía (panamericana, américas) | Número | 8 | 2 | $ 312.000 | $ 4.992.000 |
| Alquiler de carpas 6*12 (2 panamericana, 2 ingenio, 2 luna, 2 metro, 2 sol de ori, 1 Spining, 1 guadua,1 torres,1 pete, 1 Ciudad cal, ) usuarios | Número | 8 | 18 | $ 603.200 | $ 86.860.800 |
| Alquiler de carpas 6*6 a dos aguas (3 Pana, 3 inge, 2 luna, 2 metro, 2 guad, 2 torre, 2 pete, 1 amer, 1 sol o, 1 fort, 1 morichal) | Número | 8 | 30 | $ 260.000 | $ 62.400.000 |
| Alquiler de carpas 4*6 grupos de apoyo (1 luna, 1 metro, 1 ciud, 1 sol, 1 Amer) | Número | 8 | 12 | $ 218.400 | $ 20.966.400 |
| Hidratación 250 ml para estaciones de Ciclovida | Número | 8 | 4000 | $ 364 | $ 11.648.000 |
| Alquiler de Juegos infantiles | Número | 8 | 10 | $ 468.000 | $ 37.440.000 |
| Sayco Acimpro | Número | 1 | 1 | $ 125.281.808 | $ 125.281.808 |
| Apoyar con paramédicos en moto durante el desarrollo de las jornadas de ciclovida | Número | 8 | 6 | $ 322.400 | $ 15.475.200 |
| Apoyar con puntos de atención para la primera respuesta a situaciones de emergencia durante las jornadas | Número | 8 | 16 | $ 176.800 | $ 22.630.400 |
| Apoyar con paramédicos para atender emergencias durante el desarrollo de las jornadas | Número | 8 | 54 | $ 156.000 | $ 67.392.000 |
| Ambulancias TAB para Gestionar las situaciones de emergencia en las jornadas de Ciclovía | Número | 8 | 4 | $ 551.200 | $ 17.638.400 |

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.


| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Hidratación bebida isotónica - sabores surtidos 400 ML | Número | 8 | 24 | $ 3.640 | $ | 698.880 |
| | Hidratación agua en botella 400 ml | Número | 8 | 80 | $ 2.600 | $ | 1.664.000 |
| | Adquirir refrigerios para el apoyo logístico de entidades u organizaciones durante jornadas de Ciclovía (Proteina + carbohidrato+ bebida) | Número | 8 | 250 | $ 9.880 | $ | 19.760.000 |
| **SUBTOTAL** | | | | | | **$** | **1.660.162.768** |
| | **VALOR EJECUTADO A LA FECHA** | | | | | **$** | **2.141.187.887** |

## 6. RECOMENDACIONES AL ASOCIADO

No se presentan recomendaciones al asociado.

## 7. FIRMA RESPONSABLES

Firmas responsables:



JHON JAIRO HENA GRAJALES
Supervisor

Fecha de suscripción del informe de supervisión: Santiago de Cali, 27/Marzo/2023

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

**FUNDACION ALFEREZ REAL**
NIT 805.027.275-6
CALLE 5C 29 70
Tel: (602) 3065290
Cali - Colombia
fundacionalferezreal@hotmail.com

Factura electrónica de venta
**No. AR 122**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Señores** | ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI | | |
| **NIT** | 890.399.011-3 | **Teléfono** | 6531063 |
| **Dirección** | AV 2N 10 70 | **Ciudad** | Cali - Colombia |

| **Fecha y hora Factura** | |
|---|---|
| **Generación** | 27/03/2023, 10:23 |
| **Expedición** | 27/03/2023, 10:23 |
| **Vencimiento** | 26/05/2023 |

| Ítem | Descripción | Cantidad | Vr. Total |
|---|---|---|---|
| 1 | SEGUNDO DESEMBOLSO DEL CONVENIO DE ASOCIACION No. 4162.010.27.1.0001-2023 | 1.00 | 926,442,700.00 |

**Total items:** 1

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 926,442,700.00 |
| **Total a Pagar** | 926,442,700.00 |

**Valor en Letras:**
Novecientos veintiseis millones cuatrocientos cuarenta y dos mil setecientos pesos m/cte

**Condiciones de Pago:**
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-05-26 por $ 926,442,700.00

**Observaciones:**

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764041673241 aprobado en 20221221 prefijo AR desde el número 101 al 200 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 9499 Actividades de otras asociaciones n.c.p. Tarifa
**CUFE:** d1bd98e5e85ea990d702b57953701462fe1ee2e0955b7624c818a889ffb8fd957f7cc6c2dc95be17691f5e5cfeadf44c

Elaborado por software Siigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Siigo. Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Fundación
Alférez Real
Comprometidos con la excelencia

# FORMATO 6

## PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES

### ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002

Yo, **Yeny Cristina Tarboda Jaramillo**, identificado con **cedula de ciudadanía No. 39.409.233 de Apartado**, y con Tarjeta Profesional No. **128001 – T** de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de la **Fundación Alférez Real** identificada con Nit **805.027.275-6**, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Cali, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, *(Articulo 65 Ley 1819 de 2016),* pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente proceso de selección. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Dada en Santiago de Cali, a los veintisiete (27) día del mes de Marzo de 2023.



**YENY CRISTINA TABORDA JARAMILLO**

CC 39.409.233

TP 128001-T

REVISOR FISCAL



FECHA DE NACIMIENTO 17-NOV-1970

MEDELLIN
(ANTIOQUIA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.56
ESTATURA

O+
G.S. RH

F
SEXO

22-MAR-1989 APARTADO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

INDICE DERECHO

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA

A-3100150-00783447-F-0039409233-20160115 0048028006A 1 2823746657



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 39.409.233

TABORDA JARAMILLO
APELLIDOS

YENY CRISTINA
NOMBRES

FIRMA

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

0FEA0730AA17C22

**LA REPUBLICA DE COLOMBIA**

**MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO**

**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL**

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:**
QUIEN INTERESE

Que el contador público **YENY CRISTINA TABORDA JARAMILLO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 39409233 de APARTADO (ANTIOQUIA) Y Tarjeta Profesional No 128001-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

**NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS** * * *

Quita marcas de agua
Wondershare PDFelement

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

# 128001-T



YENY CRISTINA
TABORDA JARAMILLO
C.C. 39409233
RES. INSCRIPCION 259 DEL 30/08/2007
UNIVERSIDAD SANTIAGO DE CALI

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL

302079 135541

Identificación Plástica S.A. 180942/0119

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.

FIRMA

Escaneado con CamScanner