Medellín 21 de julio de 2023

Señor:
GINRED1

ASUNTO: Solicitud de prórroga suministros de TRAJE DE BOMBERO

Reciba un cordial saludo,

Le solicitamos de manera muy respetuosa a la entidad GINRED1 ampliación de plazo del contrato No. 116-GINRED1-2023 hasta el 11 de agosto de 2023, dicha solicitud se sustenta en los siguientes términos: Que la empresa Matriz seguridad SAS entregó casi en su totalidad lo acordado entre las partes, sólo quedado pendiente de la entrega de un Kit de bomberos el cual, dada su fabricación, calidad debe importarse y alta demanda en el suministro del equipo completo de traje retardante de fuego. Conforme esto y que los tiempos de entrega son de 8 a 10 días, se le solicitó a la empresa fabricadora del producto apoyo para cumplir con lo pactado con la entidad, obteniendo un no como respuesta, toda vez que para ellos es imposible, tal como consta en correo adjunto. Atentamente, Reiteramos nuestro compromiso de querer cumplir el contrato y manifestamos mil disculpas a la entidad por retardar la ejecución de sus actividades.

Atentamente,
ESTEBAN LÓPEZ MORENO
Representante legal

Powered by CamScanner

Buenaventura D. E., 21 de Julio de 2023

Señor Capitán de Corbeta
NESTOR CAMILO ORTÍZ MOLINA
Coordinador Intendencia Regional Dimar No.1
Buenaventura-Valle del Cauca

Asunto: Solicitud Prórroga plazo de ejecución Aceptación de Oferta No. 116-GINRED1-2023

Con toda atención me dirijo al señor Capitán de Corbeta, Coordinador Grupo de Intendencia Regional DIMAR1, con el fin de solicitar prórroga del plazo de ejecución Aceptación de Oferta No. 116-GINRED1-2023, lo anterior teniendo en cuenta que mediante oficio de fecha 21 de julio de 2023 el contratista MATRIZ SEGURIDAD INDUSTRIAL S.A.S., solicita ampliación del plazo de ejecución hasta el 11 de agosto de 2023, manifestando que no pudieron cumplir con la totalidad del contrato por temas de calidad, alta demanda en el elemento de kit de bomberos del equipo completo de traje retardante de fuego y el tallaje dicho traje.

La empresa MATRIZ SEGURIDAD INDUSTRIAL S.A.S manifiesta que solicito a la fábrica apoyo para cumplir con la totalidad de la entrega en el plazo de ejecución que se pactó en el Modificatorio 001 pero no fue posible por lo mencionado anteriormente, enviando documento soporte donde justifican dicha respuesta.

Atentamente,

Marinero Primero **MERIÑO CASTRO JESUS DAVID**
Supervisor de Contrato de Lencería No.116-GINRED1-2023

PONENCIA

DE: MA1 MERIÑO CASTRO JESUS DAVID Hidrógrafo ARC "ISLA PALMA"	**CONTRATO:** ACEPTACIÓN DE OFERTA No.116-GINRED1-2023
PARA: GRUPO INTENDENCIA REGIONAL DIMAR No.1	**FECHA:** 21/07/2023

ACEPTACIÓN DE OFERTA No. 116-GINRED1-2023, CELEBRADO CON MATRIZ SEGURIDAD INDUSTRIAL S.A.S.

1.RESUMEN GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO: "CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL PARA LAS UNIDADESADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE A LA INRED1, DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES DESCRITAS EN EL ANEXO "A"

Supervisor:	**MA1MHI MERIÑO CASTRO JESUS**
Fecha firma contrato	**17/05/2023**
Fecha Inicio de Ejecución	**19/05/2023**
Plazo ejecución	**14/07/2023**
Valor contrato Inicial	**$ 20.239.800.00**
Modificaciones al contrato	**N/A**
Valor total del contrato	**$ 20.239.800.00**

2. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD

Referente al Contrato de Adquisición No.116-GINRED1-2023, cuyo objeto es el "CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL PARA LAS UNIDADESADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE A LA INRED1, DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES DESCRITAS EN EL ANEXO "A". Con toda atención se solicita realizar la primera modificación al contrato de la referencia, consistente en prorrogar su plazo de ejecución, hasta el 11 de agosto de 2023.

Esta solicitud de adición en tiempo al plazo de ejecución del contrato obedece al hecho que mediante oficio de fecha 21 de julio de 2023 el contratista MATRIZ SEGURIDAD INDUSTRIAL S.A.S., solicita ampliación del plazo de ejecución hasta el 11 de agosto de 2023, manifestando que no pudieron cumplir con la totalidad del contrato por temas de calidad y alta demanda en el elemento de kit de bomberos del equipo completo de traje retardante de fuego y el tallaje dicho traje.

La empresa MATRIZ SEGURIDAD INDUSTRIAL S.A.S manifiesta que solicito a la fábrica apoyo para cumplir con la totalidad de la entrega en el plazo de ejecución que se pactó en el Modificatorio 001 pero no fue posible, enviando documento soporte donde justifican dicha respuesta.

Por lo cual, considero que el tiempo solicitado es suficiente para garantizar la correcta ejecución de la aceptación de oferta en mención.

Continuación Ponencia modificación Contrato de Obra No.116-GINRED1-2023

3. OBJETO DEL REQUERIMIENTO:

En consideración a lo expuesto, se solicita:

- Modificación del plazo de ejecución de la Aceptación de Oferta No. 116-GINRED1-2023 hasta el día 11 de agosto de 2023.

4. SITUACIÓN ACTUAL DEL CONTRATO:	
Valor del contrato:	**$ 20.239.800,00**
Porcentaje Ejecutado a la Fecha:	0%
Porcentaje Tramitado para Pago:	0%

5. RESPALDO PRESUPUESTAL:

La Dirección General Marítima - DIMAR dispone de los recursos correspondientes para soportar la ejecución de la presente aceptación de oferta, de conformidad con el siguiente Certificado de Disponibilidad Presupuestal:

No. CDP	RUBRO	REC	SITUACION	DESCRIPCIÓN	AFECTADO EN
17623	A-02-02-01-001-008	16	SSF	GUANTE CARNAZA	160.000,00
	A-02-02-01-001-007	16	SSF	TAPABOCAS DESECHABLES 3 CAPAS NIVEL 5 X 50 UNID	420.000,00
	A-02-02-01-003-006	16	SSF	GUANTES DE LATEX	78.000,00
	A-02-02-01-002-007	16	SSF	TAPABOCAS DESECHABLES 3 CAPAS NIVEL 5 EMPAQUE INDIVIDUAL	160.000,00
	A-02-02-01-003-006	16	SSF	GUANTES DE LATEX	312.000,00
	A-02-02-01-002-007	16	SSF	TAPABOCAS DESECHABLES 3 CAPAS NIVEL 5 EMPAQUE INDIVIDUAL	200.000,00

Continuación Ponencia modificación Contrato de Obra No.116-GINRED1-2023

		A-02-02-01-003-006	**16**	**SSF**	**CASCO CON BARBUQUEJO TIPO II COLOR BLANCO**	**405.000,00**	
		A-02-02-01-003-006	**16**	**SSF**	**CASCO CON BARBUQUEJO TIPO II COLOR AMARILLO**	**81.000,00**	
	17623	**A-02-02-01-002-007**	**16**	**SSF**	**ARNES MULTIPROPOSDITO DE 4 ARGOLLAS PARA TRABAJO EN ALTURA**	**361.000,00**	
		A-02-02-01-004-008	**16**	**SSF**	**GAFAS DE SEGURIDAD IMPACTO Y RADIACION LENTE OSCURO**	**25.500,00**	
		A-02-02-01-002-008	**16**	**SSF**	**GUANTES HILAZA PUNTOS CON PUNTO DE P.V.C**	**3.800,00**	
		A-02-02-01-003-006	**16**	**SSF**	**GUANTES POLIURETANO - HYFLEX**	**77.000,00**	
		A-02-02-01-002-007	**16**	**SSF**	**TAPABOCAS DESECHABLES 3 CAPAS NIVEL 5**	**96.000,00**	
		A-02-02-01-003-004	**16**	**SSF**	**GEL ANTIBACTERIAL X 500MIL**	**49.000,00**	
		A-05-01-01-003-006	**16**	**SSF**	**GUANTES DE NITRILO DESECHABLE NEGRO**	**494.400,00**	
		A-05-01-01-003-008	**16**	**SSF**	**EQUIPO COMPLETO DE TRAJES RETARDANTES DE FUEGO TIPO BOMBERO**	**11.6000.000,00**	
		A-05-01-01-002-008	**16**	**SSF**	**LENTE DE POLICARBONATO CORREGIDO A NIVEL OPTICO**	**78.000,00**	
		A-05-01-01-002-008	**16**	**SSF**	**GUANTE HILAZA PUNTOS CON PUNTO P.V.C.**	**83.600,00**	
		A-05-01-01-003-006	**16**	**SSF**	**GUANTES POLIURETANO - HYFLEX**	**121.000,00**	
		A-05-01-01-003-006	**16**	**SSF**	**CASCO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y RESCATE CASCO**	**972.000,00**	

Continuación Ponencia modificación Contrato de Obra No.116-GINRED1-2023

				CON BARBUQUEJO TIPO II	
	A-05-01-01-002-008	**16**	**SSF**	**GUANTE VAQUETA TIPO INGENIERO**	**2.360.000,00**
	A-05-01-01-003-006	**16**	**SSF**	**GUANTES POLIURETANO - HYFLEX**	**55.000,00**
17623	**A-05-01-01-002-008**	**16**	**SSF**	**OVEROL EN DRILL VULCANO MANGA LARGA COLOR NARANJA, REFLECTIVOS**	**1.728.000,00**
	A-05-01-01-004-008	**16**	**SSF**	**GAFAS TRANSPARENTE POLICARBONATO CON CUBIERTAS LATERAL**	**127.500,00**
	A-05-01-01-003-006	**16**	**SSF**	**GUANTE SEGURIDAD POLIESTER NITRILO**	**192.000,00**
TOTAL					**20.239.800,00**

6. CONCEPTO DEL SUPERVISOR

Con toda atención me dirijo al señor Capitán de Corbeta, Coordinador Intendencia Regional Dimar No.1, y en mi calidad de supervisor de la aceptación de oferta No.116-GINRED1-2023, cuyo objeto es "CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL PARA LAS UNIDADESADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE A LA INRED1, DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES DESCRITAS EN EL ANEXO "A"., con el fin de emitir aval a la segunda modificación de la aceptación de oferta antes citada, consistente en prorrogar el plazo de ejecución hasta el 11 de agosto de 2023.

Atentamente,



Marinero Primero **MERIÑO CASTRO JESUS DAVID**

Continuación Ponencia modificación Contrato de Obra No.116-GINRED1-2023

Supervisor Contrato de Elementos de Protección Personal No.116-GINRED1-2023


7. RECOMENDACIÓN:

Así las cosas, respetuosamente me permito someter a consideración del señor Capitán de Corbeta, Coordinador Intendencia Regional Dimar No.1, delegatario del Gasto, la presente ponencia para recomendar la celebración de la Modificación No. 002 a la aceptación de oferta No. 116-GINRED1-2023, celebrado entre la Intendencia Regional Dimar No.1 e MATRIZ SEGURIDAD INDUSTRIAL S.A.S.

Atentamente,



Suboficial Jefe **SERRANO PALMIERI GUSTAVO**
Comandante ARC Isla Palma (E)


Gmail
in:sent
Redactar
Recibidos 14
Destacados
Pospuestos
Enviados
Borradores
Más
Etiquetas
1 de 4,332
Matriz Seguridad <matrizseguridadsas@gmail.com>
para Asesoriaencontratacion
14:17 (hace 2 horas)
de: Matriz Seguridad <matrizseguridadsas@gmail.com>
para: Asesoriaencontratacion@gestionconsultoria.com
fecha: 19 jul 2023, 14:17
asunto: Fwd: FECHA ENTREGA KIT BOMBEROS
enviado por: gmail.com
MATRIZ
SEGURIDAD INDUSTRIAL
DAYHANA VILLEGAS
Dirección comercial
Email: matrizseguridad
Móvil-WhatsApp: 3105939358
Dirección: CRA 55 # 1A - 25
MEDELLIN - GUAYABAL
---------- Forwarded message ---------
De: GERF@ <german.salcedo@grupoerf.com>
Date: mié, 19 jul 2023 a la(s) 10:07
Subject: FECHA ENTREGA KIT BOMBEROS
To: <matrizseguridadsas@gmail.com>
Hola Dayana,
tal como te dijimos el tiempo de entrega normal son 8 dias hábiles es un producto importado y por tal motivo en ocasiones no nos pueden cumplir con los dias exactos.
esperamos poder entregarte el kit el próximo 25 de julio, ante mano le pedimos disculpas.
Responder
Reenviar