MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

ACTA DE REUNIÓN

Código: PM-FT-01
Versión: 05
Rige a partir de su publicación en el SIG

Acta No				003		No aplica	
Fecha	**Día**	**Mes**	**Año**	**Hora de inicio**	10:00 AM	**Hora de finalización**	12:30 PM
	06	07	2023				

ASISTENTES A LA REUNIÓN	
Nombres y Apellidos	**Dependencia/Entidad**
Gala Fernanda Cáceres	Sofinser Hecaa S.A.S.
Hugo Enrique Valencia	Sofinser Hecaa S.A.S.
Felipe Olivera Cáceres	Sofinser Hecaa S.A.S.
Luz Myriam García Peláez	Supervisora contrato – Oficina de Tecnología y Sistemas de Información – MEN
Yamith Rocio Niño Contreras	Líder funcional SNIES - Subdirección Desarrollo Sectorial de la Educación Superior – MEN
Omar Orlando García Bogotá	Supervisor contrato – Subdirección Desarrollo Sectorial de la Educación Superior – MEN

OBJETIVO DE LA REUNIÓN

Realizar el seguimiento al Contrato CO1.PCCNTR.4714378 para revisar y verificar la gestión de soporte básico, asistencia funcional especializada y el avance en el proceso de estructuración, diseño y desarrollo nuevos requerimientos en el componente de mantenimiento evolutivo de HECAA durante los meses de mayo y junio de 2023.

TEMAS TRATADOS

1	Revisión del informe de gestión correspondiente a la ejecución de los meses de mayo y junio de 2023: se informa que durante este periodo la herramienta HECAA ha funcionado de manera normal con disponibilidad permanente para instituciones de educación superior, los diferentes usuarios internos del Ministerio y el suministro de información para las consultas públicas. El componente de soporte básico requirió una dedicación de 864 horas y a través del servicio de asistencia funcional y mantenimiento evolutivo se consumieron 500 horas de la bolsa de horas contemplada en el contrato, así: a. Política de gratuidad con 218 horas en el desarrollo de los requerimientos 4, 5, 6 y 7. b. Observatorio laboral de la educación: 22 horas con los requerimientos 2.9 y 2.10 c. Ajustes SNIES: 141 horas con los requerimientos 3.3, 3.4, 3.5 y 3.6 d. Planes de contingencia: 119 horas con los requerimientos 4.1. y 4.2
2	Para mejorar la gestión de requerimientos de la Política de gratuidad y en general de todos los temas que requieren soporte o mejoras, se propone realizar un protocolo con las áreas para definir tipos de requerimiento y tiempos de atención.
3	Los ajustes en tableros que se revisaron y aprobaron en ambiente de certificación, que a la fecha no se observan en ambiente de producción, hacen parte del despliegue que se radicó en junio 29 de 2023 y el procesamiento está en cabeza de la OTSI.

CONCLUSIONES/DECISIONES	
1	Se verifica se está cumpliendo el cronograma de actividades definido para la gestión de la vigencia 2023 y el informe de Sofinser Hecaa se ajusta a los productos y servicios recibidos por el Ministerio de Educación Nacional.
2	Se precisa que se debe mantener el desarrollo de algunas funcionalidades del OLE de acuerdo con el cronograma de ejecución dl contrato y no se alcanzan a realizar antes del 15 de agosto de 2023, por lo tanto, se excluyen dichos temas de la capacitación a instituciones de educación superior.
3	Se informa a la firma Sofinser que las bases poblacionales de cierre fueron revisadas y se puede continuar con el procesamiento de los datos.

Compromisos adquiridos (Revisión próxima reunión)		
Compromiso	**Fecha de límite de cumplimiento**	**Responsable**
Revisar que las funcionalidades que están en el despliegue de junio 29 de 2023 queden efectivamente implementadas en producción.	Julio 31 de 2023	Deifilia Jiménez
Realizar reunión de seguimiento con el Observatorio Laboral de la Educación para resolver dudas que permitirán elaborar los requerimientos para el segundo semestre	Julio 31 de 2023	Omar Orlando García Bogotá

ESPACIO PARA FIRMAS - REUNIÓN VIRTUAL
Si la reunión es virtual, en este espacio inserte la imagen de la lista de asistencia.
NA
Ver grabación de la reunión en el siguiente enlace: (Si aplica) **NA**

ESPACIO PARA FIRMAS			
Si la reunión es presencial, diligencie los espacios para las firmas.			
Servidor	**Gala Fernanda Cáceres**	**Servidor**	**Hugo Enrique Valencia**
Dependencia/Entidad	Sofinser Hecaa S.A.S.	Dependencia/ Entidad	Sofinser Hecaa S.A.S.
Servidor	**Felipe Olivera Cáceres**	**Servidor**	**Luz Myriam García Peláez**

Dependencia/Entidad	Sofinser Hecaa S.A.S.	Dependencia/ Entidad	Supervisora contrato Oficina de Tecnología y Sistemas de Información - MEN
			
Servidor	**Yamith Rocio Niño Contreras**	**Servidor**	**Omar Orlando García Bogotá**
Dependencia/Entidad Dependencia	Líder funcional del SNIES – Subdirección de Desarrollo Sectorial de la Educación Superior - MEN	Dependencia/ Entidad	Supervisor contrato – Subdirección Desarrollo Sectorial de la Educación Superior - MEN
Servidor		**Servidor**	
Dependencia/Entidad		Dependencia/ Entidad	