412

NOMBRE DEL PROYECTO	IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA ALTERNATIVO DE COMERCIALIZACIÓN DE APOYO "GALERIA CAMPESINA 7 DE AGOSTO"EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META.		
CÓDIGO BPPIM	2020-50001-0024	COSTO TOTAL:	1.320.100.000,00
CÓDIGO BPPIN:	2020-50001-0025		
LOCALIZACIÓN:	VILLAVICENCIO		
ENTE EJECUTOR:	COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO RURAL		
	CONVENIO		
FECHA PERFECCIONAMIEN		FECHA DE TERMINACIÓN:	
FECHA DE INICIO EJECUCI		FECHA TERMINACIÓN EJECU	

RELACIÓN DE CONTRATO EN EL DESARROLLO DEL PROYECTO

# DE CONTRATO	CONTRATISTA	VALOR DE S	OBJETO DEL CONTRATO	F/ INICIACIÓN	F/ TERMINACIÓN
257	GUEVARA MORENO LIDA JINET	33.000.000,00	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ADMINISTRATIVOS ESPECIALIZADOS PARA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO EN LA IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE APOYO PARA LA CAPACITACIÓN Y CONSOLIDACIÓN EN LA COMERCIALIZACIÓN A LOS PRODUCTORES EN EL MARCO DEL PROYECTO DE LA "GALERIA CAMPESINA 7 DE AGOSTO" DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL DE LA SECRETARIA DE COMPETITIVIDAD Y DE DESARROLLO DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META	24/01/2023	23/07/2023

NO ADICIONAR CASILLAS, EN CASO DE REQUERIR CASILLAS ADICIONALES ELABORAR UN ADJUNTO CON ESTE MISMO

PROGRAMA:	INICIAL	AJUSTADO	x

PERIODICIDAD:	TRIMESTRAL x	SEMESTRAL

META DEL PDM	CATEGORÍA DE INVERSIÓN	ACTIVIDADES PRINCIPALES	PIE	METAS FISICAS					SEGUIMIENTO FISICO VIGENCIA 2023								INDICADORES DE GESTION		
									PERIODO Nº 1		PERIODO Nº 2		PERIODO Nº 3		PERIODO Nº 4				
				UNIDAD	CANT	COSTO PROMEDIO	COSTO TOTAL	PARTICIP %	% METAS FISICAS	VALOR TOTAL	% METAS FISICAS	VALOR TOTAL	% METAS FISICAS	VALOR TOTAL	% METAS FISICAS	VALOR TOTAL	FÍSICO	INVERSIÓN	EFICIENCIA
131	Otros	Identificar apoyos específicos para conectar la oferta y la demanda de productos agropecuarios.	P	Numero	1,00	60.000.000,00	60.000.000,00	6,09	-		6,09	60.000.000,00							
			E						-	-	-	-	-	-	-	-			
131	Administración	Articular productores agropecuarios en modelos asociativos de comercialización.	P	Numero	2,00	60.000.000,00	120.000.000	9,09	2,50	33.000.000,00	6,59	87.000.000	-		-				
			E	Numero	1,00	33.000.000,00	33.000.000,00	2,50	2,50	33.000.000,00	-	-	-	-	-	-	0,28	0,28	0,28
131	Administración	Promover la inclusión y consolidación de productos locales en cadenas comerciales regionales	P																
			E						-	-	-	-	-	-	-	-			
SUBTOTAL			P				200.000.000,00	15,15	2,50	33.000.000,00	12,68	167.000.000,00	-	-	-	-	0,17	0,17	0,17
			E				33.000.000,00	2,50	2,50	33.000.000,00	-	-	-	-	-	-			
TOTAL PROYECTO			P				1.320.100.000,00	100											
			E				33.000.000,00	2,50											

CRISTIAN CAMILO CASTRO MUÑOZ
SECRETARIO

CAMILA HERRERA LOPEZ
DIRECTORA

ESTEFANY OVIEDA TORRES
PROYECTO

Nota: Recuerde que los reportes se deben hacer TRIMESTRALMENTE sin necesidad que el Banco de Programas y Proyectos solicite la información, esto quiere decir que el sector esta en la obligación de diligenciar el presente formato con la información requerida al terminar cada trimestre. // Toda ficha debe tener como mínimo la firma del Ordenador del Gasto (Secretario, Gerente o Jefe de Oficina) y Profesional o Técnico quien proyecto la formulación o actualización.

20-0500010024

23 JUN 2023

Anexo 6: Formulario
Subprograma de Planeación Supramunicipal
PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN POR FUENTES DE FINANCIACIÓN DE PROYECTOS

BPIM:	2020-50001-0024	BPIN: 2020-50001-0025
NOMBRE DEL PROYECTO	IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA ALTERNATIVO DE COMERCIALIZACION DE APOYO "GALERIA CAMPESINA 7 DE AGOSTO" EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META.	

PROGRAMA:	INICIAL:		AJUSTADO:	X	PERIODICIDAD:	TRIMESTRAL	X	SEMESTRAL	

ACTIVIDAD	P/E	PROGRAMACION DE LA INVERSION DEL PROYECTO POR PERIODO (2023)												TOTAL POR ACTIVIDAD
		PERIODO 1			PERIODO 2			PERIODO 3			PERIODO 4			
		ICLD	SGP Libre	COFINANCIACIÓN	ICLD	SGP Libre	COFINANCIACIÓN	ICLD	SGP Libre	COFINANCIACIÓN	ICLD	SGP Libre	COFINANCIACIÓN	
Identificar los apoyos especificos para conectar la oferta y la demanda de productos agropecuarios.	P				40.000.000,00	40.000.000,00								80.000.000,00
	E													-
Articular productores agropecuarios en modelos asociativos de comercialización.	P	33.000.000,00			27.000.000	60.000.000								120.000.000,00
	E	33.000.000,00												33.000.000,00
Promover la inclusión y consolidación de productos locales en cadenas comerciales regionales	P													-
	E													-
SUBTOTALES	P	33.000.000,00		-	67.000.000,00	100.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	200.000.000,00
	E	33.000.000,00	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	33.000.000,00
TOTALES	P			33.000.000,00			167.000.000,00			-			-	200.000.000,00
	E			33.000.000,00			-			-			-	33.000.000,00

En pesos

CUADRO DE RESUMEN DE FINANCIACION DEL PROYECTO		
ICLD	P	100.000.000,00
	E	33.000.000,00
SGP Libre	P	100.000.000,00
	E	0,00
COFINANCIACIÓN	P	0,00
	E	0,00
TOTAL	P	200.000.000,00
	E	33.000.000,00

CRISTHIAN CAMILO CASTRO MUÑOZ
SECRETARIO

CAMILA HERRERA LOPEZ
DIRECTORA

EISENHOWER QUEDA TORRES
PROYECTO

Objetivo realizar la programacion de las actividades de acuerdo a las fuentes de financiacion teniendo en cuenta el formato 13519-PBS-17 Seguimiento a la Programación por Proyecto de Inversión

Nota: Recuerde que los reportes se deben hacer TRIMESTRALMENTE, sin necesidad que el Banco de Programas y Proyectos solicite la información, esto quiere decir que el sector esta en la obligación de diligenciar el presente formato con la información requerida al terminar cada trimestre. // Toda ficha debe tener como mínimo la firma del Ordenador del Gasto (Secretario, Gerente o Jefe de Oficina) y Profesional o Técnico quien proyecta la formulación o actualización.

13519-PBS-21-V3

20-0500010024.

Página 1 de 1

23 JUN 2023

Registro de SIG 30-05-2019

Nombre del Proyecto: IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA ALTERNATIVO DE COMERCIALIZACION DE APOYO "GALERIA CAMPESINA 7 DE AGC Vigencia: 2023

Código del BPPIM: 2020-50001-0024

Código del BPPIN: 2020-50001-0025

COSTO DIRECTO

Ítem	No Meta	Indicador	Producto	Actividad	Subactividad	Género	Insumo	Tipo de Gasto	Unidad de Medida	Cant.	Duración (Mes)	Duración (Día)	Valor Unitario	Valor Total
1	131	DOCUMENTOS DE PLANEACION ELABORADOS	DOCUMENTOS DE PLANEACION	Identificar apoyos específicos para conectar la oferta y la demanda de productos agropecuarios.	logistica	TG+	Otros gastos Generales	Administración	Unidad	1	1		$20.000.000	$20.000.000
					adecuacion de punto de comercializacion	TG+								
					adquisicion de insumos para refrigeracion y empaque al vacio	TG+								
					prestacion de servicios profesionales especializados	TG+								
					contrato y/o convenio para fortalecer productores agropecuarios	TG+	Otros Servicios	Administración	Unidad	1	1		$60.000.000	$60.000.000
												SUBTOTAL		$80.000.000
2	131	DOCUMENTOS DE PLANEACION ELABORADOS	DOCUMENTOS DE PLANEACION	Articular productores agropecuarios en modelos asociativos de comercialización.	servicios profesionales de capacitacion y asistencia tecnica	TG+								
					prestacion de servicios profesionales especializados	TG+	mano de obra calificada	Administración	Unidad	1,00	10,00		$5.500.000	$55.000.000
					transporte	TG+								
					papeleria y publicidad	TG+	Otros gastos Generales	Administración	Unidad	1,00	1,00		$65.000.000	$65.000.000
					prestacion de servicios tecnicos									
					prestacion de servicios de apoyo a la gestion	TG+								
												SUBTOTAL		$120.000.000
3,00	131	DOCUMENTOS DE PLANEACION ELABORADOS	DOCUMENTOS DE PLANEACION	Promover la inclusión y consolidación de productos locales en cadenas comerciales regionales	servicios profesionales de capacitacion y asistencia tecnica									
					materiales para capacitacion									
												SUBTOTAL		

COSTO INDIRECTO

Ítem	No Meta	Indicador	Producto	Actividad	Subactividad	Género	Insumo	Tipo de Gasto	Unidad de Medida	Cant.	Duración (Mes)	Duración (Día)	Valor Unitario	Valor Total
1														$0
												SUBTOTAL		$0

OTROS

Ítem	No Meta	Indicador	Producto	Actividad	Subactividad	Género	Insumo	Tipo de Gasto	Unidad de Medida	Cant.	Duración (Mes)	Duración (Día)	Valor Unitario	Valor Total
1														$0
												SUBTOTAL		$0
												TOTAL		$200.000.000

Elaboró:
Nombre: CRISTHIAN CAMILO CASTRO MUÑOZ
Cargo: SECRETARIO

Aprobó:
Nombre: CAMILA HERRERA LOPEZ
cargo: DIRECTORA

20-05000100243

1351-11/03 -2499

CERTIFICADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EL BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN MUNICIPAL CERTIFICA QUE:

El proyecto denominado **"IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA ALTERNATIVO DE COMERCIALIZACIÓN DE APOYO "GALERIA CAMPESINA 7 DE AGOSTO" EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META"** con BPIN No. **2020-50001-0025** Y BPPIM No. **2020-050001-0024,** cuenta con **PRESUPUESTO Y VIABILIDAD TÉCNICA** emitida por la **SECRETARIA DE COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO MUNICIPAL**, se registró el día 19 del mes de junio del año 2020, sus vigencias son 2020-2023 y las últimas vigencias actualizadas son 2023 del día 23 del mes de junio del año 2023.

El proyecto se identifica con el plan de desarrollo Municipal "**VILLAVICENCIO CAMBIA CONTIGO" Año 2020- Año 2023**, así:

EJE ESTRATÉGICO	**(3)** ECONOMÍA PARA EL EMPLEO Y EMPLEO PARA LA ECONOMÍA.
PROGRAMA	**(11)** CIUDAD PARA LAS PERSONAS.
PRODUCTO ASOCIADO AL PROGRAMA	**(131)** IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS DE APOYO A MERCADOS Y ECONOMÍA.
INDICADOR DE PRODUCTO	NÚMERO DE ESTRATEGIAS IMPLEMENTADAS.
META	12 **2020-2023.**
LÍNEA BASE	1

La presente certificación se expide para dar cumplimiento a la **META:** (131); **COMPONENTE:** Identificar los apoyos específicos para conectar la oferta y la demanda de productos agropecuarios; **POR VALOR DE:** $19.996.666,67; **FUENTE DE FINANCIACIÓN:** 02-PROPIOS; para **TRÁMITE PRECONTRACTUAL** en el municipio de Villavicencio a los 28 días del mes de junio de 2023.

JENNIFER KATHERINE AVENDAÑO MANCERA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN SOCIOECONÓMICA

**La veracidad e idoneidad de la información financiera y técnica del proyecto sujeto de esta certificación es responsabilidad del sector dada su competencia.*

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA
Vo. Bo.: N/A	NA	NA
Reviso: N/A	NA	NA
Elaboró: Aleyda Viviana Bastilla U.	Profesional Contratista CPS	

F6

NOMBRE DEL PROYECTO	IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA ALTERNATIVO DE COMERCIALIZACION DE APOYO "GALERIA CAMPESINA 7 DE AGOSTO" EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META.	CÓDIGO REGISTRO DEL PROYECTO	2020-050001-0024	Nº FICHA	6

ACTIVIDADES PRINCIPALES	FUENTES DE FINANCIACION	VALOR PROYECTO VIGENCIA 2023	VALOR APROBADO VIGENCIA 2023	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO FINAL	VALOR TOTAL COMPROMISOS ANTERIORES	RUBRO PRESUPUESTAL DEL PRESENTE	COMPROMISO ACTUAL PRESENTE	VALOR TOTAL COMPROMISOS	SALDO POR COMPROMETER
				ADICIONES	REDUCCIONES						
Identificar los apoyos especificos para conectar la oferta y la demanda de productos agropecuarios.	02 - PROPIOS	40.000.000,00	40.000.000,00		-	40.000.000,00	20.000.000,00	0401 - 2 - 3.17.09.1100.001 - 02	19.996.666,67	39.996.666,67	3.333,33
	92 - SGP	40.000.000,00	40.000.000,00			40.000.000,00	40.000.000,00			40.000.000,00	-
Articular productores agropecuarios en modelos asociativos de comercialización.	02 - PROPIOS	60.000.000,00	60.000.000,00			60.000.000,00	53.571.186,67			53.571.186,67	6.428.813,33
	92 - SGP	60.000.000,00	60.000.000,00			60.000.000,00	60.000.000,00			60.000.000,00	
Promover la inclusión y consolidación de productos locales en cadenas comerciales regionales											
				-	-	-	-			-	
TOTALES		200.000.000,00	200.000.000,00	-	-	200.000.000,00	173.571.186,67		19.996.666,67	193.567.853,34	6.432.146,66

En Pesos

Espacio Sector Responsable			
Autorizó:		Elaboró:	
Nombre:	CRISTHIAN CAMILO CASTRO MUÑOZ	Nombre:	EISENHOWER OJEDA TORRES
Cargo:	SECRETARIO	Cargo:	PROFESIONAL UNIVERSITARIO

Espacio Secretaría de Planeación			
Vo.Bo.		Elaboró:	
Nombre :	JENNIFER KATHERINE AVENDAÑO MANCERA	Nombre:	LIZETH YUREIDY HERRERA PORTELA
Cargo:	DIRECTORA PLANEACIÓN SOCIOECONÓMICA.	Cargo:	PROFESIONAL UNIVERSITARIO

27/06/2023