BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

INFORME DE SUPERVISIÓN PARA LOS CONTRATOS CON PROVEEDORES PERSONA JURÍDICA

SEGUIMIENTO JURÍDICO

No. del Contrato	FDLF-CIN-457-2022
Periodo y/o No. de Pago	Del 26 de febrero de 2023 al 25 de marzo de 2023 Pago No 2
Nombre Del Contratista	SAVIMAC S.A.S.
Nit:	900.984.598-9
Objeto Del Contrato	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, AMBIENTAL, SOCIAL Y SST AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA CUYO OBJETO ES: "REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE FONTIBÓN, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE"
Fecha de Inicio	26 de enero de 2023
Fecha Fin (incluyendo modificaciones)	25 de abril de 2024
Póliza	Cumplimiento No 21-44-101403389 Seguros del Estado

MODIFICACIONES CONTRACTUALES (cuando aplique)

Tipo de Modificación	Fecha de inicio de la modificación (dd/mm/aaaa)	Modificación (Valor / Plazo / Clausula)	PÓLIZA aprobada y vigente
ADICIÓN	N/A	N/A	N/A
PRORROGA	N/A	N/A	N/A
SUSPENSIÓN	N/A	N/A	N/A
OTRO SI	N/A	N/A	N/A

SEGUIMIENTO TÉCNICO - ADMINISTRATIVO

Dentro del seguimiento realizado por parte del apoyo a la supervisión se realizaron comités de obra semanales durante el periodo a certificar, en los cuales se verificaron para cada uno de los componentes que hacen parte integral del contrato de interventoría es decir del componente técnico, social, ambiental y SST, esto con la finalidad de dar un correcto seguimiento y control a las actividades realizadas en la ejecución del contrato de obra No FDLF-COP-409-2022 y su correspondiente contrato de interventoría No FDLF-CIN- 457-2022, a continuación, se presentan las diferentes fechas de cada uno de los comités realizados:

No. Comité	Fecha Comité
1	07/03/2023
2	17/03/2023

Adicionalmente a lo anterior por parte del apoyo a la supervisión se realizó la revisión y aprobación de los respectivos informes mensuales del contratista de interventoría SAVIMAC S.A.S. los cuales contienen en general la información detallada de las actividades ejecutadas bajo el marco del contrato de interventoría FDLF-CIN-457-2022, desde los componentes administrativos, legal, financiero, ambiental y SST. Soporte de esta labor de seguimiento, se relaciona la documentación de informes con numero de radicado y fecha de entrega al FDLF, para hacer parte del proceso contractual.

Asunto	Radicado	Fecha
Remisión de informe mensual No. 2 en sus componentes técnico, social, ambiental y SST, Contrato de interventoría FDLF-CIN-457-2022	R. No. 2023-591-005611-2	30/05/2023

SEGUIMIENTO FINANCIERO

General

CONCEPTO	VALOR
Valor Inicial	$ 1.752.727.271,00
Valor Adición No. 1 (si aplica)	N/A
Valor Adición No. 2 (si aplica)	N/A
Prorroga No 1 (si aplica)	N/A
Prorroga No 2 (si aplica)	N/A
Valor Total	$ 1.752.727.271,00
Pago No. 1	$ 46.739.394,00
Pago No. 2	$ 60.085.257,00
Pago No. 3	N/A
Pago No. 4	N/A
Pago No. 5	N/A
Pago No. 6	N/A
Saldo (el valor total – el número de pago realizados)	$ 1.645.902.620,00

Especifico

Se anexa acta parcial de interventoría No. 2, la cual contiene los ítems ejecutados en el periodo de la referencia, en este caso, del 26 de febrero de 2023 al 25 de marzo de 2023, la cual está debidamente revisada, aprobada y suscripta por las partes.

El apoyo a la Supervisión deja constancia que se ejecutaron las actividades relacionadas en el acta parcial del contrato de interventoría, las cuales cumplen con las especificaciones técnicas contempladas en los documentos contractuales y precontractuales del proyecto.

El presente informe de supervisión se firma el día cinco (5) de julio de 2023.

DIEGO ALEJANDRO MALDONADO ROLDAN
Alcalde Local de Fontibón (E)
C.C. No. 1.030.585.034 de Bogotá

FRANK JAMIR CUADROS GUATAQUIRA
Cargo Apoyo al Supervisión
C.C. 1.015.694.640 de Bogotá