CONTRATO	N°531	De	30 de mayo 2023
OBJETO	SUMINISTRO DE CEMENTO GRIS TIPO 1, PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DENOMINADO "CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y PLANIFICACION DE LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO DE EL ESPINAL – TOLIMA		
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS CON TREINTA CENTAVOS M/CTE ($1.281.652.395,30)		
PLAZO	El plazo de ejecución del contrato será de Seis (06) meses o hasta el agotamiento de los recursos, contados a partir de la aprobación de la póliza de garantía, previo perfeccionamiento y legalización del contrato y firma del acta de inicio.		
CONTRATISTA	**UNION TEMPORAL SUMINISTRO ESPINAL 2023** **R.L.** ANDRES MAURICIO RIVERA FUENTES NIT: 9017173216 C.C. 11.229.478 DE ESPINAL - TOLIMA		
SUPERVISOR	**INGRID NATALY RODRIGUEZ RESTREPO** Dirección Administrativa de Infraestructura (E)		
ACTA DE INICIO	05/06/2023		
ACTA PRESENTE	17/07/2023		

ACTAS SUSCRITAS

ACTA DE INICIO	05/06/2023
ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 2	17/07/2023

POLIZAS

1. Que Según póliza de cumplimiento de SEGUROS DEL ESTADO S.A. N°25-44-101181821, con fecha de expedición del 31 de mayo de 2023 y acta de aprobación de las garantías por parte de la dirección administrativa de contratación, se suscribió garantía a favor del municipio, con las siguientes discriminaciones.

ASEGURADORA	N° DE POLIZA	AMPARO	FECHAS DE AMPARO	
			DESDE	HASTA

SEGUROS DEL ESTADO S.A	25-44-101181821,	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	2023-30-05	2024–30-03
SEGUROS DEL ESTADO S.A	25-44-101181821,	CALIDAD Y FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	SI ampara 10 meses 0 Días	SI ampara 10 meses 0 Días
SEGUROS DEL ESTADO S.A	25-44-101181821,	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCILES ,LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	2023-30-05	2026–30-11

CONSIDERANDO/DESCRIPCION:

- Como supervisor del contrato antes descrito con la información presentada por el contratista, debidamente revisada, aprobada por este despacho, se ha cumplido con los requisitos para generar el pago correspondiente a esta acta de cobro No. 2 es de $ 182.019.022.10 de acuerdo al 14% del valor total del contrato, con un porcentaje de ejecución acumulado total del 30,73 % según el avance físico de obra registrado en la presente acta de cobro.

- Como soporte de ello se incorporarán a la carpeta del contrato, la cual reposara en el archivo de contratación del Municipio los siguientes documentos:

N°	DOCUMENTO	N° FOLIOS	FECHA
1	Factura	01	17/07/2023
2	Seguridad social de personal	08	17/07/2023
4	Certificación bancaria	0	17/07/2023

BALANCE FINANCIERO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$1.281.652.395,30	
VALOR ACTA 1		$211.784,538
VALOE ACTA 2		$182.019.022.10
SALDO POR PAGAR		$ 887.848.829.20
SUMAS IGUALES	$1.281.652.395,30	$ 1.281.652.395,30

ALCALDIA MUNICIPAL DE EL ESPINAL	SECRETARIA DE PLANEACION, INFRAESTRUCTURA Y MEDIO AMBIENTE AUTORIZACION DE GIRO	CONSTRUYENDO EL ESPINAL CON DECISIÓN&FIRMEZA

1. DESCRIPCIÓN DE ÍTEMS EJECUTADOS

RELACION DE ITEMS CONTRACTUALES						
ITEM	DETALLE	CANTIDAD	V.UNIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD POR EJECUTAR	VALOR TOTAL POR EJECUTAR
1	**CEMENTO GRIS 50KG**	**4.091**	**$ 44.492,55**	**$ 182.019.022.05**	**19.955 BULTOS**	**$887.848.835,25**
				VALOR TOTAL CONTRATO		**$1.281.652.395,30**
				VALOR POR EJECUTAR		**887.848.835,25**
					FACTURA No 1.	**$211.784,538**
					Factura No 2.	**$ 182.019.022.05**

Por tal motivo certifico que es viable y oportuno el desembolso correspondiente del pago del 100 % del contrato N° 531 del 30 de mayo 2023 Cuyo Objeto es SUMINISTRO DE CEMENTO GRIS TIPO 1, PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DENOMINADO "CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y PLANIFICACION DE LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO DE EL ESPINAL – TOLIMA. El valor para pagar corresponde a ciento ochenta y dos millones diecinueve mil veintidós con diez centavos **($182.019.022.05)**

En constancia se firma en El Espinal Tolima a los Diecisiete (17) días del mes julio del 2023

INGRID NATALY RODRIGUEZ RESTREPO
Directora Administrativa De Infraestructura (E)