ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	**RECIBO FINAL DE OBRA O CULMINACIÓN DE ACTIVIDADES OPERATIVAS**		

ACTA DE FINALIZACIÓN
PARA LAS OBRAS EJECUTADAS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA VILLACARMELO SEDE CACIQUE CALARCÁ DE SANTIAGO DE CALI FICHA EBI NO. 26003815

INFORMACIÓN CONTRATO

CONTRATO No.	4143.010.26.1.1924-2022
CONTRATISTA:	SEGURA HERMANOS EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO
VALOR DEL CONTRATO:	$ 286.231.047,00
FECHA INICIO:	28 DE OCTUBRE DEL 2022
FECHA TERMINACIÓN:	30 DE JUNIO DEL 2023
DURACIÓN:	OCHO (8) MESES
INTERVENTOR:	DEL VALLE ING Y ARQ SAS

INFORMACIÓN OBRA

FECHA INICIO ETAPA CONSTRUCCIÓN:	28 DE OCTUBRE DEL 2022
FECHA DE TERMINACIÓN ETAPA CONSTRUCCIÓN:	30 DE JUNIO DEL 2023
VALOR FINAL OBRA:	$ 173.327.735

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI SECRETARIA DE EDUCACIÓN	**RECIBO FINAL DE OBRA O CULMINACIÓN DE ACTIVIDADES OPERATIVAS**		

OBJETO DEL CONTRATO: "EJECUTAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE REAJUSTE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA LA ADECUACIÓN DE LASINSTITUCIONES EDUCATIVAS LA BUITRERA SEDE JOSÉ MARÍA GARCÍA DE TOLEDO Y VILLACARMELO SEDE CACIQUE CALARCÁ DE SANTIAGO DE CALI. FICHAS EBI NOS. 26003376 Y 26003815".

En la Ciudad de Santiago de Cali, **a los treinta (30) días del mes de junio de 2022,** se reunieron: en su condición de contratista: **UBENCIO SEGURA CASTILLO,** representante legal de **SEGURA HERMANOS EMPRESA ASOCIAITVA DE TRABAJO**, en condición de interventor: **LUIS ÁNGEL SABOGAL DÍAZ,** representante Legal de **DEL VALLE ING Y ARQ SAS** para dejar constancia del cumplimiento de los requisitos de la etapa de construcción de la obra ejecutada en la **INSTITUCIÓN EDUCATIVA VILLACARMELO SEDE CACIQUE DE CALARCÁ**.

A) LABOR EJECUTADA:

Al contratista le corresponde la ejecución de la realización completa y suficiente de los requerimientos de LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA LA ADECUACIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SEDE VILLACARMELO SEDE CACIQUE DE CALARCÁ, para la cual se acometieron las siguientes actividades, en los espacios:

Actividades preliminares: descapote manual más retiro. Cimentación: excavación a mano, relleno con roca muerta, zapatas y vigas de cimiento. Estructuras en concreto: columnas y vigas áreas de concreto de 3000 psi, andenes. Desagües bajo tierra: Tubería PVC Sanitaria, cajas de inspección. Estructura de cubierta con su respectiva teja UPVC. Alistado de piso. Retiros de saldos y limpieza general.

Labores de nivelación y descapote por medio de máquina retroexcavadora teniendo en cuenta los niveles de los bloques existentes, se realizan excavaciones a mano para zapatas y pedestales, se realiza la instalación de un solado de 5 cm para la base de las zapatas, se realiza el figurado y armado de acero para zapatas y pedestales, se realiza la fundición de las zapatas con un concreto de 3000 psi.

Fundición de vigas áreas, y conformación de andenes colindantes al perímetro del bloque del comedor. Así mismo canal y escaleras de ingreso. Por otro lado, montaje de la estructura metálica de cubierta. También se funde un muro de contención que

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI SECRETARIA DE EDUCACION	**RECIBO FINAL DE OBRA O CULMINACIÓN DE ACTIVIDADES OPERATIVAS**		

protege la cimentación del aula existente, debido a la diferencia de niveles presentados entre los dos bloques.

B) ESTADO GENERAL DE LAS LABORES:

Una vez realizada la revisión de las labores encargadas, se constató que, a la fecha 30 de junio de 2023, se recibe a satisfacción las obras correspondientes a la INSTITUCIÓN EDUCATIVA VILLACARMELO SEDE CACIQUE DE CALARCA del municipioo de Santiago de Cali.

C) OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA:

Mediante la presente acta, la Interventoría, constata que las obras ejecutadas cumplen con las condiciones descritas en los estudios previos, contrato y otros, que el contratista SEGURA HERMANOS EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO., ha cumplido con lo dispuesto en la ley de las obligaciones al sistema de seguridad social integral y recursos parafiscales.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta en Santiago de Cali, a los treinta (30) días del mes de junio de 2023.

UBENCIO SEGURA CASTILLO
Representante Legal
SEGURA HERMANOS EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO
Contratista

LUIS ÁNGEL SABOGAL
Representante Legal
DEL VALLE ING Y ARQ SAS
Interventor

Nota: La firma de los funcionarios públicos corresponde a un trámite administrativo, la cuantificación y cantidades, hacen parte de la responsabilidad de la interventoría y contratistas.