Contrato número:	CS 005-2023		
Objeto del contrato: SUMINISTRO PERIÓDICO O CONTINUO DE ELEMENTOS PARA EL MEJORAMIENTO Y ADECUACION DEL ALUMBRADO PÚBLICO, PARQUES Y BIENES PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE CAROLINA DEL PRINCIPE –ANTIOQUIA, EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSION DENOMINADO " MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE CAROLINA DEL PRINCIPE", BPIN 2021051500030			
Contratante:	MUNICIPIO DE CAROLINA DEL PRÍNCIPE		
Contratista:	CI IDEM SA	**NIT/ CC**	900.032.363-0
Supervisor(es) y/o interventor(es):	JORGE ERNESTO HINCAPIÉ GÓNZALEZ		

Valor (incluido adiciones): VEINTIÚN MILLONES CIENTO VEINTIÚN MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS ($21.121.696)
Plazo del contrato: VEINTE (20) DIAS
Acta de inicio: 06/ MARZO/2023
Fecha de Terminación: 25/MARZO/2023

CONSIDERANDO:

1. Que entre el Municipio de Carolina del Príncipe Antioquia y **CI IDEM SA,** se celebró el Contrato de SUMINISTRO, N° 005-2023, cuyo objeto es SUMINISTRO PERIÓDICO O CONTINUO DE ELEMENTOS PARA EL MEJORAMIENTO Y ADECUACION DEL ALUMBRADO PÚBLICO, PARQUES Y BIENES PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE CAROLINA DEL PRINCIPE – ANTIOQUIA, EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSION DENOMINADO "MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE CAROLINA DEL PRINCIPE", BPIN 2021051500030.

2. Que el contrato contó con la Disponibilidad Presupuesta N° **0079 del 24/01/2023** y el Registro Presupuestal Nº **195 del 22/02/2023** y **254 del 13/03/2023** se cumplieron los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato.

NIT:890.984.068-1
PBX: (+574) 863 40 33
Contactenos @carolinadelprincipe-antioquia.gov.co
Carrera 50 No. 49-59 Parque Principal
Código Postal: 051840
Carolina del Príncipe - Colombia
www.carolinadelprincipe-antioquia.gov.co

3. Que de acuerdo al contrato, el plazo se estableció a partir de la fecha en que se suscriba el acta de inicio y conforme con esta, la fecha de iniciación fue el 06/03/2023, quedando como fecha de terminación el 25/03/2023.

4. Que las actividades objeto del contrato fueron ejecutadas dentro del plazo pactado y recibidas a entera satisfacción, según consta en los documentos que reposan en el expediente del contrato.

5. Que el Contratista aportó los documentos que acreditan que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, ARL y parafiscales.

6. Durante la ejecución del contrato No se generaron pagos

7. Actas de pago pendiente por cancelar:

ACTA DE PAGO No	FECHA DE INFORME	VALOR TOTAL
1	27/03/2023	$21.121.696

8. Resumen del Balance

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO	
CONCEPTO	**MONTO**
Valor de la Disponibilidad 079	$23.000.000
Valor inicial del contrato	$18.028.299
Valor Adiciones (discrimine el valor de cada una de las adiciones)	$3.093.397
Valor Total del Contrato	$21.121.696
Valor pagado a la fecha	$0000

NIT:890.984.068-1
PBX: (+574) 863 40 33
Contactenos @carolinadelprincipe-antioquia.gov.co
Carrera 50 No. 49-59 Parque Principal
Código Postal: 051840
Carolina del Príncipe - Colombia
www.carolinadelprincipe-antioquia.gov.co

Valor que falta por cancelar	$21.121.696
Valor a reintegrar al presupuesto	$0000
Valor que falta por hacer	$0000

ACUERDAN:

- Dar por liquidado el Contrato SUMINISTRO, N° 005-2023, cuyo objeto es SUMINISTRO PERIÓDICO O CONTINUO DE ELEMENTOS PARA EL MEJORAMIENTO Y ADECUACION DEL ALUMBRADO PÚBLICO, PARQUES Y BIENES PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE CAROLINA DEL PRINCIPE –ANTIOQUIA, EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSION DENOMINADO " MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE CAROLINA DEL PRINCIPE", BPIN 2021051500030
- El contratista garantizará la calidad del suministro entregado
- Las partes estiman si hay lugar se dejara constancia de los acuerdos, conciliaciones y transacciones a que llegare.
- Las partes declaran quedar a paz y salvo por todo concepto en todas las obligaciones originadas en el presente contrato, **previo pago del valor que falta por cancelar según el cuadro de balance general del contrato**.

Para constancia se firma a los veintisiete (27) días del mes de marzo de 2023

CARLOS ANDRÉS PÉREZ VÁSQUEZ
ALCALDE MUNICIPAL
CONTRATANTE

DEIBIT MAURICIO LOZANO GRIMALDO
R/L: CI IDEM SA
CONTRATISTA

Proyectó	Revisó	Aprobó
Yolanda María García Quintero Asistente Administrativa DAP	**Jorge Ernesto Hincapié González** Director de Planeación/ Supervisor	**Carlos Andrés Pérez Vásquez** Alcalde

NIT:890.984.068-1
PBX: (+574) 863 40 33
Contactenos @carolinadelprincipe-antioquia.gov.co
Carrera 50 No. 49-59 Parque Principal
Código Postal: 051840
Carolina del Príncipe - Colombia
www.carolinadelprincipe-antioquia.gov.co